

**ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020**

**Έκδοση 2015/2  
Δεκέμβριος, 2015**

## Περιεχόμενα

Ενότητα Α : Μεθοδολογία	4
Ενότητα Β : Διαδικασία	6
Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ	8
<b>Κεφάλαιο Α: Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας &amp; Δράση</b>	<b>8</b>
<b>Άξονας Προτεραιότητας 1: Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία</b>	<b>8</b>
<b>Αποθεματικό Επίδοσης</b>	<b>9</b>
<b>Θεματικός στόχος 1 – Επενδυτική προτεραιότητα 1β</b>	<b>10</b>
Δράση 1.β.(1): Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών και μέσων, για ίδρυση ή / και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων (π.χ. φορείς / μηχανισμοί τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης).	11
Δράση 1.β (2): Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό	15
<b>Άξονας Προτεραιότητας 2α: Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων</b>	<b>19</b>
<b>Αποθεματικό Επίδοσης</b>	<b>19</b>
<b>Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9i</b>	<b>21</b>
Δράση 9.1.Δ: Ενίσχυση της Παροχής Φροντίδας και Φιλοξενίας Παιδιών (Παιδικοί/Βρεφικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ).	22
<b>Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii</b>	<b>25</b>
Δράση 9.3.Α: Υποστήριξη Δομών Φιλοξενίας και Φροντίδας ΑμΕΑ	26
Δράση 9.3.Β: Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή / και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες	29
Δράση 9.3.Δ: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Καταπολέμησης των Διακρίσεων – Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών	32
<b>Άξονας Προτεραιότητας 2β: Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού</b>	<b>35</b>
<b>Αποθεματικό επίδοσης</b>	<b>35</b>
<b>Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9α</b>	<b>38</b>
Δράση 9α1.01: Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών Υγείας (Μεταφερόμενα έργα υγείας προγραμματικής περιόδου 2007-2013)	39
Δράση 9α1.02: Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας	43
Δράση 9α1.03: Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	47
Δράση 9α3.01: Δημιουργία επέκταση / αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα για τους πολίτες	51
Δράση 9α3.02: Δημιουργία επέκταση / αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας και χώρων / δομών υγιεινής	55
<b>Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10α</b>	<b>59</b>

Δράση 10α1.01 : Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	60
Δράση 10α 1.02 : Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης	63
Δράση 10α 1.03 : Αναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	66
Δράση 10α.2.1 : Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης	70

**Άξονας Προτεραιότητας 3: Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής** **73**

**Αποθεματικό επίδοσης** **73**

**Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6β** **75**

Δράση 6β1.01: Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές (έργα τμηματοποιημένα)	76
Δράση 6β1.02: Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Νήσων Αιγαίου που σχετίζονται με την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου	79

**Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6γ** **82**

Δράση 6γ1.1 – Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, πολιτιστικά δίκτυα.	83
--	----

**Άξονας Προτεραιότητας 4: Συμπλήρωση-ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση** **87**

**Αποθεματικό επίδοσης** **88**

**Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7β** **90**

Δράση 7β2.01: Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων δικτύων υποδομών (τουριστικοί προορισμοί και παραγωγικά κέντρα), που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με πύλες εισόδου – εξόδου κάθε νησιού (έργα τμηματοποιημένα και εμπροσθοβαρή)	91
Δράση 7β3.01: Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας	97

**Άξονας Προτεραιότητας 5 : Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)** **100**

Δράση 5.1 : Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης	101
Δράση 5.2 - Πληροφόρηση & Επικοινωνία	104
Δράση 5.3 : Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι	107
Δράση 5.4 : Ενέργειες ενίσχυσης διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων	110
Δράση 5.5 : Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου	113

**Άξονας Προτεραιότητας 6 : Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)** **116**

**εματικός στόχος - Επενδυτική Προτεραιότητα** **116**

Δράση 6.1 Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης	117
Δράση 5.2 : Πληροφόρηση & Επικοινωνία	120
Δράση 5.3 : Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, τεχνικοί Σύμβουλοι	123
Δράση 5.4 : Ενέργειες ενίσχυσης διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων	126
Δράση 6.5 : Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου	129

## **Ενότητα Α : Μεθοδολογία**

Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014, αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014-2020 στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους. Η εξειδίκευση θα πρέπει να καταστεί ένα εύχρηστο εργαλείο ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και παρακολούθησης και αξιολόγησης κάθε ΕΠ. Βάση της εξειδίκευσης αποτελούν η επιλεγείσα στρατηγική, οι διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες, οι στόχοι και οι προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο ΕΠ ή αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.

Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης έχει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συνεργαζόμενη προς τούτο με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014 τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε ΕΠ, η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους.

Στην εξειδίκευση εμπλέκονται βάσει του Ν.4314/2014 η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) των ΕΠ, οι Επιτελικές Δομές των Υπουργείων ή ελλείψει τούτων οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, οι Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, οι Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ και οι Περιφερειάρχες ή οι Ειδικοί Γραμματείς των Υπουργείων.

Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η ΔΑ έχει στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση κάθε ΕΠ γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης κάθε ΕΠ. Κατά συνέπεια, η ΔΑ στα αρχικά στάδια ενεργοποίησης του προγράμματος εξειδικεύει εκείνες τις δράσεις για τις οποίες διαθέτει την αναγκαία ανάλυση και επεξεργασία προκειμένου να προβεί σε έκδοση προσκλήσεων.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης είναι :

- η ανάλυση γίνεται ανά άξονα προτεραιότητας και ανά δράση και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων : οι ενδεικτικοί δικαιούχοι, ο τρόπος υλοποίησης, ο προγραμματισμός ενεργειών, οι δείκτες εκροής και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί,
- η εξειδίκευση περιλαμβάνει ειδικότερη αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για τα έργα που η υλοποίησή τους έχει ξεκινήσει πριν την έγκριση του ΕΠ (εμπροσθοβαρή), τα μεγάλα έργα και τα τμηματοποιημένα έργα που ένα τμήμα τους χρηματοδοτήθηκε από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ένα άλλο προβλέπεται να υλοποιηθεί από το ΕΠ την περίοδο 2014 – 2020,

- η αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των δράσεων που περιλαμβάνονται κάθε φορά στην εξειδίκευση του ΕΠ βασίζεται σε μία σειρά κριτηρίων, τα οποία μεταξύ άλλων εστιάζουν στο κατά πόσο είναι δυνατό κάθε φορά να:

- εξειδικευθούν οι δράσεις, να προσδιοριστεί η σύνδεσή τους με συγκεκριμένα πεδία παρέμβασης και να αναλυθεί στα αντίστοιχα επίπεδα ο ενδεικτικός π/υ,
- διαμορφωθεί σαφής και ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός ενεργοποίησης μίας δράσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. μη εκπλήρωση εκ των προτέρων θεματικών αιρεσιμοτήτων),
- προσδιοριστούν οι δυνητικοί δικαιούχοι μίας δράσης,
- προσδιοριστούν ενδεχόμενοι ενδιάμεσοι φορείς, οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν μία ή περισσότερες δράσεις,
- καλυφθεί η ανάγκη για επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης,
- καλυφθεί η ανάγκη για την κάλυψη των στόχων του αρ. 19 του Ν. 4314/2014 για τις εντάξεις, τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες.

#### **Η 1<sup>η</sup> τροποποίηση του Εγγράφου Εξειδίκευσης περιλαμβάνει :**

Την διόρθωση-επικαιροποίηση ήδη εξειδικευμένων δράσεων προκειμένου να ενσωματωθούν στοιχεία του προγράμματος εξυγίανσης του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Την εξειδίκευση της δράσης 6.β1.01. Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές (έργα τμηματοποιημένα)

Την εξειδίκευση της δράσης 6.β1.02 Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Νήσων Αιγαίου που σχετίζονται με την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

## **Ενότητα Β : Διαδικασία**

Σε συνέχεια της έγκρισης του ΕΠ Βορείου Αιγαίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διαδικασία της εξειδίκευσης περιλάμβανε τις ακόλουθες ενέργειες:

- Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εξειδικεύει το ΕΠ για το οποίο είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ έγγραφο ΕΕΕΠ, αντλώντας στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.
- Η ΕΥΔ προσδιορίζει τις Επιτελικές Δομές οι οποίες σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής της (βλ. άρ. 18 του Ν. 4314/2014 καθώς και σχετικό πίνακα διαβούλευσης της 3ης εγκυκλίου για το σχεδιασμό των ΕΠ της περιόδου 2014-2020). Για έργα και δράσεις τοπικής ανάπτυξης και ιδίως των πράξεων που εντάσσονται σε κατηγορίες δράσεων με δικαιούχους τους δήμους, η ΕΥΔ θα πρέπει να προσδιορίσει και τις σχετιζόμενες Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ, (άρ. 24<sup>Α</sup> του Ν. 4314/2014). Ειδικά, για τις δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Υπουργείων, η ΕΥΔ συνεργάζεται για την έκδοση προσκλήσεων πράξεων, και για τον προγραμματισμό προσκλήσεων, με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) η οποία με τη σειρά της συνεργάζεται προς τούτο με τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων στους Θεματικούς Στόχους 2 και 11 του Κανονισμού (βλ. παρ. 2, αρ. 26, Ν. 4314/2014).
- Η ΕΥΔ συνεργάζεται για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω Επιτελικές Δομές και ελλείψει αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και τις κατά περίπτωση ΠΕΑΣ ΕΣΠΑ. Η ΕΥΔ ενημερώνει τις ως άνω Υπηρεσίες για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης για την υποβολή τυχόν προτάσεων θέτοντας δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής. Η ΔΑ εισηγείται το τελικό σχέδιο του ΕΕΕΠ στον Περιφερειάρχη.
- Ο Περιφερειάρχης εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων, σύμφωνα με τους κατ' έτος στόχους. Η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της ΕΥΔ ανάγκες, η έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με γραπτή διαδικασία. Η έγκριση του πρώτου ΕΕΕΠ γίνεται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Το έγγραφο ΕΕΕΠ αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος- παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων.
- Βάσει του εγκεκριμένου κάθε φορά ΕΕΕΠ, η ΕΥΔ δύναται να προβεί στην έκδοση προσκλήσεων μόνο για εκείνες τις δράσεις οι οποίες έχουν εξειδικευτεί. Εξειδίκευση δράσεων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες που συνδέονται με εκ των προτέρων θεματικές αιρεσιμότητες ή/ και τυχόν σχετικές «αυτοδεσμεύσεις» που δεν έχουν

εκπληρωθεί, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ΕΥΔ. Θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη πιθανοί κίνδυνοι/επιπτώσεις που απορρέουν από ενδεχόμενη μη εκπλήρωσή τους.

**Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ****Κεφάλαιο Α: Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση**

**Άξονας Προτεραιότητας 1: Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία**

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	<b>1 / Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας</b> <b>2 / Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της χρήσης και της ποιότητάς τους (στόχος ευρυζωνικής σύνδεσης)</b> <b>3/ Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ</b>
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	<p><b>T.01.1 Έρευνα και καινοτομία:</b> Η ύπαρξη μιας εθνικής ή Περιφερειακής στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη μόχλευση δαπανών έρευνας και καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.</p> <p><b>T.01.2 Υποδομές έρευνας και καινοτομίας.</b> Η ύπαρξη πολυετούς σχεδίου προϋπολογισμού και ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις.</p> <p><b>T.02.1 Ψηφιακή ανάπτυξη:</b> Ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και την αύξηση του βαθμού χρήσης τους από τους πολίτες, μεταξύ άλλων από ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις, το οποίο περιλαμβάνει και διασυννοριακές πρωτοβουλίες.</p> <p><b>T.03.1 Ειδικές δράσεις</b> έχουν υλοποιηθεί για να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην επιχειρηματικότητα με βάση την Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις (SBA).</p>
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	40.000.000,00
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%

**Αποθεματικό Επίδοσης**

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ.

**Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης**

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Μετάβαση	<b>CO02</b>	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις			55
	<b>F100</b>	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	€			11.000.000
	<b>K206</b>	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός			150

Για την επίτευξη των στόχων όπως αυτοί τίθενται στους σχετικούς πίνακες του πλαισίου επίδοσης του συγκεκριμένου Αξονα Προτεραιότητας του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος, και ιδιαιτέρως για τους ενδιάμεσους στόχους (ορόσημο 2018), είναι αναγκαία η λήψη ενεργειών τόσο σε διοικητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο προγραμματισμού και ενεργοποίησης.

Αναλυτικότερα :

- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσέμων του 2018
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει, σε πρώτη φάση να εκπληρωθούν οι κατωτέρω συνθήκες:

- 1) Προτεραιότητα σε Πράξεις πλήρους ωριμότητας με το ανάλογο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
- 2) Παρακολούθηση της εξέλιξης επίτευξης των στόχων, ανάλυση κινδύνου, με την λήψη συμπληρωματικών μέτρων (έκδοση Προσκλήσεων – ένταξη Πράξεων), υψηλής αποτελεσματικότητας

**Θεματικός στόχος 1 – Επενδυτική προτεραιότητα 1β**

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Επενδυτική προτεραιότητα	Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης,
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	<p><b>T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία:</b> Η ύπαρξη μιας εθνικής ή Περιφερειακής στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη μόχλευση δαπανών έρευνας και καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.</p> <p><b>T.01.2 - Υποδομές έρευνας και καινοτομίας.</b> Η ύπαρξη πολυετούς σχεδίου προϋπολογισμού και ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις.</p>
Ειδικοί στόχοι	Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική και μη τεχνολογική καινοτομία
Δείκτες αποτελέσματος	Επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (ως ποσοστό του περιφερειακού ΑΕΠ)

**Δράση 1.β.(1): Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών και μέσων, για ίδρυση ή / και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων (π.χ. φορείς / μηχανισμοί τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης).**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input checked="" type="checkbox"/> κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Δημόσιο έργο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	Τ.01.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

## Περιγραφή δράσης

Η συγκριμένη δράση αφορά την παροχή ενισχύσεων για την δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών για την προώθηση της καινοτομίας στην Περιφερειακή οικονομία με στόχο την «Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική και μη τεχνολογική καινοτομία.» της επενδυτικής προτεραιότητας 1β.

Η σκοπιμότητα, η δόμησή και η λειτουργία των μηχανισμών προώθησης της καινοτομίας, η αναγκαιότητα ίδρυσης ερευνητικών κέντρων για την παραγωγή και μεταφορά τεχνολογικών λύσεων, την ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγή τοπικών προϊόντων προσδιορίζονται από τη Στρατηγική «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Ανάλογα με την νομική μορφή, το μετοχολόγιο, τους ωφελούμενους αλλά και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα προσδιορισθεί η νομική βάση για την παροχή των ενισχύσεων. Κυρίαρχο ζητούμενο της δράσης αποτελεί η στήριξη της τοπικής παραγωγικής βάσης προκειμένου να προχωρήσουν στο μέλλον σε αύξηση επενδύσεων για Ε & Τ και την δημιουργία προϋποθέσεων για καινοτομική προσαρμογή επιχειρήσεων και προϊόντων που έχουν αναδειχθεί μέσα από την Στρατηγική «Εξυπνης Εξειδίκευσης». Η δράση στοχεύει να καλύψει το κενό μεταξύ έρευνας και αγοράς αναδεικνύοντας νέα προϊόντα και επενδύσεις στην κατεύθυνση της RIS με την χρήση όμως των αποτελεσμάτων Ε & Τ.

Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου): Επιχειρήσεις, Περιφέρεια.

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δικαιούχων: Τοπικοί φορείς / Ερευνητικοί φορείς και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περιφέρειας., Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

## Δείκτες εκροής

### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία Περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 ΝΑΙ/ΟΧΙ
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	επιχειρήσεις	Περιφέρεια σε Μετάβαση			325	ΟΧΙ	ΟΧΙ
CO02	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορήγηση	επιχειρήσεις	Περιφέρεια σε Μετάβαση			25	ΝΑΙ	ΝΑΙ
CO04	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική	επιχειρήσεις	Περιφέρεια σε Μετάβαση			300	ΟΧΙ	Ναι

	στήριξη							
--	---------	--	--	--	--	--	--	--

**Χρηματοδοτικό σχήμα****Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο
Συνολικό Κόστος (α)	1.000.000 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	500.000 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	400.000€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	100.000€
Εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα (phasing) έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά μέσα	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	500.000,00 €

*\* Το συνολικό κόστος και η ιδιωτική συμμετοχή είναι ενδεικτικά και θα προσδιοριστούν αμέσως μετά τον καθορισμό του τελικού καθεστώτος ενίσχυσης και της έντασης της ενίσχυσης.*

Ένταση ενίσχυσης (ποσοστό Δ.Δ. επί του συνολικού κόστους) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 17/6/2014, ή/και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 18/12/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και τέλος την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2014/C 198/01, «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία». Η τελική ένταση της ενίσχυσης άρα και το συνολικό κόστος εξαρτάται από το κανονιστικό πλαίσιο που τελικά θα χρησιμοποιηθεί.

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Ως δυνητικοί δικαιούχοι αναφέρονται Τοπικοί φορείς / Ερευνητικοί φορείς και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περιφέρειας., Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη δράση. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί πρόσκληση για επενδύσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας εάν δεν ολοκληρωθεί η περιφερειακή και εθνική RIS3, εκτός από πιλοτικές δράσεις, προδημοσιεύσεις προσκλήσεων και εμπροσθοβαρή έργα (frontloading projects). Εκτιμάται ότι εντός του Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η έγκριση των στρατηγικών αυτών.

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	Ιούνιος 2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	Δεν απαιτείται
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Δ τρίμηνο 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ τρίμηνο 2015

**Κανονιστικό Πλαίσιο**

Η συγκεκριμένη κατηγορία πράξης υλοποιείται με βάση:

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 17/6/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 18/12/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
- Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2014/C 198/01, «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία»

**Δράση 1.β (2): Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input checked="" type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Δημόσιο έργο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Δεν εμπίπτει στις συγκεκριμένες κατηγορίες έργου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ενδιάμεσου φορέα
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.01.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> όχι

**Περιγραφή δράσης**

Το συγκεκριμένο είδος δράσης συνδέεται και συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική και μη τεχνολογική καινοτομία.», και στοχεύει στην υποβοήθηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων για την

εφαρμογή ή/και ανάπτυξη προγραμμάτων τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας και την ενσωμάτωση τους στη λειτουργική και παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται σ' αυτό το είδος της δράσης θα εφαρμοστούν με τη μορφή ενίσχυσης για δράσεις καινοτομίας στον επιχειρηματικό ιστό των νησιών του Βορείου Αιγαίου για προσαρμογή τους στις τεχνολογικές αλλαγές για την αναβάθμιση των μεθόδων διαδικασιών κλπ για προσαρμογή τους στις κατευθύνσεις της RIS 3 όπως ενδεικτικά συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, την απόκτηση διπλωμάτων, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών αύλων στοιχείων ενεργητικού, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, υλικών και εφοδίων και συναφών προϊόντων που συνδέονται άμεσα με το έργο, και τέλος δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας με βασική προϋπόθεση το σύνολο των ανωτέρω δαπανών να αποσκοπούν κυρίως:

- α) στην ενσωμάτωση στις επιχειρήσεις καινοτομιών καινοτομίας σύμφωνα με τις παραγωγικές / επιχειρηματικές ανάγκες και
- β) εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, με στόχο την ενσωμάτωση των καινοτομικών αποτελεσμάτων τους στις επιχειρήσεις.

Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου): Επιχειρήσεις, και Ερευνητικά Ιδρύματα της Περιφέρειας.

## Δείκτες εκροής

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία Περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 ΝΑΙ/ΟΧΙ
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	επιχειρήσεις	Περιφέρεια σε Μετάβαση			325	ΟΧΙ	ΝΑΙ
CO02	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	επιχειρήσεις	Περιφέρεια σε Μετάβαση			25	ΝΑΙ	ΝΑΙ

**Χρηματοδοτικό σχήμα****Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο
Συνολικό Κόστος (α)	2.500.000€
Δημόσια Δαπάνη (β)	1.250.000€
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.000.000€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	250.000€
Εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα (phasing) έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά μέσα	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	1.250.000€

\* το συνολικό κόστος και η ιδιωτική συμμετοχή είναι ενδεικτικά και θα οριστικοποιηθούν αφού καθοριστεί η ένταση της ενίσχυσης

Ένταση ενίσχυσης (ποσοστό Δ.Δ. επί του συνολικού κόστους) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 17/6/2014 ή/και, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 18/12/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ή/και τέλος την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2014/С 198/01, «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία». Η τελική ένταση ενίσχυσης άρα και το συνολικό κόστος της δράσης εξαρτάται από το κανονιστικό πλαίσιο που τελικά θα χρησιμοποιηθεί.

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Ως δυνητικοί δικαιούχοι αναφέρονται υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και κατά περίπτωση Μεγάλες επιχειρήσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά.

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριμένη δράση. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί πρόσκληση για επενδύσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας εάν δεν ολοκληρωθεί η περιφερειακή και εθνική RIS3, εκτός από πιλοτικές δράσεις, προδημοσιεύσεις προσκλήσεων και εμπροσθοβαρή έργα (frontloading projects). Εκτιμάται ότι εντός του Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η έγκριση των στρατηγικών αυτών.

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	Ιούνιος 2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	Δεν απαιτείται
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Δ τρίμηνο 2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	2016

**Κανονιστικό Πλαίσιο**

Η συγκεκριμένη κατηγορία πράξης υλοποιείται με βάση:

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 17/6/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 18/12/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
- Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2014/C 198/01, «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία»

**Άξονας Προτεραιότητας 2α: Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων**

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	<b>8 /</b> Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων <b>9 /</b> Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Ταμείο	ΕΚΤ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	9.1 / Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο τη μείωση την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση 9.2 / Υφίσταται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των Ρομά
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	32.952.500
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%

**Αποθεματικό Επίδοσης**

**Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης**

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Μετάβαση	CO01	Ανεργοί, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός			160
	CO012	Συμμετέχοντες που ζούν σε νοικοκυριά ανέργων	Αριθμός			1.600
	CO017	Άλλα μειονεκτούντα άτομα				2.900
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€			10.625.000
	T2815	Ατομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	Αριθμός			120

Για την επίτευξη των στόχων όπως αυτοί τίθενται στους σχετικούς πίνακες του πλαισίου επίδοσης του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας του εγκεκριμένου επιχειρησιακού

προγράμματος, και ιδιαιτέρως για τους ενδιάμεσους στόχους (ορόσημο 2018), είναι αναγκαία η λήψη ενεργειών τόσο σε διοικητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο προγραμματισμού και ενεργοποίησης.

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από την ΕΥΔ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΕΥΔ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.
- Υποστήριξη των δικαιούχων στην ωρίμανση και επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων

**Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9i**

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Πρωώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Επενδυτική προτεραιότητα	Ενεργός ένταξη με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας. Ενεργητική ένταξη
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	9.1
Ειδικοί στόχοι	9i.1 Αύξηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας
Δείκτες αποτελέσματος	T2814 / Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

**Δράση 9.1.Δ: Ενίσχυση της Παροχής Φροντίδας και Φιλοξενίας Παιδιών (Παιδικοί/Βρεφικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ).**

Χαρακτηρισμός Δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη (phasing) <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση
Τρόπος Υλοποίησης Δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Χρηματοδοτικό μέσο <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Δράση Κοινωνικού Ταμείου
Συνεισφορά Δράσης στο Πλαίσιο Επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι Φορείς	ΟΧΙ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με Αιρεσιμότητες	T.09.1
Σύνδεση με Αυτοδεσμεύσεις	Πριν την ενεργοποίηση των δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (ενδεικτικά περιλαμβάνονται και οι παιδικοί/βρεφονηπιακοί κλπ σταθμοί, δράσεις τύπου health voucher, δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του λειτουργικού κόστους δομών) θα προηγείται διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

**Περιγραφή Δράσης**

Η δράση αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών **για το έτος 2015-2016**, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

- \* Βρεφικοί Σταθμοί
- \* Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
- \* Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- \* Παιδικοί Σταθμοί
- \* Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν

στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.

Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει πρόσκληση προς δομές και δυνητικά ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τη γυναίκα ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.

Βάσει συμφωνίας των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δράση **Εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής**, και για το σύνολο της περιόδου 2014-2020, θα διατεθούν 490 εκ. δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων τα 125 εκ. € έχουν ήδη διατεθεί για την χρονιά 2014-2015). Επομένως για την περίοδο 2015-2020, διατίθενται με συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ:

\* 240 εκ. € μέσω των ΠΕΠ (ΘΣ9), και με εστίαση σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόμενες),

\* 125 εκ. € μέσω του Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΔΒΜ (ΘΣ8) και με εστίαση κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες.

Η πράξη είναι ώριμη για υλοποίηση από την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 καθώς έχει ήδη υλοποιηθεί από το 2008 στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ. Είναι απαραίτητος ο οριζόντιος συντονισμός της δράσης καθώς, αν και χρηματοδοτείται από διαφορετικά ΕΠ, πρέπει να υλοποιηθεί ομοιόμορφα και ταυτόχρονα στο σύνολο της χώρας. Υπάρχει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση της πράξης.

## Δείκτες Εκροής

**Πίνακας 2: Δείκτες Εκροής**

ID	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Α	Γ	Σ		
<b>CO01</b>	Άνεργοι, Συμπεριλαμβανόμενων των Μακροχρόνια Ανέργων	Αριθμός	210	490	700	ΝΑΙ	όχι
<b>CO17</b>	Άλλα Μειονεκτούντα Άτομα	Αριθμός	196	84	280	ΝΑΙ	όχι

**Χρηματοδοτικό Σχήμα****Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο
Συνολικό Κόστος (α)	1.993.178 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	1.993.178 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.594.542,40
Εθνική Συμμετοχή (δ)	398.635,60
Εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	1.993.178 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα (phasing) έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά μέσα	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00 €

**Δυννητικοί Δικαιούχοι : ΕΕΤΑΑ****Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	30/6/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	30/06/2015
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	22/06/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	01/07/2015

**Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii**

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Επενδυτική προτεραιότητα	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	9.1
Ειδικοί στόχοι	9iii.1 Ενδυνάμωση / βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων
Δείκτες αποτελέσματος	T2817 / Ατομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που ενσωματώνονται κοινωνικά μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

**Δράση 9.3.Α: Υποστήριξη Δομών Φιλοξενίας και Φροντίδας ΑμΕΑ**

Χαρακτηρισμός Δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη (phasing) <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση
Τρόπος Υλοποίησης Δράσης	<input type="checkbox"/> Επιδότηση (grant) <input type="checkbox"/> Χρηματοδοτικό μέσο <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Δράση Κοινωνικού Ταμείου
Συνεισφορά Δράσης στο Πλαίσιο Επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι Φορείς	ΟΧΙ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με Αιρεσιμότητες	T.09.1
Σύνδεση με Αυτοδεσμεύσεις	Πριν την ενεργοποίηση των δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (ενδεικτικά περιλαμβάνονται και οι παιδικοί/βρεφονηπιακοί κλπ σταθμοί, δράσεις τύπου health voucher, δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του λειτουργικού κόστους δομών) θα προηγείται διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

**Περιγραφή Δράσης**

Η δράση αφορά την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία **για το έτος 2015-2016**, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

\*Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και

\* Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).

Συμβάλλει στο στόχο του ΠΕΠ για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελομένων γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και την διατήρηση των ωφελομένων γυναικών σε θέσεις εργασίας.

Η δράση θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, με ένα δικαιούχο, ο οποίος θα εκδώσει πρόσκληση προς δομές και προς δυνητικές ωφελούμενες μητέρες. Ο δικαιούχος θα κάνει και τη σύζευξη μεταξύ παιδιών και θέσεων σε δομές. Η διάθεση της θέσης

πραγματοποιείται προς τη γυναίκα ωφελούμενη μέσω «εντολής τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου της.

Βάσει συμφωνίας των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δράση **Εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής**, και για το σύνολο της περιόδου 2014-2020, θα διατεθούν 490 εκ. δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων τα 125 εκ. € έχουν ήδη διατεθεί για την χρονιά 2014-2015). Επομένως για την περίοδο 2015-2020, διατίθενται με συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ:

\* 240 εκ. € μέσω των ΠΕΠ (ΘΣ9), και με εστίαση σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόμενες),

\* 125 εκ. € μέσω του Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΔΒΜ (ΘΣ8) και με εστίαση κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες.

Η πράξη είναι ώριμη για υλοποίηση από την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 καθώς έχει ήδη υλοποιηθεί από το 2008 στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ. Είναι απαραίτητος ο οριζόντιος συντονισμός της δράσης καθώς, αν και χρηματοδοτείται από διαφορετικά ΕΠ, πρέπει να υλοποιηθεί ομοιόμορφα και ταυτόχρονα στο σύνολο της χώρας. Υπάρχει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση της πράξης

### Δείκτες Εκροής

**Πίνακας 2: Δείκτες Εκροής**

ID	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Α	Γ	Σ		
CO16	Συμμετέχοντες με Αναπηρία	Αριθμός	200	200	400	ΟΧΙ	όχι
CO17	Άλλα μειονεκτούντα άτομα	Αριθμός	1.200	800	2.000	ΝΑΙ	όχι

### Χρηματοδοτικό Σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός (Ετήσιος)**

Συνολικό Κόστος (α)	146.665,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	146.665,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	117.332,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	29.333,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	146.665,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα (phasing) έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά μέσα	0,00 €

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00 €</b>

#### **Δυνητικοί Δικαιούχοι ΕΕΤΑΑ**

#### **Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	30/06/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	30/06/2015
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	22/06/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	01/07/2015

**Δράση 9.3.Β: Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή / και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες**

Χαρακτηρισμός Δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη (phasing) <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση
Τρόπος Υλοποίησης Δράσης	<input type="checkbox"/> Επιδότηση (grant) <input type="checkbox"/> Χρηματοδοτικό μέσο <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Δράση Κοινωνικού Ταμείου
Συνεισφορά Δράσης στο Πλαίσιο Επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι Φορείς	όχι
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με Αιρεσιμότητες	T.09.1
Σύνδεση με Αυτοδεσμεύσεις	

**Περιγραφή Δράσης**

Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η δράση αφορά στην υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑΜΕΑ λόγω κινητικών αναπηριών κλπ που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθώς και των μαθητών που χρήζουν συνεχούς υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο σχολικό περιβάλλον.

Στόχος της πράξης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης. Η παρούσα πράξη θα εφαρμοστεί στο σύνολο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και σε όλους τους δήμους όπου

υπάρχουν ανάγκες και ελλείψεις ΕΒΠ και ΕΕΠ και για την χρονική περίοδο των εκπαιδευτικών ετών 2015-2018 (3 έτη).

### Δείκτες Εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες Εκροής

ID	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Α	Γ	Σ		
CO16	Συμμετέχοντες με Αναπηρία	Αριθμός	200	200	400	ΟΧΙ	ΟΧΙ
CO17	Άλλα μειονεκτούντα άτομα	Αριθμός	1.200	800	2.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό Σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

Συνολικό Κόστος (α)	659.850,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	659.850,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	527.880,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	131.970,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	219.950,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα (phasing) έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά μέσα	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00 €

**Δυνητικοί Δικαιούχοι** ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΟΠΑΙΘ

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	30/06/2015
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	<b>22/06/2015</b>
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	<b>15/07/2015</b>

**Δράση 9.3.Δ: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Καταπολέμησης των Διακρίσεων – Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών**

Χαρακτηρισμός Δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη (phasing) <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση
Τρόπος Υλοποίησης Δράσης	<input type="checkbox"/> Επιδότηση (grant) <input type="checkbox"/> Χρηματοδοτικό μέσο <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Δράση Κοινωνικού Ταμείου
Συνεισφορά Δράσης στο Πλαίσιο Επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι Φορείς	ΟΧΙ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με Αιρεσιμότητες	T.09.1
Σύνδεση με Αυτοδεσμεύσεις	

**Περιγραφή Δράσης**

Η δράση ολοκληρωμένης παρέμβασης καταπολέμησης των διακρίσεων περιλαμβάνει την αναβάθμιση της λειτουργίας συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους .

Η ανάπτυξη κέντρων και ξενώνων φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών – θυμάτων βίας και των παιδιών τους. Σκοπός των κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες που είναι ή έχουν υπάρξει θύματα βίας καθώς και η υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη του φαινομένου σε τοπικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες των δομών αυτών παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής.

Οι ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών παρέχουν ασφαλή διαμονή στις γυναίκες αυτές και στα παιδιά τους προστατεύοντάς τους από τον θύτη, συμπεριλαμβανομένης της δέουσας ψυχοκοινωνικής στήριξης, ώστε οι γυναίκες αυτές να αντιμετωπίσουν τόσο τα προβλήματα που προκύπτουν από την εν λόγω συνθήκη, όσο και τις τραυματικές τους εμπειρίες.

Η λειτουργία των ξενώνων προϋποθέτει την απασχόληση εξειδικευμένων στελεχών ( με ειδικότητες ενδεικτικά διοικητικό στέλεχος με ειδίκευση στην κοινωνική διοίκηση, ψυχολόγο με εμπειρία σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γυναικών , κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο με ειδίκευση ή / και εμπειρία στην Παιδοψυχολογία ή παιδαγωγό, γενικό βοηθητικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης του χώρου σε 24ωρη βάση.

Η λειτουργία των συμβουλευτικών κέντρων ενδεικτικά αφορά σε υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης, νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης για τα δικαιώματα των θυμάτων , ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής για κοινωνική/εργασιακή ένταξη και σύνδεση με τους φορείς προώθησης στην απασχόληση, με σκοπό την εργασιακή επανένταξη μέσω οργανώσεων του κοινωνικού τομέα της εργασίας π.χ. αγροτική οικονομία, τουρισμός, νέες τεχνολογίες , κοινωνική επιχειρηματικότητα κλπ. σε διευρυμένο πληθυσμό ωφελούμενων, περιλαμβάνοντας όχι μόνο γυναίκες θύματα όλων των μορφών βίας, αλλά και γυναίκες που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.

Επίσης αφορά σε υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας (όταν απαιτείται) των θυμάτων, στην ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, σε δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης για την εξάλειψη της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, παροχή, σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους, νομικών υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες – θύματα βίας κλπ.

Ωφελούμενοι από την συγκεκριμένη δράση είναι γυναίκες θύματα βίας, trafficking κλπ. και τα παιδιά τους. ( Σημειώνεται ότι δεν θα τίθεται περιορισμός ως προς την γεωγραφική προέλευση των ωφελούμενων γυναικών). Επίσης, ωφελούμενοι είναι οι ΟΤΑ, των οποίων ενισχύεται η ικανότητα υλοποίησης δράσεων για πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Η παράλληλη ενεργοποίηση δράσεων του ΕΤΠΑ στον άξονα προτεραιότητας 9β του ΠΕΠ 2014-2020 που δημιουργεί την απαραίτητη συνέργεια με την συγκεκριμένη δράση θα παρέχει την δυνατότητα στους δυνητικούς φορείς υλοποίησης για συνδυαστική επιλογή πλέγματος ενεργειών με στόχο να υπάρχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, ακριβέστερος και συνολικός σχεδιασμός και άμεση απόδοση των επιχειρούμενων παρεμβάσεων.

## Δείκτες Εκροής

Πίνακας 2 : Δείκτες Εκροής

ID	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
			Α	Γ	Σ		
CO17	Άλλα μειονεκτούντα άτομα	Αριθμός			2.000	NAI	OXI

**Χρηματοδοτικό Σχήμα****Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	<b>1.170.420,00 €</b>
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	<b>1.170.420,00 €</b>
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	936.336,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	234.084,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα (phasing) έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για χρηματοδοτικά μέσα	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	<b>0,00 €</b>

**Δυνητικοί Δικαιούχοι**

Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων ,ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΑΜΚΕ

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητα, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	30/06/2015
Επιλογή ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	22/06/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	31/08/2015

**Αξονας Προτεραιότητας 2β: Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού**

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	<b>9</b> / Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης <b>10</b> / Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	9.1. 9.2 9.3 10.1. 10.2 10.3 10.4
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	37.037.500
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%

**Αποθεματικό επίδοσης**

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ.

**Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης**

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Μετάβαση	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα			500
	CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα			30.000
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€			10.000.000
	K206a	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την	Αριθμός			3

		υλοποίηση των έργων (*)				
	K206b	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων (**)	Αριθμός			5
	K206c	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων (***)	Αριθμός			6

(\*) Σχετίζεται με έργα τομέα Υγείας

(\*\*) Σχετίζεται με έργα παροχής στήριξης σε επιχειρήσεις

(\*\*\*) Σχετίζεται με έργα τομέα Εκπαίδευσης

Για την επίτευξη των στόχων όπως αυτοί τίθενται στους σχετικούς πίνακες του πλαισίου επίδοσης του συγκεκριμένου Αξονα Προτεραιότητας του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος, και ιδιαιτέρως για τους ενδιάμεσους στόχους (ορόσημο 2018), είναι αναγκαία η λήψη ενεργειών τόσο σε διοικητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο προγραμματισμού και ενεργοποίησης.

Αναλυτικότερα :

- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018. Ιδιαιτέρως οι δυνητικοί Δικαιούχοι θα πρέπει να προτεραιοποιήσουν και ωριμάσουν έργα που ανταποκρίνονται στην επίτευξη των στόχων. Οι Προσκλήσεις και κατ' επέκταση οι προτεινόμενες για χρηματοδότηση Πράξεις, θα πρέπει να συμβάλλουν το μέγιστο δυνατό, στην επίτευξη των στόχων του πλαισίου επίδοσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δείκτες που συμμετέχουν στο πλαίσιο επίδοσης, αφορούν τις κατηγορίες υγείας και παιδικής μέριμνας-εκπαίδευσης, θα πρέπει σε πρώτη φάση να υλοποιηθεί το κατάλληλο εκείνο πλέγμα ενεργειών, στοχευμένες Προσκλήσεις, αναλόγου Π/Υ, και κατάλληλων κριτηρίων επιλογής Πράξεων που θα οδηγήσει στην επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση του πλαισίου επίδοσης.
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών.

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

**Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9α**

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
Επενδυτική προτεραιότητα	Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής με τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	9.1 9.2 9.3
Ειδικοί στόχοι	9 <sup>α</sup> .1 Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και πρόνοιας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες
Δείκτες αποτελέσματος	<b>T2810</b> / Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών Υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) <b>T2811</b> / Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας

**Δράση 9α1.01: Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών Υγείας (Μεταφερόμενα έργα υγείας προγραμματικής περιόδου 2007-2013)**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο _____ <i>(συμπληρώστε)</i>
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο – Δημόσια πρόσκληση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	9.1 9.2 9.3
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <p>-Η ενεργοποίηση δράσεων Υγείας ΕΤΠΑ, θα είναι αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να</p>

	<p>ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική.</p> <p>- Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους-οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της, προς τούτο θα υπάρχει σχετική ενημέρωση/πληροφόρηση, ώστε το έργο να περιληφθεί στην χαρτογράφηση υποδομών του Υπουργείου Υγείας.</p> <p>Η επιλογή της πράξης συμβάλει στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές όπως της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ</p>
--	--

### Περιγραφή δράσης

Η δράση αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας, καθώς και στην προμήθεια εξοπλισμού για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας. μεταφερόμενα και τμηματοποιημένα έργα υγείας της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και συγκεκριμένα την επέκταση, αναβάθμιση του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» και παρεμβάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Συγκεκριμένα για το Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του σε δύο 2(φάσεις), καθώς σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία νέας πτέρυγας και την αναβάθμιση των παλαιών. Μια πρώτη προσέγγιση θα διαχώριζε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες φάσεις της μελέτης. Λαμβάνοντας υπόψη και την έως τώρα εξέλιξη της μοναδικής εργολαβίας, θα μπορούσε να καθορισθεί με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια το οικονομικό αντικείμενο των δύο φάσεων, επικαιροποιώντας το ύψος του Π/Υ που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κάθε φάσης.-Το έργο που είναι phasing εντάσσεται στη γενική κατηγορία για την επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας, και στο αρχικό πλάνο του έργου προβλέπει την δημιουργία νέας πτέρυγας καθώς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών (παλαιές πτέρυγες) με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού (Α-Β φάση). Αξίζει επισήμανσης, ότι πλέον των αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας, θα περιορίσει ταυτόχρονα και τον αριθμό περιστατικών που χρήζουν διακομιδής, παρέχοντας μεγαλύτερες δυνατότητες αντιμετώπισης περιστατικών, εφόσον εξασφαλιστεί το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό.

Σχετικά με τις παρεμβάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση του ΕΚΑΒ πρόκειται να χρηματοδοτηθεί η προμήθεια μέσων άμεσης επέμβασης και διακομιδής πασχόντων, καταλλήλως εξοπλισμένα, Π/Υ : 650.000 €. Με δεδομένο την υψηλή ωριμότητα του προτεινόμενου έργου, καθώς και την μοναδικότητα του φορέα υλοποίησης (ΕΚΑΒ), εκτιμάται η άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών

**Βασικοί Ωφελοούμενοι (Ομάδες Στόχου): Κάτοικοι της Περιφέρειας, περιλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας. Δείκτες εκροής**

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα			110.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	4.650.000€
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	4.650.000€
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	3.720.000€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	930.000€
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	650.000€
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	4.000.000€
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00 €

### **Δυνητικοί δικαιούχοι**

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. , Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοσπάνειο», ΕΚΑΒ

### **Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης, επιγραμματικά είναι :

- Αιτιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων στο πλαίσιο της υφιστάμενης χαρτογράφησης
- Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των Πράξεων του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.
- Έγκριση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	Δεν απαιτείται
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	06/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	8/2015

**Δράση 9α1.02: Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	9.1 9.2 9.3
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ -Η ενεργοποίηση δράσεων Υγείας ΕΤΠΑ, θα είναι αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους-οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της, προς τούτο θα υπάρχει σχετική ενημέρωση/πληροφόρηση, ώστε το έργο να περιληφθεί στην χαρτογράφηση υποδομών του Υπουργείου Υγείας.</li> <li>- Η επιλογή της πράξης συμβάλει στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές όπως της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ</li> </ul>
--	---

### Περιγραφή δράσης

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση-επέκταση των κτιριακών υποδομών και στην προμήθεια-εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στις δευτεροβάθμιες νοσηλευτικές μονάδες για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τον νησιωτικό-κατακερματισμένο χώρο της ΠΒΑ, απαιτείται η θωράκιση των νοσοκομείων, και η βελτίωση των δυνατοτήτων τους ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν.

Έχουν προβλεφθεί συνέργειες, κυρίως στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 2c<sup>1</sup> (ΕΤΠΑ) και 9ιν<sup>2</sup> (ΕΚΤ), μέσω ενίσχυση των εφαρμογών της ηλεκτρονικής υγείας και προγραμμάτων κατάρτισης του ιατρικού-νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, εφόσον το πλαίσιο αρκούντος οριστικοποιηθεί έως την ενεργοποίηση των δράσεων.

**Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου):** Κάτοικοι της Περιφέρειας, περιλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.

<sup>1</sup> Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

<sup>2</sup> Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

**Δείκτες εκροής****Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα			110.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

**Χρηματοδοτικό σχήμα****Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	3.350.000€
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	3.350.000€
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.680.000€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	670.000€
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00€
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00€
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00€
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00€
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00€
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00€

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Νοσοκομεία της Περιφέρειας, ΥΠΕ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., λοιποί αρμόδιοι φορείς

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης, επιγραμματικά είναι :

- Διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων όσον αφορά την πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.

- Αιτιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων στο πλαίσιο της υφιστάμενης χαρτογράφησης και εξασφάλιση αυτοδέσμευσης από αρμόδια κεντρική υπηρεσία/φορέα/υπουργείο.
- Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των Πράξεων του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	6/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	06/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	8/2015

**Δράση 9α1.03: Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο _____ <i>(συμπληρώστε)</i>
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	9.1 9.2 9.3
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <p>-Η ενεργοποίηση δράσεων Υγείας ΕΤΠΑ, θα είναι αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να</p>

	<p>ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική.</p> <p>- Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους-οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της, προς τούτο θα υπάρχει σχετική ενημέρωση/πληροφόρηση, ώστε το έργο να περιληφθεί στην χαρτογράφηση υποδομών του Υπουργείου Υγείας.</p> <p>- Η επιλογή της πράξης συμβάλει στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές όπως της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ</p>
--	--

### Περιγραφή δράσης

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί το πρώτο και ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο στην παροχή υπηρεσιών υγείας καθώς καλείται να διαγνώσει-αντιμετωπίσει και καθορίσει την κρισιμότητα περιστατικών καθώς και την δρομολόγηση των επόμενων ενεργειών.

Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αφορούν σε :

- Δημιουργία νέων δομών καθώς και αναβάθμιση και εξοπλισμός υφιστάμενων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Κ.Υ.-Π.Π.Ι.-Π.Ι. δημοτικά ιατρεία κ.α)

Έχουν προβλεφθεί συνέργειες, κυρίως στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 2c<sup>3</sup> (ΕΤΠΑ) και 9iv<sup>4</sup> (ΕΚΤ), μέσω ενίσχυσης των εφαρμογών της ηλεκτρονικής υγείας, προγραμμάτων κατάρτισης του ιατρικού-νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού (health safety net),

**Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου):** Κάτοικοι της Περιφέρειας, περιλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.

<sup>3</sup> Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

<sup>4</sup> Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

**Δείκτες εκροής****Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα			110.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

**Χρηματοδοτικό σχήμα****Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	2.000.000€
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	2.000.000€
Ενωσησική Συνδρομή (γ)	1.600.000€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	400.000€
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00€
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00€
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00€
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00€
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00€
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00€

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Νοσοκομεία, ΟΤΑ της Περιφέρειας, ΕΚΑΒ, ΥΠΕ, λοιποί αρμόδιοι φορείς

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης, επιγραμματικά είναι :

- Διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων όσον αφορά την πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας
- Αιτιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων στο πλαίσιο της υφιστάμενης χαρτογράφησης

- Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των Πράξεων του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.

Λαμβάνοντας υπόψη την δυσκολία των φορέων υγείας, στην ωρίμανση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, είναι αναγκαία η έναρξη των ενταξιακών διαδικασιών, περί των αρχών του 2016.

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	6/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	06/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	8/2015

**Δράση 9α3.01: Δημιουργία επέκταση / αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα για τους πολίτες**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ <i>(συμπληρώστε)</i>
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	9.1 9.2 9.3

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <p>- Η ενεργοποίηση δράσεων Υγείας ΕΤΠΑ, θα είναι αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική.</p> <p>- Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους-οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της, προς τούτο θα υπάρχει σχετική ενημέρωση/πληροφόρηση, ώστε το έργο να περιληφθεί στην χαρτογράφηση υποδομών του Υπουργείου Υγείας.</p> <p>- Η επιλογή της πράξης συμβάλει στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές όπως της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ</p>
---------------------------	---

### Περιγραφή δράσης

Στόχος της δράσης αποτελεί η δημιουργία, επέκταση/αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα για τους πολίτες. Μέσω των παρεμβάσεων πρόκειται να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Ενδεικτικές δράσεις αφορούν :

- Δημιουργία – αναβάθμιση υποδομών βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΣΥΔ, κτλ για ευάλωτες – ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως ΑΜΕΑ κλπ
- Εξοπλισμοί κοινωνικών υποδομών για βελτίωση της λειτουργίας τους

**Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου):** Κάτοικοι της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας

**Δείκτες εκροής****Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T2812	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας	Άτομα			40.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

**Χρηματοδοτικό σχήμα****Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	1.500.000€
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	1.500.000€
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.200.000€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	300.000€
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00€
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00€
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00€
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00€
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00€

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

ΟΤΑ της Περιφέρειας, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς πρόνοιας, λοιποί αρμόδιοι φορείς

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης, επιγραμματικά είναι :

- Διαβούλευση με το Υπουργείο Εργασίας & Πρόνοιας για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων
- Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των Πράξεων του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.

Η παράλληλη ενεργοποίηση δράσεων του ΕΚΤ, που είναι σε συνέργεια με την εν' λόγω Ε.Π., θα δώσει την δυνατότητα στους Δικαιούχους – φορείς υλοποίησης για την επιλογή μέσα από ένα πλέγμα ενεργειών, που θα εξυπηρετεί τον σχεδιασμό του φορέα, αποδίδοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	6/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	06/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	9/2015

**Δράση 9α3.02: Δημιουργία επέκταση / αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας και χώρων / δομών υγιεινής**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ <i>(συμπληρώστε)</i>
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	9.1 9.2 9.3
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <p>-Η ενεργοποίηση δράσεων Υγείας ΕΤΠΑ, θα είναι αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική.</p> <p>- Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους-</p>

	<p>οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της, προς τούτο θα υπάρχει σχετική ενημέρωση/πληροφόρηση, ώστε το έργο να περιληφθεί στην χαρτογράφηση υποδομών του Υπουργείου Υγείας.</p> <p>- Η επιλογή της πράξης συμβάλει στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές όπως της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ</p>
--	---

### Περιγραφή δράσης

Στόχος της δράσης αποτελεί η δημιουργία, επέκταση/αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας και χώρων/δομών υγιεινής. Μέσω των παρεμβάσεων πρόκειται να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Ενδεικτικές δράσεις αφορούν :

- Δημιουργία – αναβάθμιση υποδομών για ευάλωτες – ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως εξαρτημένα άτομα, ΑΜΕΑ κλπ
- Δημιουργία κοινωνικών υποδομών για την κάλυψη βασικών αναγκών όπως στέγαση ομάδων πληθυσμού που πλήττονται από φτώχεια
- Εξοπλισμοί κοινωνικών υποδομών για βελτίωση της λειτουργίας τους

**Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου):** Κάτοικοι της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας

Έχουν προβλεφθεί συνέργειες, κυρίως στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii<sup>5</sup> (ΕΚΤ) και 9iv<sup>6</sup> (ΕΚΤ) , μέσω της υποστήριξης δομών φιλοξενίας και φροντίδας ΑμεΑ, της λειτουργίας δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας, υποστήριξη Κέντρων ημερήσιας φροντίδας και δομών φιλοξενίας κτλ.

### Δείκτες εκροής

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T2812	Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες	Άτομα			40.000	ΟΧΙ	όχι

<sup>5</sup> Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

<sup>6</sup> Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

	υπηρεσίες πρόνοιας						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

**Χρηματοδοτικό σχήμα****Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	2.875.000€
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	2.875.000€
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.300.000€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	575.000€
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00€
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00€
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00€
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00€
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00€

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

ΟΤΑ της Περιφέρειας, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς πρόνοιας, λοιποί αρμόδιοι φορείς

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης, επιγραμματικά είναι :

- Διαβούλευση με το Υπουργείο Εργασίας & Πρόνοιας για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων
- Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των Πράξεων του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.

Η παράλληλη ενεργοποίηση δράσεων του ΕΚΤ, που είναι σε συνέργεια με την εν' λόγω Ε.Π., θα δώσει την δυνατότητα στους Δικαιούχους – φορείς υλοποίησης για την επιλογή μέσα από ένα πλέγμα ενεργειών, που θα εξυπηρετεί τον σχεδιασμό του φορέα, αποδίδοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη. Αρχική εκτίμηση είναι ότι η ενεργοποίηση (έκδοση Προσκήσεων) των Ε.Π. ΕΚΤ (Άξονας 2<sup>α</sup>), χρονικά τοποθετείται στο 1<sup>ο</sup> τρίμηνο του 2016.

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	6/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	06/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	1/2016

**Θεματικός στόχος 10 – Επενδυτική Προτεραιότητα 10α**

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση
Επενδυτική προτεραιότητα	Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	10.1 10.2 10.4
Ειδικοί στόχοι	Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές και πανεπιστημιακές μονάδες αντίστοιχα
Δείκτες αποτελέσματος	<b>T2820</b> / Ωφελούμενοι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης <b>T2821</b> / Ωφελούμενοι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

**Δράση 10α1.01 : Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ <i>(συμπληρώστε)</i>
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Όχι
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	10.1 10.2 10.4
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <p>- Πριν την ενεργοποίηση δράσεων Εκπαίδευσης ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική, ενώ οι δράσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λαμβάνουν υπόψη τους το πρόγραμμα "ΑΘΗΝΑ".</p> <p>- Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής</p>

	(προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους- οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της
--	--

### Περιγραφή δράσης

Αφορά δράσεις για την αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό των υποδομών της πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό και στόχο τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε προτεινόμενες πράξεις που έχουν στόχευση όχι μόνο στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών (αύξηση δυναμικότητας μαθητών, αύξηση-αναβαθμιση κτιριακών υποδομών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών), αλλά στοχεύουν ταυτόχρονα και σε ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών, μέσα από επιλογή κατάλληλου μίγματος ενεργειών (προμήθειες - επιμόρφωση διδακτικού προσωπικού κτλ).

Ενδεχόμενη δημιουργία νέων υποδομών, θα επιλεγούν κατόπιν αιτιολόγησης, στη βάση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών.

Ιδιαίτερως για τις παρεμβάσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική, με την προσκόμιση σύμφωνης γνώμης της Περιφερειακής Δ/σης, λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική στοχοθεσία (δείκτης εκροών) του Ε.Π.

Ενδεχόμενη συνέργεια μπορεί να προκύψει με δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την Ε.Π. 4γ και αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, με στόχευση στους μεγάλους καταναλωτές (μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα).

**Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου):** Μαθητικός πληθυσμός.

### Δείκτες εκροής

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα			2.400	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	7.500.000€
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	7.500.000€
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	6.000.000€

Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.500.000€
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00€
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00€
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00€
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00€
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00€

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

ΟΤΑ, Υπηρεσίες και φορείς του Υπ. Παιδείας, λοιποί αρμόδιοι φορείς

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης, επιγραμματικά είναι :

- Διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων ιδιαιτέρως όσον αφορά την πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια εκπαίδευση
- Αιτιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων στο πλαίσιο της υφιστάμενης χαρτογράφησης
- Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των Πράξεων του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	6/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	06/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	12/2015

**Δράση 10α 1.02 : Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	10.1 10.2 10.3 10.4
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ <p>- Πριν την ενεργοποίηση δράσεων Εκπαίδευσης ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική, ενώ οι δράσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λαμβάνουν υπόψη τους το πρόγραμμα "ΑΘΗΝΑ".</p> <p>- Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής</p>

	(προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους- οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της
--	--

### Περιγραφή δράσης

Αφορά δράσεις για την αναβάθμιση των υποδομών της προσχολικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία), με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό και στόχο τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού.

Ενδεχόμενη δημιουργία νέων υποδομών, θα επιλεγούν κατόπιν αιτιολόγησης, στη βάση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών.

Ιδιαίτερως για τις παρεμβάσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική, με την προσκόμιση σύμφωνης γνώμης της Περιφερειακής Δ/σης, λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική στοχοθεσία (δείκτης εκροών) του Ε.Π.

Ενδεχόμενη συνέργεια μπορεί να προκύψει με δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την Ε.Π. 4γ και αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, με στόχευση στους μεγάλους καταναλωτές (μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα).

**Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου):** Μαθητικός πληθυσμός.

### Δείκτες εκροής

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα			2.400	NAI	OXI

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	3.287.000€
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	3.287.000€
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.629.600€

Εθνική Συμμετοχή (δ)	657.400€
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00€
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00€
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00€
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00€
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00€
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00€

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

ΟΤΑ, Υπηρεσίες και φορείς του Υπ. Παιδείας, λοιποί αρμόδιοι φορείς

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης, επιγραμματικά είναι :

- Διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων ιδιαιτέρως όσον αφορά την πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια εκπαίδευση
- Αιτιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων στο πλαίσιο της υφιστάμενης χαρτογράφησης
- Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των Πράξεων του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Έχει εκπληρωθεί
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	06/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	9/2015

**Δράση 10α 1.03 : Αναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<i>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</i>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	10.1 10.2 10.3 10.4
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ - Πριν την ενεργοποίηση δράσεων Εκπαίδευσης ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου

	<p>Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική, ενώ οι δράσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λαμβάνουν υπόψη τους το πρόγραμμα "ΑΘΗΝΑ".</p> <p>-Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους- οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της</p>
--	---

### Περιγραφή δράσης

Αφορά δράσεις για την αναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό και στόχο τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, όσο και ενδεχόμενες ανάγκες που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης (ερευνητικές υποδομές-εξοπλισμός).

Προτεραιότητα θα δοθεί σε παρεμβάσεις που έχουν άμεση επίπτωση στην αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών των ωφελουμένων φοιτητών (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, κτλ), ενώ παρεμβάσεις που αφορούν στην ενδυνάμωση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου (π.χ. εξοπλισμός διδακτικού προσωπικού, διοικητικές λειτουργίες, κτλ) θα αντιμετωπιστούν ως χαμηλής προτεραιότητας.

Επισήμανσης αξίζει το γεγονός της μοναδικότητας του Δικαιούχου, καθώς το Παν. Αιγαίου είναι το μοναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΠΒΑ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Ε.Π. 1<sup>α</sup>, δύναται να συνδράμει στην ενίσχυση-συμπλήρωση των ερευνητικών δομών, με πιθανό Δικαιούχο το Παν. Αιγαίου.

**Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου):** Φοιτητικός πληθυσμός.

**Δείκτες εκροής****Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα			2.400	ΝΑΙ	ΟΧΙ

**Χρηματοδοτικό σχήμα****Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	5.000.000€
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	5.000.000€
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.000.000€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.000.000€
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00€
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00€
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00€
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00€
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00€

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης, επιγραμματικά είναι :

- Οι δράσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λαμβάνουν υπόψη τους το πρόγραμμα "ΑΘΗΝΑ".

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	06/2015
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	06/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	9/2015

**Δράση 10α.2.1 : Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ (συμπληρώστε)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	10.1 10.2 10.3 10.4
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ - Πριν την ενεργοποίηση δράσεων Εκπαίδευσης ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου

	<p>Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική, ενώ οι δράσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λαμβάνουν υπόψη τους το πρόγραμμα "ΑΘΗΝΑ".</p> <p>-Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους- οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της</p>
--	---

### Περιγραφή δράσης

Η δράση αφορά χρηματοδότηση παρεμβάσεων που στοχεύουν στην βελτίωση των υποδομών κατάρτισης του μαθητικού και σπουδαστικού πληθυσμού, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατάρτισης και εν συνεχεία να αναβαθμίσει τα προσόντα των ωφελουμένων κατά την προσπάθεια εύρεσης εργασίας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις εναρμονισμένες με τον παραγωγικό μοντέλο της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τον νησιωτικό της χαρακτήρα.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ενδεικτικού Π/Υ 1.100.00 €.

**Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου):** Μαθητικός και σπουδαστικός πληθυσμός.

### Δείκτες εκροής

#### Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα			2.400	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

#### Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	1.250.000€
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	1.250.000€
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.000.000€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	250.000€
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00€
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00€
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00€
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00€
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00€
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00€

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Υπηρεσίες και φορείς του Υπ. Παιδείας, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ΟΤΑ, λοιποί αρμόδιοι φορείς

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης, επιγραμματικά είναι :

- Διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων
- Αιτιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων στο πλαίσιο της υφιστάμενης χαρτογράφησης
- Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των Πράξεων του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	06/2015
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	6/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	06/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	9/2015

**Άξονας Προτεραιότητας 3: Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής**

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	<b>4.</b> Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς <b>5.</b> Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων <b>6.</b> Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	4.1.1, 4.1.3 6.1.1, 6.1.2 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	126.250.000
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%

#### Αποθεματικό επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ.

**Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης**

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Μετάβαση	CO09	Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις / έτος			10.000
Μετάβαση	CO18	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα			4.500

Μετάβαση	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμο ύ			2.000
Μετάβαση	CO31	Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	Νοικοκυρι ά			110
Μετάβαση	F100	Ποσό Πιστοποιημένω ν Δαπανών	€			33.125.000

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

**Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6β**

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	<b>6</b> Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	<b>6β</b> Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	<b>6.1.1, 6.1.2</b>
Ειδικοί στόχοι	<b>6β1</b> - Προστασία των οικολογικά ευαίσθητων ή/και τουριστικών περιοχών, από λύματα
	<b>6β2</b> - Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος
Δείκτες αποτελέσματος	<b>T2826</b> Πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
	<b>T2827</b> Πληθυσμός που εξυπηρετείται από επαρκή και βελτιωμένη παροχή νερού

**Δράση 681.01: Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές (έργα τμηματοποιημένα)**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	6.1.1, 6.1.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ Μέχρι να εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού

	Διαμερίσματος Αιγαίου δεν θα χρηματοδοτηθούν έργα υπό την παρούσα επενδυτική προτεραιότητα.
--	---

### Περιγραφή δράσης

Μέσω της δράσης θα υλοποιηθούν ενέργειες διαχείρισης υγρών αποβλήτων, σε τουριστικές ή/και ευαίσθητες οικολογικά περιοχές με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων. Ειδικότερα, η δράση αφορά στην ολοκλήρωση δύο (2) τμηματοποιημένων (phasing) έργων των οποίων η υλοποίηση έχει ξεκινήσει στο ΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου «6β1 - Προστασία των οικολογικά ευαίσθητων ή/και τουριστικών περιοχών, από λύματα» και με την ολοκλήρωση των έργων επιτυγχάνονται οι δείκτες εκροής του πλαισίου επίδοσης.

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τον Άξονα 8 του ΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013, τις λοιπές δράσεις της ίδιας Επενδυτικής Προτεραιότητας οι οποίες συμβάλλουν στον ίδιο Ειδικό Στόχο, καθώς και με τις δράσεις του Ειδικού Στόχου 29 της επενδυτικής προτεραιότητας 6ii του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ (π.χ. Δράση 14.6ii.29.14-16.9 με εκχώρηση Ταμείου Συνοχής στη ΕΥΔ του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου).

Η συνάφεια των έργων με το σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής για το υδατικό διαμέρισμα του Βορείου Αιγαίου είναι δεδομένη αφού με την ολοκλήρωσή τους αντιμετωπίζεται η ρύπανση επιφανειακών υδατικών συστημάτων (σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές του δικτύου Natura 2000) από αστικά υγρά απόβλητα.

Έργα που περιλαμβάνονται στην παρούσα δράση είναι (MIS του ΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013):

Έργα τμηματοποιημένα :

- ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΛΗΜΝΟΥ - MIS: 305686
- ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ - MIS: 300984

**Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου):** ο πληθυσμός της Περιφέρειας.

### Δείκτες εκροής

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού			8.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

**Χρηματοδοτικό σχήμα****Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	<b>Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας</b>
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	3.500.000,00 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	3.500.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.800.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	700.000,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	3.500.000 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00 €

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Δήμος Λήμνου, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης, επιγραμματικά είναι :

- Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των Πράξεων του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.

Οι παραδοχές βάσει των οποίων προτείνεται το κάτωθι χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι :

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	9/2015
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	9/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	01/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	01/2016

**Δράση 681.02: Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Νήσων Αιγαίου που σχετίζονται με την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	6.1.1, 6.1.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ Μέχρι να εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Αιγαίου δεν θα χρηματοδοτηθούν έργα υπό την παρούσα επενδυτική προτεραιότητα.

### Περιγραφή δράσης

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η υλοποίηση στοχευμένων μέτρων του Προγράμματος Μέτρων του ΣΔΛΑΠ ΥΔ Νήσων Αιγαίου, που αφορούν στην εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών που σχετίζονται με τα ύδατα κολύμβησης και περιλαμβάνονται στην Ομάδα Ι Βασικών Μέτρων του σχετικού Προγράμματος.

Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου «**6β1** - Προστασία των οικολογικά ευαίσθητων ή/και τουριστικών περιοχών, από λύματα».

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τις λοιπές δράσεις της Επενδυτικής Προτεραιότητας οι οποίες συμβάλλουν στον ίδιο Ειδικό Στόχο, καθώς και με τις δράσεις του Ειδικού Στόχου 30 της επενδυτικής προτεραιότητας 6ii του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Ενδεικτικές επιμέρους δράσεις ή τύποι παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει η πρόσκληση στο πλαίσιο αυτής της δράσης αφορούν στη συνέχιση της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, καθώς και την ενημέρωση κοινού και τις ταυτότητες ακτών κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

**Η συνάφεια των προτεινόμενων ενεργειών με το σχετικό ΣΔΛΑΠ είναι επιβεβλημένη.**

**Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου):** ο πληθυσμός της Περιφέρειας.

### Δείκτες εκροής

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
1078	Ταυτότητες και παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης	Αριθμός			122	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	300.000,00 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	300.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	240.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	60.000,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00 €

### **Δυνητικοί δικαιούχοι**

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Διεύθυνση Υδάτων

### **Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης, επιγραμματικά είναι :

- Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των Πράξεων του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.

Οι παραδοχές βάσει των οποίων προτείνεται το κάτωθι χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι :

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	9/2015
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	9/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	01/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	01/2016

**Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6γ**

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	<b>6<sup>γ</sup></b> Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	
Ειδικοί στόχοι	<b>6γ1</b> - Βελτίωση της ελκυστικότητας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας
Δείκτες αποτελέσματος	<b>T2828</b> Επισκέψεις σε πόλους έλξης πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

**Δράση 6γ1.1 – Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, πολιτιστικά δίκτυα.**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <p>Η υποστήριξη σε έργα πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται μόνο σε έργα μικρής κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές στους τομείς αυτούς θα θεωρείται μικρής κλίμακας, αν το συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση έργων υποδομής που θεωρούνται παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1972 που αφορά στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO.</p> <p>Πέραν των ανωτέρω, η διατήρηση, η προστασία, η προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης, συμπεριλαμβάνοντας συμπληρωματικές μεταξύ τους δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας. Αυτή η ολοκληρωμένη παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει πολλές μικρής κλίμακας υποδομές ή</p>

	ακόμη και να συνιστά ένα μεγάλο έργο. Όταν το συνολικό κόστος όλων των μικρής κλίμακας έργων υποδομής αθροισμένων σε μια ενιαία ολοκληρωμένη παρέμβαση υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται παραπάνω, η παρέμβαση θα πρέπει να καταδεικνύει σαφώς τη θετική επίπτωση στην αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας, καθώς και τον πρόσθετο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
--	---

### Περιγραφή δράσης

Η δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδύσεων για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα αφορά σε δημιουργία επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε τοπικό, ή περιφερειακό επίπεδο και σε επεμβάσεις ανάδειξης, αξιοποίησης και προβολής για θεματικά μουσεία, μουσειακές υποδομές, μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προβλέπονται επίσης ενέργειες δημιουργίας πολιτιστικών δικτύων, επεμβάσεις που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μνημεία που αποτελούν καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς ή και αναδυόμενους νέους πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος ή βρίσκονται κατά μήκος θαλάσσιων δρόμων και περιοχών.

Οι προβλεπόμενοι κύριοι τύποι παρεμβάσεων αναφέρονται σε :

- Επεμβάσεις σε μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
- Δημιουργία πολιτιστικών δικτύων και άλλων επεμβάσεων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών
- Επεμβάσεις σε αναδυόμενους νέους πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος ή σε καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς ή σε προορισμούς που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον επισκεπτών προερχόμενων από τις νέες τουριστικές αγορές
- Ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων κατά μήκος των θαλάσσιων δρόμων και στα μικρά νησιά ή μνημείων που δεν ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια της παρούσας προγραμματικής περιόδου
- Επεμβάσεις σε μουσεία περιφερειακής εμβέλειας, χώρους υψηλής επισκεψιμότητας και κατά μήκος των οδικών και θαλάσσιων διαδρομών
- Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς
- Επεμβάσεις για την ανάδειξη, προστασία και την διατήρηση θεματικών μουσείων και την δημιουργία πολιτιστικών δικτύων στην περιοχή παρέμβασης

Η δράση εμφανίζει συμπληρωματικότητα και με την επενδυτική προτεραιότητα 2γ του θεματικού στόχου 2 που αφορά στην ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία.

Κάθε προτεινόμενη πράξη πρέπει να συμπεριλαμβάνει και παράλληλες ενέργειες δημοσιότητας και προβολής δημοσιών υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς.

**Βασικοί Ωφελοούμενοι (Ομάδες Στόχου):** Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες της Περιφέρειας

### Δείκτες εκροής

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO09	<b>Αειφόρος Τουρισμός:</b> Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις /έτος			50.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 32: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	6.750.000,00 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	6.750.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	5.400.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.350.000,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00 €

### **Δυνητικοί δικαιούχοι**

- Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού , άλλοι αρμόδιοι φορείς

### **Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	15/6/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	9/2015

**Άξονας Προτεραιότητας 4: Συμπλήρωση-ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση**

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	<b>7 / Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών</b>
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.1. 7.3
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	60.000.000,00 €
% Κοινοτικής συμμετοχής	80 %

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή των Πράξεων, σε συνδυασμό με τις λοιπές κανονιστικές αιρεσιμότητες, προκύπτει ότι έχουν εκπληρωθεί οι σχετιζόμενες με τις Ε.Π. αιρεσιμότητες ενώ οι αυτοδεσμεύσεις του Άξονα Προτεραιότητας αφορούν σε :

- Η εκπόνηση επιχειρησιακών στρατηγικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και του θορύβου που υλοποιούνται κατ εφαρμογή της σχετικής Οδηγίας λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των πράξεων.
- παρεμβάσεις σε αεροδρόμια και λιμάνια θα είναι εναρμονισμένες με τα όσα προβλέπονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ), και όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει η απαιτούμενη μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυσης κόστους-οφέλους, με λεπτομερή αποτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας, της προς χρηματοδότηση υποδομής

Ιδιαίτερως για την περίπτωση της Ε.Π. 7β, η μικρή τοπική οδοποιία δεν είναι επιλέξιμη κατά κανόνα, εκτός εάν αποτελεί μέρος χωρικής παρέμβασης ενώ θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις, για την δυνατότητα χρηματοδότησης :

- να έχει βοηθητικό ρόλο σε σχέση με την κύρια παρέμβαση,
- να αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου και να είναι αναλογικό για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
- να μην έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση ολόκληρου τοπικού δικτύου
- ενώ το σχέδιο χωρικής παρέμβασης, στο οποίο εντάσσεται η τοπική οδοποιία, θα πρέπει να είναι αντικείμενο μελέτης, επιλέγοντας τις γεωγραφικές περιοχές βάση συγκεκριμένων κριτηρίων

Λαμβάνοντας υπόψη την νησιωτικότητα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, απαιτείται ο προσδιορισμός της κατηγορίας «τοπική οδοποιία» (local roads). Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το εθνικό οδικό δίκτυο έχει συνολικό μήκος 124,3 χλμ, ενώ το επαρχιακό οδικό δίκτυο ανέρχεται στα 1.222 χλμ. , δημιουργώντας ένα ικανοποιητικό οδικό δίκτυο, που χρήζει κατά κύριο λόγο βελτίωσης των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών, συμβάλλοντας στην μείωση της χρονοαπόστασης, με άμεσο αντίκτυπο στην μείωση εκπομπών CO<sub>2</sub>, καθώς και στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας (μείωση ατυχημάτων).

Βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είναι κατόπιν διαπιστωμένων αναγκών, να προχωρήσουν περιορισμένης έκτασης παρεμβάσεις αναβάθμισης του εθνικού-επαρχιακού δικτύου των νησιών της Περιφέρειας, για :

- την σύνδεση με Διευρωπαϊκά δίκτυα<sup>7</sup> (ΔΕΔ-Μ)
- την βελτίωση βασικού οδικού δικτύου (επαρχιακού-εθνικού)
- την μείωση ατυχημάτων-χρονοαπόστασης

#### Αποθεματικό επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΕΠ:

**Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης**

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Μετάβαση	CO13	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	χλμ.			2,0
	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ.			3,0
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	€			16.250.000

Για την επίτευξη των στόχων όπως αυτοί τίθενται στους σχετικούς πίνακες του πλαισίου επίδοσης του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος, και ιδιαιτέρως για τους ενδιάμεσους στόχους (ορόσημο 2018), είναι αναγκαία η λήψη ενεργειών τόσο σε διοικητικό επίπεδο , όσο και σε επίπεδο προγραμματισμού και ενεργοποίησης. Αναλυτικότερα :

- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018

<sup>7</sup> Λιμάνια Μυτιλήνης & Χίου και αεροδρόμια των νησιών της ΠΒΑ

-Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών

**Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7β**

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	<b>7 / Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών</b>
Επενδυτική προτεραιότητα	<b>7β /</b> Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.1 7.3
Ειδικοί στόχοι	<b>7β1.</b> Λειτουργική αναβάθμιση / επέκταση των διανοησιωτικών (ενδοπεριφερειακών) και διαπεριφερειακών λιμενικών - θαλάσσιων συνδέσεων <b>7β2.</b> Σύνδεση της ενδοχώρας κάθε νησιού με τις πύλες εισόδου-εξόδου και κατ' ακολουθία με τα εθνικά και διεθνή εμπορικά, παραγωγικά και αστικά κέντρα
Δείκτες αποτελέσματος	<b>T2831.</b> Μετακινούμενοι επιβάτες από και προς την Περιφέρεια <b>T2832.</b> Χρονοαπόσταση

**Δράση 782.01: Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων δικτύων υποδομών (τουριστικοί προορισμοί και παραγωγικά κέντρα), που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με πύλες εισόδου – εξόδου κάθε νησιού (έργα τμηματοποιημένα και εμπροσθοβαρή)**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο _____ <i>(συμπληρώστε)</i>
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια πρόσκληση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1 7.3
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

	<p>Εκπόνηση επιχειρησιακών στρατηγικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και του θορύβου που υλοποιούνται κατ εφαρμογή της σχετικής Οδηγίας λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των πράξεων.</p> <p>Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του άξονα θα είναι συμβατές με τις κατηγορίες παρεμβάσεων του (ΣΠΕΜ), και θα συμπληρώνουν όπου χρειαστεί και το ΔΕΔ-Μ, ενώ θα είναι σε πλήρη συμβατότητα με το ΣΕΣ.</p> <p>Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει η απαιτούμενη μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυσης κόστους-οφέλους, με λεπτομερή αποτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας, της προς χρηματοδότηση υποδομής</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- οι φορείς προγραμματισμού/σχεδιασμού έργων υποδομών μεταφορών θα πρέπει να διασφαλίσουν την καλή κατάσταση του έργου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του είτε μεμονωμένα είτε εντασσόμενα σε μια γενικότερη πολιτική συντήρησης</li> <li>- Τα έργα τοπικής οδοποιίας δύναται να χρηματοδοτηθούν, εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο μέρος χωρικής παρέμβασης, και πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια :</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) να έχει βοηθητικό ρόλο σε σχέση με την κύρια παρέμβαση,</li> <li>2) να αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου και να είναι αναλογικό για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα</li> <li>3) και να μην έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση ολόκληρου τοπικού δικτύου</li> <li>4) Οι χωρικές παρεμβάσεις θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μελέτης, ενώ οι γεωγραφικές περιοχές θα επιλέγονται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων</li> </ol>
--	---

### Περιγραφή δράσης

Μέσω της δράσης θα υλοποιηθούν έργα και υποδομές προσπελασιμότητας για τις ενδονησιωτικές επικοινωνίες και την βελτίωση της προσβασιμότητας σε πύλες εισόδου-εξόδου και βασικών τουριστικών προορισμών (οδικές συνδέσεις με λιμάνια, αεροδρόμια εκτός ΔΕΔ-Μ) σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο ΣΕΣ. Ειδικότερα, η δράση αφορά στην υλοποίηση ενός (1) εμπροσθοβαρούς έργου και στην ολοκλήρωση τριών (3) τμηματοποιημένων (phasing) έργων των οποίων η υλοποίηση έχει ξεκινήσει στο ΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου «7β2. Σύνδεση της ενδοχώρας κάθε νησιού με τις πύλες εισόδου-εξόδου και κατ' ακολουθία με τα

εθνικά και διεθνή εμπορικά, παραγωγικά και αστικά κέντρα» και με την ολοκλήρωση των έργων επιτυγχάνονται οι δείκτες εκροής του πλαισίου επίδοσης.

Για την καλύτερη αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών, και την απόδοση πρόσθετου οφέλους, εκτιμάται ότι οι εγγύς οδοί – κόμβοι - παρακάμψεις, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως κλειστό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών υποδομών, καθώς η ύπαρξη του λιμένα, δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις στην εκτόνωση του κυκλοφοριακού φόρτου που δημιουργείται κατά την φορτο-εκφόρτωση επιβατών και οχημάτων.

Βασικά στοιχεία του μεταφορικού ιστού της Περιφέρειας αποτελούν οι δρόμοι, η αναβάθμιση - βελτίωση των οποίων εξυπηρετεί :

α) Την εξυπηρέτηση οικισμών- πόλεων, είτε λόγω πληθυσμιακής πυκνότητας είτε λόγω ιδιαίτερου πολιτιστικού αποθέματος (υποστήριξη των τουριστικών υπηρεσιών)

β) την οδική ασφάλεια του πεπαλαιωμένων δρόμων των νησιών

γ) τη διασύνδεση των πυλών του ΔΕΔ-Μ

δ) ενδο-περιφερειακή κινητικότητα, με παράλληλη προσπάθεια δημιουργίας περιφερειακής συνείδησης, μέσω των συνεργασιών που μπορεί να προκύψουν, από την επαφή επιχειρήσεων και πληθυσμού. Λόγω του μεγάλου μεγέθους των νησιών και της απόστασης τους, ακόμη και σήμερα παρατηρείται μια αδυναμία συνεργασίας μεταξύ όλων των τομέων (ιδιωτικός-επιχειρήσεις, δημόσιος, εκπαίδευση, πολιτισμός κτλ) σε επίπεδο Περιφέρειας.

Προτεραιότητα θα δοθεί στα χαρακτηρισμένα ως εθνικά-επαρχιακά οδικά δίκτυα, ενώ για την περίπτωση έργων τοπικής οδοποιίας, περιορισμένου Π/Υ, έχει προβλεφθεί η χρηματοδότηση μέσω χωρικών παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή της Πράξης του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η δράση παρουσιάζει συνέργεια / συμπληρωματικότητα με τον Άξονα 2 του ΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013, καθώς και με την Δράση 5.4.1 του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Έργα που περιλαμβάνονται στην παρούσα δράση είναι (MIS του ΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013):

Έργα εμπροσθοβαρή :

- ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ (Τμήμα Δ') - MIS: 355464

Έργα τμηματοποιημένα :

- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤ'Α ΤΜΗΜΑΤΑ 2ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΝΤΙΠΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΥ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ) - MIS: 276456
- ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - MIS: 372064

- ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+750 - MIS: 355463

**Βασικοί Ωφελοούμενοι (Ομάδες Στόχου):** οι ΜΜΕ, οι αγρότες και ο πληθυσμός της Περιφέρειας.

**Δείκτες εκροής**  
**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	Χλμ.			10	ΝΑΙ	ΟΧΙ
CO13	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	Χλμ.			6,00	ΝΑΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	17.000.000,00 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	17.000.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	13.600.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	3.400.000,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	3.500.000 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	13.500.000 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00 €

### **Δυνητικοί δικαιούχοι**

Δήμος Χίου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

### **Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης, επιγραμματικά είναι :

- Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των Πράξεων του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αναγκαιότητα τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας της προς χρηματοδότησης υποδομής, σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολιτικής συντήρησης, για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του έργου.

Οι παραδοχές βάσει των οποίων προτείνεται το κάτωθι χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι :

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	9/2015
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	Με την υποβολή
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	01/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	01/2016



**Δράση 783.01: Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ (συμπληρώστε)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1 7.3
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

**Περιγραφή δράσης**

Μέσω της δράσης θα υλοποιηθούν έργα και υποδομές προσπελασιμότητας και προμήθειας εξοπλισμού για τις ενδονησιωτικές επικοινωνίες με στόχευση την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου των νησιών της Περιφέρειας.

Λόγω του γεωγραφικού αναγλύφου των νησιών, του περιορισμένου ηπειρωτικού χώρου, και το πληθυσμιακό διάσπαρτο, απαιτείται να δρομολογηθούν ενέργειες που θα διασφαλίσουν την οδική ασφάλεια μέσω παρεμβάσεων :

- για την στοχευμένη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδικών αρτηριών (κατά προτεραιότητα στο οδικό δίκτυο εντός ή εκτός σχεδίου, σε αστικές-περι-αστικές περιοχές με ταχύτητες υψηλότερες των 50 km/h), την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας,

την προστασία από κατολισθήσεις, διαμόρφωση κυκλικών κόμβων σύνδεσης, σήμανση, φωτισμός κ.α.

- για την μείωση της διαμπερούς κυκλοφορίας σε μεσαίους - μικρούς οικισμούς, μέσω της δημιουργίας παρακαμπτήριων οδών, κόμβων, πεζοδρομίων (προτεραιότητα στους οικισμούς με μεγάλη τουριστική κίνηση).
- την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού άμεσης επέμβασης και πρόληψης ατυχημάτων (π.χ. οχήματα διερεύνησης ατυχημάτων, συσκευές ελέγχου ταχύτητας, εξοπλισμός απεγκλωβισμού τραυματιών κ.α)
- αξιοποίηση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), για την καταγραφή-στατιστική επεξεργασία τροχαίων ατυχημάτων, δημιουργίας βάσης δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων, προκειμένου για την συνεχή ανάδραση και σημειακή αποτύπωση του προβληματικού από άποψη ασφάλειας οδικού δικτύου.

Ιδιαίτερα οι παρεμβάσεις που αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού, και παροχή υπηρεσιών δεν δύναται να υπερβαίνουν το 30 % του συνολικού Π/Υ των ενταγμένων Πράξεων, με δεσμευτικό κάτω όριο το 10%, εκτιμώντας ότι οι προαναφερθείσες παρεμβάσεις αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την εκπλήρωση του σκοπού της εν' λόγω δράσης.

**Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου):** Ο πληθυσμός της Περιφέρειας (επισκέπτες και μόνιμοι κάτοικοι).

## Δείκτες εκροής

**Πίνακας 3: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T2833	Εξυπηρετούμενοι επιβάτες	Άτομα			50.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ
CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	Χλμ.			10	ΝΑΙ	ΟΧΙ
CO13	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	Χλμ.			6,00	ΝΑΙ	ΟΧΙ
-----	Ενέργειες οδικής ασφάλειας	Αριθμός			5	ΟΧΙ	ΟΧΙ

**Χρηματοδοτικό σχήμα****Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	<b>Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας</b>
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	4.000.000 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	4.000.000 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	3.200.000 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	800.000 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00 €

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι της Περιφέρειας, και γενικότερα Υπηρεσίες επιφορτισμένες με τον σχεδιασμό και υλοποίηση μέτρων-δράσεων οδικής ασφάλειας

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης, επιγραμματικά είναι :

- Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των Πράξεων του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αναγκαιότητα τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας της προς χρηματοδότησης υποδομής, σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολιτικής συντήρησης, για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του έργου.

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	12/2014
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	Με την υποβολή
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	09/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	12/2015

**Άξονας Προτεραιότητας 5 : Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)**

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	4.826.548 €
% Κοινοτικής συμμετοχής	80 %

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	
Επενδυτική προτεραιότητα	
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	
Ειδικοί στόχοι	5.1 / Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΕΠ 5.2 / Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΕΠ 5.3 / Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου
Δείκτες αποτελέσματος	

**Δράση 5.1 : Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ <i>(συμπληρώστε)</i>
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Δημόσια πρόσκληση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

**Περιγραφή δράσης**

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών , ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας κλπ.

Περιλαμβάνει επίσης ενέργειες συμμετοχής του στελεχιακού δυναμικού της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε απαραίτητες ημερίδες, συνέδρια κλπ, καλύπτει το κόστος των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΠΕΠ 2014-2020, τις αναγκαίες μετακινήσεις του

προσωπικού εντός της περιφέρειας για επαφές, ενημερώσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση και την παρακολούθηση του προγράμματος κλπ.

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη των εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης, των εξειδικευμένων συστημάτων και των μεθοδολογικών εργαλείων που απαιτούνται και των υποστηρικτικών μηχανισμών που θα χρειαστεί να αναπτυχθούν στην πορεία εφαρμογής του προγράμματος για την βελτιστοποίηση της υλοποίησης του και για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που θα εντοπιστούν.

Οι προβλεπόμενες ενέργειες και δαπάνες ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων ΠΕΠ, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από τον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Η εφαρμογή των επιμέρους ενεργειών της δράσης θα είναι σε απόλυτη συνάφεια με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ 2014-2020 στο βαθμό που αυτό είναι απαιτητό.

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 4: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T2846	Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων	Αριθμός			2	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2847	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός			20	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2848	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός			20	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	1.800.000,00 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	1.800.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.440.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	360.000,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00 €

εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (€)</b>	0,00 €

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	15/6/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	15/7/2015

**Δράση 5.2 - Πληροφόρηση & Επικοινωνία**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ (συμπληρώστε)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

**Περιγραφή δράσης**

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει:

- Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους παρεμβάσεων του που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ) όσο και στο ευρύτερο κοινό της περιοχής.
- Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, την δυνατότητα

πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση, παρακολούθηση και την ισχυροποίηση της εταιρικής σχέσης κλπ.

- Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της Περιφέρειας του ρόλου και των επιτευγμάτων του ΠΕΠ ή/και των επιμέρους παρεμβάσεων του, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

- Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.

Οι ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων θα περιλαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέσο για την προβολή και την μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα του προγράμματος και αν απαιτηθεί θα ενσωματώνουν και πρακτικές αποτίμησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δημοσιότητας στους ενδιαφερόμενους φορείς και στο κοινό της περιφέρειας.

Η εφαρμογή των επιμέρους ενεργειών της δράσης θα είναι σε απόλυτη συνάφεια με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ 2014-2020 στο βαθμό που αυτό είναι απαιτητό. Επίσης θα είναι σε απόλυτη συνάφεια με τους επικοινωνιακούς οδηγούς που θα εκδοθούν στην πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T2846	Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων	Αριθμός			2	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2847	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός			20	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2848	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός			20	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	600.000,00 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	600.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	480.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	120.000,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (€)</b>	0,00 €

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	15/6/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	15/7/2015

**Δράση 5.3 : Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνώμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ <i>(συμπληρώστε)</i>
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

**Περιγραφή της δράσης**

Η δράση περιλαμβάνει:

- Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ καθώς και όποιας άλλης αξιολόγησης απαιτηθεί.
- Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του προγράμματος με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών , επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά περίπτωση δύναται να απαιτηθούν στο πλαίσιο του ΠΕΠ.
- Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνώμοσυνών και εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμβούλων τεχνικής υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.

- Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυμών και ανάπτυξη δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 (υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ή άλλης σχετικής δομής, τεχνολογικές πλατφόρμες, δράσεις ενημέρωσης για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ από πόρους εκτός Ελλάδας, δράσεις υποστήριξης ενεργειών δικτύωσης και εξεύρεσης εταίρων, δράσεις διάχυσης καλών πρακτικών σε τομείς προτεραιότητας μέσω ενημέρωσης και επιδεικτικών προγραμμάτων κλπ).

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T2846	Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων	Αριθμός			2	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2847	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός			20	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2848	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός			20	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	1.400.000,00 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	1.400.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.120.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	280.000,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00 €

### **Δυνητικοί δικαιούχοι**

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

### **Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	15/6/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	15/7/2015

**Δράση 5.4 : Ενέργειες ενίσχυσης διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ (συμπληρώστε)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

**Περιγραφή δράσης**

Ενδεικτικά περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων / Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του ΠΕΠ 2014-2020, όπως αυτές απορρέουν ως αποτέλεσμα αναγκών ή / και των σχετικών μελετών / αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο, ή ειδικότερες δράσεις για την ενίσχυση των δικαιούχων του ΠΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης.

Οι δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα διαμορφώνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του φορέα, τις ειδικές του ανάγκες και την φύση και το μέγεθος (προϋπολογισμό) των έργων που υλοποιεί ή διαχειρίζεται.

Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να περιληφθούν (σε περιορισμένο βαθμό και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις συνολικές χρηματοδοτικές δυνατότητες της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΕΠ) και λειτουργικές δαπάνες (λειτουργικά, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.) των εν λόγω φορέων ή μελέτες μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών οι οποίες δεν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20».

Η εφαρμογή των επιμέρους ενεργειών της δράσης θα είναι σε απόλυτη συνάφεια με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ 2014-2020 στο βαθμό που αυτό είναι απαιτητό.

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T2846	Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων	Αριθμός			2	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2847	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός			20	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2848	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός			20	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	650.000,00 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	650.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	520.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	130.000,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €

Ιδιωτική Συμμετοχή (€)	0,00 €
------------------------	--------

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	15/6/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	15/7/2015

**Δράση 5.5 : Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ <i>(συμπληρώστε)</i>
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

**Περιγραφή δράσης**

Η δράση μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις σχετικές με την νομική, τεχνική ή/και επιστημονική υποστήριξη της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ή και άλλων αρμόδιων φορέων για την επίλυση προβλημάτων καταγγελιών και ελέγχου.

Στόχος είναι η καταπολέμηση της απάτης και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των έργων του Προγράμματος που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Η εφαρμογή των επιμέρους ενεργειών της δράσης θα είναι σε απόλυτη συνάφεια με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ 2014-2020 στο βαθμό που αυτό είναι απαιτητό.

**Δείκτες εκροής**  
**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T2846	Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων	Αριθμός			2	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2847	Μελέτες, εμπειρογνομosύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός			20	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2848	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός			20	ΟΧΙ	ΟΧΙ

**Χρηματοδοτικό σχήμα**

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	376.548,00 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	376.548,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	301.238,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	75.310,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00 €

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων	-

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	15/11/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	1/1/2016

**Αξονας Προτεραιότητας 6 : Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)**

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	
Ταμείο	ΕΚΤ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	602.951 €
% Κοινοτικής συμμετοχής	80 %

**εματικός στόχος - Επενδυτική Προτεραιότητα**

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	
Επενδυτική προτεραιότητα	
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	
Ειδικοί στόχοι	6.1 / Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ 6.2 / Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ 6.3 / Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου
Δείκτες αποτελέσματος	

**Δράση 6.1 Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ <i>(συμπληρώστε)</i>
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

**Περιγραφή δράσης**

Η δράση Τεχνικής Βοήθειας περιλαμβάνει ενέργειες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών, ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας κλπ.

Περιλαμβάνει επίσης ενέργειες συμμετοχής του στελεχιακού δυναμικού της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε απαραίτητες ημερίδες, συνέδρια κλπ, καλύπτει το κόστος των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΠΕΠ 2014-2020, τις αναγκαίες μετακινήσεις του

προσωπικού εντός της περιφέρειας για επαφές, ενημερώσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση και την παρακολούθηση του προγράμματος κλπ.

Επίσης περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη των εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης, των εξειδικευμένων συστημάτων και των μεθοδολογικών εργαλείων που απαιτούνται και των υποστηρικτικών μηχανισμών που θα χρειαστεί να αναπτυχθούν στην πορεία εφαρμογής του προγράμματος για την βελτιστοποίηση της υλοποίησης του και για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που θα εντοπιστούν.

Οι προβλεπόμενες ενέργειες και δαπάνες ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων ΠΕΠ, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από τον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Η εφαρμογή των επιμέρους ενεργειών της δράσης θα είναι σε απόλυτη συνάφεια με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ 2014-2020 στο βαθμό που αυτό είναι απαιτητό.

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T2849	Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων	Αριθμός			1	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2850	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός			5	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2851	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός			10	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	180.000,00 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	180.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	144.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	36.000,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (€)</b>	0,00 €

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	15/6/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	15/7/2015

**Δράση 6.2 : Πληροφόρηση & Επικοινωνία**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ (συμπληρώστε)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

**Περιγραφή δράσης**

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει:

- Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους παρεμβάσεων του που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ) όσο και στο ευρύτερο κοινό της περιοχής.
- Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, την δυνατότητα

πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση, παρακολούθηση και την ισχυροποίηση της εταιρικής σχέσης κλπ.

- Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της Περιφέρειας του ρόλου και των επιτευγμάτων του ΠΕΠ ή/και των επιμέρους παρεμβάσεων του, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

- Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.

Οι ενδεικτικοί τύποι παρεμβάσεων θα περιλαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέσο για την προβολή και την μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα του προγράμματος και αν απαιτηθεί θα ενσωματώνουν και πρακτικές αποτίμησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δημοσιότητας στους ενδιαφερόμενους φορείς και στο κοινό της περιφέρειας.

Η εφαρμογή των επιμέρους ενεργειών της δράσης θα είναι σε απόλυτη συνάφεια με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ 2014-2020 στο βαθμό που αυτό είναι απαιτητό. Επίσης θα είναι σε απόλυτη συνάφεια με τους επικοινωνιακούς οδηγούς που θα εκδοθούν στην πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T2849	Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων	Αριθμός			1	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2850	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός			5	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2851	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός			10	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	120.000,00 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	120.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	96.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	24.000,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (€)</b>	<b>0,00 €</b>

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	15/6/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	15/7/2015

**Δράση 6.3 : Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, τεχνικοί Σύμβουλοι**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ <i>(συμπληρώστε)</i>
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: _____ <i>(συμπληρώστε)</i>
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

**Περιγραφή δράσης**

Περιλαμβάνει:

- Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ καθώς και όποιας άλλης αξιολόγησης απαιτηθεί.
- Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του προγράμματος με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών , επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά περίπτωση δύναται να απαιτηθούν στο πλαίσιο του ΠΕΠ.
- Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμβούλων τεχνικής υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.

- Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυμών και ανάπτυξη δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 (υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ή άλλης σχετικής δομής, τεχνολογικές πλατφόρμες, δράσεις ενημέρωσης για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ από πόρους εκτός Ελλάδας, δράσεις υποστήριξης ενεργειών δικτύωσης και εξεύρεσης εταίρων, δράσεις διάχυσης καλών πρακτικών σε τομείς προτεραιότητας μέσω ενημέρωσης και επιδεικτικών προγραμμάτων κλπ).

Η εφαρμογή των επιμέρους ενεργειών της δράσης θα είναι σε απόλυτη συνάφεια με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ 2014-2020 στο βαθμό που αυτό είναι απαιτητό.

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T2849	Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων	Αριθμός			1	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2850	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός			5	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2851	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός			10	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	150.000,00 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	150.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	12.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	30.000,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00 €

### **Δυνητικοί δικαιούχοι**

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

### **Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	15/6/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	15/7/2015

**Δράση 6.4 : Ενέργειες ενίσχυσης διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ (συμπληρώστε)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

**Περιγραφή δράσης**

Ενδεικτικά περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων / Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του ΠΕΠ 2014-2020, όπως αυτές απορρέουν ως αποτέλεσμα αναγκών ή / και των σχετικών μελετών / αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο, ή ειδικότερες δράσεις για την ενίσχυση των δικαιούχων του ΠΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης.

Οι δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα διαμορφώνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του φορέα, τις ειδικές του ανάγκες και την φύση και το μέγεθος (προϋπολογισμό) των έργων που υλοποιεί ή διαχειρίζεται.

Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να περιληφθούν (σε περιορισμένο βαθμό και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις συνολικές χρηματοδοτικές δυνατότητες της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΕΠ) και λειτουργικές δαπάνες (λειτουργικά, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.) των εν λόγω φορέων ή μελέτες μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών οι οποίες δεν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20».

Η εφαρμογή των επιμέρους ενεργειών της δράσης θα είναι σε απόλυτη συνάφεια με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ 2014-2020 στο βαθμό που αυτό είναι απαιτητό.

### Δείκτες εκροής

**Πίνακας 2: Δείκτες εκροής**

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T2849	Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων	Αριθμός			1	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2850	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός			5	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2851	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός			10	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

**Πίνακας 3: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	120.000,00 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	120.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	96.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	34.000,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (€)</b>	0,00 €

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	15/6/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	15/7/2015

**Δράση 6.5 : Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο _____ <i>(συμπληρώστε)</i>
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input checked="" type="checkbox"/> Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

**Περιγραφή δράσης**

Μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις σχετικές με την νομική, τεχνική ή/και επιστημονική υποστήριξη της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ή και άλλων αρμόδιων φορέων για την επίλυση προβλημάτων καταγγελιών και ελέγχου.

Στόχος είναι η καταπολέμηση της απάτης και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των έργων του Προγράμματος που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Η εφαρμογή των επιμέρους ενεργειών της δράσης θα είναι σε απόλυτη συνάφεια με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΠΕΠ 2014-2020 στο βαθμό που αυτό είναι απαιτητό.

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
			Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T2849	Αριθμός επικοινωνιακών σχεδίων	Αριθμός			1	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2850	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός			5	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T2851	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός			10	ΟΧΙ	ΟΧΙ

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
<b>Συνολικό Κόστος (α)</b>	32.951,00 €
<b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>	32.951,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	26.360,80 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	6.590,20 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	0,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	0,00 €
εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής	0,00 €
εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ	0,00 €
<b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>	0,00 €

### **Δυνητικοί δικαιούχοι**

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

### **Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

<b>Ενέργεια</b>	<b>Ημερομηνία</b>
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	15/6/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	15/7/2015



Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

Κωδ. ΑΠ (1)	ΔΔ (2)	Κωδ. ΘΣ (3)	ΔΔ (4)	Κωδ. Επεν. Προτ. (5)	ΔΔ (6)	Κωδ. Ειδικ ού στόχο υ (7)	ΔΔ (8)	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης (9)	ΔΔ (10)	Κατηγο ρία περιφέρ ειας (11)	Κωδ. πεδίου παρέμβασης (12)	ΔΔ (13)
1		1		1β				Δράση 1.β (1): Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών και μέσων, για ίδρυση ή / και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων (π.χ. φορείς / μηχανισμοί τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης).	500.000		κωδ 62 Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων -	1.750.000
								Δράση 1.β (2): Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό	1.250.000		κωδ64 Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και κοινωνικής καινοτομίας)	



2α		9		9i				Δράση 9.1.Δ. Ενίσχυση της Παροχής Φροντίδας και Φιλοξενίας Παιδιών (Παιδικοί/Βρεφικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ).	1.993.178		κωδ 109 Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας	1.993.178
				9iii				Δράση 9.3.Α. Υποστήριξη Δομών Φιλοξενίας και Φροντίδας ΑμΕΑ	146.665		κωδ 111 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών	1.976.935
								Δράση 9.3.Β. “Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες»	659.850			
								Δράση 9.3.Δ. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Καταπολέμησης των Διακρίσεων	1.170.420			
2β		9		9α				9α1.1/ Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών Υγείας (μεταφερόμενα έργα υγείας προγραμματικής περιόδου 2007-2013)"	4.650.000		Κωδ 056 Υποδομές στον τομέα της υγείας	10.000.000
								9α1.2/ Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας	3.350.000			



							9α1.3 / Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας	2.000.000			
							9α3.1 / Δημιουργία επέκταση / αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα για τους πολίτες	1.500.000		Κωδ 055 Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφεριακή και τοπική ανάπτυξη	4.375.000
							9α3.2 / Δημιουργία επέκταση / αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας και χώρων / δομών υγιεινής	2.875.000			
		10		10α			10α1.1 / Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	7.500.000		Κωδ 051 Εκπαιδευτική ή υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)	7.500.000
							10α1.2 / Αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης	3.287.000		Κωδ 052 Υποδομή για προσχολική	3.287.000



										εκπαίδευση και φροντίδα	
								10α1.3 / Αναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	5.000.000	<b>Κωδ 049</b> Εκπαιδευτικ ή υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση	5.000.000
								10α2.1 / Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης	1.250.000	<b>Κωδ 050</b> Εκπαιδευτικ ή υποδομή για επαγγελματι κή εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ανηλίκων	1.250.000

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται **οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης** όπως εισήχθησαν στην SFC.

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ



Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) (συνέχεια)

Κωδ. ΑΠ (1)	ΔΔ (2)	Κωδ. ΘΣ (3)	ΔΔ (4)	Κωδ. Επεν. Προτ. (5)	ΔΔ (6)	Κωδ. Ειδικ ού στόχο υ (7)	ΔΔ (8)	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης (9)	ΔΔ (10)	Κατηγορία περιφέρει ας (11)	Κωδ. πεδίου παρέμβασης (12)	ΔΔ (13)
3		6		6β		6β1		6β1.1 /Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές (έργα τμηματοποιημένα)	3.500.000		022 Επεξεργασία λυμάτων	3.500.000
3		6		6β		6β1		6β1.2/Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Νήσων Αιγαίου που σχετίζονται με την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου	300.000		022 Επεξεργασία λυμάτων	300.000
3		6		6γ				6γ1.1/ Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, πολιτιστικά δίκτυα.	6.750.000		Κωδ 094 Προστασία, ανάπτυξη & προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς	6.000.000



											Κωδ 095 Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς	750.000
4		7		7β			7β2.1/ Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων δικτύων υποδομών (τουριστικοί προορισμοί και παραγωγικά κέντρα), που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με πύλες εισόδου – εξόδου κάθε νησιού (έργα μεταφερόμενα και εμπροσθοβαρή)	17.000.000		Κωδ 031 Άλλοι εθνικοί & περιφερειακ οί δρόμοι (νέα κατασκευή)	17.000.000	
							7β3.1/ Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας	4.000.000		Κωδ 034 Άλλοι ανακατασκε υασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητό δρομοι, εθνικοί, περιφερειακ οί, ή τοπικοί)	4.000.000	
5							5.1/ Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης	1.800.000				



							5.2/ Πληροφόρηση & Δημοσιότητα	600.000			
							5.3/ Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, τεχνικοί Σύμβουλοι	1.400.000			
							5.4/ Ενέργειες ενίσχυσης διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων	650.000			
							5.5/ Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου	376.548			
6							6.1/ Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης	180.000			
							6.2/ Πληροφόρηση & Δημοσιότητα	120.000			
							6.3/ Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, τεχνικοί Σύμβουλοι	150.000			
							6.4/ Ενέργειες ενίσχυσης διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων	120.000			
							6.5/ Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου	32.951			

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται **οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης** όπως εισήχθησαν στην SFC.

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ