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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 σας καλωσορίζουμε 

στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, ιδιαιτέρως καλωσορίζουμε 

τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων, τον κύριο 

Ιακωβίδη. Επίσης  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Προϊστάμενο της Γενικής 

Διεύθυνσης της Απασχόλησης, τον κύριο Jiri Svarc και τον κύριο Πανταζάτο και 

την κυρία Μπανάβα που είναι εδώ από την πλευρά της DG REGIO. Επίσης από την 

πλευρά της Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι εδώ η 

κυρία Μπακοπούλου, την καλωσορίζουμε κι εκείνη και βεβαίως τον καθένα και την 

καθεμιά από εσάς χωριστά, εκπροσώπους των φορέων στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης. Θα ήθελα αρχικά να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ιακωβίδη για 

να απευθύνει το χαιρετισμό εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων. Κύριε Ιακωβίδη, ο λόγος σε σας, καλωσήλθατε. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ 

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόσκληση και 

την οργάνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την πολύ καλή εποικοδομητική 

συνεργασία που έχουμε με τη Διαχειριστική Αρχή κι εσάς κυρία Περιφερειάρχη, 

όλο αυτό το διάστημα και αυτή η συνεργασία νομίζουμε πως έχει τα αποτελέσματά 

της και είναι φανερά και στην υλοποίηση του προγράμματος. Ο Γενικός 

Γραμματέας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί γιατί είχε προγραμματισμένη συνάντηση 

και δεν μπόρεσε να την τροποποιήσει. Θα σας ενημερώσω λίγο για την πορεία 

υλοποίησης του ΕΣΠΑ και τις δράσεις που γίνονται και αυτά που προβλέπεται να 

γίνουν στο μέλλον για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ 2014-2020 εμφανίζει 

υψηλά ποσοστά ενεργοποίησης των δράσεων με εκδοθείσες προσκλήσεις και 

εντάξεις που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΕΣΠΑ, των διαθέσιμων 

πόρων, όσο κι αν τα νούμερα πολλές φορές δεν έχουν σημασία, καλό είναι να 

λέγονται. Η ενεργοποίηση έχει φθάσει στο 70%, οι εντάξεις έχουν ξεπεράσει το 

50%, οι νομικές δεσμεύσεις έχουν ξεπεράσει το 30% και οι δαπάνες είναι 

περισσότερες από 12% και έχουμε ένα στόχο για το 2017, οι δαπάνες να φθάσουν 

το 20%, θεωρούμε ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος αυτός. Τα στοιχεία που 

έδωσα είναι στοιχεία της 31η Οκτωβρίου 2017. Ξέρουμε όλοι ότι το τελευταίο 
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δίμηνο πάντα είναι ένα δίμηνο δήλωσης πολλών δαπανών και πιστεύουμε ότι το 

20% είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για τις δαπάνες μέχρι το τέλος του 2017. 

Εκείνο που έγινε από την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης μέχρι σήμερα, 

είχαμε βάλει ένα στόχο να καλύψουμε την προχρηματοδότηση, τη μεγαλύτερη 

προκαταβολή που δόθηκε στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με 

τις υπόλοιπες χώρες, ήταν περίπου 1 δις σε κοινοτική συνδρομή, 1,2 δις σε 

δημόσια δαπάνη και έπρεπε με τις ενέργειες που οφείλαμε να κάνουμε να 

καλύψουμε αυτήν την προκαταβολή, αυτό έγινε και επομένως δε χάθηκαν πόροι, 

δεν επιστράφηκαν πόροι για τη χώρα, πόρους που τους έχει πάρα πολύ ανάγκη.  

Για το 2017 ξέρουμε ότι έχουμε επιτύχει το στόχο του Ν+3, ο στόχος για το 2018 

είναι να ενεργοποιήσουμε και μελλοντικές δεσμεύσεις ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 

του ΕΣΠΑ, ούτως ώστε να μην έχουμε πρόβλημα ούτε με το Ν+3 ούτε με τις 

υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στο πλαίσιο επίδοσης και όλες τις άλλες 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε μέσα από την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

Θέλουμε λίγο να σας ενημερώσουμε για δράσεις, για ενέργειες οι οποίες έχουνε 

γίνει, για την βελτιστοποίηση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ οι οποίες είναι 

απαραίτητες. Η πρώτη από αυτές είναι η υποστήριξη των δικαιούχων. Δίνουμε 

πολύ μεγάλη σημασία στην υποστήριξη των δικαιούχων, των πράξεων του ΕΣΠΑ 

2014-2020 για να ενισχυθεί η ικανότητά τους να συμβάλλουν με αποτελεσματικό 

τρόπο στην υλοποίηση των πράξεων. Πιο συγκεκριμένα, έχει συγκροτηθεί ομάδα 

έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση των οριζόντιων και  

εξειδικευμένων μέτρων υποστήριξης των δικαιούχων και γι αυτήν την ομάδα 

έργου έχει υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της 

ΜΟΔ και τους κατά περίπτωση φορείς. Εκείνο που πρέπει να κάνουν και κάνουν οι 

Διαχειριστικές Αρχές είναι να ετοιμάσουν τις προτεραιότητές τους, να καταρτίσουν 

σχέδια δράσης και να γίνουν οι ενέργειες εκείνες οριζόντιες οι οποίες θα 

βοηθήσουν τους δικαιούχους στην υλοποίηση των προγραμμάτων, θα 

ενδυναμώσουν τους δικαιούχους, είτε είναι πιλοτικές εφαρμογές είτε είναι 

ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια, είτε είναι έκδοση εγχειριδίων και 

οδηγιών. Το δεύτερο σημείο που θα θέλαμε να σημειώσουμε είναι για την 

παρακολούθηση των εμβληματικών έργων. Ξέρουμε όλοι από το 2007-2013 ότι με 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περίπου 150 έργα είχαν πάρει τον τίτλο 

των «Έργων Σημαίας». Αυτά τα έργα υλοποιήθηκαν, στην περίοδο 2014-2020 δεν 

έχουμε τόσο πολλά έργα, έχουμε 18 εμβληματικά έργα για τα οποία θα υπάρξει μια 

ιδιαίτερη παρακολούθηση και μέσα από το ΟΠΣ και θα υπάρξουν και αναφορές 

συγκεκριμένες, είναι όμως ο προϋπολογισμός τους αρκετά μεγάλος, το σύνολο του 
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προϋπολογισμού ανέρχεται στα 3δις, επομένως έχει σημασία αυτά τα εμβληματικά 

έργα να τα παρακολουθούμε από  πολύ κοντά και οι Ελληνικές Αρχές και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να υλοποιηθούν και να έχουν ένα αποτέλεσμα. 

Ένα άλλο σημείο που θέλουμε να αναφερθούμε είναι το Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων. Η επιτάχυνση της υλοποίησής του, η επιτάχυνση γενικά 

των  Κρατικών Ενισχύσεων είναι προτεραιότητα για όλους μας. Αυτή η επιτάχυνση 

έχει άμεση συνάρτηση με τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων. Η βελτίωση της λειτουργίας αυτής είναι μια προτεραιότητα για το 

υπουργείο και έχουν γίνει συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας 

του Πληροφοριακού Συστήματος. Θα αναφερθούμε σε μερικές από αυτές. Συνεχής 

ενίσχυση του συστήματος με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, ομαδοποίηση 

των δράσεων, απλοποίηση διαδικασίας υλοποίησης για δράσεις μικρού ή μεσαίου 

προϋπολογισμού, χρήση πρότυπων εγγράφων και τέλος επιλογή συμβούλου για 

περαιτέρω απλοποίηση του συστήματος. Τα πρώτα αποτελέσματα έχουν ήδη φανεί 

και πιστεύουμε ότι με την επιτάχυνση των δράσεων αυτών και με την ολοκλήρωση 

των παρεμβάσεων που γίνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα θα έχουμε άμεσα 

ορατά αποτελέσματα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή την έγκριση με μια επιστολή, όλων αυτών των αλλαγών που έχουμε 

προβλέψει να γίνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα και επομένως έχουμε τη 

δυνατότητα να επιταχύνουμε και να το κάνουμε για να είμαστε συνεπείς σε αυτά 

που έχουμε υποσχεθεί. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να αναφερθούμε είναι για τον 

Ενδιάμεσο Φορέα Κρατικών Ενισχύσεων. Είναι τα δύο σημεία, το Πληροφοριακό 

Σύστημα και ο Ενδιάμεσος Φορέας τα οποία ήταν εντός εισαγωγικών σαν 

εκκρεμότητα για την επιτάχυνση υλοποίησης δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Μετά 

από μεγάλη συνεργασία και προσπάθεια που έχει γίνει με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, η επίλυση του προβλήματος θα αντιμετωπισθεί νομοθετικά 

έτσι ώστε κατ’ αναλογία με την επίλυση του προβλήματος ενδιάμεσου φορέα του 

προγράμματος ΕΠΑνΕΚ με τον  ΕΦΕΠΑΕ να λυθεί και το πρόβλημα του ενδιάμεσου 

φορέα  στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Θέλω λίγο να αναφερθούμε 

στην αναθεώρηση. Η αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος έχει 

προχωρήσει και βρίσκεται στο τελευταίο της στάδιο, έχει τελειώσει από τις 

Ελληνικές Αρχές, είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Commission, η Commission 

μας έχει ενημερώσει ότι το ουσιαστικό κομμάτι της αναθεώρησης έχει τελειώσει, 

έχει περάσει στο τυπικό κομμάτι της αναθεώρησης, δηλαδή στη μετάφραση, στις 

υπογραφές και αυτό ευελπιστούμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα 

Νοεμβρίου. Πάντως σίγουρα θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του χρόνου. 
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Τι ήταν αυτή η αναθεώρηση; Αυτή η αναθεώρηση προέκυψε εξαιτίας της νέας 

κατανομής του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε προς τα 

διαρθρωτικά ταμεία και προς τις χώρες μέλη λόγω αναθεώρησης των δεικτών επί 

των οποίων είχε γίνει η κατανομή το 2013, λόγω αναθεώρησης του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν τώρα είναι τα στοιχεία του 

2011-2013 ενώ παλαιότερα είχανε χρησιμοποιηθεί στοιχεία του 2007-2009. 

Εξαιτίας αυτής της αναθεώρησης, η χώρα πήρε περίπου 1 εκατ. κοινοτικής 

συνδρομής επιπλέον χρήματα. Αυτά τα χρήματα μοιράστηκαν περίπου 50-50 

μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ μετά από συνεργασία που έγινε με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώθηκαν τα προγράμματα τα οποία προχώρησαν 

κι εκείνα στην τροποποίηση των προγραμμάτων τους. Τώρα, αυτή όμως η 

αναθεώρηση ήταν αναθεώρηση τεχνικής προσαρμογής στο μεγαλύτερο μέρος της, 

υπήρχε και ουσιαστικό κομμάτι αναθεώρησης, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι της 

αναθεώρησης ήταν τεχνική προσαρμογή. Προβλέπουμε μία νέα αναθεώρηση η 

οποία θα ξεκινήσει τελειώνοντας αυτό το χρόνο, αφού κάνουμε τις δηλώσεις 

δαπανών που έχουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου και αυτή η 

καινούρια αναθεώρηση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 και θα έχει 

μέσα της όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αναθεωρήσουμε, ούτως ώστε  

τα προγράμματά μας να είναι και επίκαιρα και υλοποιήσιμα και να μην έχουμε 

πρόβλημα απώλειας πόρων κάποια στιγμή. Άρα λοιπόν με βάση τους κανονισμούς 

και τις δυνατότητες που δίνονται από τους κανονισμούς για την αναθεώρηση, θα 

χρησιμοποιήσουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία 

είναι απαραίτητα για να γίνει αυτή η αναθεώρηση. Ένα σημείο που θα ήθελα 

ακόμη να αναφερθώ είναι οι αιρεσιμότητες. Οι αιρεσιμότητες ήταν μια πολύ 

δύσκολη υπόθεση, πρώτη φορά την αντιμετώπισε η χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

την αντιμετώπισε πρώτη φορά. Στο κομμάτι των αιρεσιμοτήτων όταν ξεκινήσαμε 

με την έγκριση του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είχαμε 16 

αιρεσιμότητες πλήρως ολοκληρωμένες, 19 αιρεσιμότητες μερικώς ολοκληρωμένες 

και 6 αιρεσιμότητες οι οποίες δεν είχαν εκπληρωθεί καθόλου. Σήμερα είμαστε στην 

πολύ ευχάριστη θέση να έχουμε ολοκληρώσει όλες τις αιρεσιμότητες, να έχουμε 

εκπληρώσει όλες τις αιρεσιμότητες, να έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εγγράφως τη διαβεβαίωση ότι έχουν εκπληρωθεί οι αιρεσιμότητες εκτός από μία, 

είναι η αιρεσιμότητα 6.1 η αιρεσιμότητα που αφορά τα νερά, ένα στοιχείο αυτής 

της αιρεσιμότητας δεν έχει ολοκληρωθεί και με βάση τον προγραμματισμό μας 

πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχει εκπληρωθεί 

και αυτή η αιρεσιμότητα. Πολύ λίγα λόγια κλείνοντας για τη νέα προγραμματική 
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περίοδο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συζητήσεις 

για τη νέα προγραμματική περίοδο η οποία ξεκινάει το 2021, έχουμε ξεκινήσει. 

Αυτές οι συζητήσεις και αυτά τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, 

μας προβληματίζουν για το κατά πόσο η πολιτική συνοχής θα συνεχίσει να είναι η 

ίδια ή θα έχει αλλάξει. Η ελληνική πλευρά έχει επεξεργαστεί θέσεις, οι θέσεις αυτές 

θα γίνουν γνωστές σε όλους για να συνδράμουν, θα γίνει και μία εκδήλωση με τη 

μορφή συνεδρίου στο πρώτο εξάμηνο του 2018 στην Ελλάδα για να συζητηθούν 

αυτές οι θέσεις και να αποτελέσουν θέσεις της ελληνικής πλευράς στις 

διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία όμως που έχουμε μέχρι 

στιγμής λένε τα εξής: Υπάρχει καταρχήν η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας, αυτή η 

έξοδος τουλάχιστον σε επίπεδο προϋπολογισμού δημιουργεί αρκετά θέματα. 

Μειώνεται ο προϋπολογισμός, για να παραμείνει ίδιος ο προϋπολογισμός τα κράτη-

μέλη πρέπει να αποφασίσουν να συνεισφέρουν επιπλέον πόρους, δεν είναι εύκολη 

αυτή η απόφαση, εμείς θα επιδιώξουμε πάντως να υπάρξει μια τέτοια απόφαση. 

Υπάρχουν νέες προκλήσεις οι οποίες έχουν τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για πολιτικές οι οποίες δεν υπήρχαν στην πολιτική συνοχής και οι οποίες η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να συμπεριληφθούν, αυτό είναι το μεταναστευτικό, 

η ασφάλεια, η άμυνα, η κλιματική αλλαγή, άρα υπάρχουν νέες προκλήσεις. Τα 

κείμενα που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής όπως η Λευκή Βίβλος, ο 

Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρωμένος στα αποτελέσματα μας 

δίνουν μία διάσταση και μία πορεία η οποία έχει μέσα της έχει αγκάθια και καλά 

σημεία και πρέπει αυτά να τα αξιολογήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή για να 

μπορέσουμε να συμμετάσχουμε με εποικοδομητικές προτάσεις. Έχουμε επίσης στη 

διάθεσή μας και από αρκετά κράτη-μέλη τις προτάσεις τους για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο οι οποίες δεν είναι από πολλά κράτη-μέλη προτάσεις οι 

οποίες θα συμβαδίσουν με τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς. Όλο αυτό το 

πλαίσιο μας δημιουργεί την υποχρέωση να προετοιμαστούμε ήδη από τώρα με τη 

συνεργασία όλων, ούτως ώστε  να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για την 

επόμενη προγραμματική περίοδο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και 

για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης κι ευχόμαστε τα καλύτερα. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Διαπιστώνοντας την απαρτία της 3ης Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Παρακολούθησης νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε καταρχήν 
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στην έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης. Ομόφωνα εγκρίνεται και ακολούθως να 

προχωρήσουμε στην έγκριση των πρακτικών της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης, 

ομόφωνα εγκρίνονται και μπαίνουμε λοιπόν στη συνεδρίασή μας. Μία μικρή 

εισαγωγή από μένα σε σχέση με το πού ακριβώς βρισκόμαστε και ακολούθως θα 

έχουμε την εισήγηση του κυρίου Πλακωτάρη, του προϊσταμένου της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

Η πορεία λοιπόν του προγράμματος ακολουθεί τον προγραμματισμό όπως αυτός 

είχε προσδιοριστεί ένα χρόνο πριν στη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης που είχε 

διεξαχθεί στη Χίο και απολογιστικά θα σας έλεγα ότι η εικόνα είναι η εξής: στο 

ΕΤΠΑ έχει ενταχθεί το 43% που αντιστοιχεί σε 113 εκατ. ενώ προγραμματίζεται 

έως τέλος του έτους να έχουν ενταχθεί άλλα 20 εκατ. ώστε να επιτευχθεί τελικά ο 

στόχος του 50% του προϋπολογισμού του ταμείου να είναι ενταγμένα έργα. Στο 

ΕΚΤ έχει ενταχθεί το 23% του ταμείου το οποίο αντιστοιχεί σε 9,3 εκατ. 

ακολουθώντας τις κατευθύνσεις πολιτικής όπως αυτές αποτυπώνονται στις οδηγίες 

οι οποίες στέλνονται κατά τη διάρκεια του έτους. Οι συμβάσεις στο ΕΤΠΑ 

ανέρχονται στο 48,5 εκατ. και οι αντίστοιχες του ΕΚΤ είναι 7,1 εκατ. ενώ οι 

δαπάνες αντιστοίχως που έχουν γίνει μέχρι τώρα για το ΕΤΠΑ είναι 26,2 εκατ. και 

3,4 εκατ. αφορούν στο ΕΚΤ. Συνολικά αξίζει, κυρίες και κύριοι, να σημειωθεί ότι το 

πρόγραμμα σταδιακά φαίνεται να ξεπερνά τις αρχικές του δυσκολίες που 

αφορούσαν στην άρση των αιρεσιμοτήτων, όπως άλλωστε μας είπε και ο κύριος 

Ιακωβίδης, ήταν ένα ζήτημα το οποίο για πρώτη φορά αντιμετωπίστηκε, είτε 

δυσκολίες στην κατανόηση, στην εφαρμογή ενός εθνικού πλαισίου διαχείρισης, 

διαφορετικού και βεβαίως και όλου του τρόπου της δημοπράτησης των έργων 

όπως αυτός θεσμικά ισχύει. Παρόλα αυτά, οι καθυστερήσεις αυτές στην πρώτη 

φάση άφησαν ένα αποτύπωμα το οποίο είναι πλέον αντιληπτό, όμως σήμερα 

βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και είναι αυτή της 

πλήρους ενεργοποίησης του προγράμματος. Εδώ οι δικοί μας στόχοι στο Βόρειο 

Αιγαίο είναι συγκεκριμένοι και αφορούν στην ενεργοποίηση κατά 100% του 

προγράμματος και ακολούθως στην ένταξη ενός σημαντικού αριθμού έργων. 

Αυτός ο στόχος είναι ρεαλιστικός όσον αφορά στο ΕΤΠΑ με την προϋπόθεση 

βεβαίως ότι οι δικαιούχοι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και να υποβάλλουν 

ώριμες προτάσεις στις ενεργές προσκλήσεις. Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο 

στόχος θα έλεγα ότι έχει δυσκολίες για το ΕΚΤ στις οποίες θα αναφερθώ αργότερα. 

Εμείς από τη δική μας την πλευρά εξειδικεύουμε το σύνολο του προγράμματος και 

μάλιστα με μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων πόρων ώστε οι εντάξεις να 

οδηγήσουν σε συμβάσεις ίσες με τα διαθέσιμα. Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει τις 
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ειδικές πολιτικές, στο επίπεδο των χωρικών επενδύσεων, ΟΧΕ και ΒΑΑ, της 

καινοτομίας, είχαμε άλλωστε την ευκαιρία χθες σε ειδική ημερίδα να αναπτύξουμε 

όλη αυτήν την προσπάθεια που γίνεται στον τομέα της καινοτομίας, όπως επίσης 

και του περιβάλλοντος. Τώρα αυτό που απαιτείται είναι η υποβολή και η ένταξη 

έργων που θα οδηγήσει στο τέλος του 2018 τις εντάξεις να έχουνε φθάσει σχεδόν 

κοντά στο 90% του προγράμματος. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τις συμβάσεις 

και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι τα έργα επειδή παίρνουν εκπτώσεις κοντά 

στο 50%, αυτή είναι η πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα ο μέσος χρόνος από την 

ένταξη μέχρι τη δημοπράτηση είναι αρκετός, το θεσμικό πλαίσιο, η γραφειοκρατία 

δεν είναι με το μέρος μας και τα βήματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν 

βοηθάνε ώστε αυτός ο χρόνος να είναι λιγότερος από 10-12 μήνες. 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική τόσο για 

τους χρόνους εφαρμογής του προγράμματος όσο και για τα δημοσιονομικά τους 

στοιχεία. Στο κομμάτι των δαπανών φυσικά η διευκόλυνση από την πλευρά της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επίτευξη του στόχου Ν+3 έχει δώσει μία ανάσα στο 

πρόγραμμα. Όμως το πλαίσιο επίδοσης του 2018 αναδεικνύει ήδη τα μελλοντικά 

ζητήματα της δημοσιονομικής εφαρμογής. Πριν ολοκληρώσω κυρίες και κύριοι την 

τοποθέτησή μου θα ήθελα να επισημάνω ένα σημαντικό ζήτημα, όπως σας είπα και 

λίγο πριν, που αφορά στο ΕΚΤ. Το ταμείο έχει ήδη υστερήσεις και μάλιστα πολύ 

σημαντικότερες, σημαντικότατες σε σχέση με το ΕΤΠΑ που μάλιστα δεν οφείλονται 

στην υλοποίηση των έργων αλλά ένα βήμα πριν από αυτήν και αυτό είναι το 

κρίσιμο που θα πρέπει να δούμε. Στην επιλογή και ωρίμανση των πολιτικών του 

είναι το ζήτημα διότι εδώ τα περιφερειακά προγράμματα λαμβάνουν τις πολιτικές 

που θα χρηματοδοτήσουν με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις 

και από εκεί και πέρα βεβαίως οι καθυστερήσεις να οδηγούν και σε αστοχίες σε 

σχέση με τους αρχικά τιθέμενους στόχους. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η 

καθυστέρηση στην εφαρμογή της πολιτικής για την υγεία έχει πραγματικά 

σημαντικές συνέπειες στην επίτευξη του πλαισίου επίδοσης του Ν+3 και γενικά 

στην υλοποίηση του προγράμματος. Αν λοιπόν σε αυτές τις καθυστερήσεις 

προσθέσουμε και τα θεσμικά ζητήματα τα οποία αφορούν ουσιαστικά σε δύο 

κατευθύνσεις, η πρώτη είναι οι κρατικές ενισχύσεις στην κατάρτιση και  δεύτερη 

είναι στην επιλογή του ενδιάμεσου φορέα για την κοινωνική οικονομία, την 

κατάρτιση και την απασχόληση. Αντιλαμβάνεται κανείς το πάσα ανοιχτά ζητήματα 

υπάρχουν στον τομέα αυτόν. Στη συνέχεια θα μπορέσουμε να δούμε αναλυτικά 

την εικόνα των δύο ταμείων, θα μας τη δώσουνε τα στελέχη της Διαχειριστικής κι 

εγώ ολοκληρώνω αυτήν την εισαγωγική μου ομιλία λέγοντας ότι η Περιφέρεια 
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Βορείου Αιγαίου έχει τη διάθεση, την πειθαρχία, τη σταθερή προσήλωση θα μου 

επιτρέψετε, για να υλοποιήσει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2014-

2020 και σαφώς με την επιλογή των δικαιούχων, με τη στήριξη όλων των 

εμπλεκομένων φορέων μπορεί να επιτύχει σε αυτήν την προσπάθεια. Όμως αυτό 

που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική, 

είναι μία προσπάθεια όλων για να μπορέσουμε ξεπερνώντας όλες αυτές τις 

δυσκολίες να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ακριβώς επειδή 

υπάρχουν δυσκολίες, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι συνεργασία και πολλή 

δουλειά. Ιδιαίτερα σήμερα που τόσο η πίεση από το πρωτόγνωρο και ακραίας 

συνθετότητας ζήτημα, το προσφυγικό – μεταναστευτικό, το οποίο ουσιαστικά 

βιώνουν τα νησιά μας τα τελευταία χρόνια, όσο και όλες οι συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης που στις νησιωτικές περιφέρειες είναι ακόμη μεγαλύτερες γιατί 

οι συνέπειες αυτές έχουνε να κάνουνε και με ειδικούς όρους και συνθήκες που η 

νησιωτικότητα υπαγορεύει. Αν σε αυτό προσθέσουμε και το γεγονός του ότι η δική 

μας περιφέρεια εκτός από το χαρακτηριστικό της νησιωτικότητας έχει και άλλο ένα 

χαρακτηριστικό, αυτό της απομάκρυνσης, είμαστε μακριά από την ηπειρωτική 

Ελλάδα, η απόσταση είναι μεγάλη. Αυτό όλο δημιουργεί αυτές εκείνες τις ειδικές 

συνθήκες που δημιουργούν ένα τέτοιο πλαίσιο πολύ διαφορετικό από άλλα 

προγράμματα και από άλλες περιφέρειες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμαστε, 

αυτές είναι οι συνθήκες, στον τομέα της νησιωτικότητας δυστυχώς δεν έχουν γίνει 

πολλά βήματα, ακόμα εξακολουθεί να είναι μεγάλο ζητούμενο το νησιωτικό 

ισοδύναμο, ακόμα εξακολουθεί να είναι μεγάλο ζητούμενο οι ειδικές πολιτικές για 

τα νησιά που άλλωστε υπαγορεύονται και από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη και από 

την συνταγματική επιταγή της χώρας μας. Ακόμα μεγάλο ζητούμενο είναι σήμερα 

1η Δεκεμβρίου 2017 η παραμονή στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ για τα νησιά 

μας, το οποίο από 01/01/2018 υπάρχει προγραμματισμός να μην ισχύει. Όλα αυτά 

δημιουργούν ένα πολύ ειδικό πλαίσιο για όλη την αναπτυξιακή προσπάθεια η οποία 

γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο, ένα ειδικό πλαίσιο το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα 

μοντέλο ανάπτυξης το οποίο έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και για τη χώρα μας 

αλλά ιδίως για τη νησιωτική Ελλάδα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, βάζοντας 

μπροστά πρώτα από όλα τη συστηματική δουλειά, δεύτερον την εξαιρετική 

συνεργασία την οποία έχουμε με το αρμόδιο υπουργείο και οφείλουμε αυτό να το 

υπενθυμίζουμε, γιατί ξέρετε, δεν είναι όλα τα θέματα αυτονόητα, μία συνεργασία η 

οποία έχει επιφέρει ήδη ένα ειδικό πρόγραμμα στήριξης για τα νησιά του Βορείου 

και του Νοτίου Αιγαίου, μία συνεργασία η οποία ουσιαστικά ξεδιπλώνεται και σε 

ειδική στήριξη μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αυτά όλα τα 
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λέω απλώς για να έχουμε μία σφαιρική εικόνα των συνολικών χρηματοδοτικών 

εργαλείων που είναι στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το μεγάλο 

στοίχημα της ανάπτυξης υπό αντίξοες συνθήκες σε μία περιφέρεια η οποία 

δοκιμάζεται όσο, επιτρέψτε μου να πω, καμία άλλη της Ευρώπης σ’ ένα 

δυσανάλογα μεγάλο βάρος σε σχέση με αυτό το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί. Θα 

μου πείτε, είναι αρκετά αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα; Θα σας απαντήσω όχι. 

Χρειάζονται πολύ περισσότερα, όμως το γεγονός του ότι ήδη έχουν γίνει όλα αυτά 

τα βήματα είναι ήδη σημαντικό. Νομίζω ότι κλείνοντας αυτήν την εισαγωγική 

ομιλία και μη αρνούμενη στο να μπω και σε κάποια θέματα ευρύτερης πολιτικής, 

θα σας έλεγα ότι το εργαλείο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 είναι 

ένα εργαλείο που δεν έχουμε κανένα άλλο περιθώριο παρά να το αξιοποιήσουμε 

κατά τον καλύτερο τρόπο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα γιατί δεν 

περισσεύουν δυστυχώς ούτε οι πόροι, αλλά ούτε και οι προσπάθειες για να 

μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Με αυτές τις σκέψεις θα δώσω το 

λόγο ευθύς αμέσως για την τεχνική προσέγγιση επί θεμάτων της σημερινής 3ης 

Επιτροπής Παρακολούθησης στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

του Προγράμματός μας, στο κ. Γιώργο Πλακωτάρη και να επισημάνω ότι η 

προσπάθεια των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης είναι μεγάλη καθώς η 

υπηρεσία μας δυστυχώς είναι υποστελεχωμένη και καλούνται λίγοι άνθρωποι να 

κάνουν πολλή δουλειά. Όμως νομίζω ότι έχουν αποδείξει ότι είναι για τα δύσκολα. 

Κύριε Πλακωτάρη, ο λόγος σε σας. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Ευχαριστώ πολύ κυρία Περιφερειάρχη. Σας καλωσορίζω όλους στην 3η 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματός μας. Ευχαριστώ 

την Περιφερειάρχη για την υποστήριξή της σε αυτό το διάστημα της υλοποίησης 

του Προγράμματος. Προσδιορίζουμε ταυτόχρονα με τις τεχνικές προσαρμογές που 

πρέπει να κάνουνε για να υλοποιούμε ένα πρόγραμμα, να κάνουμε κι αυτό το 

πρόγραμμα να είναι ευέλικτο και ικανό να υπηρετεί τις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

που έχουν τα νησιά μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια για όλους μας, όχι ως 

προγράμματα μόνο, αλλά κυρίως ως πολίτες, ως νησιώτες που είμαστε σε αυτόν 

τον τόπο, έχουμε δει απίστευτα πράγματα, που νομίζω κανένας μας δεν θα τα 

φανταζότανε ότι μπορεί να τα δει ή να τα βιώσει, οπότε ελπίζω κι εμείς ως 

Υπηρεσία Διαχείρισης που υπηρετούμε την υλοποίηση ενός προγράμματος αλλά 



 

 

 

        
    Ευρωπαϊκή Ένωση 
        Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
         και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 

      
 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
                                                                                                                             

11/78 

ταυτόχρονα και την αναπτυξιακή προοπτική ενός τόπου, να μπορούμε να κάνουμε 

τα προγράμματα αυτά ευέλικτα και ικανά να αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες.  

Καλωσορίζω και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βοήθειά της όλο 

αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια της υλοποίησης του Προγράμματος, δεν θα 

ξεχάσουμε το κλείσιμο της παλιάς περιόδου, πέρυσι τέτοιο καιρό τη συζητούσαμε 

ακόμα, καταφέραμε κλείσαμε το παλιό πρόγραμμα άριστα, ενεργοποιήσαμε και το 

καινούριο αρκετά καλά νομίζω. Ευχαριστώ τις Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομίας, την ΕΥΣΕΚΤ και την ΕΥΣΣΑ, τις Επιτελικές Δομές που είναι εδώ, τα 

υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που εκπροσωπούν συλλογικούς 

φορείς, κυρίως ευχαριστώ εγώ ως Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής, τη δική 

μας υπηρεσία, τα στελέχη ένα-ένα και τις ομάδες που κατά καιρούς ανάβει το 

κόκκινο λαμπάκι, «τώρα πρέπει να βάλουμε δαπάνες 31/12», «τώρα είναι η 

Επιτροπή Παρακολούθησης», «ας είναι κλειστή η Περιφέρεια, εμείς πρέπει να 

δουλεύουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε» και σας ευχαριστώ συνάδελφοι έναν-έναν 

κι όλους μαζί και ευχαριστώ και τους μεταφραστές που προσπαθούν να διαβάσουν 

από τα χείλη μας τι θέλουμε να πούμε γιατί μιλάμε πολύ γρήγορα. 

Δε θα πω πολλά πράγματα, γρήγορα θα μιλήσω, τα είπε άλλωστε η 

Περιφερειάρχης πολύ νωρίτερα, τα είπε και πέρυσι. Αυτό που θέλω να επισημάνω 

είναι ό,τι πέρυσι είχε δεσμευτεί το πρόγραμμα μέσω της προέδρου επιτεύχθηκε. 

Στόχος μας ήταν φέτος τέτοιο καιρό να μιλάμε για εντάξεις στο 50%, το επόμενο 

15νθήμερο-20ήμερο θα έχουμε φθάσει στις εντάξεις το 50%. Το ίδιο θα γίνει και 

με τις συμβάσεις. Οι συμβάσεις μας είναι σε ένα επίπεδο 48 εκατ. στο ΕΤΠΑ και τα 

στοιχεία που έδωσε η Περιφερειάρχης, θα μπούνε κι άλλες συμβάσεις μέχρι το 

τέλος του χρόνου, θα μπούνε κι άλλες δαπάνες, προσπαθούμε να πετυχαίνουμε 

τους στόχους που βάζουμε εμείς αλλά και που βάζουν οι κεντρικές υπηρεσίες, η 

Αρχή Πιστοποίησης και ταυτόχρονα να είμαστε και δημοσιονομικά ορθοί. Θα δείτε 

σήμερα στην Επιτροπή Παρακολούθησης τις εισηγήσεις από την υπηρεσία, θέλω να 

κοιτάξτε μονάχα ένα ζήτημα για το οποίο ήδη συζητήσαμε πολύ αναλυτικά χθες 

στις τεχνικές συσκέψεις. Την προσπάθεια που κάνουμε εκτός από το να φέρνουμε 

δελτία εξειδίκευσης που να οδηγούν σε επιπλέον ενεργοποίηση ό,τι μέρος του 

προγράμματος έχει μείνει, ταυτόχρονα κάνουμε και διεύρυνση των 

προϋπολογισμών του προγράμματος, διεύρυνση της εξειδίκευσης όπως λέγεται 

τεχνικά. Αυτό το κάνουμε για πολύ συγκεκριμένους, τεχνικούς λόγους, διότι μέσα 

σε όλα τα προγράμματα υπάρχει μια ωρολογιακή βόμβα που είναι τα ποσοστά 

εκπτώσεων, είναι τεράστια τα ποσοστά εκπτώσεων. Πρέπει λοιπόν να 

ενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα πολύ γρήγορα, να βγάζουμε προσκλήσεις, να 
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εντάσσουμε έργα και να κερδίζουμε χρόνο από αυτό, να μην περιμένουμε να 

εξυγιάνουμε ένα πρόγραμμα για να βγάλουμε τα υπόλοιπά του σε προκήρυξη, να 

προκηρύξουμε σήμερα, να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα στο 

πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο της σημερινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Μέσα στους περιορισμούς που όπως ήδη επισκοπικά αναλύσαμε, 

ο 4412 ωρίμασε μέσα σε αυτήν εδώ τη χρονιά, τώρα προχωράει αρκετά καλά, άρα 

οι δημοπρατήσεις των έργων γίνονται, δεν είναι πια ένας πολύ σοβαρός λόγος να 

μην υλοποιούμε το πρόγραμμα, παρόλα αυτά έδωσε ένα αποτύπωμα 10 μηνών 

καθυστέρηση από την ημέρα που εντάσσαμε ένα έργο. Ένα σοβαρό ζήτημα στο 

πρόγραμμά μας και στο ΕΚΤ είναι ότι επίσης ωρίμασε το τελευταίο διάστημα η 

πολιτική για την υγεία, ναι, αλλά αυτή ήταν το 40% του προγράμματος. Ευτυχώς 

τώρα είμαστε πια σε φάση που και η πολιτική για την υγεία και για την ψυχική 

υγεία και για τις εξαρτήσεις έχει προετοιμαστεί καλά και θα ενεργοποιηθεί το 

επόμενο διάστημα, αισιοδοξώντας βέβαια ότι θα ανταποκριθεί και η κοινωνία σε 

αυτό, δηλαδή ότι θα έχουμε αιτήσεις από γιατρούς για να στελεχώσουν τις τοπικές 

μονάδες υγείας και βεβαίως οι τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος που είναι οι 

πελάτες του προγράμματος, πρέπει να έχουν ώριμα έργα να τα υποβάλλουν. Εμείς 

θα ανοίξουμε το πρόγραμμα αισιοδοξώντας ότι θα έρθουν έτοιμα, ώριμα 

μελετητικά έργα και θα τα βάλομε στο πρόγραμμα και θα τα δημοπρατήσουμε και 

θα τα υλοποιήσουμε. Μέσα στη χρονιά της αναθεώρησης θα είμαστε δίπλα στις 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να 

προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και να το αλλάξουμε τόσο όσο θα χρειαστεί, 

ώστε να αντιμετωπίσει τις νέες ανάγκες στο πλαίσιο της επιλεξιμότητας πάντα. 

Έχουμε ένα σχέδιο δράσης υποστήριξης τελικών δικαιούχων που με τη ΜΟΔ 

σχεδιάσαμε και θα το ενεργοποιήσουμε κι αυτό στο μέγιστό του, προκειμένου να 

βοηθήσουμε την υλοποίηση του προγράμματος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 

υλοποιούμε πολιτικές ΒΑΑ και ΟΧΕ, πραγματικά περήφανοι γι αυτήν την πολιτική, 

ξέρετε όλοι πόσο δύσκολη είναι και όσοι είστε στο τραπέζι αυτό και κυρίως αυτοί 

που σχεδίασαν μαζί μας, οι Δήμοι και η Περιφέρεια τις πολιτικές για ΒΑΑ, χαίρομαι 

πολύ που πέρυσι περιγράφαμε τις προδιαγραφές για να κάνουμε σχέδια ΒΑΑ και 

φέτος έχουμε έργα. Και του χρόνου τέτοιο καιρό θα δείτε ότι θα έχουμε και 

εργολάβους μέσα στα έργα και γιατί το λέω, γιατί επιμένω σ’ αυτό, γιατί ήταν μία 

πολιτική που πέρα του γεγονότος ότι ήταν υποχρέωση και έπρεπε να γίνει με μια 

συγκεκριμένη μεθοδολογία, αλλά την κάνουμε τόσα χρόνια την πολιτική για τις 

αστικές κυρίως πολιτικές, αστική ανάπτυξη, τούτη την προγραμματική περίοδο και 

οι δύο μεγάλοι δικαιούχοι ο Δήμος Χίου και ο Δήμος Λέσβου στήνει ένα μηχανισμό 
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διακυβέρνησης, δεν το βλέπει ότι είναι ένα καλάθι με λεφτά δικά του στα οποία θα 

έρθει να βάλει έργα, αλλά φτιάχνεται μια δομή και μια λογική ΒΑΑ και ΟΧΕ. 

Κρατικές Ενισχύσεις, εδώ έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια, 

στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων και της RIS εντάξαμε ένα έργο ήδη, 

ετοιμάζουμε κι άλλες προκηρύξεις, δύσκολη πολιτική και κυρίως το τεχνικό της 

κομμάτι στο Περιφερειακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Νιώθω μετά τη χθεσινή 

κουβέντα ότι μάλλον και αυτό ετοιμάστηκε, ωρίμασε και επιτέλους θα πάμε στο 

κλωνάρι του προγράμματος που αφορά την επιχειρηματικότητα λίγο πιο δυνατά 

γιατί σας ομολογώ ότι εδώ και κανένα χρόνο λίγο προσπαθεί το πρόγραμμα να 

κρυφτεί γιατί φοβάται ότι θα πάει να επικοινωνήσει μια πολιτική για έξυπνη 

εξειδίκευση κλπ. αλλά δε θα βγάζει προσκλήσεις. Ευτυχώς το καλύπτει η 

Περιφέρεια με τις δικές της πολιτικές για την έξυπνη εξειδίκευση που έρχονται 

συμπληρωματικά στην κυρίαρχη στρατηγική που υλοποιούμε, αλλά πρέπει και το 

πρόγραμμα να βγει στον αέρα.  

Τέλος το πρόγραμμά μας είχε όπως είπαμε δυο τρεις αναστολές που αισιοδοξούμε 

από τις αρχές του χρόνου θα αρθούν πλήρως. Η μία αναστολή είχε να κάνει με την 

υγεία, πιστεύω ότι στο τέλος του Γενάρη θα έχουν πλήρως εξειδικευθεί τα δελτία 

εξειδίκευσης και θα βγουν στον αέρα οι πολιτικές της υγείας, της ψυχικής υγείας, 

των εξαρτήσεων και της κατάρτισης. Υπήρχε επίσης ένα ζήτημα επίσης με ένα 

θεματικό στόχο που αφορούσε στην ενέργεια που επίσης αισιοδοξούμε ότι θα βγει 

στον αέρα στις αρχές του άλλου χρόνου, θα έχουμε πολλές προτάσεις εκεί, είναι ο 

μόνος κωδικός, αυτός και των νερών, που ο πελάτης έρχεται σπίτι, χτυπάει την 

πόρτα και λέει πότε θα το βγάλετε στον αέρα ενώ στις άλλες βγαίνουμε εμείς και 

τον παρακαλάμε.  

Υπάρχει τέλος η πολιτική για το περιβάλλον την οποία επίσης αισιοδοξούμε ότι από 

τις αρχές του άλλου χρόνου, αναφέρομαι απλοϊκά στα σκουπίδια, θα τη βγάλουμε 

κι αυτήν πλήρως στον αέρα και θα εντάξουμε και έργα, γιατί ο στόχος φέτος είναι 

περισσότερος, το λέω όχι σε σας, σε εκείνους που είναι από πίσω, στα στελέχη της 

Διαχειριστικής και στους δικαιούχους, φέτος πρέπει να βάλουμε περισσότερα έργα 

από πέρυσι, φέτος πρέπει να βάλουμε 90-100 εκατ. είναι πολύ μεγάλος ο στόχος 

γιατί όπως ξέρετε και οι δυνάμεις μας ως υπηρεσία και των δικαιούχων είναι λίγες, 

είναι λιγότερες δεν είναι λίγες, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο, θα 

το πετύχουμε όμως κι αυτό γιατί δε γίνεται αλλιώς. Με αυτά τα λίγα λόγια σας 

ευχαριστώ και πάλι που ήλθατε στη συνεδρίαση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Εμείς ευχαριστούμε και τώρα να δώσουμε το λόγο στον υπεύθυνο της μονάδας Α’ 

τον κύριο Παναγιώτη Κυριάκου. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α’ 

Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλώς ήλθατε στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 

στη Μυτιλήνη. Θα κάνουμε μια πιο εξειδικευμένη παρουσίαση των όσων ήδη 

ακούστηκαν. Ξεκινώντας από τα νούμερα στα οποία έχουμε ενσωματώσει την υπό 

έγκριση αναθεώρηση του προγράμματος το οποίο δέχεται κάποια αύξηση στους 

άξονες 2 Α και 3, κατά 7,5 εκατ. στον άξονα 2 Α και κατά 800 χιλ. στον άξονα 3 

του ΕΤΠΑ. Εδώ δεν είναι τίποτα παραπάνω από τα νούμερα και τα ποσοστά που 

μόλις ανέφερε η κυρία Περιφερειάρχης και ο κύριος Πλακωτάρης όσον αφορά 

στην εξέλιξη του προγράμματος και το ίδιο σε μια γραφιστική απεικόνιση. Όσον 

αφορά στη σύγκριση των μεγεθών αυτών σε σχέση με ένα χρόνο πριν όταν 

ετίθεντο αυτοί οι στόχοι, είναι προφανές ότι δόθηκε μια πολύ μεγάλη έμφαση στο 

να ενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα και από άποψη εξειδίκευσης και προσκλήσεων 

και από άποψη εντάξεων έργων και αυτό το έχουμε πετύχει σχεδόν ακέραια, με 

την έννοια ότι οι στόχοι οι οποίοι περιγράφηκαν πριν και τέθηκαν σε επίπεδο 

Επιτροπής Παρακολούθησης πέρυσι, τους έχουμε αγγίξει ήδη με τα σημερινά 

δεδομένα και με τα προβλεπόμενα για το τέλος Δεκέμβρη, θα είμαστε ακριβώς στο 

ποσό των εντάξεων που έχουμε προβλέψει και πολύ κοντά και στο ποσοστό των 

συμβάσεων και στο ποσοστό των δαπανών. Θα θέλαμε να έχουμε πάει καλύτερα 

και στο ΕΚΤ αλλά κινηθήκαμε απολύτως μέσα στο πλαίσιο που μας ήταν επιτρεπτό 

όσον αφορά στην εξέλιξη των εγκρίσεων που είχαμε. Αυτή είναι η εικόνα του 

ΕΤΠΑ. 

Στο ΕΚΤ θα μείνω λίγο παραπάνω γιατί είναι μια εικόνα που είναι απόλυτα συμβατή 

με την εξέλιξη των κατευθύνσεων που έχουμε, δηλαδή η εξειδίκευση και οι 

προσκλήσεις και οι εντάξεις κινούνται απόλυτα ισομερώς γιατί έτσι είναι και η δομή 

των έργων αυτών και στο μέλλον θα είναι και οι δαπάνες τους στο ίδιο επίπεδο 

γιατί είναι απόλυτα προβλέψιμες και απόλυτα τακτοποιημένες στο χρόνο που θα 

μπορούν να αποδώσουν σύντομα και καλύτερα αποτελέσματα. Σε αυτόν τον άξονα 

φαίνεται η υστέρηση που έχουμε στην επενδυτική 9.4 όπου παρεμβαίνει στην 

ουσία ο μεγάλος τομέας της πολιτικής της υγείας και για τον οποίο έχουν 
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δεσμευτεί σημαντικοί πόροι στα περιφερειακά προγράμματα, εκεί μετά το τέλος της 

αναθεώρησης και την όποια εξειδίκευση θα μεσολαβήσει ευχόμαστε να είμαστε σε 

θέση πολύ σύντομα να ενεργοποιήσουμε αυτές τις δράσεις ούτως ώστε να πάρει 

μια σημαντική ώθηση ο άξονας αυτός από τις δράσεις υγείας, δεδομένου ότι οι 

υπόλοιπες έχουν μια τακτική εξέλιξη. Αν εξαιρέσουμε την προσπάθεια που πρέπει 

να καταβάλλουμε για να ενεργοποιήσουμε τις δράσεις της απασχόλησης και της 

κατάρτισης στο θεματικό στόχο 8 και στην επενδυτική προτεραιότητα 9i, αυτή θα 

είναι και η επόμενή μας άσκηση με τη βοήθεια και των συναδέλφων από τις 

κεντρικές υπηρεσίες. Στον άξονα 1 του ΕΤΠΑ, η εξέλιξη ανάλογα με την 

εξειδίκευση και την ενεργοποίηση και ένταξη δεν είναι ανάλογη γιατί έχουμε και 

κοντεύουμε να ξεπεράσουμε ένα ζήτημα με την εκχώρηση μέρους του 

προγράμματος όπως αποφασίστηκε σε ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης. Αυτό με την 

ενεργοποίησή του θα δείξει μια μεγαλύτερη εξέλιξη. Φέρνουμε βέβαια τώρα στον 

άξονα αυτό μία πρόταση εξειδίκευσης όπου ενεργοποιούμε και δράσεις από το 

θεματικό στόχο 2 όπως θα ακούστε στην επόμενη εισήγηση πιο λεπτομερώς για 

την εξειδίκευση των δράσεων αυτών που αφορούν στην ψηφιοποίηση δράσεων 

του πολιτισμού και προτείνουμε και την εξειδίκευση μιας μεγάλης δράσης που 

αφορά στη συμμετοχή του ΠΕΠ στο χρηματοπιστωτικό ταμείο ΤΕΠΙΧ με εκχώρηση 

της αρμοδιότητας διαχείρισης στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, μια εξειδίκευση της τάξης των 8 

εκατ. Ελπίζουμε ότι αυτό θα δώσει μια ώθηση στον άξονα γιατί μετά θα δείτε ότι 

έχουμε ένα θέμα στο πλαίσιο επίδοσης. Στον άξονα 2 Β και στις κοινωνικές 

υποδομές είναι ο άξονας ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι κινείται πάρα πολύ καλά 

και γιατί δεν είχε ζητήματα με αιρεσιμότητες και με τη φύση των έργων, είχαμε και 

προτάσεις και ώριμα έργα. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ότι εδώ έχουμε εντάξει 

το σύνολο των προτάσεων σχεδόν που έχουμε δεχθεί και από άποψη δομών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας και στον τομέα των σχολικών υποδομών 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, προσχολικής και τριτοβάθμιας. Με την 

προτεινόμενη εξειδίκευση νομίζουμε ότι μπορούμε να διευρύνουμε τα ενταγμένα 

έργα στον άξονα αυτό. Στον τομέα του περιβάλλοντος όπου παρεμβαίνουν κυρίως 

και οι δράσεις των ΟΧΕ, όλες οι δράσεις που εξειδικεύονται έχουν μια παράλληλη 

εξειδίκευση όπου παρεμβαίνουν και οι χωρικές επενδύσεις. Ενδεικτικά μπορούμε 

να πούμε ότι φέρνοντας ως πρόταση εξειδίκευσης σήμερα δύο επιπλέον δράσεις 

στον τομέα της ενέργειας και ενεργοποιώντας και τις επενδυτικές προτεραιότητες 

της 4c στον τομέα αυτό θα έχουμε μια σημαντική αύξηση των εντάξεων στο 

επόμενο διάστημα. Έχουμε εντάξει ήδη το πρώτο έργο που αφορά στην 

ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών με δικαιούχο το ΕΤΕΑΝ και στο θεματικό 
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στόχο 6 ειδικότερα και δη στον τομέα των νερών και των στερεών απορριμμάτων 

εντάσσοντας τα έργα που είχαμε ήδη στα λύματα σε συνδυασμό και με τις εντάξεις 

που έχουν γίνει από την εκχώρηση που είχαμε από το Ταμείο Συνοχής για τον ίδιο 

τομέα, θεωρούμε ότι τα έργα που αφορούσαν στο Βόρειο Αιγαίο για τις 

υποχρεωτικές κανονιστικές υποχρεώσεις κάλυψαν τον οικισμό της γ’ 

προτεραιότητας είναι καλυμμένες. Επίσης έχουμε σημαντική παρέμβαση στον 

τομέα των δικτύων ύδρευσης και με τα έργα που έχουμε εντάξει και με αυτά που 

είναι σε αξιολόγηση και ένταξη στο αμέσως επόμενο διάστημα μέχρι το Δεκέμβρη, 

όπως επίσης και στον τομέα της αξιοποίησης των επιφανειακών νερών. Στην 

επενδυτική προτεραιότητα 6 Γ παρεμβαίνουν κυρίως δράσεις του Υπουργείου 

Πολιτισμού και η επενδυτική προτεραιότητα 6 Ε σηκώνει το μεγάλο βάρος της 

ένταξης των έργων που περιλαμβάνονται στις χωρικές επενδύσεις κυρίως των 

αστικών, της ΒΑΑ. Στον άξονα 4 βλέπουμε ότι ενώ έχουμε ενεργοποιήσει και 

εξειδικεύσει, στο θέμα των εντάξεων υστερούμε και γιατί έχουμε προσκλήσεις 

σημαντικές που είναι ενεργές και ακόμα δεν έχουμε εντάξει, θα έχουμε καλύτερη 

εικόνα στο τέλος Ιανουαρίου γιατί αναμένουμε προτάσεις από αυτόν το άξονα. Να 

πούμε ότι εδώ έχουμε τρία έργα phasing που ολοκληρώνονται και είναι 

τακτοποιημένα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και σημαντική 

παρέμβαση στα έργα της οδικής ασφάλειας.  

Τα ζητήματα που μας ταλάνισαν το διάστημα του 12μηνου που πέρασε 

αναφέρθηκαν ήδη, να μην τα ξαναπούμε. Στο ΕΚΤ είναι γνωστό ότι έχουμε 

ζητήματα που δεσμεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό των πόρων του άξονα. Στο ΕΤΠΑ 

σταδιακά, όλες οι αιρεσιμότητες και οι δεσμεύσεις που υπήρχαν στο επόμενο 

διάστημα τακτοποιούνται, άρα δε θα έχουμε ζητήματα ενεργοποίησης, όπως και η 

τακτοποίηση του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης στον άξονα 1 και η συμμετοχή στα 

χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά βέβαια το θέμα της εφαρμογής του Ν. 4412 /2016 

και οι καθυστερήσεις που συνεπάγονται, δημιουργούν θέμα ανάμεσα στην ένταξη 

και στη συμβασιοποίηση. Οι στόχοι των εντάξεων θα επιτευχθούν μέχρι το τέλος 

του Δεκέμβρη με έργα που έχουμε σε αξιολόγηση ήδη στην υπηρεσία αλλά και με 

προσκλήσεις που μέχρι το τέλος του Γενάρη λήγουν, ούτως ώστε να είμαστε 

συνεπείς στο στόχο αυτό και βέβαια με την εξειδίκευση των νέων δράσεων και την 

προσαρμογή των προϋπολογισμών άλλων ήδη εξειδικευμένων μέσα στα όρια της 

επιτρεπτής υπερδέσμευσης και αποσβένοντας το μεγάλο ποσοστό εκπτώσεων που 

έχουμε αυτή τη στιγμή, νομίζουμε ότι μπορούμε κάνοντας μια σωστή διαχείριση να 

επιτρέψουμε στο πρόγραμμα να έχει στον επόμενο χρόνο περίπου 90-100 εκατ. 

εντάξεις οι οποίες αποτυπώνονται σε αυτά τα ποσοστά. Όσον αφορά στις 
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πληρωμές, η πρόβλεψή μας είναι ότι στο τέλος του 2018 θα έχουμε φθάσει 

αθροιστικά στα 52,6 εκατ. που αντιστοιχούν στα ποσοστά που ακούσατε και το ίδιο 

και στο ΕΚΤ όχι με τόση ένταση, ελπίζουμε με την ενεργοποίηση δράσεων εντός 

του έτους, γιατί αυτές οι προβλέψεις που βλέπετε αφορούν σε πολύ μεγάλο 

ποσοστό μόνο ενταγμένες πράξεις, δεν έχουμε μεγάλες αναμονές στο ΕΚΤ αλλά αν 

βελτιωθεί η κατάσταση η πρόβλεψη του ΕΚΤ μπορεί να φύγει πολύ μπροστά. 

Όσον αφορά στους δημοσιονομικούς στόχους που έμπαιναν στην υπηρεσία με 

βάση τις μνημονιακές υποχρεώσεις, στο ΕΤΠΑ θα τον καλύψουμε μέχρι ποσοστό 

70% με τις προβλέψεις που έχουμε, ενώ στο ΕΚΤ σχεδόν θα τα καταφέρουμε.  

Το Ν+3 όπως ακούσατε για το έτος 2017 δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα και εκτός 

αυτού δημιουργεί και μια σημαντική παρακαταθήκη σε κάθε ταμείο σε επίπεδο 

κοινοτικής συνδρομής για να έχουμε και για το 2018 μια καλή εικόνα, αν πάνε 

καλά οι προβλέψεις μας τότε δε θα έχουμε πρόβλημα ούτε και στο 2018.  

Τώρα πάμε στα δύσκολα, στο Πλαίσιο Επίδοσης το οποίο είναι μια επιπλέον 

υποχρέωση που υπάρχει και η οποία εξετάζεται στο τέλος του 2018 σε επίπεδο 

άξονα στον οποίο θα πρέπει να επιτυγχάνονται οι συγκεκριμένοι δείκτες οι οποίοι 

αναφέρονται και στο πρόγραμμα. Ο οικονομικός δείκτης στον άξονα 1, ο F 100 απ’ 

ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα επίτευξης. Ελπίζουμε ότι ο 

δείκτης των συμβασιοποιήσεων ο οποίος λειτουργεί ως σωσίβιο στην περίπτωση 

που δεν μπορεί να επιτευχθεί ο δείκτης εκροής, θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τις 

συμβάσεις που απαιτούνται σε αυτόν τον αριθμό για να μην έχουμε απώλεια 

πόρων. Στον άξονα 2 Β δεν έχουμε πρόβλημα και στο επίπεδο των δεικτών 

εκροών αλλά και στο επίπεδο των οικονομικών δεικτών με την επισήμανση βέβαια 

ότι τα έργα πρέπει να επιταχυνθούν για να έχουμε καλή πορεία και ολοκλήρωση 

στο τέλος. Στον άξονα 3 το πρόβλημα εντοπίζεται πάλι στον οικονομικό δείκτη, σε 

επίπεδο δεικτών εκροών είναι καλή η κατάσταση. Στον άξονα 4 υπάρχει μια οριακή 

υποχρέωση και μόνο στον οικονομικό δείκτη. Λίγο περισσότερα για τον άξονα 2 

του ΕΚΤ όπου η κατάσταση που βλέπετε είναι η κατάσταση προ αναθεώρησης. Με 

βάση την αναθεώρηση έχουν αντικατασταθεί οι δείκτες Ο 12 και Ο 17 με άλλους 

δείκτες που αφορούν δομές προκειμένου μέσα σε αυτό το χρόνο και με βάση τις 

εντάξεις που έχουμε, να μην έχουμε πρόβλημα στην υλοποίηση και στην επίτευξη 

των στόχων, ωστόσο ο οικονομικός δείκτης και το πρόβλημα που υπάρχει 

εξακολουθεί να υφίσταται. Αυτές οι εκτιμήσεις έγιναν με την παραδοχή ότι οι 

προβλέψεις έρχονται από τα ενταγμένα έργα που σημαίνει ότι όταν κάποια νέα 

έργα αποδώσουν δαπάνες του χρόνου, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα και με την 

παραδοχή ότι η αναθεώρηση η οποία έπεται εντός του 2018 δεν θα τροποποιήσει 
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τοποθεσίες και δείκτες. Προφανώς κι αυτό πρέπει να γίνει γιατί το σύστημα των 

δεικτών στο πρόγραμμα χρειάζεται έναν εξορθολογισμό, χρειάζεται επανεκτίμηση 

των δεδομένων, ο σχεδιασμός έγινε το 2014 και τα δεδομένα έκτοτε έχουν 

τροποποιηθεί, όπως επίσης υπάρχουν και μεθοδολογικά ζητήματα στην 

ταυτοποίησή τους που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Η αξιολόγηση του 

προγράμματος είναι σε εξέλιξη, φαντάζομαι ότι αυτά θα τα αντιμετωπίσει. 

Όσον αφορά στην ετήσια έκθεση κι επειδή είναι στην ημερήσια διάταξη και για 

ενημέρωση επειδή η ετήσια έκθεση του 2016 εγκρίθηκε με  γραπτή διαδικασία στις 

30 Ιουνίου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην 

Επιτροπή. Έκτοτε η Επιτροπή υπέβαλε παρατηρήσεις που αφορούσαν σε τρία 

σημεία, γενικές παρατηρήσεις επί των αιρεσιμοτήτων οι οποίες απαντήθηκαν 

οριζόντια από την ΕΥΣΣΑ. Μια μικρή διευκρίνιση σε επίπεδο δεικτών για το 

πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» επανυποβλήθηκε έγκαιρα και εγκρίθηκε στις 27 

Οκτωβρίου 2017. Αυτά από εμένα προς το παρόν, σας ευχαριστώ πολύ. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Εμείς σας ευχαριστούμε για την όλη ενημέρωση. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον 

κύριο Χατζέλλη, ο οποίος θα προχωρήσει στην εξειδίκευση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και την ενημέρωση σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων 

και τις νέες δράσεις προς εξειδίκευση.  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α’ 

Καλημέρα κι από εμένα και καλό μήνα.  

Εξειδίκευση: η 8η τροποποίηση του εγγράφου εξειδίκευσης αφορά στην 

εξειδίκευση νέων δράσεων ως και την επικαιροποίηση των ήδη εγκεκριμένων. Το 

ποσοστό αύξησης περίπου του αρχικού ποσού εξειδίκευσης είναι γύρω στο 20%. 

Δεν έχουμε αλλαγές όσον αφορά στην επικαιροποίηση των δράσεων, δεν έχουμε 

αλλαγές στη μεθοδολογία αξιολόγησης ενώ με την έγκριση των νέων δράσεων θα 

εγκρίνουμε και τα επισυναπτόμενα κριτήρια αξιολόγησης. Όσον αφορά στην 

εξειδίκευση δράσεων ΕΚΤ νομίζω ότι εκτενέστερα αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι 

συνομιλητές. Δεν προβλέπεται εξειδίκευση νέων δράσεων στο Άξονα 2α του ΕΚΤ 

ενώ μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 1ης αναθεώρησης θα 

ακολουθήσει προσαρμογή εξειδίκευσης σε επίπεδο δεικτών και γενικότερα 
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δεδομένων των εξειδικευμένων δράσεων στη β’ φάση της σχετικής αναθεώρησης. 

Η εξειδίκευση των νέων δράσεων αφορά κατά κύριο λόγο σε δράσεις του Άξονα 1 

και δράσεις του Άξονα 3. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για την επενδυτική 

προτεραιότητα 2c που αφορά σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και 

την επενδυτική προτεραιότητα 3δ που αφορά στην επιχειρηματικότητα. Οι νέες 

δράσεις του Άξονα 3 εμπίπτουν κυρίως στην επενδυτική προτεραιότητα 4c που 

αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων. Το σύνολο του 

προϋπολογισμού των νέων δράσεων είναι 18 εκατ. Εν συνεχεία έχουμε 

επικαιροποίηση δράσεων, αύξηση προϋπολογισμού τόσο στον Άξονα 1, στον Άξονα 

2β κατά κύριο λόγο στον τομέα της εκπαίδευσης και της πρόνοιας. Στον Άξονα 

προτεραιότητας 3 έχει πάρα πολλές δράσεις τις οποίες επικαιροποιούμε, αυξάνουμε 

τον προϋπολογισμό, ενδεικτικά ενεργειακή απόδοση, αντιπλημμυρική προστασία, 

απορρίμματα, νερά, πολιτισμός, φύση και μικρά ποσά στο κομμάτι του Άξονα 4 

που αφορούν σε υποδομές προσπελασιμότητας. Η επικαιροποίηση των δράσεων 

συνοπτικά ανά άξονα είναι: στον Άξονα 1 έχουμε μία αύξηση της τάξεως του 1 

εκατ., στον Άξονα 2β περί τα 11 εκατ., στον Άξονα 3 31 εκατ., στον Άξονα 4 10 

εκατ. Το σύνολο της αύξησης των ήδη εγκεκριμένων δράσεων είναι 54.549.120 €. 

Παράλληλα με την αύξηση του προϋπολογισμού των δράσεων, έχουμε και 

αντίστοιχες μειώσεις, έχουμε κάνει εξυγίανση στις δράσεις που αφορά κατά κύριο 

λόγο σε έργα μεταφερόμενα εμπροσθοβαρή και phasing.  

Οι νέες δράσεις που προτείνονται για εξειδίκευση: ξεκινάμε με την επενδυτική 

προτεραιότητα 2c, η πρώτη δράση αναφέρεται στην ηλεκτρονική διασύνδεση των 

μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας, κυρίως των μικρών και απομακρυσμένων νησιών 

με τις μονάδες δευτεροβάθμιας υγείας των μεγάλων νησιών της περιφέρειας. 

Μοναδικός δικαιούχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου, μεθοδολογία αξιολόγησης άμεση, προϋπολογισμός 500 χιλ. ευρώ.  

Η δεύτερη δράση στην επενδυτική προτεραιότητα 2c αφορά στις ΟΧΕ και 

περιλαμβάνει ενέργειες ενίσχυσης των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας για 

ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και ιστορικών γεγονότων των μικρών 

νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για προβολή και τουριστική αξιοποίηση. 

Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στην εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και 

μέσων προκειμένου να διευρυνθεί η προβολή των πολιτιστικών πόρων στα μικρά 

νησιά της Περιφέρειας για αύξηση της ελκυστικότητας τουριστών και επισκεπτών. 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι ΟΤΑ που εμπίπτουν στις περιοχές ΟΧΕ, Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου, Υπουργείο Πολιτισμού και λοιποί αρμόδιοι φορείς. Η μεθοδολογία 

αξιολόγησης είναι άμεση και ο προϋπολογισμός 1,8 εκατ.  
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Η τρίτη και τελευταία δράση όσον αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 2c 

αφορά στην ανάπτυξη υποδομών καθώς και στο σχεδιασμό και τη δημιουργία 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας. 

Μέσω της δράσης υποστηρίζεται η δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών και e- 

περιεχομένου για τους πολιτιστικούς πόρους της Περιφέρειας που θα είναι δυνατόν 

να χρησιμοποιηθεί από προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες και 

έξυπνα τηλέφωνα. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι Λέσβου, Χίου και Σάμου, 

Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, λοιποί αρμόδιοι φορείς και 

ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Η μεθοδολογία αξιολόγησης είναι συγκριτική και ο 

προϋπολογισμός είναι 1,8 εκατ. Ουσιαστικά οι εγκεκριμένοι πόροι της επενδυτικής 

προτεραιότητας είναι 3,75 εκατ. και πάμε στο 109% περίπου υπερδέσμευσης 

στους εγκεκριμένους πόρους  της επενδυτικής προτεραιότητας.  

Η επόμενη δράση του Άξονα 1 αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 3δ και 

αφορά στην εκχώρηση πόρων στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για τη δημιουργία του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας. Η σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας 2 υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των 

χρηματοδοτικών μέσων προς όφελος των επιχειρήσεων. Σκοπός της σύστασης του 

Ταμείου Επιχειρηματικότητας είναι η βελτίωση ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε αυτό σε χρηματοδότηση. 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις της Περιφέρειας, μεθοδολογία αξιολόγησης 

άμεση, προϋπολογισμός 8 εκατ.  

Η επόμενη νέα δράση αφορά στην επενδυτική προτεραιότητα 4c και είναι η 

ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, συνάθροιση κοινού που δε 

περιλαμβάνονται σε άλλες εξειδικευμένες δράσεις του ΕΠ Βορείου Αιγαίου. Να 

υπενθυμίσω εδώ ότι είχε γίνει μία στόχευση σε νοσοκομεία και σχολεία, οπότε με 

τη συγκεκριμένη δράση καλούμαστε να πιάσουμε και τα λοιπά δημόσια κτίρια. 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι Δήμοι της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου και λοιποί αρμόδιοι φορείς. Μεθοδολογία αξιολόγησης συγκριτική, 

προϋπολογισμός 4 εκατ.  

Στην επόμενη δράση κάνουμε μια ιδιαίτερη στόχευση σε θέματα γεωθερμίας και με 

αυτή τη δράση προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε ενεργειακά δημόσια κτίρια τα 

οποία θα χρησιμοποιήσουν και γεωθερμία. Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι η 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι Δήμοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και λοιποί 

αρμόδιοι φορείς. Μεθοδολογία αξιολόγησης συγκριτική, προϋπολογισμός 2 εκατ. 

Όσον αφορά στον προγραμματισμό του 2018, τα βλέπετε, είναι αναλυτικά ανά 
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άξονα, με την εν λόγω εξειδίκευση φθάνουμε στα 312 εκατ. και έχουμε ένα στόχο 

εντάξεων 264 εκατ. με αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις 93 εκατ. και 59 εκατ. 

δαπάνες.  

Ευχαριστώ. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Να κάνετε και την παρουσίαση για τις ΟΧΕ; 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α’ 

Βεβαίως.  

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. ΒΑΑ και ΟΧΕ.  

Όσον αφορά στη ΒΑΑ είχαμε προχωρήσει στην έκδοση πρόσκλησης τον Σεπτέμβρη 

του 2016 που αφορούσε σε συνολικό ποσό 20 εκατ. επιμερισμένο σε ΕΚΤ και 

ΕΤΠΑ, 8 εκατ. για το ΕΚΤ και 12 εκατ. για το ΕΤΠΑ στους θεματικούς στόχους 9, 4, 

6 και 7. Εν συνεχεία κατατέθηκαν οι προτάσεις από τους δήμους. Όσον αφορά στο 

Δήμο Λέσβου κατέθεσε κοντά 19 εκατ. που είχε κάνει έναν επιμερισμό μεταξύ 

δράσεων Α’ προτεραιότητας και Β’ προτεραιότητας. Οι Α’ προτεραιότητας ήταν περί 

τα 12 εκατ. Οι στόχοι της στρατηγικής του Δήμου Λέσβου αφορούσαν στην 

ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ελκυστικότητας του αστικού τοπίου, 

βελτίωση λειτουργικότητας λιμένος, ποιοτική αναβάθμιση υπηρεσιών τουρισμού 

και πολιτισμού, αναβάθμιση δημοσίων χώρων-κτιρίων, βελτίωση της 

κινητικότητας, αναβάθμιση συστήματος συλλογής απορριμμάτων, ειδικά οι 

επενδυτικές προτεραιότητες αφορούσαν τόσο στην ενεργειακή αναβάθμιση όσο και 

στους τομείς σκουπιδιών και αστικών αναπλάσεων. Από την άλλη μεριά ο Δήμος 

Χίου κατέθεσε με τη σειρά του συνολικά μία στρατηγική 20 εκατ., πάλι 

επιμερισμένη σε δράσεις Α’ προτεραιότητας και Β’ προτεραιότητας με τα Α’ 

προτεραιότητας να είναι περί τα 13 εκατ. Οι στόχοι επίσης του Δήμου Χίου ήταν σε 

μια αντιστοίχιση, υπήρχαν κάποια κοινά σημεία με αυτά του Δήμου Λέσβου. 

Κατόπιν της υποβολής των σχετικών προτάσεων και βάση των εγκεκριμένων 

πόρων που είχαμε από την πρόσκληση, προχωρήσαμε στην ένταξη των 

στρατηγικών με επιμερισμό των πόρων που είχαμε διαθέσιμους ανά δήμο των 

αριθμών ΒΑΑ. Βλέπετε ότι η βασική βαρύτητα πέφτει στην επενδυτική 

προτεραιότητα 6 Ε και αντίστοιχα έχουν εγκριθεί 5,3 εκατ. για τη Λέσβο και 5 



 

 

 

        
    Ευρωπαϊκή Ένωση 
        Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
         και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 

      
 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
                                                                                                                             

22/78 

εκατ. για τη Χίο. Υπάρχει και ένας αντίστοιχος επιμερισμός στο κομμάτι του ΕΚΤ το 

οποίο όπως προείπαμε περιμένουμε την εξειδίκευση των δράσεων για να 

συμπληρωθεί. Όσον αφορά στη ΒΑΑ, αυτή τη στιγμή έχουμε εξειδικευμένες 

δράσεις ΕΤΠΑ 14 εκατ. Προτείνεται μία αύξηση του προϋπολογισμού των ήδη 

εξειδικευμένων δράσεων κατά 8,5 εκατ. Ο προγραμματισμός του έτους 2018 έχει 

να κάνει με ενεργές προσκλήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή περί τα 11,5 εκατ. 

ενώ αναμένεται να βγάλουμε και νέες προσκλήσεις εντός του Ιανουαρίου 2018 

περί τα 10 εκατ. Αναμένουμε εντάξεις που ίσως υπερβούν το νούμερο των 10 

εκατ. περί το πρώτο εξάμηνο του 2018. Εδώ είναι ένας πίνακας που αναφέρει όλες 

τις εξειδικευμένες δράσεις που αφορούν στη ΒΑΑ με όλες τις αντίστοιχες αυξήσεις 

του προϋπολογισμού που προτείνονται. Όσον αφορά στις ΟΧΕ είχαμε ξεκινήσει με 

μία πρόσκληση με συνολικούς πόρους 45 εκατ. οι οποίοι ήταν επιμερισμένοι σε 

αντίστοιχους θεματικούς στόχους 2, 3, 4, 5 και 6, όπως επίσης και στον Άξονα 4 

στο θεματικό στόχο 7. Βλέπετε αντίστοιχα τα ποσά, όπως είχαμε και το ΕΚΤ 

περίπου 8 εκατ. Εν συνεχεία εγκρίθηκε η στρατηγική που μας υποβλήθηκε με 

αυτήν την κατανομή, με αυτόν τον προϋπολογισμό δημοσίας δαπάνης ανά 

επενδυτική προτεραιότητα. Όπως βλέπετε, το μεγάλο βάρος το σηκώνουν οι 

επενδυτικές προτεραιότητες 6b νερά-λύματα, η 6c πολιτισμός και η 7b υποδομές 

προσπελασιμότητας. Σύνολο ΕΤΠΑ στη εγκεκριμένη στρατηγική είναι 37 εκατ. 

Σύνολο ΕΚΤ 1,8 εκατ. Γενικό σύνολο της στρατηγικής 39 εκατ.  

Οι ήδη εξειδικευμένες δράσεις ΕΤΠΑ στις ΟΧΕ είναι περί τα 27 εκατ. Προτείνεται 

μία αύξηση του προϋπολογισμού των συγκεκριμένων δράσεων κατά 15 εκατ. ενώ 

έχουμε και δύο νέες δράσεις που αφορούν στην τεχνολογία πληροφορικής και 

επικοινωνίας με 1,8 εκατ. Για το 2018 έχουμε ενεργές προσκλήσεις αυτή τη στιγμή 

που μιλάμε 22 εκατ., νέες προσκλήσεις που αναμένουμε κατόπιν και της αύξησης 

που μπορεί να γίνει στα 20 εκατ. οι οποίες θα εκδοθούν μέχρι το δεύτερο τρίμηνο 

του 2018 και αναμένουμε εντάξεις περί τα 15εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2018.  

Αντιστοίχως βλέπετε τις δράσεις που έχουν εξειδικευτεί στα θέματα των ΟΧΕ. 

Συνολικό ποσό εξειδικευμένων δράσεων, αν συνυπολογίσουμε και την αύξηση, 

φθάνουμε στα 43 εκατ. Όσον αφορά στο μηχανισμό εφαρμογής έχει συσταθεί 

Επιτροπή Παρακολούθησης των ΟΧΕ που έχει την ευθύνη της πολιτικής, δηλαδή 

κινητοποίηση, συναίνεση, συνευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και τη 

διάχυση των αποτελεσμάτων των ΟΧΕ. Μέλη της Επιτροπής είναι η 

Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και οι Δήμαρχοι των νησιών που εμπλέκονται στις 

ΟΧΕ. Οι συνεδριάσεις γίνονται δύο φορές το έτος τουλάχιστον ή τακτικότερα κατά 

την κρίση της Προέδρου της Επιτροπής. Μαζί όμως με την Επιτροπή 
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Παρακολούθησης έχουμε κι έναν υποβοηθητικό μηχανισμό, τις τοπικές δομές 

στήριξης, μία για κάθε περιφερειακή ενότητα, τρεις ουσιαστικά για την Λήμνο, τη 

Χίο και την Ικαρία. Στις αρμοδιότητές της είναι να υποστηρίζει τους δικαιούχους 

για την ωρίμανση των πράξεων, να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της 

στρατηγικής και να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση και να εισηγείται επίσης 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης των ΟΧΕ, προτάσεις αναθεώρησης συγκεκριμένης 

στρατηγικής καθώς και τη λήψη διορθωτικών μέτρων όταν παρουσιασθούν κάποια 

προβλήματα. Σας ευχαριστώ και πάλι. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Κι εμείς σας ευχαριστούμε, εγώ απλώς να συμπληρώσω ότι οι τοπικές δομές 

στήριξης ήδη έχουν συνεδριάσει και αποδεικνύεται ότι τελικά αυτή η όλη 

προσπάθεια πηγαίνει πολύ καλά και έχει αγκαλιαστεί από τις τοπικές κοινωνίες των 

μικρών νησιών με πολύ μεγάλες προσδοκίες για την υλοποίηση των έργων μέσα 

από τις ΟΧΕ και όπως λέγαμε και λίγο πριν με τον κύριο Ιακωβίδη δεν μπορούμε 

ποτέ να ζητάμε από τους άλλους να κάνουν πράξεις και πολιτικές και να 

εφαρμόζουν πολιτικές για την άρση των ανισοτήτων σε σχέση με τις άλλες 

περιφέρειες όταν δεν έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι δράσεις για την άρση των 

ενδοπεριφερειακών μας ανισοτήτων και ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση είναι 

και η όλη προσπάθεια που γίνεται με τις ΟΧΕ των μικρών νησιών, βεβαίως υπό τις 

δύσκολες συνθήκες για να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κυριάκου, ο οποίος ήδη 

είναι έτοιμος, να προχωρήσει την εισήγηση για την αναθεώρηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος και την ενημέρωση για την ενεργοποίηση και την 

πρόοδο της υλοποίησης του σχεδίου αξιολόγησης. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α’ 

Ευχαριστώ πολύ.  Όπως ακούστηκε η αναθεώρηση του προγράμματος είναι σε 

εξέλιξη, σε φάση να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ακούστηκε από 

τον κύριο Ιακωβίδη, το πλαίσιό της προήλθε από τη διαδικασία τεχνικής 

προσαρμογής για την κατανομή των πρόσθετων πόρων που προέκυψαν για τη 

χώρα. Με βάση αυτήν την κατανομή όπως προσδιορίστηκε με τη σχετική εγκύκλιο 

της υπηρεσίας, στο Βόρειο Αιγαίο και στο πρόγραμμά του αναλογούν σε επίπεδο 

δημόσιας δαπάνης για το ΕΤΠΑ 862.042 ευρώ τα οποία ανελαστικά θα πρέπει να 
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κατευθυνθούν σε δράσεις για την ανάπτυξη της ΒΑΑ και όσον αφορά στο ΕΚΤ η 

αύξηση αφορά σε 7,5 εκατ. που επίσης και ανελαστικά κατευθύνονται σε δράσεις 

ήδη επιτυχημένες και υλοποιούμενες και σε ενίσχυση νέων δράσεων, πιο 

στοχευόμενων. Έτσι με την πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση ο προϋπολογισμός του 

προγράμματος αυξάνεται σε συνολική δημόσια δαπάνη από τα 301,6 εκατ. σε 310 

εκατ. μια συνολική αύξηση 8,3 εκατ. Όπως είπαμε οι πρόσθετοι πόροι του ΕΤΠΑ 

κατανέμονται αποκλειστικά στον Άξονα 3 και στο Θεματικό Στόχο στην Επενδυτικά 

Προτεραιότητα 6ε που κατά κύριο λόγο χρηματοδοτεί τις παρεμβάσεις για την 

αστική ανάπτυξη. Όσον αφορά στο ΕΚΤ η αύξηση αυτή αφορά στην κάλυψη των 

επιμέρους αναγκών της πολιτικής για την υγεία  και προσαρμογές που προέκυψαν 

από την ανάγκη να ενσωματωθούν νέες δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα όπως είναι 

οι Μηχανισμοί Παρακολούθησης Αναγκών Αγοράς Εργασίας, τα Περιφερειακά 

Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης και τα Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας. Με την ευκαιρία αυτή διευρύνθηκε και η αναθεώρηση 

αυτή προκειμένου να ομογενοποιηθούν και εξορθολογιστούν οι δείκτες και οι 

ειδικοί στόχοι του Άξονα 2α που αφορούσε στο ΕΚΤ στη βάση κάποιας πολύ 

λεπτομερούς και επίπονης συνεργασίας που είχαμε με την ΕΥΣΕΚΤ και σε 

υπηρεσιακό επίπεδο να την ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για τη συνεργασία που 

είχαμε και τη βοήθεια. Αυτές οι νέες δράσεις που έρχονται τώρα στο πρόγραμμα 

είτε ως νέες εντελώς, είτε ως ενισχυόμενες υφιστάμενες ανά επενδυτική 

προτεραιότητα είναι οι παρακάτω που βλέπετε. Να επισημάνουμε ότι οι δράσεις 

που αφορούν στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Παρακολούθησης της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων και τα Κέντρα Στήριξης Οικογένειας δεν είναι καινούριες 

δράσεις, ενσωματώνονται στα ήδη λειτουργούντα Κέντρα Κοινότητας ως 

διεύρυνση της αρμοδιότητας και της απασχόλησής τους. Με την ευκαιρία στον 

Άξονα 2α και ανά επενδυτική προτεραιότητα επαναδιατυπώνονται οι ειδικοί στόχοι 

και οι δείκτες. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί όλη αυτή η εισήγηση εν είδει κειμένου  

ήταν και στην εισήγησή μας για τη γραπτή διαδικασία έγκρισης της αναθεώρησης, 

είναι και στο φάκελο που έχετε. Ενδεικτικά λέμε ότι ανά επενδυτική προτεραιότητα 

έχουμε επαναδιατυπώσει ειδικούς στόχους και δείκτες προκειμένου να είναι πιο 

συμβατοί με την ενεργοποίηση και εφαρμογή των προγραμμάτων όπως 

προέκυψαν μετά την έγκρισή τους, μετά το 2014. Με τον τρόπο αυτό και με 

δράσεις οι οποίες ήρθαν τώρα πρόσθετες, όπως στον  9.2 που είχαμε νέες δράσεις 

για την υποστήριξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά. Στην 

επενδυτική προτεραιότητα 3 οι αλλαγές αφορούσαν στην αντικατάσταση δεικτών 

γιατί οι υφιστάμενοι δεν ανταποκρίνονταν στη φυσιογνωμία των δράσεων και των 
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προγραμμάτων και στην επενδυτική προτεραιότητα 9.4 γιατί θα έπρεπε οι νέες 

δράσεις της υγείας οι οποίες ενσωματώνονταν στην επενδυτική προτεραιότητα και 

αυτοί θα έπρεπε να δεικτοποιηθούν με νέους δείκτες. Με την ευκαιρία αυτή να 

τονίσουμε ότι αποδεσμεύσαμε την υλοποίηση αυτών των δράσεων από το πλαίσιο 

επίδοσης όπως ήταν μέχρι πριν την αναθεώρηση προκειμένου να μην 

αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην επίτευξή τους το έτος 2018, κυρίως όσον αφορά 

στους δείκτες των συμμετεχόντων δεδομένου ότι αυτές οι δράσεις είχαν κάποια 

καθυστέρηση και τακτοποιήσαμε λίγο το θεματικό στόχο 8 όσον αφορά στην 

παρέμβασή του στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργαζομένων σε θέματα 

κατάρτισης και απασχόλησης με μία δράση που είναι πιο συγχωνευμένη και 

ενσωματώνουμε και μία δράση για το Μηχανισμό της Περιφερειακής Αγοράς 

Εργασίας. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που έγιναν στο Άξονα 2α, ήταν εξαρχής 

στην εισήγησή μας, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό, όμως από την έγκριση της 

γραπτής διαδικασίας στις 25 Σεπτεμβρίου μέχρι και την επανυποβολή του στις 25 

Νοεμβρίου έγιναν κάποιες παρατηρήσεις και σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

τις οποίες ενσωματώσαμε στα κείμενα με την έννοια της συμπλήρωσης ελλείψεων 

και δείκτες των τεκμηρίων των αλλαγών, αυτό το πρόγραμμα το αναθεωρημένο 

έχει επανυποβληθεί ήδη και είναι σε φάση έγκρισης. Συνοπτικά και σε απεικόνιση 

το νέο πλαίσιο επίδοσης του Άξονα 2α στο οποίο παρεμπιπτόντως ο οικονομικός 

στόχος και η υποχρέωση κάλυψής του δε μεταβάλλεται, αλλάζουν μόνο οι δείκτες 

ανά επενδυτική προτεραιότητα. 

Θα σας ευχαριστήσω πολύ που με ανεχτήκατε και θα συνεχίσω με την επόμενη 

εισήγηση γιατί είναι στο ίδιο θέμα. 

Το σχέδιο αξιολόγησης είναι μία συστημική υποχρέωση που έχουν τα προγράμματα 

σε αυτήν την προγραμματική περίοδο, να σας θυμίσω ότι εγκρίθηκε στην 

προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης, έχει μια συγκεκριμένη δομή, 

περιλαμβάνει είκοσι αξιολογήσεις ενός κόστους γύρω στις 500 χιλ. χωρίς το ΦΠΑ. 

Κάποιες από αυτές τις αναλαμβάνει ως υποχρέωση και χρηματοδότηση το ίδιο το 

πρόγραμμα από την Τεχνική Βοήθεια, κάποιες είναι οριζόντιες και θεματικές και 

έχουν αναληφθεί είτε από Επιτελικές Δομές είτε από Ειδικές Υπηρεσίες. Για τα έτη 

2017 και 2018 προβλέπονταν αξιολογήσεις προκειμένου αυτές να συμβάλουν στην 

ετήσια του 2019. Οι πιο σημαντικές που είχαμε να κάνουμε ως υποχρέωση γι αυτό 

το έτος, ήταν μία που αφορούσε στη δημοσιότητα και ήταν δική μας υποχρέωση με 

in house παραγωγή χωρίς κόστος, τα αποτελέσματα της οποίας θα τα δείτε στην 

επόμενη διαφάνεια, στην επόμενη εισήγηση που έχει να κάνει με τις δράσεις 

δημοσιότητας. Έχουμε ενσωματώσει εκεί το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης 
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και εν συνεχεία έχουμε αναθέσει την πρώτη αξιολόγηση που είναι και η σημαντική 

και έχει να κάνει  με την επικαιροποίηση του σχεδιασμού του υφιστάμενου 

προγράμματος προκειμένου αυτό να βοηθήσει αυτή η αξιολόγηση να συμβάλλει 

στην αναθεώρηση που είναι στα σκαριά. Οι κατευθύνσεις γι αυτήν την αξιολόγηση 

έχουν δοθεί ήδη από την ΕΥΣΣΑ του κ. Ιακωβίδη από το καλοκαίρι. Με βάση τις 

διαδικασίες αυτές έχει ανατεθεί ήδη η 1η αξιολόγηση και περιμένουμε το πρώτο της 

παραδοτέο στις αρχές του μήνα αυτού με λήξη της παράδοσης των παραδοτέων 

στο τέλος του Φεβρουαρίου προκειμένου να έχουμε κάποιο χρόνο για να 

εισηγηθούμε την αναθεώρηση του προγράμματος στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης. Αυτή η συγκεκριμένη αξιολόγηση θα εστιάσει στην 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παρεμβάσεων που έχει το πρόγραμμα 

και θα διατυπώσει και την πρόταση αναθεώρησης και επίσης θα προετοιμάσει τις 

αξιολογήσεις των επιπτώσεων οι οποίες θα γίνουν στο τέλος του προγράμματος. 

Ενδεικτικά το αντικείμενό της είναι να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα που 

τίθενται όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος, να κάνει 

πρόταση για την πρόοδο επίτευξης του πλαισίου επίδοσης και να προτείνει λύσεις 

βελτιωτικές για το πλαίσιο επίδοσης και επίσης να αποτιμήσει την πορεία 

υλοποίησης του προγράμματος μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου. Επίσης θα 

επανεκτιμήσει τη λογική της παρέμβασης και θα κάνει συστάσεις για την 

επικαιροποίηση συστήματος των δεικτών του προγράμματος. 

Ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Λοιπόν, έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση προόδου υλοποίησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», προτείνω να μπούμε 

στα οριζόντια θέματα και το λόγο να δώσουμε στην κυρία Πουρνάρα από την 

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 

Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κι από εμένα και καλό μήνα σε όλους. Ξεκινώ με μία 

παρουσίαση σύντομη γιατί ακούστηκαν πολλά των εκ των προτέρων 

αιρεσιμοτήτων. Λοιπόν, το Βόρειο Αιγαίο έχει 19 θεματικές αιρεσιμότητες και 7 

γενικές αιρεσιμότητες εκ των οποίων έχουν εκπληρωθεί όλες εκτός από μία 
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θεματική αιρεσιμότητα που έχει εκπληρωθεί μερικώς. Στην κόκκινη γραμμή 

βλέπετε τι ισχύει στην τρέχουσα κατάσταση και στη μαύρη γραμμή βλέπετε τι 

ίσχυε με την έγκριση του προγράμματος. Λοιπόν δεν έχει εκπληρωθεί το δεύτερο 

κριτήριο της αιρεσιμότητας 6.1 τα γνωστά Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμών, αναμένεται η ολοκλήρωση έως τέλος του έτους με την ολοκλήρωση του 

δεύτερου κύκλου. Έχουν καταρτιστεί τα προσχέδια των ΣΔΛΑΠ, ολοκληρώθηκε η 

διαβούλευση των ΣΔΛΑΠ και των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων και εκκρεμεί η Ενσωμάτων των Σχολείων της Διαβούλευσης, η 

έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης και η ανάρτησή τους στο σύστημα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Συνεχίζω με την επόμενη παρουσίαση που αφορά στην 1η Έκθεση Προόδου του 

ΕΣΠΑ 2014-2020. Το θεσμικό πλαίσιο για την εκπόνηση της Έκθεσης Προόδου 

είναι το άρθρο 52 του κανονισμού 1303. Η Έκθεση Προόδου υποβλήθηκε στις 

αρχές Σεπτεμβρίου 2017. Αρμόδια μονάδα για την κατάρτιση της έκθεσης της 

προόδου είναι η Μονάδα Β’ Σχεδιασμού και Αξιολόγησης. Υπάρχει ένα υπόδειγμα σ 

στον εκτελεστικό κανονισμό 207 σύμφωνα με το οποίο καταρτίζεται η Έκθεση και 

βάση του υποδείγματος έγινε η συγκεκριμένη έκθεση. Καταρτίστηκε με 

εσωτερικούς πόρους μέσα από την ΕΥΣΣΑ και βέβαια είχαμε συνεισφορά όλων των 

υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για τα μακροοικονομικά στοιχεία, της 

Διαχειριστικής Αρχής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Διαχειριστικής Αρχής 

Αλιείας καθώς και άλλων Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών. Πριν αποσταλεί 

βέβαια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρασε από γραπτή διαδικασία στα μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης. Θα πω τα βασικά σημεία τα οποία δεν έχουν ακουστεί 

της 1ης Έκθεσης  Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020. Βλέπουμε 7 κεφάλαια σε γενικές 

γραμμές. Το πρώτο είναι οι αλλαγές στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Οι νέες 

αναπτυξιακές προκλήσεις επηρεάζονται από τις εξελίξεις της οικονομικής και 

πολιτικής συγκυρίας, από τις νέες στοχεύσεις της οικονομικής και αναπτυξιακής 

πολιτικής. Οι προκλήσεις είναι: Διατήρηση της Βιωσιμότητας του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών, θεματικοί στόχοι 1, 2, 3, 4 και 8. Δεύτερο, Διατήρηση 

της Εξισορροπημένης Δημοσιονομικής Πολιτικής με παράλληλη Δημιουργία 

Δημοσιονομικού Χώρου για Ενίσχυση Δημοσίων Επενδύσεων. Εξυπηρετείται από 

τους θεματικούς στόχους 2, 4, 6, 9 και 11. Αντιμετώπιση της νέας κατάστασης και 

των αναγκών βιωσιμότητας στο χώρο των επιχειρήσεων, θεματικοί στόχοι 1, 2 και 

3. Αντιμετώπιση της φτώχειας και της κατάστασης στην αγορά εργασίας, θεματικοί 

στόχοι 8, 9, 10 και 11. Συνεχίζουμε να δούμε τι πρόοδο έχουμε σε σχέση με τους 
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στόχους για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Οι στόχοι για το 2020 είναι: 

επενδύσεις, έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο στόχος είναι 1,2% 

έχουμε επίτευξη 80%. Δεύτερος στόχος, ποσοστό απασχόλησης των ηλικιών από 

20 έως 64 ετών στόχος 70%, η επίτευξη είναι στο 56,2%. Τρίτος στόχος, πρόωρη 

εγκατάλειψη του σχολείου, ο στόχος είναι κάτω από 9,7%, έχει επιτευχθεί. 

Τέταρτος στόχος, ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 32%, που έχουμε 

επίτευξη 42%. Πέμπτος στόχος, μείωση των ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο 

φτώχειας, ο στόχος είναι μείωση κατά 450 χιλ. άτομα, δυστυχώς δεν έχει 

επιτευχθεί.  

Συνεχίζουμε τώρα με τους στόχους που έχουν συμβολή στην κλιματική αλλαγή. 

Είναι τρεις στόχοι. Ο πρώτος σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και μείωση 

κατανάλωσης ενέργειας, στόχος για το 2020 24,7 Mt, έως το τέλος του 2015 η 

κατανάλωση ήταν στα 23,7 Mt. Δεύτερος στόχος, η μείωση εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, μέχρι το 2020 61,24 Mt ισοδυνάμων διοξειδίου του άνθρακα, έως το 

2015 ήταν 44,52. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στόχος 20% επί της μεικτής 

τελικής κατανάλωσης μέχρι το 2020, έως το 2015 είχαμε κάλυψη το 77%. 

Σημειώνεται ότι υπήρχε μια σημαντική σταθερή άνοδος μετοχής των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας επί της τελικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2013, από εκεί 

και πέρα παρατηρήθηκε επιβράδυνση. Εγκρίθηκε εθνική στρατηγική για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και θεσμοθετήθηκε εθνικό συμβούλιο με το 

Ν.4414/2016.  

Στο επόμενο διάγραμμα βλέπετε τη συμβολή των θεματικών στόχων στην 

κλιματική αλλαγή με βάση βέβαια την αρχική έγκριση των προγραμμάτων. Στο 

σκούρο πράσινο είναι το προγραμματικό με βάση πάλι την αρχική έγκριση και στις 

επόμενες στήλες τις πιο ανοιχτόχρωμες είναι η ενεργοποίηση μέχρι 31/12/2016. 

Στη συνέχεια βλέπετε ανά πρόγραμμα, τι προγραμματικά στοιχεία περιλαμβάνει το 

κάθε πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με την κωδικοποίηση του 

κανονισμού 215 και την ενεργοποίηση έως 31/12/2016. Κι εδώ βλέπετε την 

πρόοδο σε σχέση με τους θεματικούς στόχους, στο γκρι είναι η υλοποίηση είναι η 

ενεργοποίηση μέχρι το τέλος του 2016 και στις πίσω τις ροζ στήλες είναι έως και 

το πρώτο εξάμηνο του 2017. Μεγάλη διαφορά έχουμε στους θεματικούς στόχους 

1, 5, 6, 10 και 11 μικρότερη στους 4, 7, 8 και 9 ενώ οι θεματικοί στόχοι 2 και 3 

δεν παρουσιάζουν σημαντική εξέλιξη. Παρόλα αυτά δεν έχουμε σημαντική πρόοδο 

στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων. Καθυστέρησε η ενεργοποίηση λόγω των 

απαιτήσεων εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων, λόγω του 

πολύπλοκου θεσμικού πλαισίου στις κρατικές ενισχύσεις και του πληροφοριακού 
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συστήματος και λόγω της εξελισσόμενης διαδικασίας της επιχειρηματικής 

ανακάλυψης. Αναμένεται βέβαια να έχουμε πρόοδο στην εξέλιξη των δεικτών 

στους θεματικούς στόχους 5, 6 και 7 και για το ΕΚΤ στις εμπροσθοβαρείς δράσεις 

στους θεματικούς στόχους 8, 9 και 10 ενώ η στέρηση αποτυπώνεται στους 

στόχους του θεματικού στόχου 11.  

Υπάρχει συντονισμός μεταξύ των ΕΔΕΤ και με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, έχουν 

συσταθεί δίκτυα, ομάδες εργασίας, δίκτυα σε διάφορους τομείς αξιολόγησης, 

συντονισμού, ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, δημόσιες συμβάσεις κλπ. 

Υπάρχουν σημεία συντονισμού με όλα τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα Ορίζοντας 

2020, Life, Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα άλλα ταμεία, 

πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία και επίσης 

δημιουργούνται σταθερά προϋποθέσεις μόχλευσης των πόρων των διαρθρωτικών 

ταμείων ενώ έχουν ιδρυθεί πολλά χρηματοδοτικά ταμεία.  

Συνεχίζω με το επόμενο κεφάλαιο, είναι η Ολοκληρωμένη Εδαφική Προσέγγιση, 

14 επιχειρησιακά προγράμματα χρησιμοποιούν το εργαλείο της Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Επένδυσης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα 13 ΠΕΠ και το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας - το 

ΕΠΑνΕΚ, το οποίο αναμένεται να συνεισφέρει συμπληρωματικά.  Σε όλα τα 

εγκεκριμένα ΠΕΠ προβλέπεται εφαρμογή ΟΧΕ ή ΟΧΕ Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

εντός συγκεκριμένων περιοχών. Κυρίως συναντιούνται, πιο πολύ συναντιέται ο 

θεματικός στόχος 6 ενώ ακολουθούν οι θεματικοί στόχοι 2, 7, 3, 4, 8, 9 και 5. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που είχαμε όταν καταρτίζαμε την έκθεση, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σημαντική ενεργοποίηση στο 94% του ΕΤΠΑ και 91% 

του ΕΚΤ σε σχέση με τα προγραμματικά στοιχεία και όλα με βάση την αρχική 

έκθεση.  

Υπάρχει και το εργαλείο ΤΑΠΤΟΚ το οποίο έχει δρομολογηθεί αρχικά από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο και το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας λόγω του ότι 

αξιοποιήθηκε η εμπειρία που αποκτήθηκε στις προηγούμενες προγραμματικές 

περιόδους ενώ αναμένεται, έχει ήδη δρομολογηθεί σε τέσσερις περιφέρειες 

ΤΑΠΤΟΚ μέσω του ΕΚΤ και σε μία περιφέρεια μέσω του ΕΤΠΑ. Οι στρατηγικές για 

τα ΤΑΠΤΟΚ θα εγκριθούν έως το τέλος του 2017.  

Επιπλέον να συνεχίσω να πω κάποια περισσότερα θέματα σχετικά με τις ΟΧΕ. 

Μέχρι στιγμής έχουμε για τις ΟΧΕ 5 εγκεκριμένες, οι άλλες 6 είναι υπό έγκριση. 

Για τις στρατηγικές ΒΑΑ αναμένεται να εφαρμοστούν σε 35 πόλεις ίσως και σε 

περισσότερες, από τις οποίες έχουμε 20 εγκεκριμένες, οι υπόλοιπες είναι υπό 

έγκριση. Σημειώνεται ότι κανονιστικά θα πρέπει το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ να 
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διατεθεί σε δράσεις ΒΑΑ. Επιπλέον έχουν γίνει ενέργειες για την επιτάχυνση των 

διαδικασιών, έχουν καταρτιστεί εγκύκλιοι, δίνονται οδηγίες, έχει γίνει τυποποίηση 

εγγράφων για ορισμό ενδιάμεσου φορέα από την ΕΥΘΥ. Επίσης έγινε η 4η 

Συνεδρίαση Εθνικού Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης τον Οκτώβριο 

2017 και παρουσιάστηκαν οι κατευθύνσεις για το ρόλο των Αστικών Αρχών στις 

δράσεις κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικότητας για τις ΟΧΕ ΒΑΑ. Ο ενδεικτικός 

κατάλογος δράσεων ΕΚΤ για τις ΟΧΕ, ΟΧΕ ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ και οριζόντια 

αντιμετώπιση κρατικών ενισχύσεων. Έχουν τεθεί στόχοι να εγκριθούν όλες οι 

στρατηγικές έως τέλους του 2017 και να γίνει να έχουμε δαπάνη στο πρώτο 

εξάμηνο του 2018, όμως πολλές περιφέρειες έχουν ήδη προκηρύξει τα έργα των 

στρατηγικών και έχουμε και εντάξεις σε κάποιες περιπτώσεις.  

Συνεχίζω τώρα, επανέρχομαι στο επόμενο της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου. Υπάρχει 

ενίσχυση της ικανότητας των αρχών – μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης. 

Υπάρχουν μέτρα για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών προκειμένου να 

βοηθήσουν τις διαχειριστικές αρχές στο έργο μέσω της έκδοσης συστήματος 

διαχείρισης ελέγχου, μέσω της ΕΔΕΛ που διενεργεί ελέγχους με βάση την 

εγκεκριμένη στρατηγική, μέτρα για την ενίσχυση των δικαιούχων όπως είπε ο 

κύριος Ιακωβίδης. Υπάρχουν δράσεις για μείωση διοικητικού φόρτου, όσο 

μπορούμε να διευκολύνουμε την εφαρμογή των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Φαίνεται 

έντονα ο ρόλος των εταίρων, συγκροτήθηκαν όλες οι επιτροπές παρακολούθησης 

των επιχειρησιακών και του ΕΣΠΑ, έχουν γίνει κανονισμοί λειτουργίας και επίσης 

συναντάμε εταιρικότητα και σε άλλους τομείς, όπως στην έξυπνη εξειδίκευση, στις 

ΟΧΕ, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ισότητα φύλων, στην επικοινωνία και σε άλλους 

τομείς πολιτικής και δράσεων των επιχειρησιακών. Εφαρμόζονται οι οριζόντιες 

αρχές, ισότητα μεταξύ ανδρών-γυναικών, προσβασιμότητα για τα άτομα με 

αναπηρία, βιώσιμη ανάπτυξη και λαμβάνονται πάντα υπόψη σε όλα τα στάδια 

προετοιμασίας και εφαρμογής προγραμμάτων. Επίσης υπάρχει και η πρωτοβουλία 

για την απασχόληση των νέων, εντάσσεται στο πλαίσιο του άξονα 3, 

προτεραιότητες του ΕΠΑΝΑΔΒΜ, έχει προϋπολογισμό περίπου 452 εκατ. υπάρχει 

εξειδίκευση στο 85% του άξονα προτεραιότητας κι εδώ βλέπετε την εξέλιξή της. 

Σημαντικό είναι ότι έγινε αξιολόγηση της στρατηγικής η οποία έδειξε ότι οι δράσεις 

ήταν στοχευόμενες, είχαν ποιοτική προσφορά, ήταν προσαρμοσμένες στις ανάγκες 

της κάθε ομάδας τόπου. Επίσης ένα άλλο συμπέρασμα είναι ότι η πρακτική του 

κουπονιού λειτούργησε καταλυτικά, συνέβαλε στην επιτάχυνση των διαδικασιών 

υλοποίησης. Ευχαριστώ.  

Συνεχίζω με τις επόμενες εισηγήσεις σχετικά με την αξιολόγηση. Ξοδεύουμε 
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άπειρες εργατοώρες, εφαρμόζουμε, σχεδιάζουμε, συνεδριάζουμε κι όμως θα πρέπει 

να δώσουμε περισσότερη έμφαση και στην αξιολόγηση. Το Μάιο του 2017 και 

σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αξιολόγησης η ΕΥΣΣΑ σε συνεργασία με την 

ΕΥΣΕΚΤ έδωσε κατευθύνσεις και οδηγίες για την πρώτη αξιολόγηση της 

εφαρμογής καθώς προέκυψε ανάγκη να διαπιστωθεί ο βαθμός αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας των υλοποιούμενων δράσεων. Στόχος του συγκεκριμένου 

εγγράφου, κύριοι στόχοι ήταν να διασφαλιστεί η ποιότητα στα παραδοτέα γι αυτό 

και προτάθηκε, υπήρχε μέσα στο έγγραφο μία λίστα κριτηρίων. Το δεύτερο 

σημαντικό θέμα είναι ότι ωραία, αξιολογούμε, παίρνουμε το παραδοτέο και μετά τι 

κάνουμε; Οπότε θέλουμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε, θέλουμε να έχουμε 

μπροστά μας τις συστάσεις και τα ευρήματα της αξιολόγησης, να ενημερώνουμε 

την πολιτική ηγεσία, να προσδιορίσουμε διορθωτικές δράσεις όπου απαιτείται και 

γενικά είτε να βελτιώνουμε τα προγράμματα, είτε να σχεδιάζουμε τα νέα 

προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 

Σημαντική είναι επίσης η διάδοση των αξιολογήσεων, είναι κανονιστική 

υποχρέωση, οπότε θα πρέπει οι Διαχειριστικές να προβούν στη δημοσιοποίηση της 

αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, σε ανάρτηση στο ΔΙΑΥΛΟ 

μετά των τελικών παραδοτέων των αξιολογήσεων και τη διαβίβαση στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον στο μέλλον τα σχέδια της ΕΥΣΣΑ είναι η κατάρτιση 

ενός κειμένου στρατηγικής για την αξιολόγηση όπου θα αποτυπωθούν οι θέσεις σε 

σχέση με τις προκλήσεις που επηρεάζουν την οικονομία και τις στρατηγικές 

επιλογές, επιδιώκεται να καλλιεργηθεί και μια κουλτούρα αξιολόγησης και θα γίνει 

και ένα έγγραφο εργασίας με σκοπό την υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών 

στο σχεδιασμό και την ανάθεση των αξιολογήσεων των επιπτώσεων. Ευχαριστώ.  

Συνεχίζω με την επόμενη παρουσίαση που είναι η Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης. Σημαντική εξέλιξη στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση αποτέλεσε η έκδοση πρώτης πρόσκλησης για την Ενιαία 

Δράση «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» που έγινε το Μάρτιο του 2017. Σκοπός 

της δράσης είναι η σύνδεση Έρευνας και Καινοτομίας με την Επιχειρηματικότητα 

και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, 

υποβλήθηκαν περίπου 2.400 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 1,6 δις. Το 

αυξημένο ενδιαφέρον βέβαια οδήγησε στην αύξηση του προϋπολογισμού της 

δράσης. Στον τομέα των υποδομών υπήρχε εξέλιξη καθώς ολοκληρώθηκε ένα 

ενδεικτικό πολυετές σχέδιο χρηματοδότησης για 28 ερευνητικές υποδομές το οποίο 

υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2016. Σε περιφερειακό 
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επίπεδο έχουν εκδώσει προσκλήσεις για την Έξυπνη Εξειδίκευση είτε στον τομέα 

των επιχειρήσεων είτε των υποδομών 8 περιφέρειες. Επίσης συνίσταται. 

Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόσθετο διοικητικό διαχειριστικό βάρος, υπάρχει αρκετή 

δουλειά, όμως η υλοποίηση στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης θα πρέπει να 

εφαρμοστεί, η προσπάθεια να συνεχιστεί με εντονότερους ρυθμούς, είναι καλό για 

τις ελληνικές περιφέρειες να θέσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις τους για 

έρευνα και καινοτομία και να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. 

Βέβαια κλειδί, σημαντικό στοιχείο για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων αποτελεί 

η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Επιπλέον σημειώνεται ότι οι 

στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης αντιμετωπίζονται θετικά και από ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς, όπως η Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαϊκή Ένωση 

Αναπτυξιακών Εταιρειών κλπ. Επιπλέον θέλω να προσθέσω σχετικά με την 

αξιολόγηση στις 18 Δεκεμβρίου θα γίνει συνεδρίαση του Δικτύου Αξιολόγησης 

στην Αθήνα, οπότε θα υπάρχει και μια ευκαιρία να συζητηθούν θέματα 

παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς και θέματα του Πλαισίου Επιδόσεων. Σας 

ευχαριστώ. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για τις εμπεριστατωμένες παρουσιάσεις και να 

προχωρήσουμε στην κυρία Κουρούση από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του 

ΕΚΤ για τη δική της παρουσίαση στο θέμα αυτό.  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΥΣΕΚΤ) 

ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 

Καλημέρα, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί τα περισσότερα θέματα για το 

ΕΚΤ αναφέρθηκαν ήδη από τους προηγούμενους συναδέλφους της Διαχειριστικής 

και των άλλων υπηρεσιών της ΕΑΣ. Θα συγκεντρώσω απλά τα σημεία στα οποία 

συνεργαζόμαστε με τη Διαχειριστική Αρχή και αυτά αφορούν στην αναθεώρηση, 

στην αξιολόγηση και γενικά στην ενεργοποίηση των δράσεων. Όσον αφορά στην 

αναθεώρηση, ήδη από την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης είχατε 

ενημερωθεί για τη συνεργασία που είχαμε με τις άλλες κεντρικές υπηρεσίες και τη 

Διαχειριστική ώστε να αλλάξουμε τους δείκτες των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

που αφορούν στο ΕΚΤ με στόχο να ανταποκρίνονται στις δράσεις που 
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υλοποιούνται και σε αυτό το οποίο στοχεύουν πραγματικά οι δράσεις αυτές. Έτσι 

τα αναθεωρημένα προγράμματα υποβλήθηκαν με τους καινούριους δείκτες και σε 

δεύτερο επίπεδο συνεργαστήκαμε με στόχο να δώσουμε στις Διαχειριστικές Αρχές 

το υλικό από τα υπουργεία που έχουν την ευθύνη της πολιτικής των δράσεων που 

υλοποιούνται για να μπορέσουν να μπουν τιμές στου δείκτες αυτούς και περαιτέρω 

συνεργαστήκαμε μαζί τους για να παρέχουμε οριζόντιες κατευθύνσεις για άλλες 

αλλαγές και τροποποιήσεις που ήταν απαραίτητες στα θέματα του ΕΚΤ στα 

επιχειρησιακά προγράμματα που υποβλήθηκαν. 

Όσον αφορά στα θέματα αξιολόγησης δε θα επεκταθώ γιατί τα είπε η συνάδελφος 

προηγουμένως, θέλω μόνο να σας ενημερώσω για δύο μελέτες στη κατάρτιση των 

προδιαγραφών των οποίων συμμετέχει η ΕΥΣΕΚΤ, διαπρογραμματικές 

αξιολογήσεις, η μία αφορά στην αξιολόγηση της δράσης της εναρμόνισης, δηλαδή 

τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ, όλη αυτή την ομάδα δομών. Η μελέτη αυτή 

ανατίθεται από το Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΠΑΝΑΔ που έχει κι αυτή ένα κομμάτι 

υλοποίησης της δράσης. Η δεύτερη είναι η αξιολόγηση των δομών Γυναικών 

Θυμάτων Βίας την οποία χρηματοδοτεί η υπηρεσία μας και οι δύο μελέτες 

βρίσκονται στη διαδικασία ανάθεσης. Επίσης η υπηρεσία έχει ολοκληρώσει και μια 

τρίτη μελέτη που αφορά στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης προκειμένου να 

προσδιοριστούνε οι όροι λειτουργίας τους και μία ενδεικτική κοστολόγηση και να 

μπορέσει το Υπουργείο Εργασίας να βγάλει τις προδιαγραφές και να εξειδικευτεί η 

δράση. Να θυμίσω ότι τα παραδοτέα όλων των αξιολογήσεων που διενεργούν οι 

περιφέρειες θα πρέπει και να στέλνονται στις κεντρικές υπηρεσίες και να 

αναρτώνται στις ιστοσελίδες τους. Το τρίτο κομμάτι στο οποίο συνεργαζόμαστε 

αφορά στην εξειδίκευση περαιτέρω δράσεων αλλά και την υλοποίηση αυτών που 

έχουν ήδη εξειδικευτεί, να αναφέρω για παράδειγμα τα Κέντρα Κοινότητας, 

προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με οριζόντιο τρόπο ή ομοιογενή όλα τα θέματα 

που προκύπτουν στην υλοποίηση, συμμετέχοντας μαζί με την αρμόδια Επιτελική 

του Υπουργείου Εργασίας σε ημερίδες ενημέρωσης των στελεχών. Για τις δράσεις 

υγείας δε θα πω τίποτα γιατί είναι εδώ η εκπρόσωπος της Επιτελικής του 

Υπουργείου Υγείας να σας ενημερώσει και για την κοινωνική οικονομία το μόνο 

που θα πω είναι ότι έχουμε συνεργαστεί με την Επιτελική για τον προσδιορισμό και 

των κειμένων της εξειδίκευσης και των προσκλήσεων, σας έχουν σταλεί 

εξειδικεύσεις οπότε υποθέτω ότι σύντομα θα μπορέσετε να μπείτε σε πρόσκληση 

αφού λυθεί και το θέμα του ενδιάμεσου φορέα όχι μόνο για τη δράση της 

κοινωνικής οικονομίας, για όλες τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων. 

Συνεργαζόμαστε με τις άλλες υπηρεσίες της ΕΑΣ και του φορείς που θα 
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μπορούσαν να αναλάβουν για να βρούμε την καλύτερη λύση για τις περιφέρειες οι 

οποίες δεν έχουν από μόνες τους βρει έναν άλλον ενδιάμεσο φορέα. Να μείνω λίγο 

στο θέμα των δράσεων για Ρομά. Η πρόσφατα ιδρυθείσα Ειδική Γραμματεία για την 

ένταξη των Ρομά σε συνεργασία με μας έχει διαμορφώσει το πλαίσιο περιγραφής 

και υλοποίησης των οριζόντιων δράσεων οι οποίες πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 

από το ΕΚΤ, έχει σταλεί το σχέδιο και στη δική σας περιφέρεια. 

Για την επικοινωνία και δημοσιότητα, το 2017 είναι 60 χρόνια από την ίδρυση του 

ΕΚΤ και στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΕΚΤ έχει παράγει συγκεκριμένα υλικά επικοινωνίας 

που έχουν σταλεί στις Διαχειριστικές των επιχειρησιακών του ΕΚΤ για αξιοποίηση 

στις εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα και τις ιστοσελίδες των προγραμμάτων. Να πω 

ότι επίσης έχουμε σχεδιάσει υλικά επικοινωνίας για το Δίκτυο των Κέντρων 

Κοινότητας των Δήμων με στόχο την κατά το δυνατόν ομοιογενή τους σήμανση 

και πρόσβαση από το κοινό. 

Ευχαριστώ.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Εμείς σας ευχαριστούμε. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μπούρα από την 

Ειδική Υπηρεσία των Κρατικών Ενισχύσεων. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΥΚΕ) 

ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Καλησπέρα σας κυρία Πρόεδρε. Η ΕΥΚΕ από το 2015 στόχο έχει να στηρίξει τις 

Διαχειριστικές Αρχές και τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης στο δύσκολο έργο 

αναφορικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης ειδικά το 2014 που έχει ενταχθεί 

στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων. Η παρουσίασή μου θα έχει τρία 

σημεία. Το ένα θα είναι αναφορά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών 

ενισχύσεων όπου ο κύριος Ιακωβίδης εκπροσωπώντας το Γενικό Γραμματέα ήδη 

παρουσίασε τις δράσεις οι οποίες γίνονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 

διάφορα προβλήματα. Θα κάνω μια μικρή αναφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία 

ενώ θα μιλήσω και για τα θέματα κρατικών ενισχύσεων στις υποδομές. Αναφορικά 

με το πληροφοριακό σύστημα των κρατικών ενισχύσεων, βρίσκεται σε πραγματική 

λειτουργία από το 2006 και μέχρι σήμερα εξυπηρετώντας χιλιάδες επενδυτικά 

σχέδια που υποβάλουν οι δικαιούχοι για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά 

ταμεία. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 το ΠΣΚΕ έχει καταστεί 
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υποχρεωτικό για όλες τις ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις με βάση το Ν. 

4314/2014. Προκειμένου να ανταπεξέλθει στον αυξημένο όγκο δράσεων κρατικών 

ενισχύσεων που πρέπει να φιλοξενηθούν στο ΠΣΚΕ, η ΕΥΚΕ έχει προχωρήσει στην 

έκδοση εγκυκλίων και πρότυπων εγγράφων τα οποία και πρέπει να πληρούνται 

απαραίτητα από τις Διαχειριστικές Αρχές και τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης. 

Ήδη από τις αρχές του 2016 για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, το ΠΣΚΕ 

εξυπηρετεί παράλληλα 30 δράσεις κρατικών ενισχύσεων σε όλους τους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας που ενισχύουν τα προγράμματα. Τώρα την επόμενη 

χρονική περίοδο ωστόσο αναμένεται να εκδοθεί σημαντικός αριθμός προσκλήσεων 

στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Ενδεικτικά αναφέρουμε 13 περιφερειακά 

επιχειρησιακά προγράμματα με δράσεις επιχειρηματικότητας, εκτιμούμε 2-3 ανά 

έτος περίπου, δράσεις που αφορούν σε ΟΧΕ και ΒΑΑ, δράσεις του ΕΚΤ που είναι σε 

κεντρικό επίπεδο, είναι σε επίπεδο περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, 

47 ομάδες τοπικής δράσης στο ΠΑΑ στο Leader, κύριους τομείς ενδιαφέροντος 

όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός το ίδιο το πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης 

που ήδη έχει 3 δράσεις, αναμένεται να βγάλει, υπολογίζουμε και αρκετές ακόμα το 

επόμενο διάστημα, η αλιεία επίσης που εξυπηρετεί 14 δράσεις αλλά αναμένεται να 

βγάλει το επόμενο διάστημα επιπλέον, το ΕΠΝΑνΕΚ. Παρατηρούμε λοιπόν σε 

συνδυασμό με το σημαντικό αριθμό των σταδίων που απαιτείται, να  

παραμετροποιούνται συνεχώς στο ΠΣΚΕ στη διάρκεια ζωής μιας πρόσκλησης κατά 

μέσο όρο 10 στάδια ανά πρόσκληση, δημιουργεί τεράστιο φόρτο. Προκειμένου να 

ξεπεραστεί το πρόβλημα, έχουν γίνει ενέργειες, αναφέρθηκα και πριν, είναι η 

ενίσχυση της ομάδας πληροφορικής που υποστηρίζει το μηχανογραφικό σύστημα, 

ωστόσο υπάρχει η πρόταση η οποία εγκρίθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για τη δυνατότητα της εναλλακτικής λειτουργίας του ΠΣΚΕ, θα την παρουσιάσω 

λίγο σύντομα. Θα αφορά σε προσκλήσεις με προϋπολογισμούς δημόσιας δαπάνης 

λιγότερο από 10 εκατ. ή και προσκλήσεις που υπολογίζεται ότι θα έχουν μικρό 

αριθμό υποβολών και συνεπώς ενταγμένων πράξεων. Με την εναλλακτική 

λειτουργία του ΠΣΚΕ δεν επέρχεται καμία απολύτως αλλαγή στη ροή και στη 

διαδικασία, ούτε παραλείπεται οποιοδήποτε στάδιο έτσι ώστε να καλύπτεται το 

σύνολο των αναγκών διαφάνειας, αποφυγής φαινομένων απάτης, ύπαρξη των 

αναγκαίων στοιχείων στο σύστημα, ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου καθώς 

και διεπαφών με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Οι αλλαγές αυτές σε σχέση με την κανονική 

λειτουργία του ΠΣΚΕ αφορούν στα μεμονωμένα στοιχεία τα οποία εισάγονται 

απευθείας στο ΠΣΚΕ από τους δικαιούχους, οπότε στην εναλλακτική λειτουργία 

απλά θα προστεθεί η δυνατότητα ένα μεγάλο μέρος της πληροφορίας να ανεβαίνει 
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σε μορφή pdf. Με την εναλλακτική λειτουργία του ΠΣΚΕ επιδιώκεται στις 

προσκλήσεις που θα αφορά, οι οποίες εκτιμούμε ότι το ποσοστό θα είναι 

μεγαλύτερο του 80% των συνολικών προσκλήσεων που θα βγούνε στο ΕΣΠΑ, να 

παραμετροποιηθούν όλα τα στάδια μία φορά και όλες οι προσκλήσεις που 

εντάσσονται σε αυτήν να χρησιμοποιούν τις ίδιες οθόνες. Με αυτόν τον τρόπο 

υπολογίζεται ότι ο φόρτος εργασίας θα μειωθεί σε ποσοστό 70% ώστε να υπάρξει 

μια ομαλή ροή στην υλοποίηση των προσκλήσεων μέσω του ΠΣΚΕ. Τις δράσεις 

που έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία και στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ, 

όπως οι δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ, οι δράσεις επιχειρηματικότητας 

μεγαλύτερες των 10 εκατ. σε περιφερειακό επίπεδο, δράσεις του ΠΑΑ, δράσεις του 

προγράμματος Αλιεία, δράσεις του ΟΑΕΔ, αυτές θα διαχειρίζονται με την κανονική 

λειτουργία του ΠΣΚΕ. Κάποια πράγματα τώρα για τα χρηματοδοτικά μέσα της 

επόμενης περιόδου. Η εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων υλοποιείται 

σύμφωνα με τα άρθρα 37-46 του Κανονισμού 1303/2014. Σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του εν λόγω Κανονισμού, ο 

προγραμματισμός και η υλοποίηση τους βασίζεται στην εκπόνηση μιας εκ των 

προτέρων αξιολόγησης η οποία τεκμηριώνει την ανάγκη δημιουργίας των 

χρηματοδοτικών μέσων, εκτιμά το χρηματοδοτικό κενό και μετά από ανάλυση της 

αγοράς προτείνει το είδος των εργαλείων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

αγοράς. Τονίζεται ότι με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου η 

εκ των προτέρων αξιολόγηση υποβάλλεται σε Επιτροπές Παρακολούθησης των 

οικείων προγραμμάτων μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Στόχος είναι οι 

Επιτροπές Παρακολούθησης να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά της καθώς και 

για την πρόβλεψη επικαιροποίησής της σύμφωνα με τη πρόοδο υλοποίησης των 

μέσων. Με την εν λόγω μελέτη αξιολογήθηκε η αναγκαιότητα χρηματοδοτικών 

εργαλείων τόσο σε εθνικό επίπεδο (μέσα από το ΕΠΑνΕΚ) όσο και από τα 

περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Κατ’ εφαρμογή της προαναφερθείσας 

εκ των προτέρων αξιολόγησης δημιουργήθηκαν 3 ταμεία, το Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ ΤΕΠΙΧ με διαχειριστή την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. στο οποίο για την 

υλοποίησή του προβλέπονται 6 προϊόντα. Δάνεια επιμερισμένου ρίσκου με 

μειωμένο επιτόκιο, εγγυήσεις για ποσό έως 100 εκατ. και μικροδάνεια για τα οποία 

δεν έχει προσδιοριστεί το ποσό και η ενεργοποίησή του απαιτεί  την τροποποίηση 

του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Το Ταμείο Εξοικονόμησης Ενέργειας θα 

διαχειριστεί το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και με αρχικό κεφάλαιο 68 εκατ. και το Ταμείο 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών θα διαχειριστεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

και με αρχικό κεφάλαιο 200 εκατ. από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και 30 
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εκατ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Πλέον της ανωτέρω αρχικής 

συνεισφοράς στις εικονικές αποφάσεις του ΤΕΠΙΧ έχει προβλεφθεί η δυνητική 

συνεισφορά των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό 

από τις 24/10/2017 στην αρχική επιστολή του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΠΑ σε 

όλα τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα η οποία καλεί για δήλωση 

πρόθεσης συμμετοχής στο Ταμείο ΤΕΠΙΧ 2 καθώς και αναφορά του ποσού που 

προτίθεται το κάθε ΠΕΠ να συνεισφέρει όπως νομίζω ότι κάνατε κι εσείς και 

επαναφέρατε προηγουμένως. Ολοκληρώνοντας να πω κάποια θέματα για τις 

υποδομές όπου ήδη είμαστε σε αγαστή συνεργασία και λογοδοτούμε διαρκώς για 

όλα τα έργα που μας έχετε αποστείλει. Αναφορικά με την υλοποίηση των πράσινων 

υποδομών για την εφαρμογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, η ΕΥΚΕ έχει 

προχωρήσει στην έκδοση οριζόντιων οδηγιών είτε στις περιπτώσεις που αυτό δεν 

είναι δυνατό, εξετάζει διακριτά την κάθε μεμονωμένη πράξη με τη χρήση 

συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Εφιστούμε την προσοχή ότι έχει τροποποιηθεί 

και εμπλουτιστεί ο γενικός απαλλακτικός κανονισμός, ο 651, ο οποίος αποτελεί 

εργαλείο αυτή τη στιγμή για όλους μας. Στο άρθρο 56, γενικές διατάξεις για 

ενισχύσεις σε λιμάνια και αεροδρόμια. Τέλος είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στα 

έργα που υλοποιούνται μέσω των άρθρων του ΓΑΚ, απαιτείται πέρα της 

γνωστοποίησης εντός 20 ημερών από την Απόφαση Ένταξης του έργου στο 

πληροφοριακό σύστημα SANI 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υποβολή στο 

πληροφοριακό σύστημα TAM των στοιχείων των έργων τα οποία ξεπερνούν ένα 

συγκεκριμένο ποσό. Αυτό αποτελεί κριτήριο συμβατότητας και αν δεν αναρτηθεί σε 

6 μήνες από την ημερομηνία Απόφαση Ένταξης των έργων, το έργο αυτό 

κινδυνεύει να κριθεί εκτός συγχρηματοδότησης. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ 

πάρα πολύ. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Μπούρα και κλείνουμε τον κύκλο των τοποθετήσεων 

δίνοντας το λόγο στον κύριο Αθανασέλη για να κάνει την παρουσίαση και την 

ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής για την πληροφόρηση και 

την επικοινωνία και την αξιολόγηση αυτής.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΘΑΝΑΣΕΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α’ 

Καλησπέρα κι από εμένα. Θα σας παρουσιάσω το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα στο 

πλαίσιο της πληροφόρησης και ενημέρωσης του επιχειρησιακού μας 

προγράμματος. Η παρουσίαση έγινε πάνω σε συγκεκριμένους πυλώνες, ένας από 

τους πιο σημαντικούς είναι η αξιολόγηση των δράσεων. Αυτό ήταν μέρος του 

σχεδίου αξιολόγησης όλου του επιχειρησιακού μας προγράμματος και έγινε in 

campus, μέσα από τη Διαχειριστική Αρχή. Προχωρήσαμε σε παραγωγή εντύπων 

για διάφορες ενημερωτικές ημερίδες και βασικά για τη μεγάλη καμπάνια που 

είχαμε το Μάιο, την EUROPE IN MY REGION, είναι μια καμπάνια της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά με το πώς θα διαφημίσουμε το πρόγραμμά μας και πώς θα το 

επικοινωνήσουμε στον κόσμο των νησιών μας. Χρησιμοποιήσαμε αρκετά τα 

κοινωνικά δίκτυα, φτιάξαμε μια νέα ιστοσελίδα, την www.pepba.gr και 

προσπαθήσαμε να την κάνουμε όσο πιο σύγχρονη γίνεται και επίσης αυτό στο 

οποίο δώσαμε μεγάλη βάση είναι στο να παρουσιάσουμε διαδικτυακά τα έργα που 

έχουν γίνει μέχρι σήμερα, ώστε ο κάθε πολίτης, εύκολα μέσα από το χάρτη να 

μπορεί να βρει το έργο και κάποιες σημαντικές πληροφορίες. Αυτό που είπα και 

προηγουμένως είναι ότι κάναμε την αξιολόγηση του Σχεδίου Πληροφόρησης και 

Ενημέρωσης, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο των ερωτηματολογίων, είναι ήδη 

δομημένα, δηλαδή κάποιο μέρος είναι δομημένο κι από κει και πέρα είναι ελεύθερο 

να πει την άποψή του ο κάθε ερωτώμενος. Η συμμετοχή ήταν αρκετά 

ικανοποιητική, μικρό φυσικά το διάστημα που έγινε η έρευνα. Αυτά που θέλω να 

σας πω είναι τρία πράγματα, εμείς ψάξαμε να βρούμε πόσο επικοινωνούμε το 

πρόγραμμά μας, ποιες δράσεις πληροφόρησης υιοθετούν οι τελικοί δικαιούχοι και 

τέλος αν είναι ικανοποιημένοι από αυτό που κάνουμε οι δικαιούχοι στο σύνολό 

τους και ο πληθυσμός του Βορείου Αιγαίου. Αυτό που έβγαλε η έρευνα είναι ότι η 

πιο σημαντική πηγή πληροφόρησης είναι ο ιστότοπος και είναι αναμενόμενο. 

Φυσικά έχουμε και τις ημερίδες αλλά ένα πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε είναι 

το ρόλο των ανθρώπων της Διαχειριστικής όταν πηγαίνουν στις επιτόπιες 

επαληθεύσεις όπου δίνουν πληροφορίες για τα έργα για το τι πρόκειται να συμβεί 

κλπ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες και οι τελικοί 

δικαιούχοι από την υποστήριξη που παρέχουμε μάλλον πάρα πολύ ικανοποιημένοι 

και στο δεύτερο διάγραμμα βλέπουμε σε ποια σημεία ζητάνε την υποστήριξη σε 

όλο το φάσμα των διαδικασιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δουλεύουμε 

πιο πολύ στο στάδιο της υποβολής του Τεχνικού Δελτίου, εκεί θέλουν βοήθεια και 
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φυσικά στην παρακολούθηση. Πέρυσι ξεκινήσαμε μια διαδικασία και φτιάξαμε ένα 

γραφείο πληροφόρησης το call center, ένας τηλεφωνικός αριθμός που μπορεί ο 

κάθε δικαιούχος να επικοινωνήσει με εμάς και να βρει κάποια πληροφορία που 

ζητάει. Αρκετά ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από τη λειτουργία του γραφείου 

πληροφόρησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ψάξαμε να βρούμε και πώς 

επικοινωνούν τα έργα που εκπονούν οι δικαιούχοι και πώς τα προβάλουν. Κι 

εκείνοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, φυσικά τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 

μηνύματα και ενημερωτικά φυλλάδια, γενικά με τα media έχει να κάνει το 

διαδίκτυο με τις δημοσιοποιήσεις των δράσεων. Τα συμπεράσματα: δίνουν μεγάλο 

βάρος στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση. Μπορεί το κοινό να μη γνωρίζει με 

ακρίβεια τη δομή του ΠΕΠ, όμως οι εκδηλώσεις που γίνονται και όλες οι ημερίδες 

έχουν ως στόχο να βελτιώσουν αυτήν την εικόνα και ξέρει ο κόσμος τελικά το 

ΕΣΠΑ, το γνωρίζει και το ότι γίνονται σημαντικά έργα τόσο υποδομής όσο και 

άλλα. Συνεχίζουμε αυτό το σήμα και το λόγο και όλη την επικοινωνιακή μας 

ταυτότητα που είχαμε και στο 2007-2013 και δίνουμε μεγαλύτερο βάρος στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Να και η περυσινή ατζέντα, φυσικά έχει βγει και η 

καινούρια που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με μια αλλαγή από το 2017 στο 2018. 

Ήδη βρίσκεται μέσα στις τσάντες σας, πιστεύω ότι η φωτογραφία είναι πάρα πολύ 

ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάνει και αρκετές εκδηλώσεις από τη 2η Επιτροπή 

Παρακολούθησης μέχρι σήμερα, 41 εκδηλώσεις με 300 συμμετέχοντες σε 5 νησιά 

και φυσικά ξεχωριστά την εκδήλωση  EUROPE IN MY REGION η οποία είναι πολύ 

σημαντική εκδήλωση, την ξεκινήσαμε το 2016 στη Χίο, στο 1ο Γυμνάσιο Χίου και 

φέτος το προχωρήσαμε και στη Μυτιλήνη και στη Λήμνο με παιδιά που 

επισκέφθηκαν κάποιους χώρους πολιτισμού στα νησιά. Αναφορικά με το ΕΚΤ, έγινε 

μια μεγάλη ημερίδα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 18/10/2017 

σε video conference με τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας σε συνεργασία με την 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης 

στη σελίδα μας έχουμε ανεβάσει οδηγίες δημοσιότητας για τα Κέντρα Κοινότητας 

και να οι αφίσες, αφίσες που βγήκαν στο πλαίσιο των δράσεων αυτών  για τα 

Κέντρα Κοινότητας. Εδώ σε αυτήν τη διαφάνεια βλέπουμε το Κέντρο Κοινότητας 

του Δήμου Λέσβου και το πώς προβάλει ο Δήμος μέσω της σελίδας του το Κέντρο 

Κοινότητας. Έχουμε και ένα video, θα σας το δείξω στο τέλος, το οποίο έχουν 

υιοθετήσει οι δικαιούχοι, πρώτα να δούμε κάποια πράγματα για την καμπάνια, 

πάνω στο ημερολόγιο του site μας φαινόταν διακριτά η κάθε εκδήλωση ώστε να 

μπορεί εύκολα ο κάθε πολίτης με το calendar να βρει που βρίσκεται τι και τι θα 

γίνει. Οι φορείς διοργάνωσης ήταν η ίδια η Διαχειριστική, η ΕΦΑΛ και η ΕΦΑΧ και 
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τα σχολεία μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αυτή ήταν η σελίδα 

που ανέβηκε στο κεντρικό site του ΕΣΠΑ το www.espa.gr και διαφήμιζε τις δικές 

μας εκδηλώσεις. Κάναμε και κάποια banners, τις προσκλήσεις που δώσαμε στον 

κόσμο και μια κούπα αναμνηστική για τον κάθε μαθητή, το φυλλάδιο που υπήρχε 

κατά την είσοδο των παιδιών στους χώρους αυτούς, ώστε να διαβάσουν κάποια 

πράγματα για την εκδήλωση και κάποια γενικά πράγματα για το πώς εφαρμόζεται 

το επιχειρησιακό σχέδιο Βόρειο Αιγαίο, πολύ ωραίες φωτογραφίες ιδίως από την 

Πολιόχνη, αν και ήταν μια μέρα αρκετά δύσκολη με πολλή βροχή, παρόλα αυτά τα 

παιδιά ήρθαν και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον γι αυτό που κάνει η Αρχαιολογία σε 

αυτόν το χώρο, γιατί όπως γνωρίζετε είναι ένας πρότυπος παλιός οικισμός όπου 

ήταν το πρώτο βουλευτήριο της εποχής εκείνης. Παράλληλα κάναμε και 

διαγωνισμό ζωγραφικής όπως και φτιάχτηκε ένα απλό σχολικό τετράδιο που μέσα 

εκεί τα παιδιά έγραψαν τις εντυπώσεις τους που είχαν από όλες τις εκδηλώσεις. 

Έχουμε την τιμή να έχουμε και τις εντυπώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας 

γιατί βρέθηκε στη Χίο και συμμετείχε στην εκδήλωση του  EUROPE IN MY REGION 

στο Κάστρο της Χίου. Εδώ βλέπουμε ανάμεικτα φωτογραφίες από τη Λήμνο και τη 

Χίο και ακολουθήσαμε και αυτό που υπήρχε στο site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και δώσαμε και κάποια πιστοποιητικά συμμετοχής και συνδιοργάνωσης στους 

ανθρώπους που συμμετείχαν, που βοήθησαν να γίνει αυτή η εκδήλωση. Κάναμε 

αρκετές ημερίδες για τις προσκλήσεις, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, πώς 

υποβάλλονται οι προτάσεις. Η κυρία Corina Cretu η επίτροπος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής επισκέφθηκε τη Χίο και έγινε μια συζήτηση αναφορικά με το πώς πρέπει 

να αναπτυχθούνε τα νησιά μας τώρα που φιλοξενούν τόσους πρόσφυγες και 

συμπεριλαμβάνεται εδώ μέσα και η χθεσινή εκδήλωση που βλέπουμε πώς είναι η 

Διαχειριστική από προγραμματική περίοδο σε προγραμματική περίοδο. Το 

εργαλείο, το site μας, καινούρια φιλοσοφία, πολύ εύκολη στο χρήστη απλά 

πράγματα όμως με πολλή πληροφορία, αλλά απλή αποτύπωση της πληροφορίας 

που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πώς ήταν το παλιό site και πώς έγινε. 

Παλιές μετρήσεις, λίγα στατιστικά, αυτό που κρατάμε είναι 53.000 επισκέψεις κατά 

μέσο όρο, μεγάλο το ποσοστό και προσπαθούμε να το βελτιώσουμε και φυσικά 

συνδράμει και το site της περιφέρειας όπου αναρτώνται κάποια δελτία τύπου και 

άλλες δραστηριότητες. Τέλος, χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο, το google maps 

για να αποτυπώσουμε και να εντοπίζει ο κάθε πολίτης πλοηγούμενος μέσα στο 

χάρτη, πού βρίσκεται κάθε τι. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα, στη Μυτιλήνη την 

αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος 3ου και 4ου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου 

στο Δήμο Λέσβου. Μπαίνει πάνω το στίγμα, πού βρίσκεται, τι είναι αυτό, την 
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Απόφαση Ένταξης, πότε εντάχθηκε και κάποιες άλλες πληροφορίες. Φυσικά  όταν 

πάει εκεί όπου έχουμε τα ενταγμένα έργα θα δει όλη την ιστορία του έργου. Εδώ 

θα προσπαθήσουμε και έχουμε αρχίσει να το φτιάχνουμε να μπουν και 

φωτογραφίες, πώς ήταν αρχικά το έργο και πώς γίνεται. Προηγουμένως βλέπετε  

από το σηματάκι αυτή είναι η διαδικασία στο ΕΣΠΑ 2014-2020, η προηγούμενη 

ήταν λίγο πιο στατική που έγινε ένας οδηγός, απλώς ήταν όχι με τη χρήση του 

google maps και ήταν έτσι όπως τα βρήκαμε τα έργα, μπήκαν και αποτυπώθηκαν 

πάνω σε ένα χάρτη με τις φωτογραφίες τότε που τραβήχτηκαν. Τα κοινωνικά μας 

δίκτυα, εδώ κάποιες φωτογραφίες, κάποιες μετρήσεις για το πόσοι μας 

επισκέπτονται, news letters κάθε περίπου 2 μήνες επικοινωνούμε αυτά που 

κάνουμε στη Διαχειριστική, υποδείγματα πινακίδων, πώς πρέπει να γίνεται η 

σήμανση των έργων, και για τις προσωρινές και τις μόνιμες πινακίδες και τελικά 

εδώ σας ζητάμε και την έγκριση, είναι μια έγκριση του σχεδίου δράσης για το 2018 

για πληροφόρηση και ενημέρωση και κάθε τι που θα κάνουμε στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της επικοινωνίας, το έχουμε ήδη στείλει στη Γενική Γραμματεία 

Τύπου, αλλά πρέπει να έχουμε και την έγκρισή σας ώστε να προχωρήσουμε. Δεν 

ξέρω αν θέλετε να δούμε το video. Ωραία, έχουμε δίκτυο, πιστεύω να παίξει.  

Προβολή video 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Βεβαίως να επισημάνουμε ότι το video που μόλις είδαμε το έχει επιμεληθεί η Ειδική 

Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΚΤ και το έχουν υιοθετήσει οι φορείς που εκπονούν τα 

έργα. Ευχαριστούμε τον κύριο Αθανασέλη, εγώ απλά συμπληρωματικά να πω 

συμπληρωματικά σε όσα είπα, καταρχήν αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω 

ιδιαίτερα τον επίτιμο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο ο οποίος 

μας έκανε την τιμή που παρευρέθηκε σε μία από τις εκδηλώσεις του  EUROPE IN 

MY REGION στη Χίο και επίσης να πω ότι στην όλη προσπάθεια της δημοσιότητας 

ήταν και το ημερολόγιο που μόλις χθες εκδόθηκε και το έχετε σήμερα όλοι 

παραλάβει, είστε οι πρώτοι που παίρνετε το έντυπο ημερολόγιο της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου και μαζί με αυτό να ευχηθούμε να είναι μια καλή χρονιά το 2018. 

Έχουμε λοιπόν ολοκληρώσει όλη τη σειρά των παρουσιάσεων και είναι η ώρα που 

θα μπούμε στις τοποθετήσεις, όμως θα ήθελα πριν από τις τοποθετήσεις να 

δώσουμε τη δυνατότητα αν υπάρχει κάποια διευκρινιστική ερώτηση επί των 

παρουσιάσεων που μόλις έγιναν. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις 
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οπότε μπαίνουμε λοιπόν στις τοποθετήσεις. Να αρχίσουμε σιγά σιγά. Νομίζω 

μπορείτε να ξεκινήσετε λέγοντας το όνομά σας, την ιδιότητά σας και το φορέα τον 

οποίο εκπροσωπείτε.  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Καλή σας μέρα, ονομάζομαι Βασίλης Γογγολίδης και είμαι από τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την 

πρόσκληση και για την πολύ ενδιαφέρουσα χθεσινή εκδήλωση. Σημείωσα αυτό 

που είπατε για την έρευνα και τεχνολογία ως μοχλός ανάπτυξης και θα ήθελα 

λοιπόν να σας ενημερώσω πολύ σύντομα πώς θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε το 

τομεακό για την ενίσχυση της στρατηγικής στο Βόρειο Αιγαίο. Η Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας όπως θα έχετε ήδη ακούσει, τέλος πάντων για όλους 

όσοι είναι εδώ σήμερα, έχει σχεδιάσει την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης με μια τελείως bottom up διαδικασία, νομίζω κάναμε κάτι εντελώς 

διαφορετικό σε αυτήν την περίπτωση, μιλήσαμε με πολύ κόσμο, ακούσαμε τι είχαν 

να μας πουν εκπρόσωποι της Επιχειρηματικής και Ακαδημαϊκής Ερευνητικής 

Κοινότητας και καταλήξαμε σε ένα πλάνο δράσεων. Ξεκινάω με την πρώτη δράση 

που ακούσατε προηγουμένως από την κυρία Πουρνάρα, «Ερευνώ, Δημιουργώ, 

Καινοτομώ», μία δράση που πάει να στηρίξει τις επιχειρήσεις καθώς και τη 

συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς. Μία δράση λοιπόν που ξεκίνησε 

με προκήρυξη στον πρώτο κύκλο με 126 εκατ. και υποβλήθηκαν όπως ακούσατε 

2.426 προτάσεις προϋπολογισμού 1,6 δις. Ήταν μεγάλη η χαρά μας με τη 

συμμετοχή αυτή γιατί δείχνει ακριβώς την κινητοποίηση του κόσμου και αν έπρεπε 

να απαντήσω στη χθεσινή ερώτηση τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε, εγώ νομίζω 

ότι αυτή θα ήταν η δική μου πρόταση, να εμπλέξεις τον κόσμο ώστε να αισθάνεται 

ότι αυτό που γίνεται, είναι κάτι που και ο ίδιος το προτείνει και τον αφορά άμεσα. 

Προχωρώ λοιπόν, αυτή η μεγάλη συμμετοχή οδήγησε στην αύξηση του 

προϋπολογισμού των δράσεων στα 410 εκατ. μέχρι το τέλος του ΕΣΠΑ. Εκκρεμούν 

λοιπόν άλλοι δύο κύκλοι, δεύτερος και τρίτος κύκλος. Θέλω επίσης να πω κάτι που 

είναι πολύ ενδιαφέρον και βγήκε μέσα από ανάλυση των στατιστικών, σε αντίθεση 

από ό,τι ίσως πιστεύουμε, η συμμετοχή τουλάχιστον αυτήν τη φορά των 

επιχειρήσεων ειδικά αυτών που λειτουργούν από 0-5 έτη ήταν η μεγαλύτερη από 

όλες τις άλλες κατηγορίες των επιχειρήσεων και γενικώς η συμμετοχή των 

επιχειρήσεων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Κάτι δείχνει λοιπόν αυτό. Να έρθω τώρα 
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στο Βόρειο Αιγαίο και να σας δείξω κάποια στοιχεία που είναι από την Παρασκευή, 

πολύ πρόσφατα, την Παρασκευή λοιπόν ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης. Στο σύνολο λοιπόν αυτών των έργων που υποβλήθηκαν, το Βόρειο 

Αιγαίο υπέβαλε προτάσεις προϋπολογισμού 16,6 εκατ. δημόσια δαπάνη 15,6 εκατ. 

περίπου. Υπήρξαν 91 συμμετοχές. Αν το διακρίνω μεταξύ φορέων ιδιωτικού τομέα 

και ερευνητικών οργανισμών μπορούμε να πούμε ότι χωράει περαιτέρω βελτίωση 

ως προς την αναλογία. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα δεν ήταν τόσο αυξημένη 

εδώ, 3,6 εκατ. από επιχειρήσεις, 13 εκατ. από ερευνητικού φορείς, ακαδημαϊκούς, 

πρακτικά νομίζω ότι μιλάμε για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, παρόλο που νομίζω πως 

υπήρξαν και συνεργασίες με άλλους ακαδημαϊκούς φορείς εκτός της Περιφέρειας. 

Οι τομείς στους οποίους επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον της περιφέρειας σας, από 

τις προτάσεις δηλαδή που υποβλήθηκαν, ήταν πρώτα πολιτισμός και τουρισμός 

που αποτελεί και έναν από τους δικούς σας στόχους. Στη συνέχεια, τεχνολογίες 

πληροφορικής επικοινωνιών και κατόπιν αγροδιατροφή, νομίζω λοιπόν υπάρχει 

μεγάλη συνέργεια  με τους στόχους που έχετε θέσει  και θα ήταν χρήσιμο λοιπόν 

να ενεργοποιήσετε τον κόσμο να συμμετάσχει και στο δεύτερο κύκλο που μέσα 

στο 2018 θα προκηρυχθεί. Εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης, περίπου 801 χιλ. από τις προτάσεις που 

υποβλήθηκαν. Προχωρώ παρακάτω, εθνικές ερευνητικές υποδομές, νομίζω ότι σας 

ενδιαφέρουν κι αυτές διότι μετά τις εντάξεις που έγιναν από το ΕΠΑνΕΚ οι φορείς 

που έχουν σχέση με το Βόρειο Αιγαίο σχετίζονται με το περιβάλλον και πολιτισμό – 

τουρισμό και θα λάβουν αυτοί οι φορείς περίπου 800 χιλ. Άρα λοιπόν στο δικό σας 

σχεδιασμό θα ήταν χρήσιμο νομίζω να αξιοποιήσετε τις εθνικές ερευνητικές 

υποδομές  στις οποίες έχετε κόμβους στο Βόρειο Αιγαίο. Προχωρώ στη συνέχεια να 

πω ότι επίσης έχουν γίνει εντάξεις σε μια άλλη δράση που έχουμε προκηρύξει, 

δράση στρατηγικής ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επίσης 

βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή μια προκήρυξη, που αφορά σε 

κάποιες συγγενικές δράσεις που νομίζω και αυτές σας ενδιαφέρουν, η προκήρυξη 

είναι ανοιχτή έως 15/12/2017 και αφορά στους τομείς υδατοκαλλιέργειες και 

ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό - τουρισμό όπου εκεί μπορούν να 

συμμετάσχουν και φορείς πολιτισμού. Έχουμε στείλει επίσης στο ΕΠΑνΕΚ κάποιες 

δράσεις για εξειδίκευση που αφορούν κέντρα αξιοποίησης της γνώσης που 

παράγονται μέσα στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια. Ενεργοποιούμε 

ξανά τον κόσμο γιατί θέλουμε να τους έχουμε μαζί μας, η μελέτη που έγινε 

ικανοποίησης των συμμετεχόντων στο «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ», είναι 

αναρτημένη στο site, έδειξε ότι τους άρεσε η διαδικασία εμπλοκής στο σχεδιασμό, 
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εμείς δεν τους κάνουμε εμπλεκόμενους μόνο στο σχεδιασμό αλλά ολοκληρώνεται 

μέχρι και σήμερα ένας επόμενος γύρος συζητήσεων όπου τους δείχναμε τι είχαμε 

πει, πώς πήγαμε στους τομείς, τι θα θέλαμε να αλλάξουμε στον επόμενο β’ κύκλο, 

οπότε επαναπροσδιορίζουμε το τι στοχεύουμε, και αν το θέλετε, και αν χρειαστεί 

αλλάζουμε ξανά και τις δράσεις. Να πω ότι προσπαθούμε όλη αυτήν την 

τεχνογνωσία που έχουμε να τη μεταδώσουμε και στις περιφέρειες και πιστεύω ότι 

έχουμε μια καλή συνεργασία διότι δεν έχει νόημα να το κρατάς για τον εαυτό σου, 

έχουμε συνεργαστεί με όσες περιφέρειες έχουν βγάλει δράσεις, έχουμε 

συνεργαστεί με τη Δυτική Ελλάδα, την ΑΜΘ, την Ήπειρο, και δε θυμάμαι με ποιες 

άλλες. Επίσης υποστηρίζουμε τις περιφέρειες με αξιολογητές, έχουμε το μητρώο 

των αξιολογητών από όπου μπορούν οι περιφέρειες να αντλήσουν αξιολογητές και 

να αξιολογήσουν τις δράσεις τους. Επομένως δε χρειάζεται να αρκεστείτε μόνο στα 

κονδύλια του ΠΕΠ, υπάρχον και τα του τομεακού προγράμματος, που μπορείτε 

επίσης να αξιοποιήσετε και να ενημερώσετε και τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Κι εμείς ευχαριστούμε, απλώς να ζητήσω εγώ μία διευκρίνιση γιατί κάπως την ώρα 

που το λέγατε ίσως να μην ήταν τόσο κατανοητό. Είπατε ότι έγινε μόλις χθες η 

αξιολόγηση, ολοκληρώθηκε και ότι είχαν υποβληθεί από την πλευρά του Βορείου 

Αιγαίου 16 εκατ; Πόσο τελικά εγκρίθηκε από τα 16 εκατ. για το Βόρειο Αιγαίο;  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Η υποβολή των προτάσεων τέλειωσε τον Ιούνιο, υποβλήθηκαν προτάσεις 

προϋπολογισμού 16,6 εκατ., στο σύνολο 1,6 δις των προτάσεων που 

υποβλήθηκαν από όλη τη χώρα. Για το Βόρειο Αιγαίο εγκρίθηκαν 801 χιλ. μετά την 

αξιολόγηση των προτάσεων. Δεν είναι το ίδιο ποσοστό ανά περιφέρεια, εκτός από 

την Αττική που έχουμε περιορισμούς κι αυτό αλλάζει το σύστημα, αν θέλετε. 

Καταρχάς το σημαντικό είναι ότι το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν από 

την περιφέρεια στο σύνολο της δράσης.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Βεβαίως το σημαντικό είναι το σύνολο των εγκρίσεων στο σύνολο της υποβολής 
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και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε και αν μη τι άλλο, να αποτυπώσουμε το ότι 

υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες διότι όταν από τα 16 εκατ. έχουν εγκριθεί 

λιγότερο από 1 εκατ. σημαίνει ότι έχουμε παραπάνω από 15 εκατ. τα οποία είναι 

εκεί και περιμένουν για την απόφαση χρηματοδότησης. Αυτό μπορούμε να το 

εκλάβουμε ως μία καλή προοπτική η οποία υπάρχει μπροστά για δυνατότητες 

χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Αυτό λέγεται συνέργειες και δεν είναι καθόλου παράλογο γιατί οι προτάσεις είναι 

αξιολογημένες και υπάρχει και κατώφλι, δεν αξιολογούμε πρόταση αν έχει λάβει 1 

στα 5, ενώ έχει περάσει ένα κατώφλι που σημαίνει ότι υπάρχουν καλές προτάσεις.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Δεν παύει όμως να είναι πρόταση και να είναι ανάγκη και δυνατότητα που υπάρχει 

στο μέλλον και να δούμε τη θετική πλευρά. Να προχωρήσουμε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Ο 

λόγος σε σας, το όνομά σας και την ιδιότητά σας. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Καλημέρα είμαι ο Νίκος Μαμαλούγκας, Προϊστάμενος του Τομέα Περιβάλλοντος 

της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Συγχαρητήρια για την πολύ περιεκτική Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Βορείου Αιγαίου, πολύ σημαντικό το μήνυμα που παίρνουμε 

από αυτήν. Εγώ θα κάνω μια μικρή παρέμβαση, θα σας κάνω μια μικρή ενημέρωση 

σε ορισμένα βασικά θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και τα οποία έχουν 

άμεση σχέση με την υπηρεσία, το τομεακό πρόγραμμα και το ΠΕΠ για το Βόρειο 

Αιγαίο και αφορούν κυρίως στα έργα υγρών - στερεών αποβλήτων για τα οποία 

από τα εγκεκριμένα προγράμματα του 2014 έχουμε ήδη κάνει μία εκχώρηση από 

το πρόγραμμά μας για διαχείριση αντίστοιχων έργων στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και 

συγκεκριμένα για να μη χρονοτριβώ, αναφέρω πρώτα τα υγρά απόβλητα πολύ 

γρήγορα τα οποία ήταν μια εκχώρηση των 11,5 εκατ. συγχρηματοδοτούμενη 

δημόσια δαπάνη, ήδη ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Πλακωτάρης ανέφερε ότι 

ουσιαστικά με αυτά τα χρήματα κλείνουν οι υποχρεώσεις των οικισμών Γ’ 
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προτεραιότητας στο Βόρειο Αιγαίο, συγκεκριμένα κλείνει η υποχρέωση που υπήρχε 

για το phasing έργο της Αγιάσου και ουσιαστικά για το νέο έργο του Πολιχνίτου 

και μαζί με μία εξασφάλιση από εθνικούς πόρους καλύπτουν όλη τη διαχειριστική 

ενότητα Βρίσας-Βατερών και ταυτόχρονα από τα χρήματα του ΠΕΠ Βορείου 

Αιγαίου έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και έχει ενταχθεί το έργο του Αγίου 

Κήρυκου οπότε με το νέο πίνακα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και τους νέους 

οικισμούς Γ’ προτεραιότητας η συμμόρφωση στο Βόρειο Αιγαίο όσον αφορά τα 

υγρά απόβλητα είναι απόλυτη. Πάω τώρα πολύ γρήγορα στον τομέα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων ο οποίος είναι ένα αντικείμενο το οποίο ευτυχώς ότι 

αντιμετωπίζεται τώρα στη χώρα μας, δυστυχώς ότι αντιμετωπίζεται τώρα, μετά από 

άπειρες δεκαετίες. Αυτό το οποίο κάναμε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες είναι να 

κλείνουμε ΧΑΔΑ, ανεξάρτητους χώρους χωματερής για να μην πληρώνουμε 

πρόστιμα. Ευτυχώς για τη χώρα και ευτυχώς και για τους κοινοτικούς και γι 

αυτούς που μας παρακολουθούνε πιστεύουμε ότι έχουμε βάλει τη ρότα και την όλη 

διαδικασία για να μπορέσουμε να έχουμε πλέον σε όλη τη χώρα ολοκληρωμένη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ειδικά για το Βόρειο Αιγαίο, έχει γίνει από την 

υπηρεσία μας, να πω πρώτα για την υπηρεσία μας, το τομεακό πρόγραμμα είχε 

βγάλει μία πρόσκληση σε επίπεδο 270 εκατ. που κατέληξε 1,2 δις, υποβλήθηκαν 

πολλές προτάσεις, υποβλήθηκαν προτάσεις και από το Βόρειο Αιγαίο, περίπου 8 

προτάσεις, για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στα κύρια νησιά 

και σε άλλα μικρότερα. Το θέμα στις συγκεκριμένες προτάσεις ήταν ότι ήταν πολύ 

χαμηλά στη λίστα και επειδή η πρόσκληση αυτή ήταν άμεσα αξιολόγησης, είναι 

χαμηλά και δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη, δε γνωρίζουμε ακόμη αν θα μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν ή όχι και γι αυτό ακριβώς το πρόβλημα, επειδή δε γνωρίζαμε αν 

θα χρηματοδοτηθούν, βγάλαμε μια πρόσκληση ώριμων έργων και μία πρόσκληση 

η οποία δίναμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε μελέτες ωρίμανσης έργων τα 

οποία δεν είχαν μελετητική ωριμότητα ώστε να μπορέσουν εντός προγραμματικής 

περιόδου να ολοκληρωθούν. Συγκεκριμένα στην πρόσκληση των ώριμων έργων η 

οποία μάλιστα έληξε χθες και κατατέθηκε χθες πρόταση από τη Χίο, η οποία αφορά 

στην ολοκληρωμένη διαχείριση, επέκταση ΧΥΤΑ και ταυτόχρονα την επεξεργασία 

οργανικού κλάσματος και στην πρόσκληση των μελετών, δηλαδή ουσιαστικά τις 

μελέτες ωρίμανσης για να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα αντίστοιχα έργα έχει 

κατεβάσει πρόταση η Σάμος η οποία έχει επεξεργασία αποβλήτων και ταυτόχρονα 

επεξεργασία οργανικού και έχει καταθέσει και η Λέσβος η οποία αντιμετωπίζει με 

μια μονάδα επεξεργασίας την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε 

όλο το νησί. Οι δύο μελέτες αυτές θεωρούμε και εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι 
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μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν εγκριθεί από το πρόγραμμά μας ώστε να 

μπορέσουν να ωριμάσουν μελέτες για να υλοποιηθούν τα έργα εντός 

προγραμματικής περιόδου και στις αρχές του επόμενου χρόνου θα αξιολογήσουμε 

την πρόταση της Χίου και θα δούμε ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων των 

ώριμων έργων να μπορέσουμε να προωθήσουμε και την αντίστοιχη αυτήν 

παρέμβαση. Όσον αφορά στην εκχώρηση η οποία έχουμε κάνει για τα 

απορρίμματα στο Βόρειο Αιγαίο είναι ενός ποσού μικρού 1,5 εκατ. 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που αφορά έργα τοπικής σημασίας σε 

επεξεργασία βιοαποβλήτων, διαλογή χωριστή στην πηγή, περιπτώσεις διαχείρισης 

ανακυκλώσιμων καθώς και πράσινα σημεία. Η πρόσκληση αυτή και στο Βόρειο 

Αιγαίο και στην υπόλοιπη χώρα δεν έχουν βγει ακόμα αυτές οι προσκλήσεις από τα 

ΠΕΠ και ο λόγος που είπανε αφορούσε στο τομεακό πρόγραμμα και γενικά το 

κράτος το οποίο για να μπορέσει να δώσει το πράσινο φως για να βγουν 

προσκλήσεις πράσινων σημείων, έπρεπε να προχωρήσει σε μια διαδικασία και να 

λύσει ορισμένα προβλήματα πρώτον εξορθολογισμού των προϋπολογισμών των 

πράσινων σημείων  και της επεξεργασίας των βιοαποβλήτων τα οποία δεν είχαμε 

κάποιο μπούσουλα, δεν είχαμε οδηγίες από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τεχνικές 

προδιαγραφές πώς θα γίνονται τα συγκεκριμένα πράσινα σημεία και βιοαπόβλητα 

και αντίστοιχη νομοθεσία, δεν υπήρχε δυστυχώς μια κατεύθυνση σωστού και 

εξορθολογικού προϋπολογισμού. Αυτά τα προβλήματα μαζί με τα κριτήρια τα οποία 

απαιτούνται για να γίνει μια συγκεντρωτική αξιολόγηση για τις συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις, αυτά είναι έτοιμα από την υπηρεσία μας, εντός του Δεκεμβρίου θα 

σας σταλούν, οπότε μπορείτε μετά να προγραμματίσετε να βγάλετε πρόσκληση για 

την αντίστοιχη δράση. Παράλληλα να πω ότι ένας άλλος λόγος που είχε 

καθυστερήσει η διαδικασία ήταν ότι προσπαθούσαμε να λύσουμε κάποια 

προβλήματα τεχνικά κυρίως και διαχειριστικά για την αντίστοιχη υπηρεσία των 

κρατικών ενισχύσεων το οποίο προέβλεπε μια μελέτη από τον οργανισμό 

ανακύκλωσης η οποία θα έκανε μια εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με έρευνα αγοράς 

και με διάφορες άλλες τεχνικές λεπτομέρειες που αφορά στα πράσινα σημεία. Η 

μελέτη αυτή έχει τελειώσει, έχει παραδοθεί, είναι μέσα στις διαδικασίες και στην 

επικοινωνία με την Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, θα γίνουν διορθώσεις και ίσως 

ορισμένες με διαφορετικές προσεγγίσεις, εντός του Δεκεμβρίου πιστεύουμε αυτή 

θα έχει ολοκληρωθεί, θα σας σταλεί και αυτή οπότε θεωρούμε ότι με το άνοιγμα 

της καινούρια χρονιάς η κατηγορία παρέμβασης 17 και στο Βόρειο Αιγαίο αλλά και 

γενικά σε ολόκληρη τη χώρα θα μπορεί να απεγκλωβιστεί για να μπορέσουν να 

υπάρξουν αντίστοιχα έργα τοπικής σημασίας γιατί να φανταστείτε ότι εδώ στο 
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Αιγαίο που είναι 1,5  εκατ. στο αντίστοιχο τομεακό πρόγραμμα το ποσό αυτό είναι 

πολύ μεγαλύτερο, πρέπει αυτό οπωσδήποτε να  ξεμπλοκάρει. Τέλος θα ήθελα να 

πω ότι στον τομέα των στερεών αποβλήτων προγραμματίζουμε ίσως εντός του 

Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου και μια πρόσκληση για τις προσφυγικές ροές που 

ουσιαστικά η πρόσκληση αυτή θα είναι μάλλον γνωστό σε όλους κατόπιν μιας 

εμπειρογνωμοσύνης που είχε γίνει για το πώς θα διαχειριστεί τα απόβλητα των 

προσφυγικών ροών που προκύπτουν από αυτά τα κατεστραμμένα, τις σαμπρέλες, 

τα σωσίβια, όλο αυτό το υλικό που βγαίνει και πετιέται και πρέπει να ανακυκλωθεί 

και πρέπει να διαχειριστεί από τις προσφυγικές ροές, αυτή η πρόσκληση 

πιστεύουμε θα βγει εντός Δεκεμβρίου, την έχουμε συντάξει, θα περάσει βέβαια 

προφανώς από τους αρμόδιους για να μας πουν τη σύμφωνη γνώμη τους, αλλά 

πιστεύουμε εντός Δεκεμβρίου θα βγει οπότε και με αυτήν την πρόσκληση 

θεωρούμε ότι κλείνει ένας μεγάλος τομέας στην προσέγγιση στα στερεά απόβλητα 

και να κλείσω για τα στερεά απόβλητα και να πω ένα θέμα που συζητήσαμε και 

χθες πάρα πολύ σημαντικό για την Ικαρία. Το θέμα της Ικαρίας είναι πάρα πολύ 

σημαντικό έχει προβλήματα χωροθέτησης, προβλήματα μελέτης, ήδη έχει 

κατατεθεί στην πρόσκλησή μας μια πρόταση η οποία είναι περί στα 13,5 εκατ. που 

περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη διαχείριση, περιλαμβάνει πράσινα σημεία, 

βιοαπόβλητα, ΧΥΤΑ, ήταν μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία μελετητικά και από 

πλευράς χωροθέτησης είχε προβλήματα. Η μελέτη, αυτό το έργο των 13,5 εκατ. 

που μετά από κάποια έκπτωση πιστεύουμε ότι θα μειωθεί, θεωρούμε ότι θα 

καλυφθεί από τη ρήτρα αναθεώρησης γιατί η ρήτρα αναθεώρησης για το Βόρειο 

Αιγαίο και για τα Ιόνια είναι δύο περιφέρειες οι οποίες είναι περιφέρειες μετάβασης 

και είναι αυτές οι οποίες θα πάρουν το μεγαλύτερο ποσοστό των 50 εκατ. που 

προκύπτουν από τη ρήτρα αναθεώρησης με τα στερεά απόβλητα. Άρα θεωρούμε 

ότι μπορούμε να το καλύψουμε και εφόσον αν κάνετε έναν υπολογισμό, λείπει 

μόνο η Λήμνος, θεωρώ ότι η Λήμνος με το ΧΥΤΑ και με μια επεξεργασία, πιθανόν 

να το πάρετε εσείς με τα δικά σας από την κατηγορία 18 από το ΠΕΠ. Άρα με 

αυτήν την όλη παρέμβαση θεωρούμε ότι και τα υγρά και τα στερεά απόβλητα, αν 

πάμε καλά  αυτήν την περίοδο την προγραμματική, θα έχουμε κλείσει για το 

Βόρειο Αιγαίο. Να κλείσω με δύο τελευταίες ενημερώσεις, πρώτα για την ενέργεια, 

όντως έχει κλείσει η αιρεσιμότητα, απλώς να πω ένα διαδικαστικό, ότι τώρα κλείνει 

και τέλος του έτους η διασυνδεσιμότητα η WEB μεταξύ του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και του ΤΕΕ, έχουν εγκριθεί οι τεχνικές οδηγίες που έχει στείλει το 

ΤΕΕ, οπότε μετά από αυτό, αρχές το πολύ μέσα Ιανουαρίου μπορούν να 

υποβληθούν ένθεν κακείθεν προτάσεις, άρα μπορεί να προχωρήσει η ενεργειακή 
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αναβάθμιση και στο τομεακό και στα περιφερειακά. Τέλος, με το τελευταίο σχέδιο 

νόμου, ήσσονος αλλά μεγάλης σημασίας, ήσσονος από πλευράς ότι δε μας 

κυνηγάνε ακόμη οι κοινοτικοί για τα θέματα της βιοποικιλότητας, όμως κάποτε θα 

μας κυνηγήσουν. Με το καινούριο σχέδιο νόμου το οποίο έχει διαβουλευτεί Η 

Γενική Γραμματεία Υπουργείου Περιβάλλοντος και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, 

στους 28 φορείς που υπήρχαν γίνεται κι ένας νέος φορέας διαχείρισης 

προστατευόμενης περιοχής Βορείου Αιγαίου ο οποίος θα καλύψει όλη τη natura 

του Βορείου Αιγαίου, είναι ένας επιπλέον φορέας για τον οποίο θα εξεταστεί σε 

συνεργασία μαζί σας, ο τρόπος χρηματοδότησης από την επόμενη χρονιά. 

Ευχαριστώ πολύ. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και ιδίως για τα καλά νέα που μας είπατε. Να 

δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Δαββέτα από τις Δημόσιες Επενδύσεις. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΔΑΒΒΕΤΑ ΜΑΡΙΑ 

Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στο 

νησί σας. Ξέρετε όλοι πολύ καλά το ρόλο που έχει η Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων 

όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις των έργων του ΕΣΠΑ. Θα ήθελα κυρίως να 

εστιάσω στις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια. Ήδη γνωρίζετε ότι 

από το 2015 τα έργα πληρώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής ΠΣΥΠΠΟΔΕ, μόνο 

ηλεκτρονικά, αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει μια ταχύτητα στην εκτέλεση των 

πληρωμών και διαφάνεια στις πληρωμές. Επίσης η καθιέρωση του κεντρικού 

λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας έχει ως συνέπεια να διασφαλίζονται οι 

εισροές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πηγαίνουν κατευθείαν στα έργα τα 

οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, δηλαδή αυτό που συνέβαινε μερικές φορές 

στο παρελθόν κάποιες εισροές να πηγαίνουν και σε άλλες ανάγκες του 

προϋπολογισμού, αυτό πλέον δεν υφίσταται σήμερα, και με αυτόν τον τρόπο έχει 

διασφαλιστεί η ταμειακή ρευστότητα για τις πληρωμές των έργων. Ήδη το 

Υπουργείο από το 2018 θα βάλει σε εφαρμογή ένα νέο πληροφοριακό σύστημα το 

e-ΠΔΕ το οποίο θα καλύψει κενά του σημερινού συστήματος και θα επιλύσει 

διάφορα θέματα που έχουν δημιουργηθεί με τις διεπαφές με άλλα πληροφοριακά 

συστήματα, το ΚΗΜΔΗΣ, το ΕΣΗΔΗΣ και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 
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Επειδή βρισκόμαστε στον τελευταίο μήνα του έτους και γνωρίζετε όλοι την αγωνία 

μας για την κάλυψη των πληρωμών, θα θέλαμε οι υπηρεσίες σας και όλοι οι 

φορείς που μας ακούνε σήμερα να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, να έχουμε 

περισσότερα αιτήματα πληρωμών ώστε να επιτύχουμε και τις αναμενόμενες 

εισροές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μου επιτρέψετε κυρία Πρόεδρε να 

αναφερθώ λίγο και στο Ειδικό Αναπτυξιακό για το Βόρειο Αιγαίο στο οποίο 

αναφερθήκατε προηγουμένως, στην αρχή της εισήγησής σας, ήδη με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας κυρίου Χαρίτση, το Μάιο 2017 εγκρίθηκαν πρόσθετοι εθνικοί 

πόροι για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ύψους 25 εκατ. Το πρόγραμμα αυτό 

φιλοδοξούμε να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς το ΠΕΠ. Καταρχάς έχει 

δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης των έργων. Η 

παρακολούθηση του προγράμματος θα γίνεται από το Υπουργείο Οικονομίας από 

τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων και στο ρόλο μας αυτό έχουμε την υποστήριξη 

της ΜΟΔ ΑΕ. Έχει συγκροτηθεί μια τεχνική γραμματεία η οποία αποτελείται από 

στελέχη της υπηρεσίας μας και στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ και στην αξιολόγηση έχουμε 

την τεχνική υποστήριξη πάλι της ΜΟΔ ΑΕ. Έχουν υποβληθεί 78 προτάσεις ύψους 

75 εκατ. δηλαδή τρεις φορές ο προϋπολογισμός του προγράμματος. Μέχρι στιγμής 

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης για τις υποδομές που είναι περίπου 48 

προτάσεις με έναν προϋπολογισμό 55 εκατ. και έχουν γίνει και οι πρώτες εντάξεις 

για 6 έργα, εκτιμάμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

αξιολόγησης για τα υπόλοιπα έργα. Οι οδηγίες που έχουμε από την πολιτική μας 

ηγεσία είναι να δημιουργήσουμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης των 

υποβαλλόμενων προτάσεων από τα άλλα επιχειρησιακά προγράμματα ή και από 

νέα προγράμματα. Ήδη ο Γενικός μας Γραμματέας μας ανέφερε για ένα νέο 

πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από το 2018 και αφορά τους δήμους και 

αξιοποιηθούν κυρίως πόροι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Ελπίζουμε από τους φακέλους που έχουμε εξετάσει 

μέχρι σήμερα, πραγματικά έχουμε διαπιστώσει ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες και 

σημαντικές οι προτάσεις και ελπίζουμε οι περισσότερες εξ’ αυτών θα τύχουν 

κάποιας χρηματοδότησης. Μάλιστα έχουμε αναφέρει και στην πρόσκληση ότι όταν 

ολοκληρωθεί η διαδικασία, όλοι οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει προτάσεις, πέρα 

από τις αποφάσεις ένταξης που θα λάβουν και οι υπόλοιποι που είναι θα μπουν στο 

πρόγραμμα, θα λάβουν επιστολές σχετικά με την κατάσταση των έργων τους, 

δηλαδή αν πάνε σε άλλα προγράμματα ή θα τύχουν μιας λογικής χρηματοδότησης. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά το γεγονός ότι το υπουργείο 

ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας για τη δημιουργία Ειδικού Προγράμματος Στήριξης, 

αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως όπως είπατε κι εσείς πολύ σωστά η αρχή 

της συμπληρωματικότητας στις χρηματοδοτήσεις είναι μια βασική αρχή η οποία θα 

πρέπει να διέπει την κάθε πρόσθετη προσπάθεια η οποία γίνεται και βεβαίως 

νομίζω ότι το γεγονός της κατάθεσης 78 προτάσεων επιβεβαιώνει περισσότερο 

παρά ποτέ το πόσο αναγκαίο ήταν το συγκεκριμένο εργαλείο για την Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου αλλά και κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου. Ευχαριστούμε θερμά και να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Δαλαβέρη 

από την πλευρά της Επιτελικής Δομής Υγείας. Ο λόγος σε σας.  

 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΑΛΑΒΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Καλογήρου, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να μεταφέρω 

τις ευχές του Υπουργού κυρίου Ξανθού και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 

κυρίου Βαρδαρού για καλή συνέχεια στις προσπάθειες που κάνετε, σε αυτήν την 

τόσο όμορφη και δύσκολη, λόγω νησιωτικότητας περιφέρεια. Να ευχαριστήσω και 

να συγχαρώ τους αγαπητούς και αξιόλογους συναδέλφους στην Ειδική Υπηρεσία 

για τη συνεργασία μαζί τους και για την επιτυχή διοργάνωση και την πολύ καλή 

παρουσίαση που δεν έχουμε καμία απορία, είδατε δε ρώτησε κανείς τίποτα και θα 

συμφωνήσω και γενικά στις αναφορές που έκαναν για την υγεία και τον 

προγραμματισμό από εδώ και πέρα. Σε αυτήν την περίοδο δεν είχαμε μόνο τη 

δυσκολία της αιρεσιμότητας, που για μας έχει κλείσει σε όλα της τα κριτήρια από 

το Δεκέμβριο 2016, αλλά είχαμε και μια καινούρια επίσης διαδικασία μιας 

τριμερούς διαβούλευσης μεταξύ των εθνικών, των περιφερειακών αρχών και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έπρεπε να λήξει πριν την ενεργοποίηση των δράσεων 

για την υγεία όπως και για τομείς άλλων υπουργείων. Εμείς το Φεβρουάριο του 

2017, μετά το κλείσιμο της αιρεσιμότητας στείλαμε τα τυποποιημένα έντυπα για 

την εξειδίκευση περιμένοντας παράλληλα και όλες τις άλλες οριζόντιες διαδικασίες. 

Πριν μιλήσω για το ΕΚΤ θα ήθελα να πω ότι για το ΕΤΠΑ έχουμε μια καλή 

συνεργασία και επειδή μερικές φορές για λόγους που είναι θέματα απλής 

στελέχωσης βρίσκονται κενά μεταξύ των σταδίων υλοποίησης, ωρίμανσης και 

απορρόφησης και αξιοποίησης των πόρων. Έχουμε κάνει και μια ομάδα με τις 
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περιφερειακές μας αρχές ακριβώς για να τους δώσουμε λίγο το πόσο εντατικά 

πρέπει να περνάμε από το ένα στάδιο στο άλλο. Επίσης για το ΕΤΠΑ έχουμε 

προετοιμάσει από το 2015 τους φορείς μας για την αναγκαιότητα των έργων 

Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Νοσοκομείων. Όπως ξέρετε, τα νοσοκομεία 

είναι πολυδάπανοι στην ενέργεια οργανισμοί που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο 

και 7 ημέρες την εβδομάδα και με πολλές απαιτήσεις ψύξης-θέρμανσης και 

κλιματισμού. Περνώντας τώρα στην ψυχική υγεία, θα ήθελα να πω ότι στη 

μεταρρύθμιση που έχει συμβεί στις προηγούμενες περιόδους, έχει συμβάλει 

εξαιρετικά πολύ το ΕΚΤ και υπήρξε όχι μόνο χρηματοδότης αλλά και συνοδοιπόρος 

με τις αξιολογήσεις και τις κατευθύνσεις που παίρναμε από περίοδο σε περίοδο, εν 

μέρει βέβαια έχει συμβάλει και το ΕΤΠΑ γιατί έχουν δημιουργηθεί υποδομές και 

επίσης νομίζω ότι κάποια υποδομή εκκρεμεί και για την Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου. Τώρα, όσον αφορά στο λειτουργικό μέρος των έργων και την έναρξή 

τους, περιμένοντας το κλείσιμο της αυτοδέσμευσης λοιπόν, ο μόνος όρος στις 

προσκλήσεις όπως ξέρετε και από τα έργα του ΕΤΠΑ για την ένταξη των φορέων 

που φέρνουν ένα καλό φάκελο για αξιολόγηση και χρηματοδότηση, ο ειδικός όρος 

είναι η έγκριση σκοπιμότητας που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας κάθε φορά η 

αντίστοιχη υπηρεσία που εποπτεύει την αντίστοιχη πολιτική. Οι εγκρίσεις 

σκοπιμότητας για την ψυχική υγεία για το Βόρειο Αιγαίο έχουν εκδοθεί από το 

Μάιο του 2017, αφορούν σε μία κινητή μονάδα για κατ’ οίκον υπηρεσίες, για 

πρόληψη του ιδρυματισμού και στήριξη της οικογένειας για όσους οικογένειες 

έχουν λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και μία ενίσχυση επίσης υφιστάμενης 

δομής για ειδικές υπηρεσίες για το παιδί και τον έφηβο, σύμφωνα με ένα 

αποτέλεσμα αξιολόγησης της όλης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που είχαμε από την 

προηγούμενη περίοδο. Επίσης περιλαμβάνει και τη λειτουργία ενός ψυχιατρικού 

τμήματος στη Χίο, στο Γενικό Νοσοκομείο που είναι μια πολιτική αντί-στίγμα και 

υποκατάστασης των ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Ο προϋπολογισμός είναι 0,78 εκατ. 

αλλά η έγκριση σκοπιμότητας έχει βγει με πρόταση για 18 μήνες που αντιστοιχεί 

στα 0,78 εκατ. και αν έχετε διαθέσιμα, μπορεί να επεκταθεί στους 36 μήνες, είναι 

επιλογή της Περιφέρειας, που αυτό πηγαίνει στα 1,6 εκατ. Στην έγκριση 

σκοπιμότητας ρητά αναφέρεται ότι μετά το τέλος της συγχρηματοδότησης ο ΚΑΕΚ 

2544 του Τακτικού Προϋπολογισμού θα συνεχίσει τη χρηματοδότηση των μόνιμων 

δομών που δημιουργούνται. Οι υπηρεσίες είναι κυρίως με έδρα τη Χίο αλλά οι 

κινητές μονάδες έχουν εμβέλεια Χίο, Σάμο και Λέσβο, αυτά είναι τα έργα της 

ψυχικής υγείας. Τον Αύγουστο του 2017 εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για όλες τις 

δράσεις των εξαρτήσεων, θεραπεία και πρόληψη που έχουμε στην Περιφέρεια 
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Βορείου Αιγαίου και είναι 820 χιλ. όλες οι δράσεις. Συνολικά δηλαδή η εξειδίκευση 

για τις εξαρτήσεις και την ψυχική υγεία μπορεί τον Ιανουάριο, που συμφωνούμε 

με τον προϊστάμενο να συνεργαστούμε γι αυτό, να γίνει στο 1,6 ή στα 2,4 εκατ. 

ανάλογα με την αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων που θα έχει η Περιφέρεια. Για 

τη Νέα Εμβληματική Εθνική Πολιτική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας λόγω και 

της ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» 

η ωρίμανση έχει προχωρήσει λίγο περισσότερο στην υλοποίηση και στην 

πρόσληψη καταρχήν του αναγκαίου προσωπικού. Μετά από ένα βαρύ συνεκτικό 

θεσμικό πλαίσιο που ξεκίνησε με το Ν 4368/2016 που εισήγαγε σε όλο το σύστημα 

υγείας τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών ανεξαρτήτως ασφάλισης και άλλων 

διακρίσεων και έκανε ειδική μέριμνα αναλυτικά για όλες τις ευπαθείς ομάδες, είτε 

αφορά Ρομά είτε αφορά πρόσφυγες, ακόμα επεκτείνεται ο Ν 4386 και σε ευπαθείς 

ομάδες που δε διαβιούν νόμιμα στη χώρα αλλά που οπωσδήποτε το κράτος πρέπει 

να παρέχει υπηρεσίες υγείας δηλαδή δεν είναι μόνο στους επιλέξιμους του ΕΚΤ, 

είναι σε όλες τις ευπαθείς ομάδες που έχει επιλεξιμότητα και το ΕΚΤ αλλά και πέρα 

από αυτό. Ο Ν 4461 που στις αρχές του 2017 εισήγαγε το θεσμικό πλαίσιο για τις 

τοπικές ομάδες υγείας οι οποίες είναι αποκεντρωμένες ομάδες που ενεργούν με 

κέντρο αναφοράς στο κέντρο υγείας της περιοχής και με εμβέλεια σε όλο το δήμο 

θα εγγράφεται ένας πληθυσμός  κατά ΤΟΜΥ, μέχρι κατά τοπική ομάδα υγείας, 

μέχρι δέκα χιλιάδες κατοίκους. Ο Ν 4486 ο οποίος ενσωματώνει τις ομάδες υγείας 

μονιμότερα ως μονάδες του κέντρου υγείας αναφοράς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 

εκδόθηκε το καλοκαίρι και επίσης επαναλαμβάνεται ειδική μέριμνα ως εντολή προς 

τους επαγγελματίες υγείας, στους γιατρούς και τις ΤΟΜΥ για τις ευπαθείς ομάδες, 

τους ανασφάλιστους, τους άπορους, τους Ρομά, τις μητέρες και πολλές κατηγορίες 

που αναφέρονται στο νόμο. Εκδόθηκε η ΥΑ θεσμοθέτησης των κριτηρίων 

πρόσληψης και μία κοινή υπουργική απόφαση δεν ήταν πολύ εύκολο με το 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να δοθούν ειδικά κίνητρα στους γιατρούς, 

καθώς ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να προτιμούν να παίρνουν το δρόμο για το 

εξωτερικό μερικές φορές ή τα μεγάλα αστικά κέντρα μόνο και δόθηκε ως πρώτος 

μισθός ο μισθός που ένας γιατρός σε ένα νοσοκομείο μπορεί να παίρνει σε δέκα 

χρόνια υπηρεσίας. Εκδόθηκε η προκήρυξη στις 3 Αυγούστου και αναρτώνται σε 

όλες τις υγειονομικές περιφέρειες τα αποτελέσματα των προσλήψεων. Για το 

Βόρειο Αιγαίο οι θέσεις που προκηρύχθηκαν ήταν 168, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον 

για τις περισσότερες από αυτές. Για τις τουλάχιστον 14 που θέλαμε για γιατρούς, 

για να λειτουργήσουν 14 ισάριθμες ΤΟΜΥ, γιατί το ελάχιστο του ιατρικού 

προσωπικού είναι τουλάχιστον 1 γιατρός έως 5. Έχουμε έως τώρα εξασφαλίσει από 
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την εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα πρέπει να προσέλθουν και για υπογραφή 

συμβάσεων, 5 ΤΟΜΥ από τις 14, ωστόσο η ΥΑ που εκδόθηκε το Νοέμβριο επιτρέπει 

μετακίνηση ειδικότητας που λείπει, όχι μόνο για τους γιατρούς, πιθανής 

ειδικότητας που λείπει για να απαρτίζει το σχήμα που θα δίνεται στις υπηρεσίες 

από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στη συγκεκριμένη 

περιφέρεια με απόφαση του Υγειονομικού Περιφερειάρχη. Οπότε αφού 

αποκρυσταλλώνεται από χθες ήδη αυτός ο αριθμός 5 και όχι πιο νωρίς, θα έχουμε 

με βάση την ΥΑ που εκδόθηκε το Νοέμβριο και τα αποτελέσματα σε σχέση με τις 

δυνατότητες που έχει εσωτερικά το σύστημα να αναπληρώσει θέσεις που λείπουν 

και επίσης θα εκδοθεί και νέα προκήρυξη ελπίζοντας η δρομολόγηση των πρώτων 

ΤΟΜΥ θα κάνει πιο ελκυστικές τις θέσεις και για τους λοιπούς επαγγελματίες 

υγείας, ή κάποιοι που υπέβαλαν λάθος, γιατί έχουμε κι αυτήν την περίπτωση, 

έχουν υποβάλει λάθος τα στοιχεία τους και απορρίπτονται λόγω ρητών 

διατυπώσεων στην προκήρυξη, να επανέλθουν με ορθότερη υποβολή του 

αιτήματος. Δε θέλω να σας κουράσω περισσότερο, αυτή τη στιγμή ο 

προϋπολογισμός για τις ΤΟΜΥ σε δημόσια δαπάνη είναι 14 εκατ. και φαίνεται ότι 

καλύπτουμε το 20% με μια άμεση έναρξη και αργότερα όσο μπορούμε 

περισσότερο και ανάλογα με την ελκυστικότητα που θα έχουν οι θέσεις που θα 

προκηρύξουμε. Ως δικαιούχος των δράσεων των ΤΟΜΥ η υπηρεσία μου, η 

Επιτελική Δομή με συνδικαιούχους τις υγειονομικές περιφέρειες που εφαρμόζουν 

στην ουσία τις υπηρεσίες αυτές, τις νέες, θα ήθελα να πω ότι έχουμε φθάσει σε 

ένα σημείο στην προέγκριση της νομικής δέσμευσης, να σχεδιάζουμε την πινακίδα 

των ΤΟΜΥ και να προβλέπουμε προς τους φορείς μας να υπάρχει το κενό για το 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που θα πρέπει να τοποθετηθεί κι αυτό 

αργότερα. Ήθελα να πω δηλαδή ότι επιχειρησιακά έχει προχωρήσει πολύ, είπαμε 

ότι παράλληλα περιμένουμε κι άλλα πράγματα να συμβούν όπως η έγκριση της 

αναθεώρησής σας και οριζόντιες ενέργειες αυτοδέσμευσης. Είμαι πολύ 

ευχαριστημένη που θα διατεθεί η Διαχειριστική Αρχή να περάσει με γραπτή 

διαδικασία τον Ιανουάριο  η πλήρης εξειδίκευση των δράσεων αυτών του ΕΚΤ και 

κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι το κοινό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί οι λήπτες 

των υπηρεσιών υγείας, το κοινό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν χρειάζεται 

εμείς να κάνουμε κάποια έρευνα γι αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει 

πριν 2-3 χρόνια μεγάλη έρευνα και μελέτη στη Νοτιοδυτική Ευρώπη και ρωτώντας 

για τις απόκεντρες περιοχές και περιφέρειες της Ευρώπης, ποιες είναι αυτές που 

θεωρούνται ελκυστικότερες και άρα μπορεί και εγκαθίσταται προσωπικό υψηλής 

εξειδίκευσης για να έχουμε και καλύτερη ανάπτυξη και η πρώτη απάντηση ήταν η 
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προσπελασιμότητα, για σας δεν είναι μόνο οι υποδομές αλλά είναι και η ναυσιπλοΐα 

σας και η δεύτερη ήταν η υγεία. Οπότε θεωρούμε ότι οι προσπάθειες πρέπει να 

συντείνουν από κοινού σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλει να κάνει μια ερώτηση η κυρία Κουρούση. 

Έχετε το λόγο. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΥΣΕΚΤ) 

ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 

Έχουμε κάποια ενημέρωση για τα κριτήρια αξιολόγησης προκειμένου να 

μπορέσουν από τη Διαχειριστική να κάνουν την εξειδίκευση και να προχωρήσουν 

στην πρόσκληση για το χρόνο που θα μπορέσουν να τα έχουν στα χέρια τους; 

 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΑΛΑΒΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Για όλα τα έργα της υγείας, εκτός από τον ποιοτικό φάκελο, τα κριτήρια για το 

πόσο έτοιμος κανείς είναι για τη νομική δέσμευση, δε νομίζω ότι υπάρχει θέμα για 

τις ΤΟΜΥ γιατί είναι εξαντλητικό, σας είπα ότι η νομική δέσμευση έχει σταλεί ήδη 

για προέγκριση στη Διοικητική Μεταρρύθμιση και θα είναι πανομοιότυπη μετά και 

την έκδοση που έβγαλε η υπηρεσία σας η ΕΥΣΕΚΤ για την ΚΥΑ Διαχείρισης, έκλεισε 

δηλαδή η νομική μας δέσμευση και μπορεί να εγκρίνει η Διοικητική Μεταρρύθμιση 

δηλαδή η μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα τη δική μας σύμβαση που είναι αυτή. 

Το ειδικό κριτήριο που βάζουμε είναι οι εγκρίσεις σκοπιμότητας, για το Βόρεια 

Αιγαίο έχουν εκδοθεί όλες. Η έγκριση σκοπιμότητας είναι ο ειδικός όρος που 

βάζουμε στις προσκλήσεις, τα υπόλοιπα κριτήρια είναι όπως όλα, δηλαδή ο 

πληθυσμός είναι όλοι οι λήπτες υπηρεσιών υγείας, οι δικαιούχοι είναι γνωστοί με 

την έγκριση σκοπιμότητας, η βιωσιμότητα, η διατηρησιμότητα μετά έχει κλειδώσει 

οπότε είναι τα γενικά κριτήρια του ΕΚΤ και ο ειδικός όρος για την έγκριση 

σκοπιμότητας που έχει εκδοθεί από το Μάιο για την ψυχική υγεία και από τον 

Αύγουστο για τις εξαρτήσεις. Κυρία Καλογήρου, θα ήθελα να πω τώρα ότι πρέπει 

να συνεργαστούμε για θέματα δημόσιας υγείας ίσως που δεν ξέρω αν θα είναι ίσως 

να είναι και του ΕΚΤ, αλλά σε σχέση με τη νέα κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι 
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εδώ στην περιφέρεια, θα πρέπει να δούμε και αυτό το ζήτημα που εμείς δεν 

έχουμε κάνει πρόταση, ίσως με την υπηρεσία σας της δημόσιας υγείας να κάνουμε 

κάποια συνεργασία.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Βεβαίως κι εμείς το έχουμε ήδη θέσει και σε μία ειδική σύσκεψη που έγινε στο 

Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας πριν από λίγους μήνες και είναι και αίτημα δικό μας 

και προς το Υπουργείο, οπότε πραγματικά χαιρόμαστε για το ότι υπάρχει 

ανταπόκριση σε αυτό, επομένως αυτονόητα είναι στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω αν 

κάτι ήθελε ο κύριος Κυριάκου; Όχι. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο τώρα στον κύριο 

Μυλωνά από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, καταρχήν ευχαριστούμε για την πρόσκληση και 

για την άρτια διοργάνωση της Επιτροπής και της χθεσινής εσπερίδας, νιώθω 

ιδιαίτερη χαρά που είμαι εδώ, αφενός γιατί κατάγομαι από το Βόρεια Αιγαίο, είμαι 

από τη Χίο, θεωρώ ότι η μόνιμή μου κατοικία είναι εδώ, η προσωρινή είναι στην 

Αθήνα και αφετέρου βλέπω συναδέλφους που είχα τη χαρά να συνεργαστώ για 12 

χρόνια, ήμουν εδώ στην Διαχειριστική Υπηρεσία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα 

πολύ εκ μέρους και του κυρίου Νταή του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής και των 

υπόλοιπων στελεχών της Διαχειριστικής για την άψογη συνεργασία που έχουμε 

κυρία Περιφερειάρχη και με εσάς και με τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής που 

είχε ως αποτέλεσμα να είστε η πρώτη περιφέρεια που εκδώσατε πρόσκληση στον 

πολιτισμό, εντάχθηκαν τα έργα το δεύτερο εξάμηνο του 2016, 6 έργα και 1 τώρα 

που βγήκε με νέα πρόσκληση και με χαρά βλέπουμε ότι συνεισφέρουν στις 

δαπάνες του προγράμματος, περίπου είναι στο 22% των νομικών δεσμεύσεων οι 

δαπάνες. Τα έργα προχωρούν πάρα πολύ καλά γιατί έχουν μια δυναμική τα έργα 

πολιτισμού γιατί όπως γνωρίζετε εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής 

αυτεπιστασίας που σημαίνει μετά την ένταξη μπορούν πολύ γρήγορα να αρχίσουν 

να υλοποιούνται γιατί η νομική τους δέσμευση είναι η υπουργική απόφαση της 

αυτεπιστασίας που υπογράφεται από την Υπουργό Πολιτισμού. Άρα έχουν μια 

δυναμική και μπορούν να συνεισφέρουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και αυτά τα 
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έργα βέβαια, προφανώς συμβάλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας 

της περιφέρειας και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Δε θέλω να σας 

κουράσω παραπάνω, θα πω μόνο δύο σημεία κλείνοντας, το ένα ακούστηκε και σε 

άλλες επιτροπές παρακολούθησης, είναι όντως πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα 

σχέδιο υποστήριξης των δικαιούχων κι εμείς σαν Επιτελική και στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων μας έχουμε εκπονήσει ένα τέτοιο σχέδιο που υποστηρίζουμε τους 

δικαιούχους τόσο κατά τη φάση ένταξης των πράξεων, στην υποβολή των 

τεχνικών δελτίων της πράξης, στην ανάλυση χρηματοοικονομικών εσόδων-

εξόδων, όσο και στην παρακολούθηση με εγκυκλίου, με οδηγίες και βέβαια με τον 

αρχαιολογικό οδηγό, τον οδηγό αρχαιολογικής αυτεπιστασίας που τροποποιήσαμε 

πρόσφατα ενσωματώνοντας όλες τις αλλαγές του νέου θεσμικού πλαισίου και 

κυρίως του 4412/2016. Ένα τελευταίο θέμα και κλείνω τη σύντομη τοποθέτηση, 

αυτό που είπε χθες ο Γιώργος Πλακωτάρης για τον πολλαπλασιαστή, εμείς 

αναθέσαμε μία μελέτη για να δούμε τελικά αυτά τα έργα του πολιτισμού τι 

επιπτώσεις έχουν στην οικονομία, η οποία μελέτη έχει αναρτηθεί και στο site ΕΠ 

Πολιτισμός, που αφορούσε σε έργα που υλοποιήθηκαν στο 2000-2006 και κάποια 

έργα του 2007-2013. Εκεί έδειξε ότι ο πολλαπλασιαστής γι αυτά τα έργα είναι 3,44 

που με απλά λόγια σημαίνει όταν δαπανούμε 1 ευρώ, επενδύουμε στον πολιτισμό, 

έρχονται στην οικονομία 3,44 ευρώ. Κλείνοντας,  να σας ευχαριστήσω και πάλι για 

την άψογη συνεργασία, θα είμαστε αρωγοί στην προσπάθειά σας για την επιτυχή 

ολοκλήρωση του προγράμματος.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Κι εμείς σας ευχαριστούμε και βεβαίως νομίζω ότι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 

3,4 είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου του ότι αν δεν κάνουμε λάθος, 

ο μέσος όρος είναι 2,9. Επομένως είναι πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο, νομίζω 

ότι αυτό και από μόνο του επιβεβαιώνει πλήρως την επιτυχημένη προσπάθεια που 

γίνεται από όλους μας στον τομέα του πολιτισμού, ένας τομέας που επιτρέψτε μου 

να πω ότι δεν είναι μόνος του, δεν είναι απομονωμένος, είναι απολύτως 

αλληλένδετος και με τον τουρισμό αλλά και με τον πρωτογενή τομέα ακόμα, και η 

προσπάθειά μας ακριβώς σε αυτό έγκειται, στο πώς θα έρθουμε και θα 

δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις συνέργειες που μπορεί να δώσει ο πολιτισμός σε 

όλους τους τομείς για την ανάπτυξη του τόπου. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει 

κάποιος άλλος από τα μέλη, από τις επιτελικές δομές, βεβαίως έχετε το λόγο. 
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Μ.Ο.Δ. ΑΕ 

ΑΝΔΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ 

Γεια σας κι από μένα, δεν είμαι από επιτελική δομή, Ανδρονή Μαρία ονομάζομαι, 

είμαι από την Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων της ΜΟΔ. Καταρχήν κι εμείς ως 

εκπρόσωποι της ΜΟΔ να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και για την 

άψογη παρουσίαση του προγράμματός σας εδώ στην 3η Συνεδρίαση. Το σημείο στο 

οποίο θέλουμε εμείς σαν ΜΟΔ να σταθούμε είναι η συνεργασία η οποία έγινε 

πέρυσι τέτοιο καιρό, το Νοέμβριο του 2016 με την Ειδική Υπηρεσία στο σχεδιασμό 

του Σχεδίου Υποστήριξης Δικαιούχων του προγράμματος. Η Ειδική Υπηρεσία 

λοιπόν πάντα με γνώμονα τις κατευθύνσεις της απόφασης της ΕΥΘΥ συνεργάστηκε 

μαζί με την ομάδα της ΜΟΔ και εκπόνησε το σχέδιο υποστήριξης δικαιούχων της 

Περιφέρειας, το οποίο ήταν και το πιλοτικό, το πρώτο πρόγραμμα, το πρώτο 

σχέδιο το οποίο δημιουργήθηκε. Μέσα λοιπόν από αυτό το σχέδιο, γράφηκαν όλες 

οι ανάγκες υποστήριξης των δικαιούχων, κυρίως των αδύναμων δικαιούχων της 

περιφέρειας, από εκεί μέσα προέκυψε η δυνατότητα, εμείς ως ομάδα από τη ΜΟΔ, 

η ΜΟΔ έχει 5 ομάδες που στηρίζουν τους δικαιούχους, κάθε μία εξειδικευμένη 

στον τομέα της, μικροί δικαιούχοι λοιπόν, όχι τόσο πολύ μικροί όσο περισσότερο 

αδύναμοι, όσο έχει να κάνει με την τεχνογνωσία και το στελεχιακό τους δυναμικό, 

λάβανε τη βοήθεια από εμάς σε όλα τα στάδια της υλοποίησης και του σχεδιασμού 

των έργων τους, πάντα βέβαια κάτω από την καθοδήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας. 

Βοηθήσαμε λοιπόν στην ωρίμανση έργων, στο σχεδιασμό των προδιαγραφών τους 

για να ενταχθούν ορθά και σωστά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, για να 

σχεδιάσουν τα τεύχη διακήρυξης τα οποία αυτόν τον καιρό παρουσιάζουν μια 

ιδιαίτερη δυσκολία λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας του 4412 και στο τέλος να 

προκηρύξουν με επιτυχία και να αναθέσουν τα έργα τους. Δικαιούχοι λοιπόν όπως 

ο Δήμος της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Λήμνου, της Ικαρίας, ΔΕΥΑ Λέσβου, 

ΔΕΥΑ Χίου, συνεργαστήκαμε στενά μαζί τους τόσο σε επιτόπιες επισκέψεις, όσο και 

εκ του μακρόθεν από το ιντερνέτ ή από το τηλέφωνο, έτσι ώστε να καταφέρουν 

να καταθέσουν σωστά και ορθά τις προτάσεις τους και από τις πληροφορίες που 

παίρνω από τα στελέχη της Διαχειριστικής, όντως αυτή η προσπάθεια ευόδωσε 

γιατί τα έργα εντάχθηκαν σωστά και στην ώρα τους. Γενικότερα η ΜΟΔ και οι 

ομάδες της είναι εστιασμένες στο να στηρίζουν τους δικαιούχους. Στο πλαίσιο 

λοιπόν αυτής της προσπάθειας έχουν εκπονήσει κάποιους οδηγούς για τους 

δήμους σε ό,τι αφορά στην ανάθεση στο πλαίσιο του 4412. Αυτούς τους οδηγούς 
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μπορείτε να τους βρείτε στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ. Παρόλα αυτά υπάρχουν 

προβλήματα που συνεχώς προκύπτουν γιατί η νομοθεσία συνεχώς αλλάζει και 

είμαστε πάντα στη διάθεση των δικαιούχων να συμβάλουμε με οποιοδήποτε τρόπο 

στην ωρίμανση και στην υλοποίηση των έργων τους και θέλω να κλείσω λέγοντας 

λίγο για το σύστημα της τηλεκπαίδευσης που έχει η ΜΟΔ. Σε ό,τι αφορά στην 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο σύστημα e-learning, αυτό που λέμε δηλαδή εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση μέσα από τον υπολογιστή, μέχρι σήμερα είναι 

εγγεγραμμένα 24 στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας και 16 υπάλληλοι των δήμων. 

Θέλω να τονίσω ότι υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερες και περισσότερες 

εγγραφές στελεχών και υπαλλήλων σε αυτό το σύστημα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ. 

Μέσα από εκεί μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις της διαχείρισης ενός 

χρηματοδοτούμενου έργου, όσο και την εφαρμογή της νομοθεσίας πάνω στην 

υλοποίηση των έργων. Αυτά ήθελα να σας πω, δε θέλω να σας κουράσω 

παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Κι εμείς σας ευχαριστούμε, έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις από τις 

Επιτελικές Δομές και από τη ΜΟΔ, να περάσουμε σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 

παρεμβάσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαριστώντας για άλλη 

μια φορά τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης τον κύριο Svarc 

για την παρουσία του στη σημερινή 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος. Να δώσω το λόγο ευθύς 

αμέσως στον κύριο Svarc για τη δική του τοποθέτηση.  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

SVARC JIRI 

Thank you very much for the floor. As I introduce myself, my name is Jiri Scarc 

and I come from Director General responsible for social affairs and employment 

policies at the Commission. We are primarily responsible for the European Social 

Funds so therefore I will refer to that fund in my intervention. We have heard a 

few times that North Aegean is the periphery and far from the hinterland but we 

are certainly very much with you even in Brussels, so don’t worry you are not 

forgotten we are aware of the difficulties that you face here and we are trying to 

be helpful and solving your problems. In terms of implementation of the ESF we 
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are pleased that there are some actions that are taking off or have taken off 

already we have visited yesterday the Community Centre here in Lesvos in 

Mytilene has been operated for five or six months and it was very encouraging to 

see the team of people who are in place who are helping their clients and solving 

the social related difficulties and problems of the local population, so that is 

something very tangible and we are pleased that this is going on. On the other 

side there are still some areas where the ESF has not been launched here talk 

mainly about the thematic objective eight (8) and also the health care related 

interventions. On the health care we have heard the intervention of the colleague 

from the Ministry of Health, I from our part, I would like to mention that we are 

concerned about the speed of the rolling out of the health care related measures, 

not only in this Region but throughout Greece, the work absolutely has to be 

speeded up to make sure that not only the money is spent but also that the 

services are available for those who need them most. On the thematic objective 

eight (8) we had the discussion yesterday and we expect also some swift actions 

to be taken to make sure that the support is being used. Overall, I would like to 

thank you and especially the Managing Authority for the work that they are doing 

here with the limited resources that are in their disposal and I hope that when we 

meet next time we will be able to hear about more progress especially about the 

ESF implementation and discuss the achievements on the ground. So thank you 

again for the event, for your organization, and for your continuous efforts to 

implement the Program. Thank you. 

   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Εμείς σας ευχαριστούμε και να δώσουμε το λόγο ευθύς αμέσως από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από τη DG REGIO στον κύριο Παναγιώτη 

Πανταζάτο. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για τη 

φιλοξενία, όπως πάντα πολύ θερμή στο Βόρειο Αιγαίο. Θέλω καταρχήν να 

ευχαριστήσω τη Διαχειριστική Αρχή και τον προϊστάμενο τον κύριο Πλακωτάρη και 
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όλους τους συναδέλφους της Διαχειριστικής Αρχής για την εξαιρετική τεχνική 

συνάντηση την οποία είχαμε χθες στην υπηρεσία, η οποία μας έδωσε πλήρη εικόνα 

για το πού βρίσκεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σήμερα και τους στόχους που 

έχουν τεθεί για την επόμενη χρονιά. Η εικόνα αυτή συμπληρώθηκε από τις 

παρουσιάσεις τις οποίες είδαμε σήμερα κατά τη διάρκεια της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Τι έχει γίνει την προηγούμενη χρονιά, μέσα σε αυτόν τον χρόνο 

που τελευταία φορά συναντηθήκαμε, πέρυσι στη Χίο. Πρώτα απ’ όλα θα έλεγα ότι 

έχουμε ολοκληρώσει την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Στις αρχές αυτής 

της χρονιάς λάβαμε τα έγγραφα για το κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου του 

2007-2013. Η χώρα μας λόγω των ειδικών μέτρων τα οποία ελήφθησαν τον 

Οκτώβριο του 2015 δεν έχει λαμβάνειν υπόλοιπο για την προηγούμενη περίοδο, 

όμως υπήρχε μια τυπική διαδικασία ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, λάβαμε τα έγγραφα, στείλαμε κάποιες παρατηρήσεις, βρισκόμαστε 

σε μια τυπική διαδικασία ολοκλήρωσης μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε 

ολοκληρώσει και τυπικά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Επίσης την 

προηγούμενη χρονιά είχαμε την ιστορία του 7% επιπλέον προχρηματοδότηση για 

την προγραμματική περίοδο. Η Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο κατάφερε να καλύψει 

αυτήν την επιπλέον προχρηματοδότηση με τις ενδιάμεσες πληρωμές, δεν ετέθη 

πρόβλημα επιστροφής ποσών από την επιπλέον προχρηματοδότηση του 7%. 

Επίσης την προηγούμενη περίοδο, το είδαμε και από την παρουσίαση 

προηγουμένως, είχαμε μια σειρά από αιρεσιμότητες οι οποίες βρίσκονταν σε 

εκκρεμότητα όταν εγκρίθηκαν τα επιχειρησιακά προγράμματα τον Δεκέμβριο του 

2014, μια σειρά από σημαντικές αιρεσιμότητες εκπληρώθηκαν, αναφέρω τυπικά 

την αιρεσιμότητα για την ψηφιακή σύγκλιση, την αιρεσιμότητα για το ΠΕΣΔΑ, τα 

στερεά απόβλητα που είναι πάρα πολύ σημαντική ή την έγκριση του ΚΕΝΑΚ, όλες 

αυτές οι αιρεσιμότητες, η εκπλήρωσή τους, μας επιτρέπει σήμερα να 

προχωρήσουμε και να επιταχύνουμε την υλοποίηση των σχετικών δράσεων. 

Απομένει όμως μία σημαντική αιρεσιμότητα που εκκρεμεί για το σύνολο της χώρας, 

για όλες τις περιφέρειες της χώρας μας, αφορά στα ύδατα. Το ένα από τα δύο 

κριτήρια που έχει αυτή η αιρεσιμότητα σε ό,τι αφορά στην τιμολογιακή πολιτική 

υδάτων, αυτή έχει εκπληρωθεί και πριν από περίπου ένα μήνα η επιτροπή 

επιβεβαίωσε την εκπλήρωση αυτής της αιρεσιμότητας, παραμένει όμως σε 

εκκρεμότητα η έγκριση του δευτέρου γύρου των σχεδίων για την διαχείριση των 

λεκανών απορροής ποταμών. Αυτή, είδαμε και σήμερα, προβλέπεται η έγκρισή της 

μέσα στον επόμενο μήνα και από τη δική μας πλευρά θέλουμε να παροτρύνουμε 

τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να 
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εγκριθούν αυτά τα σχέδια κι έτσι να έχουμε την πλήρη εκπλήρωση κι αυτής της 

αιρεσιμότητας, είμαστε αισιόδοξοι, μας είπαν ότι μέσα στον επόμενο μήνα, μέχρι το 

τέλος της χρονιάς θα την έχουμε. Για τυπικούς ελπίζω λόγους, να υπενθυμίσω ότι 

η μη εκπλήρωση μιας αιρεσιμότητας μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή των 

σχετικών δαπανών. Η τελευταία ενέργεια, στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ και 

υλοποιήθηκε τους προηγούμενους μήνες ήταν η αναθεώρηση των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων προκειμένου να ενσωματωθούν οι επιπλέον πόροι των 970 εκατ. 

που δόθηκαν στην Ελλάδα κατόπιν της τεχνικής προσαρμογής. Κάποιοι πόροι 

δόθηκαν επίσης στο Βόρειο Αιγαίο, ενδεχομένως να είναι μικροί πόροι αλλά 

σημαντικοί διότι σε ό,τι αφορά στο ΕΤΠΑ αφορούν στις δράσεις ΒΑΑ και άρα στην 

ανάπτυξη των σημαντικότερων πόλεων  της περιφέρειας. Θα ήθελα επίσης να 

αναφερθώ στο ζήτημα της οικονομικής υλοποίησης του προγράμματος, είμαστε 

πάρα πολύ ικανοποιημένοι, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην 

τήρηση του κανόνα Ν+3 και για αυτήν τη χρονιά και για την επόμενη, άρα από 

αυτήν την άποψη είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, αυτό όμως δεν πρέπει να μας 

οδηγήσει σε εφησυχασμό, αναμένουμε αιτήσεις πληρωμών την επόμενη περίοδο, 

τον επόμενο μήνα, θέλω απλά να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αναγκάστηκε να επιστρέψει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων προς τον 

κοινοτικό προϋπολογισμό ύψους 6 δις, δεν αφορά στη χώρα, αφορά στο σύνολο 

των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα σημαντικό ποσό το 

οποίο επεστράφη, δεν είναι ό,τι καλύτερο για τη στήριξη της πολιτικής συνοχής, 

άρα σύμφωνα και με την επιστολή που έχουν στείλει οι διάφορες γενικές 

διευθύνσεις, περιλαμβανομένης και της Γενικής Δ/νσης Προϋπολογισμού, 

αναμένουμε αιτήσεις πληρωμών μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου και από τη δική μας 

πλευρά, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε δεσμευτεί ότι αυτά τα 

αιτήματα πληρωμής θα πληρωθούν εντός της χρονιάς και βέβαια μέχρι το τέλος 

της χρονιάς αναμένουμε κι άλλο ένα αίτημα πληρωμής το οποίο βέβαια θα 

πληρωθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Μολονότι δεν έχουμε πρόβλημα 

δαπανών σε αυτήν τη φάση τουλάχιστον της υλοποίησης του επιχειρησιακού 

προγράμματος, διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο επίδοσης, 

οπότε εκφράζουμε την ανησυχία μας για το κατά πόσο οι ενδιάμεσοι στόχοι του 

πλαισίου επίδοσης που θα κριθεί την επόμενη χρονιά θα εκπληρωθούν. Πρέπει να 

καταβάλουμε όλοι, κεντρικοί, περιφερειακοί, τοπικοί, άλλοι φορείς προσπάθεια για 

την εκπλήρωση των στόχων του πλαισίου επίδοσης. Ιδιαίτερη ανησυχία έχουμε για 

τον άξονα 1, είναι ο πιο δύσκολος άξονας, είναι ο άξονας της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας, είναι δράσεις που πάνε πέρα από τις κλασικές δράσεις που 
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έχουμε συνηθίσει να υλοποιούμε όλες τις προηγούμενες προγραμματικές 

περιόδους. Πρέπει ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στον άξονα αυτόν. Σημειώνουμε 

επίσης τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε στην υλοποίηση του προγράμματος 

στην προηγούμενη περίοδο, σημειώνουμε επίσης ότι τα προβλήματα αυτά 

προέρχονται κυρίως από οριζόντιες πολιτικές, αφορούν στο σύνολο της χώρας, το 

είδαμε σε αντίστοιχες επιτροπές παρακολούθησης και στις άλλες περιφέρειες, 

έχουν να κάνουν με τη νέα νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων που πρέπει να 

υλοποιηθεί και να έχουμε προκηρύξεις και συμβάσεις με βάση τη νέα νομοθεσία, 

διαπιστώνουμε αυτές τις καθυστερήσεις που προκαλεί η νέα νομοθεσία, 

ευελπιστούμε ότι τα προβλήματα που συνήθως δημιουργούν οι νέες νομοθεσίες 

ξεπερνιούνται σιγά σιγά κι έτσι δε θα έχουμε προβλήματα στη συμβασιοποίηση σε 

επόμενη περίοδο. Σημειώνουμε σε ό,τι αφορά στις κρατικές ενισχύσεις το ζήτημα 

που είχαμε με το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, υπήρξε μία πάρα 

πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης την προηγούμενη περίοδο, 

προσφάτως εστάλη, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, μία επιστολή από τις 

υπηρεσίες μας προς το Υπουργείο. Η επιστολή αυτή συμφωνούμε σε μία σειρά 

απλοποίησης διαδικασιών, ευελπιστούμε ότι με την απλοποίηση αυτή το σύστημα 

θα εφαρμοστεί με τον καλύτερο τρόπο. Στο ίδιο τομέα, στον τομέα των κρατικών 

ενισχύσεων σημειώνουμε επίσης τα ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό 

ενδιάμεσου φορέα, στην περιφέρειά σας ήδη έχετε προσδιορίσει τη ΔΙΑΠ της 

Περιφέρειας η οποία πρέπει να είναι καλά στελεχωμένη και έτοιμη να μπορέσει να 

δεχθεί και να προχωρήσει στην υλοποίηση των επενδύσεων κρατικών ενισχύσεων 

όπως επίσης και το ζήτημα που είδαμε και σε άλλες περιφέρειες σε ό,τι αφορά 

ενδιάμεσο φορέα και την απόφαση αν θα είναι ενδιάμεσος φορέας ο ΕΦΕΠΑΕ με 

άμεση ανάθεση ως ενδιάμεσο φορέα ή θα πρέπει να υπάρχει μια διαγωνιστική 

διαδικασία. Ευελπιστούμε ότι μέχρι την ετήσια συνάντηση που θα έχουμε στις 11 

Δεκεμβρίου θα έχει λυθεί αυτό το ζήτημα. Την επόμενη περίοδο αναμένουμε 

επιτάχυνση του προγράμματος, αναμένουμε κυρίως επιτάχυνση σε αυτούς τους 

τομείς οι οποίοι είναι νέοι τομείς γι’ αυτήν την προγραμματική περίοδο όπως είναι 

τα ζητήματα της ΒΑΑ και των ΟΧΕ, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήδη προχωρούμε 

στους τομείς αυτούς, έχουν εγκριθεί οι στρατηγικές, έχουν προσδιοριστεί οι 

ενδιάμεσοι φορείς, οι αστικοί φορείς που θα υλοποιήσουν αυτές τις δράσεις. 

Επιτάχυνση επίσης στον τομέα της επιχειρηματικότητας, είδαμε το μεγάλο αριθμό 

προτάσεων στο «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ», επίσης στον τομέα της 

έξυπνης εξειδίκευσης σημειώνουμε ότι έχουμε μια πρόταση που έχει ενταχθεί, 

αφορά σε ένα πολύ σημαντικό προϊόν της περιφέρειας όπως είναι η μαστίχα, είστε 
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από τις λίγες περιφέρειες που έχουμε ενταγμένο έργο σε αυτόν τον τομέα, 

περιμένουμε την υλοποίηση αυτής της πρότασης το συντομότερο δυνατόν και 

βέβαια επιπλέον υλοποίηση της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης και σε άλλα 

προϊόντα αλλά και σε άλλους τομείς που έχετε προσδιορίσει και να υπενθυμίσουμε 

ότι αυτή η στρατηγική δεν είναι μονοσήμαντη, αποφασίστηκε, ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, είναι μία συνεχής διαδικασία που 

πρέπει να τη συνεχίσετε μαζί με τον επιχειρηματικό κόσμο, τον ακαδημαϊκό κόσμο, 

τους άλλους φορείς. Το περιβάλλον πάντοτε είναι ένας τομέας τον οποίο 

επισημαίνουμε, χαιρόμαστε για τις πληροφορίες που μας έδωσε ο κύριος 

Μαμαλούγκας, ευελπιστούμε ότι θα λυθούν τα ζητήματα που είδαμε για τα πράσινα 

σημεία, επίσης είδαμε τις δράσεις και στα απορρίμματα και στα λύματα, απλώς 

πρέπει να σημειώσω ότι έχουμε σε εκκρεμότητα τα ζητήματα του νησιού της 

Ικαρίας, εξακολουθούμε να έχουμε δύο ΧΑΔΑ στο νησί της Ικαρίας, αν δε λυθεί το 

ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των σκουπιδιών στην Ικαρία, οι ΧΑΔΑ θα 

παραμένουν ανοιχτοί και συνεπώς όλα τα ζητήματα που έχουμε με τα πρόστιμα και 

τη διαδικασία παραβίασης της Ελλάδας θα παραμένουν ανοιχτά, οπότε θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να λυθεί και αυτό το ζήτημα και βέβαια να 

υπενθυμίσω ότι στο τομέα του περιβάλλοντος αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε 

είναι δράσεις ανακύκλωσης, διαλογής στην πηγή, ενημέρωσης, κυκλικής 

οικονομίας, νέες δράσεις που πάνε πέρα βέβαια από έναν απλό χώρο υγειονομικής 

ταφής και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι όλες οι δράσεις αυτές θα πρέπει να 

συμβάλουν στους τόπους ανακύκλωσης που έχουν τεθεί για τα επόμενα χρόνια και 

βέβαια να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια πλεονάζουσας ικανότητας σε 

οποιαδήποτε δράση έχουμε σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι 

τους επόμενους μήνες δε θα έχουμε μόνο την υλοποίηση αυτής της 

προγραμματικής περιόδου θα έχουμε και τη συζήτηση για την επόμενη 

προγραμματική περίοδο για το τι θα γίνει μετά το 2020 και να υπενθυμίσω κάτι το 

οποίο είπα και στην πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που είχαμε χθες το βράδυ και για 

ακόμη μία φορά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Περιφέρεια, στη Διαχειριστική 

Αρχή, σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν την εκδήλωση, να υπενθυμίσω ότι το 

καλύτερο επιχείρημα για την πολιτική συνοχής είναι η επιτυχημένη υλοποίηση 

αυτής της προγραμματικής περιόδου των προγραμμάτων και των έργων τα οποία 

υλοποιούμε αυτήν την περίοδο. Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά 

την κυρία Περιφερειάρχη, τη Διαχειριστική Αρχή, τον κύριο Πλακωτάρη για την 

εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε όλη αυτήν την περίοδο, όλα τα 

προηγούμενα χρόνια και επίσης βέβαια να εκφράσω τη δέσμευσή μας ότι αυτή η 
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συνεργασία και σε περιφερειακό επίπεδο και σε κεντρικό επίπεδο με τις υπηρεσίες, 

τα κεντρικά υπουργεία, θα συνεχιστεί όπως πάντοτε στο καλύτερο επίπεδο, 

εξαιρετικά όπως όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Πανταζάτο και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη 

συμβολή σας ακριβώς και σε ατομικό επίπεδο στην όλη προσπάθεια η οποία 

γίνεται. Να προχωρήσουμε τώρα στους φορείς και θα ξεκινήσουμε βεβαίως από 

την τοπική αυτοδιοίκηση 1ου βαθμού, ο εκπρόσωπος της ΠΕΔ, κύριε Αντιδήμαρχε, 

έχετε το λόγο. 

 

ΠΕΔ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Γεια σας κι από μένα, Κατσαρός Κωνσταντίνος λέγομαι και είμαι Αντιδήμαρχος του 

Δήμου Λέσβου - Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών και παρευρίσκομαι 

εδώ ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ εν απουσία και του Δημάρχου του κυρίου Γαληνού. 

Καλωσορίζω κι εγώ με τη σειρά μου τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και 

ΕΣΠΑ και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Θα ξεκινήσω κι εγώ ως είθισται με 

ευχαριστήρια και θα κλείσω με αυτά, καταρχάς την Περιφερειάρχη την κυρία 

Καλογήρου για τη άψογη εκδήλωση και γενικότερα για την άψογη παρακολούθηση 

του προγράμματος ΕΠ Βορείου Αιγαίου. Βεβαίως δε θα παραλείψω το Γιώργο 

Πλακωτάρη  και την ομάδα του με τους οποίους συνεργαζόμαστε άψογα, όλοι οι 

δήμοι του Βορείου Αιγαίου γιατί έχει να επιδείξει ευελιξία, συνεννόηση και την 

απόλυτη συνεργασία. Γι αυτό είναι παραδεκτό από όλους μας ότι όλα τα 

προγράμματα και τα προηγούμενα έχουν ανοίξει κι έχουν κλείσει με τη μέγιστη 

απορροφητικότητα και χωρίς κανένα πρόβλημα. Ελέχθη στην αρχή από τον 

εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις, 

αρχίζουν και μπαίνουν οι προϋποθέσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-

2027 και ελέχθη ότι επειδή έχουν προκύψει παράμετροι καινούριες, το 

προσφυγικό, η ασφάλεια των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στη νέα προγραμματική περίοδο. Αυτό αμέσως καταδεικνύει δύο 

πράγματα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις έρχονται μετά τις εξελίξεις 

γιατί αν ερχόταν πριν, ήδη σε αυτήν την προγραμματική περίοδο θα είχαν 
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προβλέψει δαπάνες, δικαιούχους στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα μπορούσαμε να 

ανταπεξέλθουμε σε πολλές καταστάσεις τις οποίες ζούμε τώρα και δεν μπορεί η 

τοπική αυτοδιοίκηση να ανταπεξέλθει. Να σας πω ένα παράδειγμα, στο ΚΕΠΥΤ, 

έτσι το λένε τώρα, στο hot-spot δηλαδή της Μόριας αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας 

πληθυσμός υπεράριθμος και τα λύματά τους πέφτουν στους διπλανούς ποταμούς. 

Δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από το ΕΠ, μέσα από ένα τομεακό 

πρόγραμμα να πάρει χρήματα να φτιάξει το δίκτυο αυτό που προσβάλει την 

Ευρώπη όλη. Βρέθηκε μια ΜΚΟ να το φτιάξει μέσα από πρόγραμμα, γιατί φαίνεται 

ότι κάποια χρήματα, που απ’ ό,τι ξέρω έχουν έρθει αρκετά στην Ελλάδα, δόθηκαν 

για την επιδότηση αυτού του προβλήματος. Φαίνεται τελικά δεν μπήκε στο 

πρόγραμμα, δεν εκτέλεσε το έργο το οποίο ξεπερνά το 1 εκατ. Άρα λοιπόν θα 

πρέπει άμεσα και να μην περιμένουμε τη νέα προγραμματική περίοδο, να βρεθεί 

τρόπος μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση να δοθούν τα χρήματα στο πρόγραμμα, 

να εκτελεστεί αυτό το έργο το οποίο θα επιβλεφθεί και θα συντηρηθεί τα επόμενα 

χρόνια από την τοπική αυτοδιοίκηση και δη της ΔΕΥΑ Λέσβου. Είπαν ο κύριος 

Μαμαλούγκας και ο κύριος Πλακωτάρης ότι έχουν ολοκληρωθεί πια οι βιολογικοί 

καθαρισμοί των περιοχών γ’ κατηγορίας, δηλαδή οι πάνω από 2.000 κατοίκους και 

έως 15.000, και η χώρα μας έχει κλείσει το κεφάλαιο των προστίμων που θα 

έπρεπε να πληρωθούν και πληρώνονται πιθανόν μέχρι τώρα, στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Πραγματικά έχουν κλείσει με τα 

τελευταία έργα του Πολιχνίτου όπως αναφέρθηκε και της Αγιάσου που κι εκεί 

οφείλω να πω ότι είχαμε την απόλυτη συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου και τη Διαχειριστική Αρχή. Μένουν όμως οικισμοί που εμμένει η Ειδική 

Γραμματεία Υδάτων να μην τις χαρακτηρίζει ως πάνω των 2.000 κατοίκων. Είναι 

αυτή η περιοχή που είμαστε εμείς εδώ σήμερα με τα ξενοδοχεία αυτά που βλέπετε, 

το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με 4.000 υδρομετρητές, με ένα αεροδρόμιο που το έχει 

πάρει η Fraport και το επόμενο διάστημα θα φτιαχτεί μια καινούρια εγκατάσταση 

εδώ πάρα πολύ ωραία και σύγχρονη, με στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με 2.000 

κλίνες σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, την οποία εμμένει να μην τη 

χαρακτηρίζει πάνω από 2.000 κατοίκους ενώ στην πραγματικότητα πλησιάζει στις 

10.000. Κι εδώ πρέπει να βρεθεί μια λύση, είναι μεγάλο το έργο, είναι 23 εκατ. 

πλην τη μελέτη του την οποία θα επιθυμούσαμε μέσα από το ΕΠ Βορείου Αιγαίου 

και με δικαιούχο το Δήμο Λέσβου και τη ΔΕΥΑΛ να εκτελεστεί το αμέσως επόμενο 

διάστημα. Λίγο θα πω για τη ΒΑΑ η οποία έχει ανοίξει το πρόγραμμα όπως είδατε 

προηγουμένως και αυτό ξεκίνησε πριν ένα χρόνο και λίγο παραπάνω η όλη 

διαδικασία και η συνεννόηση με την Περιφέρεια και τη Διαχειριστική Αρχή  και 
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έφερε θεωρώ εξαιρετικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Ο Δήμος Λέσβου και ο 

Δήμος Χίου, οι δύο δικαιούχοι, οι πόλεις τους θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του 

χρόνου θα υποβάλουν πολύ αξιόλογες προτάσεις που θα αλλάξουν την όψη αυτών 

των πόλεων. Ήδη ο Δήμος Λέσβου, αυτό που ξέρω εγώ, είναι ότι θα καταθέσει 5 

έργα μαζί με ένα έργα της αρχαιολογίας και θα πλησιάσει τα 5 εκατ. σε πρώτη 

φάση. Κάτι αντίστοιχο πιστεύω γίνεται και με το Δήμο Χίου. Άρα λοιπόν του 

χρόνου τέτοια εποχή ευελπιστούμε όλοι μας να υπάρχει εργολάβος και να υπάρχει 

σχετική απορρόφηση των κονδυλίων. Και ένα τελευταίο λίγο με τις ΟΧΕ, επειδή 

ακούστηκε ότι υπάρχουν γύρω στα 40 εκατ. και αφορούν όχι όμως και στους 9 

δήμους, αλλά τους 6 αν δεν κάνω λάθος, ο Δήμος Λέσβου, ο Δήμος Χίου και ο 

Δήμος Σάμου εξαιρούνται, θα ήταν επιθυμία και για να υπάρχει απορρόφηση και 

για να υπάρχει αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτά τα 40 

εκατ. να δοθεί η δυνατότητα στη Λέσβο, στη Χίο και στη Σάμο πλην των πόλεων 

τους που ήδη είναι στις ΟΧΕ και ΒΑΑ, να απορροφήσουν και να μπουν σε αυτό το 

πρόγραμμα για να μπορέσουν να γίνουν έργα και στην ύπαιθρο αυτών των 

νησιών. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ ή μάλλον το θεωρώ δεδομένο για την 

απόλυτη συνεργασία που θα υπάρξει το επόμενο διάστημα για να καταφέρουμε 

όλοι ένα κοινό στόχο, ο οποίος είναι το δυνατόν περισσότερα έργα, το δυνατόν 

μεγαλύτερες απορροφήσεις που έχουν στόχο το καλό του πολίτη. Ευχαριστώ.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Αντιδήμαρχε για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση 

και την αποτύπωση όλων των αναγκών για το απολύτως ρεαλιστικό πρίσμα όπως 

ακριβώς αυτές αποτυπώνονται ως ανάγκες για τα νησιά μας και επίσης επιτρέψτε 

μου κι εγώ δημόσια να σας ευχαριστήσω και για την προσωπική σας συμμετοχή 

στην όλη προσπάθεια και στο όλο εγχείρημα που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια 

προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Να προχωρήσουμε τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση 

δευτέρου βαθμού από την πλευρά της Ένωσης Περιφερειών, ο κύριος 

Μπουγδάνος.  

 

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΠΕ) 

ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην εξαίρετη τεχνική συνάντηση που έγινε χθες 
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όπου ενημερωθήκαμε για την πορεία του ΠΕΠ και τα προβλήματα που υπάρχουν, 

διαπιστώθηκε ότι ουσιαστικά είναι μέσα στους στόχους που είχε θέσει στην 

προηγούμενη συνεδρίαση η Περιφερειακή Αρχή και η προοπτική είναι η 

ολοκλήρωση μέσα από τις άρσεις των όποιων θεμάτων υπάρχουν ιδιαίτερα με τα 

απόβλητα. Στη συνέχεια ήθελα να πω ότι ήταν εξαίρετη η παρουσίαση σήμερα 

εδώ, πραγματικά τα νησιά μας μέσα από το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα έχουν τονωθεί, έχει τονωθεί και η επιχειρηματικότητα αλλά και πολλές 

υποδομές που είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης και ευελπιστούμε ότι πάρα πολλά 

θέματα θα ολοκληρωθούν και θα λυθούν μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Είναι γεγονός ότι το μήνυμα το έχουμε πάρει, ότι στην παρούσα στιγμή θα πρέπει 

να σχεδιάσουμε και να συζητήσουμε για τη νέα προγραμματική περίοδο η οποία 

είναι σε στάδιο προετοιμασίας έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και τα 

άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να 

δοθεί στο μεταναστευτικό, τη συρρίκνωση του πληθυσμού, την έντονη 

αντιμετώπιση στη συρρίκνωση της επαγγελματικής δραστηριότητας και πολλά 

άλλα. Τέλος θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα τη Διαχειριστική Αρχή για την άψογη 

ολοκλήρωση, συνεργασία και πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αυτό 

σημαίνει ότι τα στελέχη είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, έχουν δείξει ιδιαίτερη 

εργατικότητα και αυτό εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ευχαριστώ. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Κι εμείς σας ευχαριστούμε και να προχωρήσουμε στους φορείς, νομίζω ότι το λόγο 

έχει ζητήσει ο κύριος Μυρσινιάς ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων.  

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΚΕΕ) 

ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Καλησπέρα κι από εμένα. Βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων και η δεύτερη ιδιότητά μου είναι Πρόεδρος του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου Λέσβου ενός νησιού μιας δύσκολης περιοχής της Ελλάδας, μιας 

περιοχής που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα και γενικά αλλά και ιδιαίτερα 

προβλήματα τον τελευταίο καιρό και θα ήθελα να εκφράσω πραγματικές και όχι 

τυπικές ευχαριστίες και προς την Περιφερειάρχη για την οργάνωση και τα στελέχη 
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της Περιφέρειας αλλά ειδικότερα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, τον 

Προϊστάμενό της τον κύριο Πλακωτάρη αλλά και τα στελέχη τα οποία κάνουν 

εξαιρετική δουλειά. Θα ήθελα να σταθώ στην ουσία η οποία είναι ότι παρατηρείται 

μια υστέρηση και ένα κενό στον άξονα της επιχειρηματικότητας. Βέβαια εν μέρει 

απαντήθηκε ότι έχει να κάνει κυρίως με τη γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά αν 

παρατηρήσουμε όλους τους άξονες, είναι ο άξονας που υστερεί περισσότερο από 

όλους και ειδικά ο άξονας που θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και βοήθεια 

γιατί πάρα πολύ καλά πρέπει να αναπτύξουμε τον πολιτισμό μας, τον τομέα της 

υγείας, αλλά απαραίτητη είναι η δημιουργία μιας συνεργασίας ώστε να υπάρχουν 

κατάλληλες οικονομικές συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού εδώ και να 

σταματήσει το κλίμα που έχει επέλθει πάλι στα νησιά μας, το αναφέρει και η κυρία 

Περιφερειάρχης, που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή η αγορά 

έχει ανάγκη από υποστήριξη ουσιαστική αλλά και πολυεπίπεδη. Άρα λοιπόν θα 

ήθελα να ζητήσω την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη μέγιστη αρωγή για να 

βγουν οι προσκλήσεις γιατί όταν δούμε ότι υστερεί ο τομέας επιχειρηματικότητας 

και στην εξειδίκευση έχει αρχίσει να καλύπτεται το κενό αλλά ειδικά στις 

προσκλήσεις και ακόμα περισσότερο στην εφαρμογή, υπάρχει η ένταξη μόνο ενός 

έργου στην εφαρμογή. Θέλω λοιπόν να μεταφέρω το κλίμα της αγοράς και της 

πραγματικής αγωνίας των επιχειρήσεων ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ανασχεθεί το 

κλίμα αποεπένδυσης και απαισιοδοξίας και να ρίξουμε το βάρος εκεί. Το δεύτερο 

είναι όσον αφορά στο ειδικό αναπτυξιακό που αναφέρατε προηγουμένως κι εμείς 

ως φορέας έχουμε καταθέσεις τις προτάσεις, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαστε 

ευχαριστημένοι από τις πρώτες εντάξεις, διότι θεωρούμε ότι δεν είναι μέσα στο 

κλίμα και μέσα στο πνεύμα ολόκληρου του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος. 

Θα περιμέναμε να υπάρχουν προτάσεις, να ενταχθούν έργα τα οποία δεν έχουν 

την απαραίτητη ωριμότητα μεν, αλλά είναι αναγκαία, θα μπορέσουν να δώσουν το 

απαραίτητο επενδυτικό σοκ στα νησιά μας παράλληλα με το αίτημα να είναι 

περισσότερο εμπροσθοβαρής και υπέρ του Βορείου Αιγαίου η χρηματοδότηση, 

γιατί οι ανάγκες του Βορείου Αιγαίου είναι μεγαλύτερες, η υστέρηση η 

αναπτυξιακή και η οικονομική είναι προφανής στο Βόρειο Αιγαίο, άρα χρειάζεται κα 

μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε σχέση με το Νότιο Αιγαίου, όχι ότι στο Νότιο 

Αιγαίου δεν είναι απαραίτητη, απλά το Νότιο Αιγαίο θεωρείται μια από τις 

αναπτυγμένες περιοχές της Ελλάδας και εξαιτίας του τουρισμού, μεγαλύτερη 

ανάγκη αυτή τη στιγμή έχει το Βόρειο Αιγαίο κι εμείς ως φορέας έχουμε επιλέξει 

αυτήν τη λογική της επενδυτικής κλωτσιάς για να πάρει μπροστά λίγο η οικονομία, 

να μπορέσει να υπάρξει ένα κλίμα αισιοδοξίας στην αγορά και αυτό να αποτυπωθεί 
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σε δημιουργία νέων επιχειρήσεων και σε δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 

Όσον αφορά στις ΟΧΕ, επειδή δουλεύονται μέσα προσκλήσεις ή μάλλον δράσεις 

επιχειρηματικότητας, θα θέλαμε αν ήταν δυνατόν να είναι δικαιούχοι και 

επιχειρηματικοί φορείς ή τουλάχιστον σε απόλυτη συνεργασία συνδικαιούχοι με 

την τοπική αυτοδιοίκηση γιατί τουλάχιστον στο τομέα της επιχειρηματικότητας 

φαντάζομαι ότι έχουμε την καλύτερη άποψη και μας νοιάζει πρώτα απ’ όλα οι 

επιδόσεις των επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας. Αυτά εν ολίγοις, πάλι να 

εξάρω το εξαιρετικό έργο που κάνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, ο 

Προϊστάμενος ο κύριος Πλακωτάρης και ειδικά τα στελέχη που πάρα πολλές φορές 

υπερβαίνουν τον εαυτό τους και να ευχαριστήσουμε και όλους τους 

προσκεκλημένους εδώ για την παρουσία τους, για την πληροφόρηση και για την 

εξαιρετική οργάνωση της συνεδρίασης. Ευχαριστώ.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Ωραία, λοιπόν νομίζω ότι προχωρούμε στην τελευταία τοποθέτηση από την πλευρά 

των φορέων . 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) 

ΒΑΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Καλησπέρα κι από εμένα, είμαι ο Κώστας ο Βατούσης, Γενικός Γραμματέας του 

Περιφερειακού Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο 

Βορειοανατολικό Αιγαίο. Όπως διαπιστώσαμε με την ολοκληρωμένη σημερινή 

παρουσίαση, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά 

χρειάζεται προσπάθεια στο χώρο μας για την επίτευξη των στόχων. Ήθελα να 

τονίσω τη μεγάλη σημασία των έργων μηχανικού και του ρόλου τους στην 

υλοποίηση του προγράμματος σε όλους τους άξονες  και δράσεις όπως τη 

διαχείριση υδάτων, αποβλήτων, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, βιολογικών 

έργων κλπ. Ως Τεχνικό Επιμελητήριο κάνουμε ενέργειες για τη διευκόλυνση των 

επενδύσεων αλλά και την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων των επενδυτικών 

σχεδίων όπως για παράδειγμα η απλοποίηση της αδειοδότησης εγκαταστάσεων 

γεωθερμίας. Προτείνουμε τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη γεωχωρικών δεδομένων από 

τον οποίο τεχνικές υπηρεσίες αλλά και απλοί πολίτες θα έχουν εγκρίσεις αλλά και 

διοικητικές πράξεις με ένα κλικ στον υπολογιστή τους χωρίς γραφειοκρατικές 

διαδικασίες. Προωθούμε την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του πολεοδομικού 
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σχεδιασμού στο Βορειοανατολικό Αιγαίο αλλά και επικαιροποίηση αυτού. Το 

αρμόδιο υπουργείο όπως προαναφέρθηκε ενέκρινε τις τεχνικές οδηγίες που έχει 

εκδώσει το ΤΕΕ πράγμα που ανοίγει το δρόμο για τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην 

εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Η παραχώρηση αρμοδιοτήτων σε 

ιδιώτες στα πρότυπα των ενεργειακών επιθεωρητών είναι προς την κατεύθυνση 

της αποσυμφόρησης των ήδη υποστελεχομένων δημοσίων υπηρεσιών ώστε να 

αποτελέσει οδηγό και για άλλες παρόμοιες ενέργειες. Είμαστε στην πρώτη γραμμή 

της υλοποίησης της αδειοδότησης των έργων και γι αυτό προσπαθούμε να 

επιταχύνουμε και να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες όσον αφορά στη διαφάνεια, 

στην αμεσότητα και στην αποτελεσματικότητα. Παραμένουμε στη διάθεσή σας και 

επιδιώκουμε στενότερη συνεργασία γιατί είμαστε σε σημείο που μπορούμε να 

κινηθούμε για προώθηση κοινών δράσεων και στόχων.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη σύντομη αλλά πολύ σοβαρή τοποθέτηση. 

Ευχαριστούμε και πάλι. Ο λόγος τώρα στην κυρία Μπάνια από τον ΣΕΠΕ. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΕ) 

ΜΠΑΝΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

Ευχαριστώ. Ο Σύνδεσμος Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος για όσους δε 

γνωρίζουν αποτελεί το συνολικό όργανο των εταιρειών που απασχολούνται με την 

πληροφορική και τις επικοινωνίες. Είμαστε εδώ για να θέσουμε τις γνώσεις μας και 

την εμπειρία μας στη διάθεση τόσο της παρούσας επιτροπής όσο και της 

Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας όσον αφορά στην εξειδίκευση στο χώρο της 

πληροφορικής και το πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει να επιλυθούν όλα αυτά που 

μας απασχολούν. Θέλω απλά πολύ σύντομα δύο θέματα, στις 15 Νοεμβρίου 2017, 

πριν δεκαπέντε μέρες στην ουσία, θέσαμε στην προσοχή της παρούσας επιτροπής 

και της Διαχειριστικής Αρχής ένα κείμενο στο οποίο προτείνουμε τις δράσεις που 

εμείς εξειδικεύσαμε σε οκτώ θεματικούς τομείς. Μία επιτροπή που έχουμε συστήσει 

εσωτερικά στην ουσία ανέλυσε και κατέγραψε τάσεις, best practices, ιδέες για το 

πώς θα μπορούσε η πληροφορική να αποτελέσει αντικείμενο όλων των προτάσεων 

που εξειδικεύετε ή πάνω στις οποίες δουλεύετε και σκέπτεστε στο μέλλον να 

υλοποιήσετε. Οι θεματικοί τομείς τους οποίους εξειδικεύσαμε συγκεκριμένα 

αφορούσαν στη βιομηχανία με προτάσεις για το χώρο ICT, συγκεκριμένα μη 



 

 

 

        
    Ευρωπαϊκή Ένωση 
        Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
         και Επενδυτικά Ταμεία 

 
 

      
 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
                                                                                                                             

72/78 

καταστροφικούς ελέγχους και βελτίωση  παραγωγικής εργασίας, το χώρο του 

τουρισμού με προτάσεις για νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού και πώς θα 

προσεγγίσετε καλύτερα τους μοντέρνους πλέον επισκέπτες, προτάσεις στο χώρο 

της υγείας, στο χώρο της ενέργειας, στο χώρο της αγροτικής και κτηνοτροφικής 

παραγωγής, κυρίως στην πιστοποίηση ΠΟΠ – προϊόντων με προστατευμένη 

ονομασία προέλευσης- και τέλος στο χώρο της κατάρτισης ανέργων όπου εδώ θα 

περάσω στο δεύτερο και τελευταίο θέμα που θα ήθελα να θέσω, εμείς ως ΣΕΠΕ 

ήδη υλοποιούμε ως δικαιούχοι προγράμματα κατάρτισης ανέργων ηλικίας 18-24 

στα οποία σε διάρκεια περίπου τριών μηνών δίνουμε κατευθύνσεις συμβουλευτικές 

στο χώρο του ΤΠΕ πάντα, κατευθύνσεις στο πώς μπορεί να προσανατολιστεί 

κάποιος για να εργαστεί στο χώρο του  ΤΠΕ, από κει και πέρα απασχολείται σε 

επιχειρήσεις είτε αμιγώς στο χώρο της πληροφορικής είτε επιχειρήσεις που έχουν 

τμήμα μηχανοργάνωσης, οπότε δεν είναι απαραίτητο να είναι εταιρεία 

πληροφορικής για να απασχοληθεί κάποιος εκεί. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα στο 

οποίο μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν είχαμε, η αλήθεια είναι, πολύ μεγάλη 

συμμετοχή, είναι ανοιχτό στον κόσμο ειδικά στους άνεργους για να συμμετάσχουν. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Εμείς σας ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν με το ΣΕΠΕ ολοκληρώσαμε το κομμάτι των 

παρεμβάσεων και θα προχωρήσουμε ευθύς αμέσως για την έγκριση της απόφασης 

της σημερινής 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης. Διαβάζω λοιπόν τα συμπεράσματα 

προκειμένου να μπορέσουμε να τα εγκρίνουμε, παράλληλα τα βλέπετε και στον 

πίνακα.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020 

 

1 Δεκεμβρίου 2017 

 

Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020, η οποία 

συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1259/18.3.2015 (ΦΕΚ 541/Β/6.4.2015) 

Απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 

αριθ. 2972/16.9.2016 (ΦΕΚ 3191/5.10.2016) όμοια Απόφαση, συνήλθε στην 3η 

Συνεδρίασή της, την 1η Δεκεμβρίου 2017, στη Μυτιλήνη, μετά την με αρ. πρωτ. 

2490/15.11.2017 πρόσκληση της Προέδρου της, Κας Χριστιάνας Καλογήρου, 

Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.  

Στη 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-

2020 παρέστησαν  28 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 42 μελών,  και 7 

μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου (Επισυνάπτεται έγγραφο με υπογραφές). 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, και μετά από πρόταση της Προέδρου, εγκρίθηκε από 

τα Μέλη η ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

 

Ι.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

2. Έγκριση Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 

3. Εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχη 

Βορείου Αιγαίου  

4. Εισήγηση Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ, 
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Προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης, Κου 

Δ. Ιακωβίδη. 

 

 

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

2014-2020 

5. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.        

Ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2016.  

6. Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ενημέρωση σχετικά με την 

επίτευξη των ετήσιων στόχων του Προγράμματος . Νέες δράσεις προς 

εξειδίκευση 

7. Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ενημέρωση για την 

ενεργοποίηση και πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ. 

8. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση 

και Επικοινωνία του Προγράμματος και την αξιολόγηση της Επικοινωνίας. 

9. Πρόοδος υλοποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ 

 

ΙΙΙ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

10. Ενημέρωση για την πορεία εκπλήρωσης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων 

11. Ενημέρωση για τα Σχέδια Δράσης και την επιτυχή ολοκλήρωση των  

χρηματοδοτικών στόχων 

12. Ενημέρωση σχετικά με την Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στο πλαίσιο 

της τεχνικής προσαρμογής του 2016 και της νέας αναθεώρησης . 

13. Ενημέρωση για την 1η Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 . 

14. Ενημέρωση για τις Χωρικές Παρεμβάσεις  

15. Ενημέρωση για Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων (Χρηματοδοτικά Εργαλεία, 

ΠΣΚΕ, αντιμετώπιση θεμάτων RIS και Κρατικών Ενισχύσεων, σύσταση και 

δημιουργία Ταμείων) 

16. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου.  

 

ΙV.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση και την έγκριση  της 

Ημερήσιας Διάταξης και των πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης και μετά τη συζήτηση 
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που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

 

1.  Πορεία υλοποίησης του  ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημέρωσε 

την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος 

μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησής του δίνοντας 

έμφαση στις προσκλήσεις, στις εντάξεις, στις νομικές δεσμεύσεις και στις δαπάνες 

που είναι καταχωρημένες στο ΟΠΣ. Επίσης, αναφέρθηκαν τα προβλήματα που 

επηρέασαν την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος καθώς και ο βαθμός 

αντιμετώπισής τους. Τέλος, η Ειδική Υπηρεσία ενημέρωσε την Επιτροπή για την 

κατάρτιση, υποβολή και έγκριση από τις υπηρεσίες της ΕΕ, της Ετήσιας Έκθεσης 

Υλοποίησης του Ε.Π. έτους 2016.  

 

2. Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ενημέρωση σχετικά 

με την επίτευξη των ετήσιων στόχων του Προγράμματος . Νέες δράσεις 

προς εξειδίκευση  

Η Ειδική Υπηρεσία  Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παρουσίασε στα 

Μέλη της Επιτροπής,  : 

α. την εξειδίκευση 6 νέων δράσεων που εξειδικεύονται και πρόκειται να 

ενεργοποιηθούν μέσω αντίστοιχων προσκλήσεων  π/υ δημόσιας δαπάνης 

18.100.000 € της τροποποίησης  δράσεων και της σχετικής επικαιροποίησης του 

ΕΕΕΠ, όπως παρατίθενται στο σχετικό Παράρτημα II. 

β. τον προγραμματισμό των Προσκλήσεων για το έτος 2018 

γ. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των ανωτέρω δράσεων που 

εξειδικεύονται 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 λαμβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει: 

α) το περιεχόμενο των προτεινόμενων για εξειδίκευση νέων δράσεων καθώς και 

την επικαιροποίηση του εγκεκριμένου ΕΕΕΠ 

β) τον προγραμματισμό των νέων προσκλήσεων που αφορούν στις παραπάνω 

δράσεις, όπως αυτές παρουσιάστηκαν. 

γ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων και εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ 

Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να προβαίνει σε μικρές, ήσσονος σημασίας 

αλλαγές στην εξειδίκευση των κριτηρίων, προκειμένου αυτά να καθίστανται πιο 

σαφή και αποτελεσματικά 

δ) την διεύρυνση του π/υ εξειδίκευσης με στόχο την άμεση ενεργοποίηση του 
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προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση οι εντάξεις των έργων θα είναι σύμφωνες με το 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και του Ν.4314/2014 και συγκεκριμένα του 

άρθρου 33 σύμφωνα με το οποίο, οι ενδεχόμενες υπερβάσεις θα εγκρίνονται με 

Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η εξειδίκευση του Ε.Π. αποτελεί έναν προγραμματισμό 

σταδιακής ενεργοποίησης του εγκεκριμένου Ε.Π. εκ μέρους της ΕΥΔ, καθώς και ότι 

τα δεδομένα των Προσκλήσεων του Εγγράφου Εξειδίκευσης του ΕΠ, κατά το 

χρόνο ενεργοποίησής τους, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις 

ανάγκες του Ε.Π. ή κάθε δράσης. Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ Ε.Π. 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να προβαίνει σε μικρές τροποποιήσεις / προσαρμογές 

στοιχείων των εγκεκριμένων δράσεων, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς άλλη 

έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Επίσης η Επιτροπή Παρακολούθησης 

εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ να προβεί σε τροποποίηση / προσαρμογή του Εγγράφου 

Εξειδίκευσης λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση της 1ης Αναθεώρησης. 

 

3. Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Η ΕΥΔ ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόταση της 1ης Αναθεώρησης του ΕΠ  

Βορείου Αιγαίου 2014-2020, η οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στην ΕΕ μέσω της 

SFC. 

 

4. Ενημέρωση για την ενεργοποίηση και πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου 

Αξιολόγησης του ΕΠ. 

Η ΕΥΔ  ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης σε συνέχεια των οδηγιών της 

ΕΑΣ, σχετικά με την ενεργοποίηση και την εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης 

σύμφωνα με τις ανάγκες της υλοποίησης του ΕΠ. 

 

5. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την 

Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος και την αξιολόγηση της 

Επικοινωνίας. 

Παρουσιάστηκαν συνοπτικά από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης οι δράσεις 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν το έτος 2017 καθώς και αυτές 

που προγραμματίζονται και εγκρίνονται για το επόμενο έτος 2018 στο πλαίσιο της 

Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 καθώς και τα 

αποτελέσματα έρευνας για την αποτελεσματικότητα των δράσεων Π & Ε στο 

πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης του Ε.Π. 
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6. Πρόοδος υλοποίησης της Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ 

Η ΕΥΔ παρουσίασε στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης την πρόοδο 

υλοποίησης της εφαρμογής των εγκεκριμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης των Δήμων Λέσβου και Χίου και του εγκεκριμένου Σχεδίου 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) μικρών νησιών της Περιφέρειας. 

 

7. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της ΕΑΣ για τα σχέδια δράσης 

και την επιτυχή ολοκλήρωση των χρηματοδοτικών στόχων, τα εργαλεία 

παρακολούθησης και συντονισμού των ΕΠ, την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 

στο πλαίσιο της τεχνικής προσαρμογής του 2017 και της νέας αναθεώρησης που 

προβλέπεται να ετοιμασθεί και να υποβληθεί στις αρχές του 2018, για την 1η 

Έκθεση Προόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συντάχθηκε και τα αποτελέσματά της, 

για τις ενέργειες υποστήριξης των ΔΑ στην ενεργοποίηση του σχεδίου 

αξιολόγησης, για την εξέλιξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Χωρικών 

Παρεμβάσεων στο σύνολο της χώρας, για τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων και 

την αντιμετώπιση των δυσκολιών που έχουν παρατηρηθεί στη λειτουργία του 

ΠΣΚΕ, για την ενεργοποίηση σε εθνικό επίπεδο της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση, για τις ενέργειες για την περαιτέρω ενεργοποίηση των 

δράσεων του ΕΚΤ, καθώς και σχετικά με τους δείκτες, την αξιολόγηση και τις 

δράσεις επικοινωνίας του ΕΚΤ. 9.  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 - 2020. 

 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Με αυτήν την 7η παράγραφο ολοκληρώνεται η σύνταξη της Απόφασης. Υπάρχει 

κάποια επιφύλαξη ή κάποια παρέμβαση επί της Απόφασης; Όχι. Ψηφίζουμε. 

Επομένως ομόφωνα εγκρίνεται η Απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης 

του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020. 

Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλες και όλους για τη συμμετοχή και να σας 

προσκαλέσουμε όλους σε ένα μικρό γεύμα που έχουμε εδώ στον ίδιο χώρο που 

διεξάγεται η Επιτροπή και να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο και 

στην προσπάθεια όλων. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.   


