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Επιτροπές Παρακολούθησης 2022
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Υλοποίηση ΕΣΠΑ
Σεπτέμβριος 2022
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΔΑΦΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Συνολική Χρηματοδότηση 30.976 17.480 5.286 7.752 457

Προσκλήσεις 44.237 26.225 10.904 6.599 509

Εντάξεις 44.338 26.463 9.448 7.862 564

Συμβάσεις 35.651 20.525 7.093 7.470 564

Πληρωμές 22.400 13.129 4.320 4.676 275

Ποσά σε εκ. Ευρώ
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Υλοποίηση ΕΣΠΑ / Ταμεία
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ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΠΑ 

ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΠΑΝ Τ.Σ. ΕΤΘΑ ΕΓΤΠΑ

Συνολική Χρηματοδότηση 30.976 13.615 5.136 587 3.265 514 7.752

Προσκλήσεις 44.237 23.850 8.184 818 4.040 649 6.512

Εντάξεις 44.338 22.111 7.118 671 5.806 633 7.862

Συμβάσεις 35.651 17.884 5.987 492 3.222 459 7.470

Πληρωμές 22.400 11.489 4.132 236 1.575 230 4.676

Ποσά σε εκ. Ευρώ
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Συνεισφορά του ΕΣΠΑ 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Εντάξεις ύψους  
6,5 δισ.

Συμβάσεις 
ύψους 6,3 δισ.

Πληρωμές 
ύψους 5,3 δισ.

Επιχειρηματικότητα:

81%

Υγεία:

9%

Απασχόληση:

7%

ΤΠΕ, Παιδεία:

3%

Συνεισφορά στους Τομείς:
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Το ΕΣΠΑ στο Βόρειο Αιγαίο / ΕΠ

Συνολικές Δαπάνες
534 εκ. €

Συμβάσεις
1 δισ. €

Εντάξεις
1,29 δισ. €
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Το ΕΣΠΑ στο Βόρειο Αιγαίο / Τομείς Παρέμβασης

Συνολικές Δαπάνες
534 εκ. €

Συμβάσεις
1 δισ. €

Εντάξεις
1,29 δισ. €
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Κλείσιμο ΕΣΠΑ 2014-2020 – Προτεραιότητες

 Απορρόφηση όλων των διαθέσιμων πόρων τόσο στο σύνολο του 
Προγράμματος όσο και ανά Ταμείο – Περιφέρεια. Λήξη 
επιλεξιμότητας 31-12-2023

 Ολοκλήρωση των Έργων τα οποία θα συμμετέχουν στο κλείσιμο 
του Προγράμματος (ολοκληρωμένα και λειτουργικά)

 Τακτοποίηση της υπερδέσμευσης στα όρια ασφαλούς 
κλεισίματος του Προγράμματος με την χρήση των εργαλείων του 
κανονισμού

 Ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης  του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων
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Κλείσιμο ΕΣΠΑ 2014-2020 – Πλαίσιο Συνεργασίας ΕΑΣ - ΔΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΣΠΑ 

2014-2020

Ρεαλιστική Αποτύπωση 

προβλέψεων στα Σχέδια 

Δράσης Δαπανών

Προσομοίωση Κλεισίματος  

Διαδικασία screening με 

την ΕΕ

Οδηγίες Κλεισίματος E.E.,

εγκύκλιοι ΕΑΣ, Αρχής

Πιστοποίησης 
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Κλείσιμο ΕΣΠΑ 2014-2020 – Πλαίσιο Συνεργασίας ΕΑΣ - ΔΑ

 Ρεαλιστική αποτύπωση προβλέψεων στα Σχέδια Δράσης 
Δαπανών
 Παρακολούθηση ολοκλήρωσης σε επίπεδο έργου / ΑΤΠ και προγράμματος

 Τακτοποίηση υπερδέσμευσης

 Στενή συνεργασία ΔΑ – ΕΑΣ

 Προσομοιώσεις Κλεισίματος 
 Εκτίμηση κλεισίματος σε επίπεδο έργου / ΑΤΠ και προγράμματος

 Στοχευμένες αναθεωρήσεις

 Υπερδέσμευση ασφαλείας

 Διαδικασία screening με την ΕΕ
 Στενή συνεργασία με την ΕΕ για το ασφαλές κλείσιμο
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Βίκυ Καζά

Μονάδα Δ΄/ ΕΥΣΕ

τηλ: 210 3742045

E-mail: vkaza@mnec.gr

mailto:vkaza@mnec.gr

