
          1/32      
    E.XI.1_1   ΕΚ.: 4η  15.09.2022 

                                               

 
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

 

 

Πρακτικά 6ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης 

2014-2020 

 

 

 

 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

02.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          2/32      
    E.XI.1_1   ΕΚ.: 4η  15.09.2022 

                                               

 

 

 

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ξεκινάμε την συνεδρίαση της 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 2014-2020. Όπως ξέρουν 

τα μέλη ο φάκελος της Επιτροπής με όλο το πληροφοριακό υλικό και τα πάντα είναι εδώ. Χθες είχαμε μία 

τεχνική συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου αναλύσαμε διεξοδικά το πρόγραμμα, τις αδυναμίες, τις 

δυσκολίες, το πήραμε έργο –έργο, που λένε, για να δούμε πού βρισκόμαστε και τι ενέργειες πρέπει  να γίνουν 

και τι δυσκολίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον επόμενο χρόνο που είναι και ο χρόνος κλεισίματος του 

προγράμματος. Αυτό λοιπόν μας επιτρέπει ήδη να είμαστε, ως πρώτη παρατήρηση, χαρούμενοι διότι 

εκτιμούμε πως το πρόγραμμα θέλει κόπο μεν αλλά με τρόπο θα μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό κλείσιμο 

με ένα στόχο κλεισίματος που να φτάνει στο 110% περίπου στο ΕΤΠΑ και υπό προϋποθέσεις και στο 104% στο 

Κοινωνικό Ταμείο , όπως μπορεί να προκύψει από κάποια στοιχεία που πολύ γρήγορα σας δείχνω. Για τα 

τυπικά της συνεδρίασης, όπως μου έχουν πει ήδη τα παιδιά έχουμε επιβεβαιώσει την απαρτία. Ο 

Περιφερειάρχης έχει δώσει τη θέση του στον αναπληρωτή του, τον κ. Κουρσουμπά και νομίζω ότι είναι ώρα 

να ξεκινήσουμε την παρουσίαση, τη συζήτηση. Να ξέρετε στο φάκελο υπάρχουν τα πρακτικά της 

προηγούμενης της 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης. Και…ωραία…να πούμε δυο κουβέντες μαζί 

σε πρώτη φάση χωρίς πολύ… ούτε power point χωρίς τίποτα για το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα που 

βρισκόμαστε στη φάση του κλεισίματός του. Ένα πρόγραμμα που έχει το αμύθητο 196% σε overbooking στο 

ΕΤΠΑ και 120% σε επίπεδο ΕΚΤ, ένα πρόγραμμα που βρίσκεται στην απορρόφησή του να φτάνει με τα 

τελευταία στοιχεία στο 79%, ένα πρόγραμμα που έχει 125% συμβάσεων .Άρα έχει ικανοποιητική μάζα έργων 

και για τη νέα προγραμματική περίοδο και για να κλείσει με ασφάλεια στο 110%. Στόχους για τούτην την 

χρονιά γύρω στα 11 με 12 εκατομμύρια στο ΕΤΠΑ λίγο περισσότερο από τον στόχο που είναι στην FSIS στο 

δημοσιονομικό και 2 εκατ. στο ΕΚΤ και η επόμενη χρονιά είναι μια μεγάλη χρονιά στην οποία πρέπει να 

πιάσουμε το υψηλότερο ποσοστό εκτέλεσης. Μια εικόνα να σας δώσω να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, 

φέτος θα απορροφήσουμε πάνω από 50 εκατομμύρια τούτην εδώ τη χρονιά. Του χρόνου με βάση τους 

στόχους πρέπει να πάμε στα 60 εκατ. κατά μέσο όρο αν δεν είχαμε το πρόγραμμα του Covid που ήταν ένα 

τεράστιο πρόγραμμα 40 εκατομμυρίων που ήρθε και έκατσε μες στο πρόγραμμα και αύξησε πέρσι τις δαπάνες 

μας. Κατά μέσο όρο η παραγωγή δαπανών ανά έτος από τους δικαιούχους μας είναι από 30 έως 35 

εκατομμύρια. Όπως σας είπα φέτος θα φτάσει στα 50 εκατ. και του χρόνου πρέπει να φτάσει στα 60 εκατ. Η 

αίσθησή μας είναι όμως ότι από τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση του προγράμματος, το σύστημα 

διοίκησης που έχουμε μέσα στην υπηρεσία, από το σχέδιο δράσης που τηρούμε με το Υπουργείο ,από όλα 

τέλος πάντων τα εργαλεία που έχουμε, νιώθουμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Και αυτό προσπαθήσαμε να 

πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλην ενός βέβαια της Μπανάβα η οποία μονίμως δεν πείθεται αλλά…ένας 

στόχος δύσκολος στοιχηματικός , που λένε έχει να κάνει με το ΕΚΤ, το Κοινωνικό Ταμείο. Στο Κοινωνικό Ταμείο 

έχουμε ένα, όχι μεγάλο, ένα 104% overbooking δαπανών του χρόνου με πάνω από 10 εκατομμύρια δαπάνες 

το χρόνο για να κλείσουμε οι οποίες όμως προέρχονται μόνο από μία δράση, ένα έργο του Υπουργείου Υγείας 
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που αφορά στην υποστήριξη των μονάδων υγείας με προσωπικό λόγω Covid. Χτες στην κουβέντα που είχαμε 

και με την κ. Δαλαβέρη και με την κ. Μοσχοβάκη μας έγινε σαφές ότι μια διαδικασία παράτασης του έργου 

για την χρονιά που έρχεται, το 2023 θα μας επιφέρει εκείνες τις δαπάνες που θα μας επιτρέψουν να βγούμε 

από αυτό το φάσμα της επικινδυνότητας και βεβαίως εναλλακτικά επίσης σενάρια για άλλα έργα που θα 

μπορούσαν να έρθουν και να καλύψουν το στόχο. Κλείνοντας έχω να πω το εξής: αποτιμώντας την 

προσπάθεια της προγραμματικής περιόδου, όχι μόνο δημοσιονομικά αλλά και αναπτυξιακά και σε επίπεδο 

δεικτών και σε επίπεδο προσπάθειας του διοικητικού μηχανισμού να ανταποκριθεί και σε επίπεδο 

αξιολόγησης των τελικών δικαιούχων, έχω να πω το εξής: πρωτίστως δεν χρειάζεται κανείς να βρίσκει 

δικαιολογίες για το πώς έχει εξελιχθεί το πρόγραμμα, αν έχει εξελιχθεί καλά ή όχι, αλλά ας μην ξεχνάει ότι και 

περάσαμε από μια περίοδο προγραμματική στην οποία είχαμε αλλάξει αυτοδιοικητικές αρχές, αλλάξαμε και 

εθνικές αρχές, εννοώ κυβερνήσεις, συγγνώμη, άλλαξε ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις, ήρθε ο Covid και 

σαν να κάνει πως φεύγει, συνέβησαν διάφορα τα οποία ήταν ανασταλτικοί παράγοντες στο ρολάρισμα του 

προγράμματος. Σε αυτές τις δυσκολίες αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έβαζε πλάτη σε σχέση με τα 

προγράμματα Covid, εννοώ να ενισχυθούν τα μέσα, η κοινωνία, οι φορείς οι επιχειρήσεις από τα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, θα έπρεπε να καταβάλλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια,  πολύ πολύ 

μεγαλύτερη από αυτή που καταβλήθηκε τώρα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή εδώ η ιστορία με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μας έδωσε διαχειριστικά μία αβάντα να μεταφέρουμε έργα στη νέα περίοδο, όχι όμως και πάρα 

πολλά. Μη φανταστείτε ότι γίνεται μύλος με τα έργα. Συνολικά γύρω στα 50 το πολύ 60 εκατομμύρια έργα 

έχουν ωριμάσει μέσα από αυτό το πρόγραμμα για να πάνε στο νέο. Στο Κοινωνικό Ταμείο ευτυχώς μετά τις 

διαπραγματεύσεις μεταφέρουμε τις συνεχιζόμενες δομές. Ακούσατε τους ανθρώπους, τις ευπαθείς ομάδες 

τα ΑΜΕΑ να λένε την σημαντικότητα αυτών των  δράσεων. Τις μεταφέρουμε και σε αυτήν την νέα περίοδο, 

μια χαρά είναι όλα αυτά μας βοηθάνε να ξεκινήσουμε το νέο πρόγραμμα σε ικανοποιητικό βαθμό. Το 

πρόγραμμα του 2023 φαίνεται ότι θα δεχτεί μια διαδικασία ίσως αναθεώρησης, να ταχτοποιηθούν τα 

δημοσιονομικά του. Σε επίπεδο εκροών, δεικτών κλπ. μια χαρά εξασφαλίζονται οι στόχοι: το πλαίσιο 

επίδοσης, ό,τι συστημικά οφείλαμε να εξασφαλίσουμε, οι πόροι οι ανθρώπινοι που είναι πολύ βασικό για το 

σύστημα. Η Διαχειριστική Αρχή εννοώ σε πρώτο επίπεδο γιατί από εκεί προέρχομαι και εγώ , εργαζόμενος σε 

αυτό είμαι, φορτώθηκε πολλή γραφειοκρατία και φαίνεται ακόμα περισσότερη. Τα καταφέρνουμε με κάποιες 

στεναχώριες μερικές φορές πολλοί γραφειοκράτες κλπ. τα ξέρετε όλοι αυτά, αλλά καλά πάει το σύστημα,  

χρειάζεται όμως επιπλέον ενίσχυση και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνικές κλπ. Κλείνοντας ευχαριστώ 

όλο το σύστημα, όλους σας από τις εθνικές αρχές, τους φορείς, από οποιοδήποτε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πρώτα από όλα που μας βοήθησε να φτάσουμε με ικανοποιητικό τρόπο προς το κλείσιμο. Το 

παιχνίδι δεν τελείωσε, τελειώνει του χρόνου ελπίζω καλά και εμείς προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε σε 

ό,τι εσείς βάλατε στην αρχή της περιόδου, θα σας θυμίσω την καινοτομία, την στρατηγική RIS που ήταν μια 

στρατηγική ολοκαίνουργια και προσπαθήσαμε να την υπηρετήσουμε, να σας θυμίσω τις ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις για τις πόλεις που πάλι προσπαθήσαμε να τις τηρήσουμε με συνέπεια, όσο μπορούσαμε και να 

βοηθήσουμε και τον τόπο να προοδεύσει και τούτην την προγραμματική περίοδο. Κλείνω αυτό 

ευχαριστώντας όλους. Με το καλό να γυρίσετε στον τόπο σας όσοι ταξιδεύετε το βράδυ, ευχαριστώ που είστε 

εδώ και πάλι, θα δώσω το λόγο…ο Παναγιώτης μου λέει να πάμε στο τελευταίο θέμα που λέγεται Αξιολόγηση 

και να συνεχίσουμε γρήγορα. Δεν θα σας κουράσουμε νομίζω…πάμε; Παναγιώτη έχεις τον λόγο. 
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ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α’ 

Καλησπέρα και πάλι. Εν τάχει ειπώθηκαν όλα, ας τα δούμε λίγο και σε εικόνες. Το πρόγραμμά μας είναι αυτό 

που είναι σε εφαρμογή ακόμα για ένα χρόνο, 269 εκατομμύρια, εφτά άξονες προτεραιότητας με συμμετοχή 

δύο Ταμείων κυρίως του ΕΤΠΑ με 85% και το ΕΚΤ με το υπόλοιπο. Η εξέλιξή του διαχρονικά από το 2016 μέχρι 

σήμερα στα βασικά του μεγέθη σε σχέση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό γραμμικά είναι αυτό που βλέπετε. 

Υπολειπόμαστε ακόμα στο επίπεδο των δαπανών για να καλύψουμε το διαθέσιμο προϋπολογισμό ενώ στα 

άλλα μεγέθη είμαστε σε φάση υπερδέσμευσης του. Οι εντάξεις του αυτή τη στιγμή ξεπερνάν κατά πολύ το 

διαθέσιμο όπως και οι συμβάσεις, έχει συμβασιοποιηθεί το 125% του διαθέσιμου και οι πληρωμές του είναι 

στο 78%. Σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας βλέπετε ότι σε όλους τους άξονες έχουμε καλύψει το συμβατικό 

αντικείμενο και στο επίπεδο των δαπανών κυμαινόμαστε ανάμεσα στο 65 και στο 90% προς το παρόν. Σε 

επίπεδο χώρας και σε σύγκριση με τα υπόλοιπα περιφερειακά προγράμματα όπως ειπώθηκε το πρωί από τον 

κ. Περιφερειάρχη έχουμε σκαλώσει μερικές θέσεις στο επίπεδο της απορρόφησης. Στο μέσο εθνικό όρο 

δηλαδή, όπως και στην ίδια θέση περίπου βρισκόμαστε στο επίπεδο των συμβάσεων κατά πολύ πάνω στο 

επίπεδο των εντάξεων. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις τις δημοσιονομικές που έχουμε απέναντι στην Επιτροπή 

για το έτος 2022 ονομαστικά έχουμε καλύψει το 76% αυτή τη στιγμή του στόχου που έχουμε για το έτος 2022 

και η πρόβλεψή μας είναι ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα υπερκαλύψουμε τη στοχοθεσία κατά τρία 

εκατομμύρια περίπου. Το ίδιο ισχύει και για την υποχρέωση κάλυψης του ν+3 δηλαδή του κανονισμού της 

αυτόματης αποδέσμευσης. Και στα δύο Ταμεία είμαστε πάνω από την υποχρέωση όσον αφορά στις 

εκταμιεύσεις που έχουμε πάνω από την υποχρέωση της δέσμευσης και έτσι θα κλείσουμε και το 2023. Έχουμε 

εξασφαλίσει και τον άλλο χρόνο δηλαδή. Τώρα πού κλείνουμε σε σχέση με αυτά που ειπώθηκαν και από τον 

κ. Πλακωτάρη στην αρχή, σε επίπεδο Ταμείου το ΕΤΠΑ θα κλείσει κατά την πρόβλεψή μας με μια 

υπερδέσμευση του 110% έχοντας μία μάζα έργου να μεταφέρει προς τη νέα προγραμματική περίοδο της 

τάξης των 83,7 εκατομμυρίων. Σε επίπεδο προγράμματος το κλείσιμο το overbooking φτάνει στο 109%. 

Συζητήσαμε χτες αναλυτικά σε κάθε άξονα τις επικινδυνότητες που υπάρχουν και τις προϋποθέσεις για ένα 

ομαλό κλείσιμο. Συζητήσαμε τις προϋποθέσεις της νέας αναθεώρησης που θα ξεκινήσει στην αρχή του χρόνου 

προκειμένου να ομαλοποιηθεί εσωτερικά στο πρόγραμμα αυτή η κατάσταση της υπερδέσμευσης και όποιες 

άλλες προσαρμογές χρειαστούν είτε σε επίπεδο δεικτών…αυτό το είπαμε. Επισημαίνουμε ξανά ότι στο ΕΚΤ το 

οριακό κλείσιμο στο 104% θα επιτευχθεί με την προϋπόθεση ότι θα συνεισφέρει ο τομέας της υγείας αυτά τα 

οποία έχει προβλέψει και δεσμευθεί και κλείνουμε όσον αφορά στα στοιχεία, ότι για τον επόμενο χρόνο για 

το 2023 εφόσον καλύψουμε φέτος τα 14,8 που περιμένουμε για τον επόμενο χρόνο η πρόβλεψη μας είναι ότι 

θα πρέπει να καλύψουμε δαπάνες 67,5 εκατομμυρίων, 54 εκατ. στο ΕΤΠΑ και 12,6 εκατ. στο ΕΚΤ εκεί δηλαδή 

θα κινηθεί η επίδοσή μας τους επόμενους δώδεκα μήνες. Να πούμε μία κουβέντα για το πλαίσιο επίδοσης 

επειδή είναι και στην ημερήσια διάταξη. Το πλαίσιο επίδοσης είναι ανά άξονα δείκτες εκροών και οικονομικοί 

δείκτες οι οποίοι πρέπει να επιτυγχάνονται διαφορετικά που με κάποιους όρους σημαίνει απώλεια πόρων. 

Φαίνεται στον Άξονα 1 , η τελευταία στήλη δείχνει την επίδοση που είχαμε το 2021 και η με πράσινο ποια θα 

είναι η πρόβλεψη μας για τα έργα που συμμετέχουν στο κλείσιμο για το τελευταίο στάδιο της υλοποίησης. 
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Φαίνεται στον Άξονα 1 ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, στον Άξονα 2β επίσης οι δύο από τους τρεις δείκτες 

έχουνε υπερκαλύψει το στόχο. Ο δείκτης ο τελευταίος επιτυγχάνεται με βάση τις προϋποθέσεις επίτευξης 

μέχρι 75% λόγω της ύπαρξης τριών δεικτών στο πλαίσιο του Άξονα, το ίδιο θα ισχύσει και για τους δείκτες του 

Άξονα 3 που αφορά στο περιβάλλον. Εξυγιαίνοντας τους άξονες με την αφαίρεση των έργων τα οποία δεν θα 

συμμετέχουν, η επίτευξη προβλέπεται από τα ενταγμένα έργα που θα απομένουν στον Άξονα ότι θα είναι 

επιτυχής. Το ίδιο θα ισχύσει και για τον Άξονα 4 των μεταφορών και στον Άξονα 2 α του Κοινωνικού Ταμείου 

και εκεί επίσης οι δείκτες, όλοι οι δείκτες εκροών θα έχουνε υπερκάλυψη του στόχου του έτους 2023. Αυτά 

ήταν από εμένα. Θα επανέλθω μετά με μια άλλη εισήγηση που έχει να κάνει με την αξιολόγηση προς το τέλος. 

Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη. Υπό αυτή την γρήγορη εικόνα του προγράμματος που έχετε δει και στο φάκελό 

σας, προτείνω να πάρει το λόγο με την σειρά ο Γιάννης ο Φίρμπας από την Αθήνα και μετά η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για τα σχόλιά της και τις θέσεις της. 

Έλα Γιάννη μου.  

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΑΣ  ΕΣΠΑ 

ΦΙΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   (zoom) 

Το κάνεις επίτηδες για να δεις αν είμαι εδώ. 

    

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Εδώ είσαι όμως. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΑΣ  ΕΣΠΑ 

ΦΙΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   (zoom) 

Εδώ είμαι σας παρακολουθώ. Εγώ δεν θέλω να παρέμβω, οι συνεργάτες μου είναι εκεί δίπλα σου, είμαστε το 

virage όπως έλεγε και ο Διακογιάννης όταν μετέδιδε στίβο, είμαστε στην τελική ευθεία,  μια δύσκολη όμως 

τελική ευθεία έχει τα προβληματάκια της, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Η Βίκυ η Καζά και οι άλλοι οι 

συνεργάτες μου θα πούνε ό,τι έχουν να πούνε. Καλή συνέχεια.      

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 
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ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη να είσαι καλά. Όντως είπαμε χτες πολλά πράγματα να ξέρεις και κάποια 

ερωτηματικά που είχαμε ή διευκρινήσεις που ζητούσαμε τις πήραμε με σαφήνεια και από το Υπουργείο και 

από την Επιτροπή, οπότε σε καλό δρόμο είμαστε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον 

κ. Paquet Patrick σε πρώτη φάση για μια μικρή τοποθέτηση. 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

PAQUET PATRICK 

Many thanks George for giving me the floor, I would just be brief because we have started late this afternoon 

and I’m looking forward also to see, I hope you will display the video that you prepared for the latest session, I 

think this will be very interesting, because I hope it would also show all these results that, I mean this is your 

opportunity… when we have again the voluntary committee for the current period, clearly we have these hard 

conversations…  

(συνέχεια με μετάφραση) 

Είναι δύσκολες οι συζητήσεις πάντα σχετικά με το πώς θα επιλύσουμε τις υφέρπουσες διαφορές αλλά νομίζω 

ότι σε σχέση με το ΕΚΤ, το κομμάτι της υγείας είναι το κύριο θέμα που μας απασχολεί και χτες λάβαμε αρκετές 

διαβεβαιώσεις όπως είδαμε και όλοι μαζί. Άρα νομίζω ότι αν όλα αυτά πραγματοποιηθούν όπως 

περιεγράφηκαν χθες, τότε πράγματι είμαστε σε ασφαλή ύδατα για να κλείσουμε το πρόγραμμα αυτό. Αλλά ο 

άλλος μεγάλος κοινός στόχος της Επιτροπής Παρακολούθησης σε σχέση με την τεχνική συνάντηση είναι να 

καταδείξει τι έχουμε πετύχει μαζί, από κοινού και αυτή ήταν μια περίοδος όπου στο ΕΚΤ  εμείς είδαμε νέα 

πεδία συνεργασίας, επενδύσαμε περισσότερο στο δίκτυο υγείας στο οποίο μόλις αναφέρθηκα. Δεν είναι 

εύκολο σε μια νησιωτική περιφέρεια, πέρα από τον Covid υπάρχει και το ζήτημα του προσωπικού, το να 

προσελκύσεις το κατάλληλο προσωπικό, το να δουλέψει εδώ, τα ΤΟΜΥ που θέλετε να δημιουργήσετε κλπ. 

άρα νομίζω ότι αυτό είναι μία μεγάλη δυσκολία. Παρά ταύτα ωστόσο εμείς ανυπομονούμε όλα αυτά να 

πραγματοποιηθούν. Τώρα σε σχέση με το ΕΚΤ, πολλά έχουν συμβεί συντωχρόνω και έχουμε αρκετά Κέντρα 

Κοινότητας τα οποία τώρα πλέον έχουν ανοίξει. Ήταν μία καινούργια προσέγγιση των κοινωνικών υπηρεσιών 

και για την διασφάλιση της προσβασιμότητας, η ιδέα του να υπάρχει ένα ενιαίο σημείο το οποίο θα το ξέρει 

ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Ένας καθορισμένος χώρος που οι άνθρωποι θα ήξεραν ότι αν πάνε 

εκεί όχι μόνο θα λάβουν κάποια υποστήριξη ή κάποια βασική γραφειοκρατία, αλλά θα μπορέσουν να έχουν 

ένα προσανατολισμό προς συγκεκριμένες κοινωνικές υπηρεσίες, το τι είναι διαθέσιμο για αυτούς. Μιλήσαμε 

και προηγουμένως για το γεγονός ότι υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. 

Υπάρχουν και τα vouchers, ωστόσο δεν επαρκεί να κάνουμε ένα call ή μια πρόσκληση και έτσι να ξέρουμε ότι 

θα έρθουν οι κατάλληλοι άνθρωποι. Τα Κέντρα Κοινότητας ταυτοποιούν τις οικογένειες που βρίσκονται σε 

ανάγκη, τους πιο αδυνάτους, επιπλέον βλέπουμε ποιοι  χρειάζονται να έχουν πρόσβαση στα κέντρα ημέρας 

για άτομα με αναπηρία ή για τους ηλικιωμένους και έπειτα μιλάμε και για την συνοδεία των οικογενειών, έτσι 

ώστε να βοηθηθούν από τα κέντρα κοινότητας. Άρα πρώτα από όλα έχει να κάνει με δομή, δηλαδή θα έλεγα 

ότι πρέπει να οριοθετήσουμε εκ νέου πως όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα παντρευτούν μεταξύ τους και αν 
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κοιτάξουμε το μέλλον, την παιδική φτώχεια για παράδειγμα και πάλι στα Κέντρα Κοινότητας αυτό θα 

αντιμετωπιστεί διότι πρέπει να υπάρχει αυτή η κοινή κατανόηση σχετικά με τα οικογενειακά μονοπάτια αλλά 

και την απήχηση αυτού του προγράμματος. Θέλουμε να δούμε πάρα πολλά Κέντρα Κοινότητας να 

υπερβαίνουν τα στενά όρια της τοπικής κοινωνίας δηλαδή όχι μόνο ένα απλό γραφείο που θα πηγαίνουν οι 

άνθρωποι αλλά ως μία ομάδα η οποία μπορεί πολλές φορές να παράσχει πληροφορίες και να δώσει κάποια 

μαθήματα σε κοινότητες, σε σχολεία. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάναμε ως τώρα 

στο Βόρειο Αιγαίο αλλά και σε άλλες περιοχές αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα να χτίσουμε πάνω σε αυτά τα 

επιτεύγματα και σε αυτό το δίκτυο που έχουμε ήδη οικοδομήσει. Να χτίσουμε ακόμα καλύτερες ενέργειες 

μεταξύ αυτών αλλά και με όλες τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει. Και πάλι λοιπόν θα πω ότι 

έως τώρα συγχαρητήρια για τα όσα έχετε επιτύχει πραγματικά και εγώ ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπορούσα 

να επισκεφτώ εκτός από ένα νηπιαγωγείο χτες το πρωί που ήταν μια δράση κοινωνικής οικονομίας αλλά και 

μια πράξη συμφιλίωσης θα έλεγα. Ζητώ συγνώμη που δεν μπόρεσα να επισκεφτώ περισσότερες δομές αλλά 

θα ξανάρθω το υπόσχομαι. Ήταν πολύ καλό όπως αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, διότι είχαμε αυτά τα τρία 

τέσσερα παραδείγματα ΚΑΛΟ που για κάποιο λόγο προσπαθώ να κατανοήσω γιατί σε πολλές περιοχές δεν τα 

συνέχισαν, γιατί το παράτησαν, είναι μία από τις μαύρες κηλίδες των προγραμμάτων τα προηγούμενα χρόνια 

σε άλλες περιοχές. Ενώ εγώ πραγματικά αδημονώ να προσελκύσει το ενδιαφέρον. Φαίνεται πολύ σημαντικό 

όταν εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για μαθήματα, για διδάγματα που έχουμε πάρει από τα προγράμματα, να 

διασφαλίσουμε ότι στην κοινωνική οικονομία θα χτίσουμε πάνω στο παρελθόν. Είναι ένα πολύ σημαντικό 

στοιχείο όταν μιλάμε ειδικά για θεματικά δίκτυα τα πράγματα μπορούν να ακολουθούν ένα λαμπρότερο 

μέλλον. Και φυσικά εσείς θα προσκληθείτε σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, ειδικά από το Βόρειο Αιγαίο θα 

προσκληθείτε για να δώσετε το καλό παράδειγμα σε άλλους συναδέλφους σας, να τους δείξετε τι κάνετε εδώ 

και ποια είναι η διαφορά που εσείς κάνετε στο πεδίο, αποτελείτε πηγή έμπνευσης. Αυτά από εμένα λοιπόν 

και θα κλείσουμε με αυτή την θετική νότα, δεν θέλω να μακρηγορήσω δεν θέλω να πω το τι δεν δούλεψε και 

να γκρινιάξω, το ξέρουμε ήταν λίγο πιο πολύπλοκο κάποιες φορές, κάποιες δράσεις ήταν πιο πολύπλοκες 

αλλά όπως και να έχει θέλω να σταθώ στο εξής: όταν δεν έχεις πάρα πολλές δυσκολίες, τότε είναι η στιγμή να 

μπορέσεις να δεις πώς μπορείς να μιλήσεις για εξατομικευμένες δράσεις διότι πιστεύω ότι και αυτό θα 

μπορούσε να κάνει την διαφορά. Με άλλα λόγια θέλω να κλείσω λέγοντας ότι εγώ ανυπομονώ για το εξής: 

αφ’ ης στιγμής έχουμε ασφαλές έδαφος τα πρώτα χρόνια δεν μιλάμε για μια δράση phasing αλλά μιλάμε για 

κάτι το οποίο θα γίνει με νέα κράτηση την επόμενη περίοδο, μιλάμε για τις κοινωνικές δομές, για τις 

συγκεκριμένες περιόδους και επιπλέον υπάρχουν νέα κριτήρια επιλεξιμότητας κατά το ήμισυ καινούρια, ή 

τέλος πάντων κατά ένα ποσοστό καινούργια έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι της συμφιλίωσης. 

Αυτό σας δίνει ένα χώρο για να ανασάνετε ή για να μην ασχολείστε μόνο με τα τετριμμένα και να αφιερώσετε 

τη σκέψη και την ενέργεια σας και για τις άλλες προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε την καινούργια 

περίοδο. Η ιδέα αυτών των θεματικών δικτύων είναι το πρώτο έτος να υπάρξει ένας συνδετικός τρόπος για 

να ανταλλάξουμε πληροφορίες διαφορετικών ευκαιριών και στη συνέχεια να έχετε και εσείς ένα πιο ξεκάθαρο 

τρόπο για το πώς μπορείτε να προσεγγίσετε το ζήτημα. Και πάλι εγώ ανυπομονώ για όλο αυτό και να χτίσουμε 

πάνω στα χαλάσματα του παρελθόντος και από ό,τι μάθαμε αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για 

τη διοργάνωση αυτής της πολύ εποικοδομητικής συναντήσεως και αδημονώ  για τις επόμενες παρουσιάσεις. 

Ευχαριστώ θερμά.  
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ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για τις παρατηρήσεις που κάνατε. Ναι, δεν θα σχολιάσω 

πολλά, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να χτίσουμε πάνω στο ζήτημα των κοινωνικών επιχειρήσεων και της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Είναι και μια ιστορία που έχει βάθος εδώ τουλάχιστον στην 

Μυτιλήνη, η συν εργατικότητα, οπότε νομίζω είναι και καλό το πεδίο για να πετύχουμε αποτελέσματα. Θα 

δώσω τον λόγο στη συνέχεια στον κ. Πανταζάτο από την πλευρά της DG Region. 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – DG REGIO 

ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Είναι μεγάλη χαρά για εμένα 

που βρισκόμαστε ξανά μετά από τρία χρόνια σχεδόν, είμαστε ξανά στη φιλόξενη Μυτιλήνη. Είναι αλήθεια ότι 

το προηγούμενο χρονικό διάστημα δώσαμε όλοι Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερη έμφαση στην 

προετοιμασία της νέας προγραμματικής περιόδου, είδαμε τη θετική κατάληξη της έγκρισης των 

προγραμμάτων,  σήμερα όμως συζητούμε και πού βρισκόμαστε για την προηγούμενη προγραμματική 

περίοδο. Θα έλεγα ότι το πρόγραμμα το εγκρίναμε το 2014 στο μέσον μίας σημαντικότατης και πιο δύσκολης 

περιόδου με την οικονομική κρίση. Το πρόγραμμα επίσης συνέβαλε και προσπάθησε να αντιμετωπίσει 

κομμάτια, μέρη αυτής της οικονομικής κρίσης ιδιαίτερα στα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής, ήταν ίσως 

εκείνη την περίοδο το μόνο εργαλείο επενδύσεων στη χώρα και ειδικότερα εδώ στην Περιφέρεια. Το 

πρόγραμμα αυτό αντιμετώπισε και άλλες κρίσεις, τις επόμενες κρίσεις που αντιμετώπισε η χώρα και η 

Ευρώπη. Την κρίση της πανδημίας, και εκεί το πρόγραμμα συνέβαλλε και τώρα ακόμα με την τελευταία κρίση 

κατόπιν του πολέμου στην Ουκρανία και τις συνέπειες κυρίως στην ενέργεια. Σε όλη αυτή την πορεία των 

χρόνων η πολιτική συνοχής προσαρμόστηκε, τα νομοθετικά πλαίσια αλλάξανε και η πολιτική συνοχής 

συνέβαλε στις διάφορες διαδοχικές κρίσεις που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια. Ο κανονισμός της πολιτικής 

συνοχής προσαρμόστηκε, άλλαξε, μεγαλύτερες δυνατότητες ευελιξίας υπήρξανε και πράγματι η πολιτική 

συνοχής συνέβαλε δίδοντας π.χ. το κεφάλαιο κίνησης στις επιχειρήσεις, συνέβαλε στο να μπορέσουνε να 

αντιμετωπίσουνε οι επιχειρήσεις τις δυσκολίες που προέκυψαν από τα μέτρα που ελήφθησαν για την 

αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Ο κανονισμός της πολιτικής συνοχής επίσης πρόσφατα 

τροποποιήθηκε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία δίνοντας νέες ρυθμίσεις ευελιξίας σε ό,τι αφορά π.χ. την 

τμηματοποίηση των έργων όπου έχουμε μεγαλύτερη ευκολία να ολοκληρώσουμε κάποια έργα τα οποία 

ξεκίνησαν την προηγούμενη περίοδο αλλά δεν θα ολοκληρωθούν αυτή την περίοδο, να συνεχίσουνε να 

ολοκληρωθούνε με τους προϋπολογισμούς και με τα προγράμματα της νέας περιόδου. Έχω την αίσθηση ότι 

το πρόγραμμα εδώ δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην πορεία προς την ολοκλήρωση, προς το κλείσιμο 

της περιόδου την επόμενη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ αναλυτική τεχνική συνάντηση την 

οποία είχαμε χτες όπου είδαμε πού βρίσκεται το πρόγραμμα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για την 
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ολοκλήρωσή του, αλλά δεδομένου ότι απομένει μόνο ένας χρόνος ουσιαστικά αν λάβουμε υπόψιν μας και τις 

γιορτές, πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή και συνεχή παρακολούθηση γιατί οποιαδήποτε προβλήματα 

παρουσιαστούνε τελευταία στιγμή δεν θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Άρα πρέπει αμέσως μόλις 

εμφανίζονται κάποια ζητήματα να μπορούμε να λαμβάνουμε μέτρα διορθωτικά.  Όπως βλέπω έχουμε 

περίπου ένα 20% του προγράμματος που πρέπει να γίνει την επόμενη χρονιά γι’ αυτό τον λόγο λέω ότι πρέπει 

να προσέξουμε,  από την άλλη πλευρά έχουμε μια σημαντικότατη υπερδέσμευση σε ό,τι αφορά τις εγκρίσεις 

έργων αλλά και τις συμβάσεις και άρα εδώ πρέπει να προσέξουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να 

συμβασιοποιούμε έργα, δεδομένου ότι πάρα πολλοί άξονες έχουν συμβάσεις που ξεπερνούνε κατά πολύ το 

100% άρα κάποια στιγμή πρέπει να ξέρουμε πού κλείνουμε αυτή την προγραμματική περίοδο, ποια είναι τα 

έργα που ολοκληρώνονται. Πάντοτε λέμε ότι η υπερδέσμευση είναι σημαντική αλλά προς το τέλος της 

περιόδου πρέπει να προσέξουμε γιατί δεν υπάρχουν οι προϋπολογισμοί για επιπλέον έργα. Βεβαίως να 

έχουμε επιπλέον δηλώσεις δαπανών στο τέλος της προγραμματικής περιόδου που να ξεπερνάνε το 100% του 

προγράμματος για να είμαστε on safe side, για να είμαστε ασφαλείς ότι θα κλείσουμε το πρόγραμμα αλλά θα 

πρέπει να προσέξουμε από εδώ και μπρος τι δεσμεύσεις παίρνουμε γιατί δεν υπάρχουνε οι σχετικοί 

προϋπολογισμοί για την παρούσα περίοδο. Πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε αυτή την περίοδο και ενδεχομένως 

οτιδήποτε ωριμάσουμε και αν ταιριάζει με τις προτεραιότητες που έχουμε βάλει για την επόμενη περίοδο, 

βλέπουμε αν κάποια έργα περνάνε στην επόμενη περίοδο. Πέρα από την οικονομική όμως υλοποίηση υπάρχει 

και η φυσική υλοποίηση. Έχουμε συγκεκριμένους δείκτες τους οποίους έχουμε εγκρίνει μέσα το πρόγραμμα. 

Πρέπει να τους τηρήσουμε, πρέπει να τους πετύχουμε και πολύ περισσότερο τους δείκτες στο πλαίσιο 

επίδοσης που επίσης είναι κάτι το οποίο θα το κοιτάξουμε κατά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Επίσης 

την επόμενη χρονική περίοδο και όσο πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση αυτής της περιόδου, αναμένουμε 

και ευελπιστούμε ότι μια σειρά από έργα θα ολοκληρώνονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοινοποιούμε 

αυτή την επιτυχία, να κοινοποιούμε το τι πετύχαμε, τα επιτεύγματα αυτής της περιόδου, τα επιτεύγματα 

αυτού του προγράμματος και της πολιτικής συνοχής στους πολίτες με όλα τα μέσα που έχουμε. Είτε αυτά 

είναι τα κλασικά παραδοσιακά μέσα, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση είτε νέα, τα κοινωνικά δίκτυα που παίζουν 

ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητά μας. Θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώνετε επίσης αν 

έχετε κάποιες ειδικές εκδηλώσεις, είτε εγκαίνια κάποιων έργων που ενδεχομένως θα θέλατε να κάνετε, να 

μας ενημερώνετε για την ενδεχόμενη συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι πολύ σημαντικό μαζί οι 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι δικές σας υπηρεσίες να κοινοποιούν τα επιτεύγματα της 

πολιτικής συνοχής στους πολίτες. Δεν έχω τίποτε άλλο να πω, εύχομαι μόνο καλή επιτυχία στους επόμενους 

μήνες στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της προγραμματικής περιόδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ευχαριστούμε πολύ και εμείς Παναγιώτη και για την τοποθέτηση και για την βοήθεια όλο αυτό το διάστημα. 

Τώρα ακολουθεί το εξής: θα κάνει μία ενημέρωση ο κ. Κυριάκου για τα θέματα αξιολόγησης του 

προγράμματος, θα ακολουθήσει παρουσίαση για τις χωρικές επενδύσεις, η παρουσίαση της δημοσιότητας 

και η παρουσίαση για την καινοτομία και την έξυπνη εξειδίκευση. Παναγιώτη έχεις τον λόγο. 
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ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α’ 

Ευχαριστώ πολύ. Το Σχέδιο Αξιολόγησης είναι μια υποχρέωση που έχουν τα προγράμματα της περιόδου 2014-

2020 να συνοδεύονται από ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο το εγκρίνει η Επιτροπή Παρακολούθησης, το 

συγκεκριμένο του 2014-2020 έχει εγκριθεί στην δεύτερη Επιτροπή το 2016, επικαιροποιήθηκε μία φορά τον 

Ιούνιο του 2019, περιλαμβάνει βασικά τρεις κατηγορίες αξιολογήσεων που αποτιμούν την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του σχεδιασμού του προγράμματος και της υλοποίησής του, τον 

σχεδιασμό επιμέρους στρατηγικών που υλοποιούνται μέσα από το πρόγραμμα και τις επιπτώσεις από την 

εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος. Το συγκεκριμένο που έχουμε εγκρίνει μέσω της Επιτροπής 

Παρακολούθησης περιλαμβάνει είκοσι αξιολογήσεις με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 505,000 ευρώ. Από 

αυτές τέσσερις αφορούν αξιολογήσεις επιπτώσεων και δεκαέξι αξιολογήσεις εφαρμογής. Ειδικότερα 

σημειώνουμε την αξιολόγηση για την στρατηγική της επικοινωνίας των δράσεων της RIS που 

χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ, επιπτώσεις σε διάφορους τομείς, αποτελεσματικότητα δράσεων του ΕΚΤ και 

επιπτώσεις από την εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων. Ερχόμαστε τώρα εδώ να 

εισηγηθούμε μία επικαιροποίηση αυτού του σχεδίου αξιολόγησης η οποία προκαλείται δεδομένου ότι στο 

διάστημα που μεσολάβησε από το 2019 μέχρι τώρα το 2022 είχαμε δύο φορές αναθεώρηση στο πρόγραμμα, 

επηρεάστηκε η λογική της παρέμβασης και η πορεία υλοποίησής του. Στο διάστημα αυτό αναγκαστικά 

προκαλεί έναν επαναπρογραμματισμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτών των αξιολογήσεων. Έχουν 

εν τω μεταξύ υλοποιηθεί αρκετές αξιολογήσεις οριζόντιας εφαρμογής από τις κεντρικές υπηρεσίες και θα 

πρέπει να ξαναδούμε τα δελτία ταυτότητας που συνοδεύουν την κάθε αξιολόγηση, να τα επικαιροποιήσουμε 

και να τα ενημερώσουμε, λαμβάνοντας υπόψιν οριζόντιες κατευθύνσεις που έχει δώσει η Εθνική Αρχή 

Συντονισμού πολύ πρόσφατα. Άρα ενημερώνουμε την Επιτροπή για τα σημεία στα οποία θα κάνουμε αυτές 

τις παρεμβάσεις. Έτσι κι αλλιώς θα εισηγηθούμε το σχέδιο αξιολόγησης συνολικά μέσω γραπτής διαδικασίας 

και αφού κλείσουμε την διαβούλευση που πρέπει να κάνουμε με την Εθνική Αρχή Συντονισμού για 

συγκεκριμένα θέματα, θα εισηγηθούμε την έγκριση του σχεδίου αξιολόγησης συνολικά σαν πλήρες κείμενο. 

Ενημερώνουμε τώρα εδώ ότι απ’ το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης έχουν ολοκληρωθεί ήδη αρκετές 

αξιολογήσεις που αφορούν και στην αξιολόγηση επικαιρότητας του σχεδιασμού και της επικοινωνίας, 

οριζόντιας αξιολόγησης που υλοποιήθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία, από την κεντρική Υπηρεσία του 

επιχειρησιακού Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και την ΕΥΣΕΚΤ. Είναι σε εκπόνηση ακόμα μια αξιολόγηση 

αριθμός 7 που αφορά την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής στήριξης. Ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις που 

αφορούν τις κοινωνικές δομές και τα Κέντρα Κοινότητας συνολικά. Αυτές οι δύο αξιολογήσεις έγιναν μαζί και 

μένει τώρα η αξιολόγηση Νο 11 που αφορά στην παρέμβαση της κοινωνικής οικονομίας στο Βόρειο Αιγαίο. 

Χρειάζεται μια προσαρμογή ο τίτλος γιατί αφορά και στην αξιολόγηση των περιφερειακών μηχανισμών 

στήριξης που δεν ήταν δικής μας χρηματοδότησης, αλλά επειδή το θέμα εδώ έχει μια δυναμική, εισηγούμαστε 

ότι αυτή η αξιολόγηση πρέπει να παραμείνει στο πρόγραμμα. Εισηγούμαστε ότι οι αξιολογήσεις των 

επιπτώσεων θα μπορούσαν να συμπτυχθούν σε μία μετά από κάποια προσαρμογή του δελτίου ταυτότητας 

αυτών των αξιολογήσεων και μένει να προσαρμόσουμε το σχέδιο αξιολόγησης με βάση τις οριζόντιες 
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κατευθύνσεις. Δεδομένου ότι η αξιολόγηση της RIS θα ανατεθεί κεντρικά από την ΕΥΣΣΑ όπως και η 

αξιολόγηση για τα χωρικά η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί σε αυτήν την αξιολόγηση όσον αφορά στην 

παρέμβαση του θεματικού στόχου 8 του Κοινωνικού Ταμείου στις χωρικές επενδύσεις, εάν υπάρχουν αυτές  

και συμπληρώνουμε δύο ακόμα αξιολογήσεις οριζόντιες οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν, είτε είναι σε φάση 

ανάθεσης, είναι οριζόντιου χαρακτήρα και αφορούν την εφαρμογή των χωρικών εργαλείων στην Ελλάδα αλλά 

και την επίδραση που είχαν οι πόροι του ΕΣΠΑ στην στήριξη επιχειρηματικότητας λόγω Covid. Αυτές οι δύο 

είναι οριζόντιου χαρακτήρα και απλώς ενσωματώνονται για λόγους πληρότητας στα σχέδια αξιολόγησης και 

οπωσδήποτε θα έχουμε μία αξιολόγηση αποτελεσματικότητας που θα μας βοηθήσει στην επόμενη 

αναθεώρηση όπως και να κλείσουμε με την αξιολόγηση της δημοσιότητας και της επικοινωνίας. Στο αμέσως 

επόμενο διάστημα έχουμε να καλύψουμε την κανονιστική υποχρέωση για την ανάρτηση της σύμβασης των 

αξιολογήσεων στην SFC στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Επιτροπής. Όλες οι αξιολογήσεις που έχουν 

εκπονηθεί και παραληφθεί είτε από εμάς είτε από κεντρικές υπηρεσίες είναι στην ιστοσελίδα μας και μπορεί 

να τις δει ο καθένας, όπως επίσης και σε κάθε ετήσια έκθεση όπου έχουμε τελειωμένη αξιολόγηση, η σύνθεσή 

της είναι περιγεγραμμένη και έχει αναφερθεί. Αυτό εισηγούμαστε στην Επιτροπή, αυτό είναι το πλαίσιο των 

αλλαγών το οποίο θα το φέρουμε σε πλήρες κείμενο σε φάση γραπτής διαδικασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ευχαριστούμε και εμείς. Τώρα πάμε στην επόμενη ενότητα που έχει να κάνει με την παρουσίαση της 

στρατηγικής για την χωρική ανάπτυξη. 

 

   

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α’ 

Επειδή φάγαμε πολλά λαζάνια θα είμαι πολύ σύντομος. Λοιπόν, πορεία υλοποίησης ολοκληρωμένων χωρικών 

επενδύσεων. Στο πρόγραμμα μας εφαρμόσαμε δύο εργαλεία ΟΧΕ, το ένα εργαλείο αφορά τις ΟΧΕ μικρών 

νησιών. Τα μικρά νησιά δηλ. τα οποία ενισχύθηκαν ή συμμετείχαν σε αυτό το εργαλείο ήταν η Λήμνος, ο Άγιος 

Ευστράτιος, οι Οινούσσες, τα Ψαρά, η Ικαρία και οι Φούρνοι. Και το δεύτερο εργαλείο μας αφορά στις 

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, τις περιοχές της Μυτιλήνης και της Χίου. Ο εγκεκριμένος 

προϋπολογισμός ξεκινώντας καταρχάς από τις ΟΧΕ των μικρών νησιών, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός 

έφτασε περίπου τα 40 εκατ. ευρώ, έγινε ενεργοποίηση προσκλήσεων που φτάσανε τα 62 εκατ. Στις 

επενδυτικές προτεραιότητες που βλέπετε στον πίνακα, η πορεία υλοποίησης των ενταγμένων έργων ανήλθε 

όσον αφορά στις εντάξεις στα 34 εκατ., οι ΝΟΔΕ φτάσανε στα 18 εκατ. ενώ οι δαπάνες μέχρι αρχές του 

Νοέμβρη δεν έχουν ξεπεράσει τα 11 εκατ. Όσον αφορά στην επίτευξη πορείας υλοποίησης σε σχέση με την 

εγκεκριμένη στρατηγική των ΟΧΕ μικρών νησιών, βλέπουμε ότι έφτασε σε ένα πλήθος πράξεων 25 και το 

σύνολο δαπανών σε επίπεδο ΕΤΠΑ έφτασε το 28%. Προχωράμε γρήγορα όπως σας είπα, πάμε στις 

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής  Ανάπτυξης για τις πόλεις της Μυτιλήνης και της Χίου, οι εγκεκριμένοι 

προϋπολογισμοί όσο αφορά στις δύο αυτές πόλεις ήταν 10,5 εκατ. για την πόλη της Μυτιλήνης και 8,5 εκατ. 
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για την πόλη της Χίου η οποία κατανέμεται σε αυτές τις επενδυτικές προτεραιότητες που βλέπετε στους 

πίνακες. Οι προσκλήσεις ανήλθανε στα 27 εκατ. ευρώ που ενεργοποιήθηκαν και η πορεία υλοποίησης των 

ενταγμένων πράξεων όσον αφορά στο Δήμο Μυτιλήνης είχαμε εντάξεις στα 21 εκατ. περίπου, οι νομικές 

δεσμεύσεις ξεπεράσαν τα 8 εκατ. ενώ οι δαπάνες είναι στα 4,2 εκατ. ευρώ. Της Χίου αντίστοιχα δεν ξεπέρασαν 

τα 9,5 εκατ., οι νομικές δεσμεύσεις είναι κοντά στα 5,3 εκατ. και λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ οι 

δαπάνες. Όσο αφορά στην επίτευξη της πορείας σε σχέση με τις εγκεκριμένες στρατηγικές, σε επίπεδο 

δαπανών δεν έχουμε ξεπεράσει το 35% ενώ τα έργα τα οποία εντάχθηκαν και είναι σε φάση υλοποίησης 

κάποια από αυτά, κάποια άλλα έχουν ολοκληρωθεί, είναι στο 18%, 16% στο ταμείο ΕΤΠΑ και 2% από το ΕΚΤ. 

Συνοπτικά λοιπόν εδώ βλέποντας και τις τρεις στρατηγικές, όσο αφορά στην εκτίμηση του κλεισίματος πλέον 

δηλαδή με ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2023, όσο αφορά στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

Μυτιλήνης εκτιμούμε ότι θα ανέλθει περίπου στο 48% σε σχέση πάντα με την εγκεκριμένη στρατηγική, η ΒΑΑ 

Χίου περίπου στο 51%, οι ΟΧΕ μικρών νησιών δεν θα ξεπεράσει το 50% θα είναι κοντά στο 46% στο σύνολο το 

εργαλείο των Χωρικών Επενδύσεων θα φτάσει σε ένα ποσοστό κοντά στο 47%. Οι κοινές διαπιστώσεις λοιπόν 

από την εμπειρία μας στην εφαρμογή αυτών των εργαλείων χωρικών επενδύσεων είναι ότι αφενός υπήρξε 

καταρχάς καθυστέρηση στην έναρξη εφαρμογής. Ο αρχικός σχεδιασμός είναι αλήθεια ότι δεν τηρήθηκε και 

σε επίπεδο εφαρμογής οπότε ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας δεν εξαντλήθηκε, με αποτέλεσμα αυτή η 

πολιτική να αποτελέσει και την γέφυρα για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Μια κοινή 

διαπίστωση όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες παρουσιάσεις είναι η αδυναμία των χωρικών αρχών 

να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο ρόλο τους, τόσο ως φορείς προγραμματισμού, αλλά και ως δικαιούχοι 

των πράξεων αυτών των σχετικών στρατηγικών. Σαφώς υπήρχε έλλειψη εμπειρίας αλλά και μέσων στις 

χωρικές αυτές αρχές όσον αφορά στην αξιολόγηση αυτών των πολυετών παρεμβάσεων και στον 

επανασχεδιασμό ή επαναπρογραμματισμό προς μια σταθερή αναπτυξιακή κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι 

ένα μεγάλο εμπόδιο είναι το σύνθετο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις Δημόσιες Συμβάσεις, το οποίο 

προφανώς προκάλεσε πολλές καθυστερήσεις κατά τη φάση εφαρμογής τους. Ειδικά για τα μικρά νησιά αυτό 

το οποίο επισημάνθηκε και νωρίτερα, είναι ότι έχουνε περιορισμένες τεχνικές, διοικητικές και οικονομικές 

δυνατότητες πρόβλημα που ενισχύεται και από το μεγάλο πλήθος και την διασπορά αυτών, λαμβάνοντας 

υπόψιν και τη διπλή νησιωτικότητα. Και εκεί ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει έλλειψη 

αντίστοιχης εμπειρίας τόσο του φορέα σχεδιασμού που στην στρατηγική ΒΑΑ ήταν η Περιφέρεια, όσο και των 

λοιπών τοπικών φορέων. Κλείνοντας, ένας αριθμός ενταγμένων πράξεων στις στρατηγικές ΟΧΕ ΒΑΑ οι οποίες 

μπήκαν σε τροχιά υλοποίησης προς το τέλος του έτους 2021 συνιστούν προφανώς τη βάση για την μεταφορά 

τους στην νέα προγραμματική περίοδο, τεκμηριώνοντας έτσι και την συνέχεια των ήδη εφαρμοζόμενων δύο 

στρατηγικών ΟΧΕ και ΟΧΕ ΒΑΑ δεδομένου ότι είναι επιλέξιμες στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. 

Σας ευχαριστώ.  

 

 

 

 

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 
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ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ευχαριστούμε Στρατή με δεδομένο ότι θα συνεχίσεις, θα προετοιμαστείς για την επόμενη παρουσίαση που 

έχετε να κάνετε, εγώ θα έλεγα ότι κοιτάξτε τώρα σταχυολογώντας την υλοποίηση γιατί οδηγηθήκαμε να 

κάνουμε μια τέτοια χωρική πολιτική. Από την μία φαίνεται συγκρουσιακό, έτσι, υλοποιείς από το σχεδιασμό 

στο 50%, έχεις δώσει στους φορείς της αυτοδιοίκησης ξέρω εγώ στις δυο πόλεις 16 εκατ. τώρα τους δίνεις 58 

εκατ., πέντε φορές επάνω που λένε, τέσσερις, αλλά υλοποίησαν το 50%. Γιατί το κάνετε αυτό; Πρώτα απ’ όλα 

γιατί υπάρχει η κατεύθυνση από τον κανονισμό στο να δοθούν χρήματα για την αστική ανάπτυξη. Από την 

άλλη πλευρά γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν στήσει ένα ορθό σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο οι αστικές 

αρχές θα μπορούν να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους και να αποκτήσουν την ιδιοκτησία στα έργα, να 

συμμετέχουν συνεχώς από τώρα στο σχεδιασμό, να διαλέγουν μεγάλα έργα να εκτελέσουνε. Θα έχει κανείς 

την αίσθηση ότι έχει περισσότερη επιτυχία γιατί τώρα έμαθε ποια είναι τα αδύναμα σημεία. Συνεχίζεται η 

χωρική πολιτική για τα μικρά νησιά. Να ξαναδούμε το ποιος είναι ο φορέας προγραμματισμού και υλοποίησης 

και διευρύνεται κιόλας το πλαίσιο της συνολικής φιλοσοφίας ότι ο κάθε τόπος έχει τα δικά του 

χαρακτηριστικά, έτσι; Αυτά έχω να σταχυολογήσω από τη δική σου εισήγηση αγαπητέ Στρατή, νομίζω ότι 

πρέπει να πάμε στην παρουσίαση για τη δημοσιότητα. 

 

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α’ 

Πάμε τώρα στη Στρατηγική Επικοινωνίας, είναι ένας από τους τομείς που νομίζω ότι είμαστε ιδιαίτερα 

περήφανοι, ε; δεν είμαστε; Ωραία. Λοιπόν, ποιοι ήταν οι παράγοντες της επιτυχημένης στρατηγικής 

επικοινωνίας και δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας έτσι; Πρώτα απ’ όλα, εντάξει, ήταν μια 

προσπάθεια στην οποία δόθηκε ένταση τα τελευταία τέσσερα πέντε χρόνια θα έλεγα. Στηριχθήκαμε πάνω 

στον ακριβή προσδιορισμό της κάθε κατηγορίας κοινού και των χαρακτηριστικών αυτής. Σαφώς έγινε μια 

στοχευμένη και αποτελεσματική επιλογή των μέσων προσέγγισης και διείσδυσης αυτής της πληροφορίας εν 

γένει. Τα μέσα επικοινωνίας τα οποία χρησιμοποιήσαμε ήταν το έντυπο υλικό, οι οπτικοακουστικές 

παραγωγές, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το διαδίκτυο, οι ενέργειες της άμεσης επικοινωνίας καθώς και 

υπαίθρια οπτική επικοινωνία. Ποιο ήταν το target group μας. Οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι, οι λοιποί 

ωφελούμενοι δηλαδή, επιχειρήσεις, υφιστάμενες, υπό σύσταση, οι αυτοαπασχολούμενοι, τα ακαδημαϊκά και 

ερευνητικά ιδρύματα και οι φορείς, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, οι ευάλωτες ομάδες 

με έμφαση στα άτομα με αναπηρία, οι άνεργοι, το ευρύτερο κοινό της Περιφέρειας και της Ελλάδος, καθώς 

και εξιδεικευμένο κοινό το οποίο λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ενημέρωσης. Οι διαμορφωτές γνώμης, οι 

opinion leaders δηλαδή, οι δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής επικοινωνίας, οι εκπρόσωποι 

φορέων, οι νέοι και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εννοείται και τα παιδιά. Δηλαδή ο στόχος 

μας ήταν να επικοινωνήσουμε τις στρατηγικές μας και όλο αυτό το concept στα παιδιά. Από τον σχεδιασμό 

λοιπόν στην εφαρμογή. Ο πυλώνας 1 αφορά τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής ταυτότητας του 

προγράμματος, ο πυλώνας 2 αφορούσε μία προσπάθεια να διοργανώσουμε διάφορες εκδηλώσεις 

ενημέρωσης με την παραγωγή επικοινωνιακού υλικού που ήταν ο πυλώνας 3, ο πυλώνας 4 αφορούσε τη 

χρήση επικοινωνιακών εργαλείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και το 5 που ήταν και αυτό ένα δύσκολο 
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εγχείρημα γιατί ήθελε να το αγκαλιάσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι, ήταν και η ανάταξη των συνεργασιών 

αυτών. Η αναφορά αφορά ουσιαστικά από το 2019 και μετά. Όσον αφορά στο Europe delivers το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στη Χίο το 2019 ήταν η καλύτερη καμπάνια στην Ευρώπη. Γι’ αυτή την καμπάνια η 

προετοιμασία του έργου διήρκεσε πάνω από πέντε μήνες και συντονίστηκαν για την υλοποίηση του οχτώ 

ομάδες εκτός από την Διαχειριστική δηλαδή, ο Δήμος Χίου, η βιβλιοθήκη Κοραή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

ΕΥΣΣΑ, η εταιρεία SOLID HAVAS και η εταιρεία παραγωγής αυτού του project. Οι συμμετέχοντες ξεπεράσανε 

τους τριακόσιους ενώ έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι τα views ξεπεράσανε τις είκοσι πέντε χιλιάδες. Θα 

δείτε τώρα ζωντανά ένα μικρό βιντεάκι το οποίο αφορά στην καμπάνια Europe delivers το 2019 που 

πραγματοποιήθηκε στη Χίο. Σας καλούμε να μπείτε στην σελίδα μας στο  facebook. 

 

Προβολή video 

 

Το Europe Delivers αφορούσε τον πολυχώρο τον οποίο χρηματοδοτήσαμε στη Φάρκαινα της Χίου, ένα 

πολυχώρο αθλητικών δραστηριοτήτων και όχι μόνο με influencer το γνωστό μαραθωνοδρόμο Μερούση. 

Προχωράμε τώρα στις δράσεις προβολής και δημοσιότητας ακόμη του έτους 2019 όσον αφορά στην RIS, την 

δράση καινοτομίας που και αυτή έγινε σε τρία νησιά της Περιφέρειας. Αφορούσε το δεύτερο κύκλο 

επιχειρηματικών ανακαλύψεων, έγινε σε συνεργασία με το JRC, πραγματοποιήθηκε ετήσια συνάντηση του 

εθνικού δικτύου καινοτομίας στην Χίο, ναι όπου ήσασταν κι εσείς, ναι καλά θυμάμαι. Προχωράμε τώρα.  Αυτό 

που έχουμε προσπαθήσει να χτίσουμε είναι το εξής: ομάδα εργασίας, είναι η ομάδα σχεδιασμού, αυτό τώρα 

αφορά στη γέφυρα με την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Έχει συγκροτηθεί μια ομάδα σχεδιασμού 

για το 2021-2027 η οποία αποτελείται από τους προϊσταμένους και στελέχη της Υπηρεσίας μας, με 

συμβούλους των τομεακών μελετών και εκπροσώπους των δικαιούχων και φορέων. Έχουν γίνει 

συγκεκριμένες αναθέσεις τομεακών μελετών όσον αφορά στον Στρατηγικό Υπηρεσιακό Σχεδιασμό, στην 

επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία, στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις καθώς και στην εκτίμηση 

της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων. Έχουν δημιουργηθεί και θα δημιουργηθούν επιπλέον διάφορα 

θεματικά workshops με φορείς και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς που έχετε έρθει 

εκτός Περιφέρειας, είναι ότι έχουμε δημιουργήσει δύο πολύ δυνατές πλατφόρμες, βήματα διαλόγου, η μία 

είναι το e-pepba.gr . Είναι η πλατφόρμα στην οποία οι φορείς καταθέτουνε προτάσεις και ουσιαστικά 

συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την κατάρτιση της νέας προγραμματικής περιόδου για το πρόγραμμα Βόρειο 

Αιγαίο 2021-2027. Είναι μια πλατφόρμα η οποία έχει στηθεί εδώ και τουλάχιστον δυο χρόνια και μέσα από 

αυτήν ουσιαστικά τη χρησιμοποιούμε ως εργαλείο για να διαμορφώσουμε αυτή τη στρατηγική. Άρα μιλάμε 

για μια ενεργή ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση που γίνεται  μέσα από αυτή την πλατφόρμα στην οποία 

συμμετέχουν διάφοροι δικαιούχοι, κοινωνικοί εταίροι και διάφοροι φορείς που δραστηριοποιούνται στην 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην οποία μέσα έχουν αναπτυχθεί πολλές θεματικές ενότητες, ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες και είναι συνεχώς ενεργή και εξελίσσεται. Η δεύτερη πλατφόρμα που δημιουργήσαμε είναι το 

βήμα του πολίτη και είναι το postare.gr. Είναι ένα βήμα το οποίο δόθηκε στον πολίτη και αυτό συνέβη τα 

τελευταία δυο τρία χρόνια θα έλεγα και έχει ενδιαφέρον να μπείτε να δείτε την δουλειά που έχει γίνει και 

εκεί διότι ουσιαστικά προσπαθούμε να υπηρετήσουμε το αφήγημα, να χτίσουμε το πρόγραμμά μας από την 

βάση. 
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Προβολή postare.gr 

 

Όπως βλέπετε εδώ η απήχησή του, δεν ξέρω αν το βλέπετε ξεπερνάει τα 450.000 άτομα πάνω από σχεδόν 

μισό εκατομμύριο. Ακριβώς! Ναι! Συνεχίζοντας για να μη σας καθυστερούμε παραπάνω, να  πάμε τώρα στο 

Europe in my Region. Να τονίσω ότι το 2020 είμασταν σε καθεστώς εγκλεισμού λόγω της Covid, παρόλα αυτά 

δεν μείναμε πίσω, εμείς δημιουργήσαμε μια δράση στο πλαίσιο του Europe in my Region με τίτλο «Το μυστικό 

του Ηφαίστου». Εκεί συμμετείχαν πάνω από 450 συμμετέχοντες, ξεπεράσαμε τα 20.000 views, έγινε μια 

συνεργασία με την διαχειριστική της Αττικής, την δική μας, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, 

Δυτικής Αττικής και της Λέσβου καθώς και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους στην 

οποία συμμετείχαν διάφοροι χαρισματικοί ηθοποιοί. Συμμετείχαν πάρα πολλά παιδιά στο παιχνίδι αυτό και 

νομίζω ότι ήταν μία, κατά τη γνώμη μας και αυτή, πρωτότυπη δράση που δεν έχουμε ίσως συναντήσει σε κάτι 

άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα. Εδώ είναι ένα trailer όσον αφορά το μυστικό του Ηφαίστου. 

 

Προβολή «Το μυστικό του Ηφαίστου» 

 

Αυτό ήταν ένα teaser έτσι; όπου είχαμε παρακινήσει ειδικά τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση. 

Συνεχίζουμε τώρα με τις ενέργειες απολογισμού δράσεων προβολής και δημοσιότητας του 2021, πάλι με 

καθεστώς επιτήρησης λόγω Covid, έγινε ένας κύκλος διαβούλευσης του 2021-2027 στο οποίο έγινε το πρώτο 

Αναπτυξιακό Συνέδριο, αναπτύχθηκαν εφτά θεματικές ομάδες εργασίας, γίναν έξι διαβουλεύσεις, πετύχαμε 

πάνω από ογδόντα αναρτήσεις, οι συμμετοχές ξεπεράσανε τις τριακόσιες. Ο δεύτερος κύκλος διαβούλευσης 

που ουσιαστικά ήταν το δεύτερο Αναπτυξιακό Συνέδριο, ήταν και αυτό διαδικτυακό στο  οποίο έγιναν πολλές 

συναντήσεις ανά μεγάλο νησί, Λέσβο, Χίο Λήμνο και Σάμο. Οι συμμετοχές και εκεί ξεπεράσανε τις τριακόσες 

σαράντα. Καθυστερούμε λίγο εδώ γιατί παράλληλα σας δείχνουμε μέσα από τα δικά μας μέσα κάποια teasers 

και κάποια βιντεάκια που σχετίζονται με αυτές τις σχετικές δράσεις και σας καλούμε να μπείτε να τα δείτε στο 

facebook. Αυτό είναι το κανάλι μας στο You Tube. 

 

Προβολή  

 

To 2022 μας δόθηκε η δυνατότητα να ξεχυθούμε στους δρόμους γιατί έγινε άρση των μέτρων και αυτό 

κάναμε. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2022 κάναμε μια διήμερη διοργάνωση στο πλαίσιο του Europe in my Region 

2022 και εδώ ψηφίστηκε ως η καλύτερη καμπάνια στην Ευρώπη. Ήταν ένα διήμερο λοιπόν φεστιβάλ 

εκδηλώσεων με επισκέπτες on side πάνω από τέσσερις χιλιάδες. Ένα φεστιβάλ στο οποίο συνέδραμε η Εφορία 

Αρχαιοτήτων Λέσβου και ο Δήμος Μυτιλήνης με 2 εμβληματικά έργα στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης και 

πολιτισμού. Η προετοιμασία ήτανε πολύ κοπιαστική η αλήθεια είναι, πήρε πάνω από ενάμιση χρόνο, 

συμμετείχαν πάνω από 18 ομάδες και 230 μέλη, ως influencer συμμετείχε η ολυμπιονίκης Κλέλια Πανταζή 

είχαμε και 9 multipliers με testimonials, τα views ξεπεράσανε τις 20.000 ενώ οι μεμονωμένοι χρήστες 

ξεπεράσαν τους 70.000. Τα views  ξεπεράσανε τις 450.000. Δεν ήρθατε ενώ σας καλέσαμε και τον κύριο 
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Paquet, ναι. Τώρα θα παρακολουθήσετε μια ταινία μικρού μήκους, με υπότιτλους που είναι αφιέρωμα σε 

αυτό το διήμερο φεστιβάλ για αυτά τα δύο εμβληματικά έργα. 

 

Προβολή ταινίας μικρού μήκους 

 

Η τελευταία αυτή σκηνή αποτελεί την γεφύρωση της τρέχουσας με την νέα προγραμματική περίοδο. Δεν 

νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο, σας ευχαριστώ. 

 

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ωραία, ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή την οποία εάν το μαζέψει κανείς συνολικά θα 

συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι κλασικές ενέργειες δημοσιότητας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να 

βάλουμε τον πολίτη να αγκαλιάσει το έργο, να βάλουμε τους ανθρώπους, τον κόσμο να εμπλακεί στο έργο, 

να το αγαπήσει, να συμμετέχει και τους φορείς μαζί .Είδατε και με τις ενέργειες ευαισθητοποίησης για τον 

σχεδιασμό του νέου προγράμματος περάσαμε μέσα από την δημοσιότητα, στέλναμε παλιά ερωτηματολόγια 

από τους φορείς και παίρναμε πέντε με δέκα απαντήσεις. Τώρα μέσα από εδώ παίρνουμε εβδομήντα, 

πενήντα. Τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα αν τα εργαλεία των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τα 

δεις αλλιώς, τα δεις πάνω στην βάση της δουλειάς σου και όχι για να επιβεβαιώσεις το εγώ σου ή τη δουλειά 

σου. Αυτό είναι το κλειδί που σας έλεγα το πρωί σε σχέση με τη δημοσιότητα και επίσης να 

συνειδητοποιήσουμε και εδώ, μέσα από το τελευταίο σποτ μπορεί και να φάνηκε ότι τα έργα είναι το 

χαρακτηριστικό. Το κάστρο της Μυτιλήνης είναι αιώνες εδώ γιατί οι άνθρωποι είναι εδώ και έχουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά οι άνθρωποι. Ξεχάσαμε μια μεγάλη περίοδο την αξία του κάστρου, τώρα τη βλέπουμε, 

βλέπουμε τις γενιές να μπαίνουν μέσα. Ο χώρος του ποδηλατόδρομου και του κάστρου έχει γίνει το νέο 

κομμάτι που ζει η πόλη, τώρα με τα αστικά που κάνουμε, τι ωραία προχτές πέρασα και ξεκινάει και το λιμάνι 

η παραλιακή ζώνη να γίνεται. Δένουν αυτά, γιατί δένουν; Γιατί εμείς υπηρετούμε αυτά που κατά κάποιο τρόπο 

στους αιώνες λένε οι άνθρωποι. Έτσι πρέπει να δούμε και τη δημοσιότητα και έτσι να κάνουμε ιδιοκτησία στα 

έργα και στο πρόγραμμα. Στο φάκελο λέει ο υπεύθυνος δημοσιότητας περιλαμβάνεται το ετήσιο σχέδιο 

επικοινωνίας 2023 και ζητάμε την έγκρισή του από εσάς. Αυτή είναι η νέα λογική της δημοσιότητας όπως 

ξεκίνησε και θα γίνεται και στη συνέχεια και στη νέα περίοδο. Τώρα θα πάμε στο θέμα που έχει να κάνει με 

την στρατηγική καινοτομίας όπου καλούμε τον συνάδελφό μας τον κ. Αθανασέλη να κάνει μια παρουσίαση 

και αμέσως μετά, όπως σας είπα η στρατηγική καινοτομίας και RIS ήτανε μία στρατηγική που πήρε η 

Διαχειριστική στις αρχές της προγραμματικής περιόδου πάνω της. Σχεδίασε, να μην πω όλη την εισήγηση, 

αλλά σχεδίασε μια στρατηγική η οποία έλεγε ότι ξεκινούμε δημόσιες παρεμβάσεις με δημόσια έργα που θα 

αποτελούν το χώρο στον οποίο θα μπορεί ο επιχειρηματίας να πηγαίνει και να ρωτάει «έχω την τάδε σκέψη, 

μπορώ να την κάνω προϊόν»; Άρα δημόσια ερευνητικά έργα, πιλοτικά ερευνητικά γιατί πολλές φορές η 

ανάπτυξη είναι θέμα και μιμητισμού οπότε βρήκαμε ένα ωραίο έργο, ένα κέντρο έρευνας για την μαστίχα, το 

χρηματοδοτήσαμε ως πιλοτικό, αναγνωρίστηκε και για αυτό κάναμε και εκείνη αν την είδατε το εθνικό δίκτυο, 

με τη συνεργασία του JRC, με την καινοτομία που έγινε στην Χίο και με τα ιδιωτικά ερευνητικά έργα. Αυτό 
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ήταν η φάση, η δική μας θέλω να πω φάση. Η Διαχειριστική Αρχή αποσύρεται, τι θέλω να πω «αποσύρεται», 

δίνει τη σκυτάλη στο μηχανισμό καινοτομίας, ο οποίος τι θέλει; Να εμφυσήσει στην κοινωνία ότι σε τούτα 

εδώ τα νησιά δεν είμαστε μονάχα γιατί είμαστε ακρίτες αλλά υπάρχουνε και δράσεις καινοτομίας και έρευνας 

και διαφορετικότητας και να φυσήξει αυτός ο αέρας για να μπορέσει να αλλάξει με κάποιο τρόπο το 

αναπτυξιακό πρότυπο και προς την κατεύθυνση της καινοτομίας. Άκη μου μπορείς να πεις την παρουσίαση 

σου και μετά να έρθει στο βήμα ο κ. Στρογγυλόπουλος για την παρουσίαση του μηχανισμού καινοτομίας. 

 

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΑΘΑΝΑΣΕΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α’ 

Νομίζω ότι ο προϊστάμενος τα είπε όλα πολύ γρήγορα συνεπώς θα με βοηθήσει και έμενα να επιταχύνω. 

Λοιπόν θα μιλήσουμε για τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, θα κάνουμε μια ανασκόπηση στο τι κάνουμε 

όλα αυτά τα χρόνια από το 2015 και μετά, λίγο θα δούμε την ατζέντα της σημερινής παρουσίασης, θα σας 

δείξω λίγο το προφίλ της Περιφέρειας, κάποιους δείκτες, θα σας παρουσιάσω την αρχική στρατηγική έξυπνης 

εξειδίκευσης έτσι όπως την περιγράψαμε από ένα παραδοτέο, τον προϋπολογισμό και μετά θα 

μεταφερθούμε στο πρόγραμμα, τις προσκλήσεις που βγάλαμε, τα αποτελέσματα, τους δείκτες και στο τέλος 

για να δώσω συνέχεια στον κ. Στρογγυλόπουλο, θα πω λίγα λόγια για την διακυβέρνηση της RIS στο Βόρειο 

Αιγαίο και τέλος στο γραφείο καινοτομίας το οποίο φτιάχτηκε πριν περίπου έξι μήνες. Ωραία, πιστεύω να 

είναι, αν και είναι λίγο μικρά αλλά είναι καθαρά νομίζω, για μια μικρή Περιφέρεια σε όλο το χάρτη της χώρας 

με αρκετά γερασμένο πληθυσμό. Αυτές οι δυο διαφάνειες αυτό δείχνουν. Έχουμε από το μικρότερο ΑΕΠ σε 

όλη την χώρα 2,5 δις και με μια ελαφρά μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ομοίως και ο τουρισμός 

μας, είναι ισχνή η επίδρασή του στην οικονομία της Περιφέρειας. Εδώ σε αυτό τον χάρτη παραστατικά 

βλέπουμε με διάφορα χρώματα την ανταγωνιστικότητα, πού βρίσκεται η χώρα μας και ειδικότερα η 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δεν αποκλίνει από τον μέσο όρο των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας, αλλά 

είναι μακριά από το μέσο όρο της Ευρώπης. Τώρα πάμε λίγο πιο εστιασμένα στις δαπάνες έρευνας και 

καινοτομίας. Βλέπουμε ότι είμαστε λίγο κάτω από την μέση και από το μέσο όρο. Και σε αυτή τη διαφάνεια 

βλέπουμε ότι ο κύριος όγκος χρηματοδότησης προέρχεται είτε από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε από το 

κράτος, δηλαδή αυτοί οι δυο πυλώνες είναι οι οποίοι δίνουν το βηματισμό σε όλες τις δαπάνες έρευνας και 

καινοτομίας. Πλησιάζουμε τώρα και μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά στη χώρα και βλέπουμε ότι απέχουμε 

περίπου 0,7% από το μέσο όρο της χώρας μας σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες. Υπάρχουν κάποιες που 

είναι πάνω από τον μέσο όρο αλλά υπάρχει και μια μεγάλη μάζα Περιφερειών που βρίσκεται αρκετά κάτω 

από τον μέσο όρο. Σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια βλέπουμε λίγο το δείκτη καινοτομίας του 2021 έτσι όπως 

καταγράφηκε, για όλες τις χώρες αλλά και ειδικότερα για τη δική μας. Βλέπουμε ότι οι μονάδες βάσης είναι 

63 για το Βόρειο Αιγαίο την ώρα που η Αττική έχει 86 και ο μέσος όρος είναι 78 εντός της επικράτειας. Πάντως 

αυτό που θα δούμε και στην επόμενη διαφάνεια είναι ότι το Βόρειο Αιγαίο παρόλα τα προβλήματα τα οποία 

αντιμετωπίζει, έχει μια ανοδική τάση στο δείκτη καινοτομίας +26,2% σε σχέση με τα παρελθόντα έτη. Και αυτό 

αποτυπώνεται σαφώς και από αυτό το διάγραμμα στο οποίο βλέπουμε την αυξητική τάση που παρουσιάζει 

χρόνο με τον χρόνο ειδικότερα από το 2015 και μετά. Και μην ξεχνάμε όλη την πορεία λιτότητας που υπήρξε 

από το 2010 και μετά. Ωραία, αφού τελειώσαμε με το προφίλ και παρουσιάσαμε λίγο εν τάχει τα δεδομένα, 
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βλέπουμε λοιπόν τα ορόσημα που πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκινήσαμε με την φάση του σχεδιασμού 

της στρατηγικής, αυτή εγκρίθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο το 2015, ακολούθησε μια δεύτερη φάση 

επιχειρηματικής ανακάλυψης με θεματικά εργαστήρια πάνω στους άξονες της στρατηγικής, ενεργοποιήθηκε 

το ΠΣΚΕ και καθορίστηκε τελικά ποιοι θα είναι οι φορείς διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, άρθηκαν οι 

αιρεσιμότητες, χρηματοδοτήθηκε η μαστίχα όπως είπε ο Γιώργος, εμβληματικό έργο με το γενικό 

απαλλακτικό κανονισμό και ένα κομμάτι στις υποδομές και στο μισθολογικό κόστος με de minimis. Μετά ήρθε 

η σειρά του ΤΕΠΙΧ οι Τουριστικές και περάσαμε στα καθ’ εαυτού της Περιφέρειας, χρηματοδότηση δημόσιων 

ερευνητικών υποδομών και πριν αρχίσουμε τις προσκλήσεις κρατικών ενισχύσεων κάναμε μια τρίτη φάση 

επιχειρηματικής ανακάλυψης το 2020 που πήγαμε σε όλα τα νησιά τα μεγάλα νησιά του Βορείου Αιγαίου και 

διαβουλευτήκαμε αυτό που ακούστηκε και προηγουμένως για τη δημοκρατία, για να ακούσουμε τη φωνή 

όλων και ειδικότερα των επαγγελματιών. Διαβουλευτήκαμε τρεις προσκλήσεις, η μία τα συμφωνητικά 

συνεργασίας, η ενίσχυση των υφισταμένων και των νέων επιχειρήσεων και τέλος, το έχω με γκρι γιατί δεν 

ξέρω αν έπρεπε να το πω ή όχι, αναφορικά με την ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω Covid. Λοιπόν στην αρχή 

ήταν αυτή η στρατηγική με τέσσερις άξονες, ο μηχανισμός του οποίου θα μετέφερε γνώση από τα 

πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις, η αγροδιατροφή, τουρισμός, φύση και τα νησιά ίσων ευκαιριών, δηλαδή εδώ 

ουσιαστικά μιλάμε για πληροφορική που πάει οριζόντια σε όλους τους παραπάνω άξονες γιατί ουσιαστικά 

μέσα από εκεί μπορείς να ενώσεις το νησιωτικό χώρο. Και ερχόμαστε τώρα στο ίδιο πρόγραμμα στο καθ’ 

εαυτού πρόγραμμα έτσι όπως έχει καταλήξει μετά τις όποιες αναθεωρήσεις που βλέπουμε τη διάρθρωση του 

άξονα 1 που μιλάμε για επιχειρηματικότητα και καινοτομία σε τρεις θεματικούς στόχους με τις αντίστοιχες 

επενδυτικές προτεραιότητες και στο κάτω κάτω που έχω διαγράψει είναι αυτές οι οποίες τελικά 

απαλείφθησαν. Διαγράφηκαν λόγω της τελευταίας αναθεώρησης. Τώρα τι κάναμε αναφορικά με την 

επιχειρηματική ανακάλυψη. Είπαμε τρεις φάσεις, η πρώτη φτιάχτηκε και μία πλατφόρμα στην οποία κάποιος 

μπορούσε να διαλέξει μια κατηγορία και να γράψει την πρότασή του, θυμάμαι το 2015 είχαμε μαζέψει 120 

προτάσεις, η πλειοψηφία ήταν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη δεύτερη φάση κάναμε πιο εξειδικευμένα 

θεματικά εργαστήρια, για το ούζο, για τη μαστίχα, για την αγροδιατροφή στη Λήμνο, το ελαιόλαδο και για τον 

τουρισμό στη Χίο. Τέλος πριν βγούμε με τις τρεις προσκλήσεις κρατικών ενισχύσεων, που είχαμε πάει στα 

νησιά και κάναμε μια διαβούλευση αναφορικά με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης. Πάμε 

τώρα να δούμε λίγο εν τάχει, δεν πρόκειται να μείνουμε στα νούμερα, ποιες προσκλήσεις βγάλαμε όλα αυτά 

τα χρόνια, ουσιαστικά πάνω πάνω, στην πρώτη και στη δεύτερη σειρά βλέπουμε ιδιωτικές και δημόσιες 

ερευνητικές δομές, ενίσχυση της ηλεκτρονικής υγείας, ΤΠΕ για τον πολιτισμό, ΟΧΕ και όλα τα υπόλοιπα στην 

5η γραμμή, στην 6η γραμμή βλέπουμε το μηχανισμό καινοτομίας μέσα από τη ΔΙΑΠ της Περιφέρειας. 

Ακολουθούν τα συμφωνητικά συνεργασίας, δηλ. πήραμε αυτό που δημιουργείται μέσα στα πανεπιστήμια, να 

μπορέσουμε να το χρηματοδοτήσουμε, ώστε να καταλήξει και να χρησιμοποιηθεί, ώστε να παραχθεί κάποιο 

προϊόν από τις επιχειρήσεις, ενισχύσαμε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έμφαση στη RIS, 

προσπαθήσαμε αλλά τελικά κόπηκε μία δράση η οποία αναφερόταν στην ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Ενισχύσαμε φορείς του δημοσίου για να παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες και ομοίως ΤΠΕ για επιχειρήσεις, για να κάνουν το προϊόν τους πιο 

ελκυστικό, μέσα από marketing, μέσα από πλατφόρμες πληροφορικής. Εδώ βλέπετε αλλάζει το χρώμα γιατί 

ναι μεν είναι επιχειρηματικότητα αλλά δεν εξυπηρετεί τους στόχους της RIS. Φυσικά όμως σε δύσκολους 
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καιρούς όπως είπε και ο κύριος Μουφλουζέλλης, που είχαμε μεγάλη επιτήρηση, αναγκαστήκαμε να 

ενισχύσουμε, να χρηματοδοτήσουμε τις επιχειρήσεις με 35.000,00 € maximum λόγω covid, ενισχύσαμε 

φορείς ΚΑΛΟ, ομοίως και τα επιμελητήρια για να προωθήσουν τις επαγγελματικές γνώσεις των εργαζομένων 

και τέλος αφήνω τα δύο που είναι το ΤΕΠΙΧ και η ενίσχυση των τουριστικών που έχουν εκχωρηθεί στο ΕΠΑνΕΚ. 

Εδώ είναι το overview όλου του άξονα, βλέπουμε τα χρήματα, την εξειδίκευση, προσκλήσεις, εντάξεις, 

συμβάσεις και δαπάνες. Ουσιαστικά ο κάθε ένας θεματικός στόχος είναι ιδιωτικό και δημόσιο, το 1.α είναι 

δημόσια ερευνητικά και το 1.β ιδιωτικά ερευνητικά, το 2.β ιδιωτικά ΤΠΕ και το 2.γ δημόσια ΤΠΕ και 3.α 

ενίσχυση καθαρή επιχειρηματικότητα με πρόσημο RIS. Εδώ οι δείκτες, το τι προσδοκούμε να πάρουμε στο 

τέλος του 2023, αρκεί να σταθώ στο CO06 που βλέπουμε τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων γύρω στα 4,5 

εκατ. μέσα από όλα τα προγράμματα που δώσαμε στην αγορά. Τι πετύχαμε μέχρι σήμερα; Εγκαθίδρυση του 

μηχανισμού του οικοσυστήματος RIS, ενεργοποίηση του ΠΣΕΚ, δυο ΠΣΕΚ μάλιστα υπάρχουν, με τον καιρό 

είχαν συσταθεί το γραφείο καινοτομίας, άμεση ανταπόκριση στην πανδημία, δημόσιες ερευνητικές 

υποδομές, μαστίχα που είπε προηγουμένως ο Γιώργος, ενίσχυση επιχειρήσεων, ΤΠΕ δημόσιο για 

εξυπηρέτηση των πολιτών και συνεργασία επιχειρήσεων και πανεπιστημίων. Το οργανόγραμμα εδώ λιτά και 

απέριττα, πάνω πάνω το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης, το ΠΣΕΚ και κάτω ΔΙΑΠ, ΕΥΔ και ο 

μηχανισμός. Θα μας τα πει καλύτερα και ο κύριος Στρογγυλόπουλος για το μηχανισμό, εγώ τελείωσα, θέλω 

απλώς να σας δείξω ένα video που δείχνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ερευνητικό χώρο σε μία 

επιχείρηση. Δεν το βρίσκω. 

 

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Παιδιά, προτείνω να φωνάξουμε τον κύριο Στρογγυλόπουλο και όταν βρούμε το video, να το βάλουμε σε ένα 

στικάκι και να το παίξουμε μετά. Τώρα θα μας παρουσιάσει ο κύριος Στρογγυλόπουλος τη λειτουργία του 

μηχανισμού. Κύριε Στρογγυλόπουλε, ελάτε να κάνετε εσείς την παρουσίασή σας μέχρι τα παιδιά να το βρουν. 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Στρογγυλόπουλος Γεώργιος, συντονιστής του γραφείου καινοτομίας της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εδώ και 6 μήνες περίπου. Λοιπόν, επειδή μιλάμε, αισθάνομαι λίγο στη γέφυρα 

όπως ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι συσχετίζουμε την επόμενη και την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

και θα ήθελα την ιδιαίτερη προσοχή, επειδή έχουμε κάποια χαρακτηριστικά, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των 

ανθρώπων της, όχι λιγότερο των άλλων, της Γενικής Γραμματείας, του ΠΣΕΚ και των πολλών ΠΣΕΚ που έχουν 

περάσει από τη δική μου πλάτη καθώς επίσης και της ΜΟΝ-ΕΣΕΕ που αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι εδώ. 

Τουλάχιστον το πνεύμα της είναι σίγουρα εδώ. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω χωρίς να μπω σε 

λεπτομέρειες, είχαμε λοιπόν μια στρατηγική η οποία εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προγραμματική 

περίοδο, παρουσιάστηκε και έχουμε μια καινούρια προγραμματική περίοδο όπου η κύρια δουλειά της ή 
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μάλλον ο πρόσφορος όρος ο οποίος δεν έχει εγκριθεί ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, σε εθνικό επίπεδο και 

ελπίζουμε μέχρι τα Χριστούγεννα να εγκριθεί, είναι αυτός της διακυβέρνησης της RIS και του monitoring της 

όλης προσπάθειας. Βάζοντας λοιπόν στο πλαίσιο και χωρίς να μπω σε κάθε μία από αυτές τις διαφάνειες για 

παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα νομίζω, προσπαθώ να πω το ακόλουθο: αυτό είναι το website και θα 

γυρίσω εξηγώντας τι κάνουμε γύρω από τη διακυβέρνηση με βάση το website που έχει γίνει. Είναι κάτι που 

χτίζεται ακόμα, κάτι το οποίο δημιουργούμε ακόμα, κάτι το οποίο βάζουμε data ακόμα, κάτι το οποίο το 

τεστάρουμε ακόμα, αποτελεί όμως τη βάση του συνόλου της διακυβέρνησης η οποία πρόκειται να 

χαρακτηρίζει την επόμενη προγραμματική περίοδο, τον τρόπο με τον οποίο κάποιος συνδέεται με την εθνική 

στρατηγική και την εφαρμογή της και την διακυβέρνηση της εθνικής στρατηγικής, καθώς επίσης και με τα 

επτά κριτήρια του πρόσφορου όρου τα οποία καλείται η Ελλάδα σε συνεχή βάση να εφαρμόζει μέχρι να 

τελειώσει η επόμενη προγραμματική περίοδος. Αν λοιπόν κάποιος δει εδώ, βλέπει τα ακόλουθα: έχουμε 

λοιπόν το γραφείο καινοτομίας, το οικοσύστημα της καινοτομίας που είναι όλοι οι φορείς οι οποίοι 

βρίσκονται σε αυτήν την περιφέρεια και οι οποίοι δρουν γύρω από το χώρο της καινοτομίας, η αναθεώρηση 

της στρατηγικής, η επικαιροποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, τον τρόπο με τον οποίο μετράμε 

όλα αυτά τα πράγματα. Έναν άλλον παράγοντα ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο, το ΠΣΕΚ και όλοι οι άλλοι 

φορείς οι οποίοι συνδυάζονται και σχετίζονται με αυτό που πάμε να κάνουμε και φυσικά οτιδήποτε άλλη 

πληροφορία που κάποιος μπορεί να έχει εδώ για την περιφέρεια. Αν κάποιος λοιπόν δει το πώς θα ήθελε να 

διαμορφώσει τη διακυβέρνηση για την επόμενη περίοδο, καταρχήν θα πρέπει να είναι σε σύμπνοια 

υποχρεωτικά με την ΕΣΕΕ. Δεν είμαστε απόληξη, ένας όρος ο οποίος δε μου άρεσε από την αρχή αλλά είμαστε 

μια περιφέρεια όπως και οι άλλες 12, οι οποίες προσπαθούν να βρουν τις εξειδικεύσεις τους να τις κάνουν 

ακόμα περισσότερο εξειδικευμένες, έτσι ώστε να μπορέσουν να χτίσουν τα προγράμματά τους και τους 

στόχους τους. Εδώ λοιπόν, αγνοήστε τι είναι μέσα, τα επτά κριτήρια του αναγκαίου πρόσφορου όρου, αν τα 

δούμε, τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτά τα κριτήρια είναι 

το 1 είναι να κάνω μια επικαιροποιημένη ανάλυση των προσκλήσεων που έχω, το 2 είναι να έχω έναν 

οργανισμό, έναν φορέα ο οποίος να κάνει αυτή τη δουλειά, το 3 είναι να μπορώ να τον παρακολουθώ, το 4 

είναι η λειτουργία και η συνεργασία με τον κεντρικό ιστό, το 5 είναι οι δράσεις που θα βγάλω μέσα από αυτήν 

τη διαδικασία, 6 και 7 είναι ο τρόπος που θα μετασχηματίσω τη βιομηχανική μου, την επιχειρηματική μου 

πολιτική και πώς θα διαφοροποιηθώ. Αυτά είναι τα 7 κριτήρια που καλούμαστε να εφαρμόσουμε. Πάμε τώρα 

να δούμε πώς τα εφαρμόζουμε: γραφείο καινοτομίας, ο μηχανισμός ο οποίος βοηθάει την περιφέρεια κάτω 

από τη ΔΙΑΠ και σε online συνεργασία με τη ΔΙΑΠ και την ΕΥΔ προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι αυτός ο 

μηχανισμός ο οποίος βρίσκεται στο κυκλάκι που βλέπετε κάτω ο οποίος συνδέεται με την ΜΟΝ-ΕΣΕΕ που είναι 

το εθνικό σύστημα παρακολούθησης και υποβοήθησης του όλου συστήματος διακυβέρνησης της ΕΣΕΕ σε 

εθνικό επίπεδο. Άρα λοιπόν σε περιφερειακό επίπεδο, εμείς καλούμαστε να οργανωθούμε με έναν παρόμοιο 

τρόπο, ή ακόμα τολμώ να πω, και να επηρεάσουμε σε εθνικό επίπεδο με έναν τρόπο ο οποίος οδηγεί σε μία 

καλή οργάνωση αυτής της διακυβέρνησης. Έτσι λοιπόν για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό, θα πρέπει να 

μπορέσουμε να μετρήσουμε, είδατε τις μετρήσεις που είχαμε μέχρι τώρα, δηλ. από την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο γι’ αυτό ακριβώς και δημιουργούμε έναν μηχανισμό ο οποίος είναι εσωτερικός, δηλ. 

δεν τον βλέπουν όλοι, είναι η data base η οποία δημιουργούμε, θα δούμε αμέσως μετά τι βάζουμε μέσα, είναι 

η data base η οποία δημιουργούμε και ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων που μπορεί να συνδέεται. 
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Βλέπετε εδώ πάνω (σύνδεση), όλα αυτά μας βγάζουν κάποια αποτελέσματα, ένα οπτικό αποτέλεσμα βάσει 

στις εκθέσεις που πρόκειται να γίνουν, διαφαίνονται στο εξωτερικό σύστημα που είναι αυτό το external. Τι 

βλέπουμε λοιπόν μέσα εδώ; Αυτό είναι το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο σε λίγο δε θα το βλέπουν όλοι, 

είναι λοιπόν ένα σύστημα που θέλει να μας δώσει όσο γίνεται περισσότερη πληροφόρηση γύρω από τη 

στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, και πού θα πάει. Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης για εμάς δεν είναι κάτι 

το οποίο, όπως είπε πολύ σωστά ο Γιώργος και αρκετοί προλαλήσαντες πριν, δεν είναι κάτι που αφορά το 

ΠΕΠ, είναι κάτι που αφορά στην ανάπτυξη της περιφέρειας, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος ψάχνει να βρει 

χρηματοδοτήσεις, συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι ανάγκη σώνει και καλά να είναι δημόσιο 

χρήμα, μπορεί κάλλιστα να είναι ένας μεγαλοεπενδυτής ή ένας μικροεπενδυτής ο οποίος ήρθε για να κάνει 

τη δική του πορεία σε αυτήν την περιφέρεια. Όλα αυτά βρίσκονται σε όλους τους στόχους της στρατηγικής η 

οποία πρόκειται να δούμε πώς πρόκειται να αναπτυχθεί. Αν κάποιος δει τους δείκτες ή τα data που 

συγκεντρώνουμε αυτήν τη στιγμή και ελπίζουμε περίπου μέχρι τα Χριστούγεννα να είμαστε αρκετά έως πάρα 

πολύ έτοιμοι, είναι αυτή η λίστα που βλέπετε εδώ. Την παρουσίαση θα την έχετε στη διάθεσή σας, δεν είναι 

ανάγκη να μπω σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια εδώ. Όμως βλέπετε ότι ενσωματώνονται πληροφορίες από το 

ίδιο το ΠΣΕΚ, τους οργανισμούς, το δίκτυο φορέων δηλ. που βρίσκονται εδώ, τους οργανισμούς που 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε προγράμματα, τους οργανισμούς που έχουν ήδη συμμετάσχει σε 

προγράμματα. Αυτά κατανέμονται με βάση τις πολιτικές προτεραιότητες, τους θεματικούς στόχους ή 

οτιδήποτε, όλη την κωδικοποίηση που έχει συμβεί στην προηγούμενη και αυτήν την προγραμματική περίοδο 

του 2021-2027 που ξεκινάει τώρα. Άρα λοιπόν με μία κοινή data base έχουμε πάρει αυτήν την πρόκληση, το 

challenge να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλα τα data της προηγούμενης και της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου, καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βρίσκεται εκτός του περιφερειακού συστήματος. Τι 

θα μπορούσε να είναι αυτό; Είναι για παράδειγμα, αυτή η μέτρηση που έχουμε κάνει, οι αρχικές μετρήσεις 

όσον αφορά στους φορείς από την περιφέρεια που έχουμε συμμετάσχει στα έργα Ερευνώ-Δημιουργώ-

Καινοτομώ και αυτή είναι η κατανομή τους με βάση τις περιοχές της RIS της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Άρα λοιπόν έχουμε κάποια πρώτα data βλέποντας ότι τα έργα κατά κύριο λόγο βρίσκονται γύρω από τις 

περιοχές προτεραιότητας. Άρα μπορεί να πει κάποιος ότι αρχικά μάλλον καλά τις σκέφτηκαν αυτές τις 

περιοχές. Στη συνέχεια θα μπορεί να πει κάποιος το τι συμβαίνει με τον αναπτυξιακό νόμο. Στις τρεις 

κατηγορίες του αναπτυξιακού νόμου βλέπουμε το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στο χώρο του 

τουρισμού καθώς επίσης και για το χώρο της αγροδιατροφής. Αυτές είναι οι δύο κατηγορίες οι οποίες 

δεσπόζουν. Αυτό μας δίνει κάποια data για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε και να 

επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας. Πώς λοιπόν θα την επικαιροποιήσουμε; Χρησιμοποιούμε τους άλλους 

μηχανισμούς που βλέπετε εδώ σε αυτό το σύστημα, κοιτάξτε πάνω, είναι η ανάλυση των προκλήσεων που 

είναι το κριτήριο 1, η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, κριτήριο 4, αναγκαίες δράσεις για τη 

βελτίωση του οικοσυστήματος καινοτομίας, κριτήριο 5. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η στρατηγική της έξυπνης 

εξειδίκευσης και σε αυτό το κουτάκι αν κάποιος κάνει κλικ στο web site θα βρει όλα τα data και τα στοιχεία 

που υπάρχουν από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και αναμονές για την παρούσα προγραμματική 

περίοδο που έχει ξεκινήσει. Με άμεση συνεργασία με το λεγόμενο Δίκτυο Φορέων, δηλ. ένα σύστημα περίπου 

30 οργανισμών ενεργών, εδώ στην περιφέρεια, ένα ευρύτερο σύστημα γύρω στους 70 φορείς οι οποίοι είναι 

λιγότερο ενεργοί, άρα κάνουμε μία κωδικοποίηση του πόσο vivant, πόσο δυναμικοί είναι οι φορείς, που 
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βρίσκονται και στα δέκα νησιά με τα οποία συνεργαζόμαστε καθώς επίσης και φυσικά με τη συνεργασία του 

ΠΣΕΚ, στο οποίο θα πρέπει να ζητήσουμε μια συγνώμη γιατί έχουμε την τρίτη σύσκεψη στο εξάμηνο την 

επόμενη εβδομάδα. Υποσχεθήκαμε την προηγούμενη Παρασκευή να στείλουμε κάποια data, αλλά 

ενημερώνω τον εκπρόσωπο που βρίσκεται εδώ ότι προτιμήσαμε να στείλουμε αυτό το ερωτηματολόγιο μετά 

τη χθεσινή και σημερινή παρουσίαση. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το σύστημά μας τώρα, δεν θα το πω ξανά, θα 

το πάρετε. Εδώ λοιπόν τι έχουμε; Έχουμε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται, τι 

συμβαίνει όσον αφορά στα data, σχετικά με το εθνικό, το διεθνές περιβάλλον, την εθνική RIS του 2021-2027. 

Όλα αυτά λοιπόν μπαίνουν σε μια διαδικασία δεύτερης σκέψης η οποία καταγράφεται στο σύστημα 

παρακολούθησης, συνεργάζεται με το ΠΣΕΚ, συνεργάζεται με το δίκτυο φορέων και τροφοδοτεί τη ΔΕΑ 

(διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης). Τι κάνει η ΔΕΑ; Σύμφωνα με το συμβόλαιο που έχει, έχει περίπου 

8 και 4, σύνολο 12 events. Αυτά τα 12 events εμείς θα τα ονομάσουμε και ήδη ξεκινάμε να τα ονομάζουμε the 

north aegean innovation workshops. Αυτά θα έχουν τίτλους οι οποίοι θα προκύψουν ανάμεσα στη συνεργασία 

με το δίκτυο φορέων και με το ΠΣΕΚ καθώς επίσης και με όλη την υπόλοιπη ικανότητα που έχουμε να 

συλλέγουμε πληροφορία. Άρα λοιπόν θα αποφασίσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα ποιοι θα είναι αυτοί οι 

επιμέρους τομείς, αυτά τα οικοσυστήματα τα οποία επιθυμούμε να αναλύσουμε, βλέπετε κάτω μια σειρά 

από παραδοτέα τα οποία έχουμε ήδη δώσει μέσα σε αυτό το εξάμηνο, είναι η  μεθοδολογία της αναθεώρησης 

της RIS, είναι ένα εγχειρίδιο καινοτομίας, είναι όλο το δίκτυο φορέων και το justification για όλο αυτό το 

δίκτυο καθώς επίσης όλο το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης με την αρχική μορφή της data base 

με τον τρόπου που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα και όπως σας ξαναλέω τη γεμίζουμε και την τεστάρουμε σε 

συνεχή βάση όλες αυτές τις εβδομάδες. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα events της 

ΔΕΑ τα οποία μπορεί από πλευράς συμβολαίου να είναι 12 αλλά μπορεί να γίνουν και 18 ή οτιδήποτε έχουμε 

τη διαδικτυακή ευχέρεια να κάνουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα μας όσο γίνεται περισσότερο και 

καλύτερα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσουμε reports παρακολούθησης και αξιολόγησης το επόμενο 

εξάμηνο, καθώς επίσης να κάνουμε και την αναθεώρηση της RIS κανονικά μέχρι το καλοκαίρι ή το Σεπτέμβριο. 

Αλλά με βάση όσα έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, θέλουμε διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και 

τουλάχιστον η 1η αναθεώρηση της RIS να είναι περίπου τον Απρίλιο με Μάϊο, έτοιμη για να προλάβουμε ίσως 

και κάποια άλλα γεγονότα τα οποία μπορεί να συμβούν σε εθνικό επίπεδο και δεν εννοώ την ΕΣΕΕ αλλά 

διάφορες ίσως άλλες πολιτικές εξελίξεις. Εδώ λοιπόν για να βοηθήσουμε τη ΔΕΑ έχουμε δημιουργήσει μια 

ρουφήχτρα ιδεών η οποία βρίσκεται στο web site, φαίνεται από την πρώτη σελίδα, τραβάει λοιπόν τις ιδέες 

είτε με κάποια κωδικοποιημένη μορφή και τις εντάσσει ανάλογα με τον οργανισμό, μέσα στο web site. 

Σαφέστατα, κάποιος μπορεί να στείλει στο e-mail του γραφείου καινοτομίας τις απόψεις του, όπως επίσης 

γίνεται αντίστοιχη καταγραφή και κατανομή και ανάλυση των ιδεών στα events που πρόκειται να γίνουν. Είναι 

σε σύμπνοια με την εθνική στρατηγική κι εδώ αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί όπως γνωρίζει και ο 

φίλτατος συνάδελφος από τη ΓΓΕΚ, αυτό το innovation journey το κάναμε μαζί και το καραβάκι που βλέπετε 

σαν εθνική στρατηγική το δουλέψαμε για πάρα πολλούς μήνες με πολύ ιδρώτα. Άρα λοιπόν η στρατηγική που 

θέλουμε να κάνουμε, αυτή είναι η βασική δομή, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κατανομή των μέτρων τα 

οποία προτείνονται σε εθνικό επίπεδο. Περίπου αυτήν την κατανομή κάναμε στην εθνική στρατηγική, στην 

ΕΣΕΕ 2021-2027, αυτή είναι μια βασική επιρροή προς εμάς έτσι ώστε να βρούμε ακόμα περισσότερο τις 

εξειδικεύσεις. Τι θέλουμε όμως να δούμε λίγο παραπάνω σε σχέση με εκείνα που είχαμε δει την προηγούμενη 
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προγραμματική περίοδο; Αυτά μην τα πάρετε for granted, είναι δουλειά desk work η αναλυτική που έχουμε 

κάνει με βάση τα data πηγαίνοντας από την ιδέα στη ΔΕΑ αυτής της περιόδου. Η προηγούμενη λοιπόν 

προγραμματική περίοδος έχει τους τομείς που βλέπετε αριστερά. Η επόμενη προγραμματική περίοδος ίσως 

θα μπορούσε να πάει σε πολύ πιο εστιασμένα οικοσυστήματα, τα οποία δεν πρόκειται να αναλύσω τώρα, 

απλώς δίνω κάποιες ιδέες οι οποίες μπορούν να συζητηθούν. Μια πρώτη προσπάθειά μας είναι την επόμενη 

εβδομάδα στις 9 του μήνα. Εδώ στο Εμπορικό Επιμελητήριο γίνεται ένα event στο οποίο συζητάμε για τα 

θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της δημόσιας διοίκησης, βάζοντας μπροστά τα μικρά νησιά, όλα 

αυτά που συζητήθηκαν μέχρι τώρα και τα χρήματα που παίρνουν σχετικά με τον τεχνολογικό τους 

εκσυγχρονισμό, ιδίως μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και κάνουμε την υπέρβαση να υπογράψουμε 

ένα από τα digital hubs, το οποίο είναι το digital hub του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα 

υπογράψουμε λοιπόν ένα MOU με σκοπό να πάρουμε όλες τις ιδέες και το know how και να μπορέσουμε να 

το φέρουμε προς την περιφέρεια, άρα λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε στρατηγικές κινήσεις οι οποίες να 

έχουν σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό κι έτσι βλέπετε, πηγαίνουμε λίγο πιο κοντά στα κριτήρια 6 και 

7 που θυμίζω είναι ο βιομηχανικός μετασχηματισμός και η διεθνοποίηση. Εδώ λοιπόν η Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου, είναι η μοναδική περιφέρεια η οποία συμμετάσχει στα Parterships for Regional Innovation (PRI) τα 

οποία είναι initiative από το JRC, αυτό συνέβη πριν από μερικούς μήνες. Τον Απρίλιο ήμασταν στις Βρυξέλλες 

με έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να συμμετάσχουμε και μάλιστα είμαστε και leading περιφέρεια 

στο innovation και policy and action mix για την επόμενη δεκαετία και συμμετέχουμε σε όλο το σχεδιασμό 

των έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα οποία πρόκειται να προταθούν και έχουμε ήδη μια σειρά από ιδέες. Ένα 

δεύτερο είναι, γυρίσαμε προχθές το απόγευμα, η συμμετοχή μαζί με την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας 

στην ανάλυση όλων των δεικτών που έχουν σχέση με τους δείκτες του ΟΗΕ, 17 δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης. 

Αυτό λοιπόν το ταξίδι δείχνει όλη αυτήν την απαρχής προσπάθεια της διεθνοποίησης και φυσικά να μπορέσει 

να σχεδιάσει και έργα και συνεργασίες με άλλες περιφέρειες. Αυτοί είναι οι δείκτες του ΟΗΕ τους οποίους 

πρόκειται να δουλέψουμε για περίπου ένα χρόνο, άρα λοιπόν είμαστε μια πιλοτική περιφέρεια , που 

προσπαθεί να δει πώς μπορεί να εφαρμόσει και πώς μπορούν αυτοί οι δείκτες να εφαρμοστούν σε 

περιφερειακό επίπεδο. Αυτή είναι η φωτογραφία η προχθεσινή στο commite de region και ελπίζουμε να 

είμαστε πραγματικά δικοί σας, sincerely yours από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. 

 

 

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ευχαριστούμε κι εμείς κύριε Στρογγυλόπουλε και καλή επιτυχία και στη συνέχεια, χρηματοδοτείται ο 

μηχανισμός μέσα από το ΠΕΠ, συνεχίζει τη λειτουργία του και στη νέα προγραμματική περίοδο, έχει 

προβλεφθεί ποσό και η δράση, ώστε να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια, λέγοντας ότι προφανώς η 

καινοτομία δεν είναι έργο, το έκανες και τελείωσε, είναι διαδικασία πρωτίστως, θέλει ενέργεια, θέλει 

προσπάθεια, θέλει διάρκεια. Νομίζουμε ότι είμαστε σε καλή κατεύθυνση μέχρι τώρα, οπότε ολοκληρώνοντας 

την παρουσίαση, θα βάλουμε το video και θα κλείσουμε αυτήν την ενότητα. 
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Προβολή video  

 

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΑΘΑΝΑΣΕΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α’ 

Για την ιστορία μόνο να πω ότι αυτό χρηματοδοτήθηκε από την πρόσκληση «Συμφωνητικά Συνεργασίας» με 

προϋπολογισμό 200 χιλ., 120 χιλ. ήταν η δημόσια χρηματοδότηση και 80 χιλ. ήταν η ιδιωτική συμμετοχή.  

 

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η τρίτη και τελευταία ενότητα της Επιτροπής Παρακολούθησης έχει 

να κάνει με δύο εισηγήσεις από τους συναδέλφους μας από τις κεντρικές υπηρεσίες, μία παρουσίαση από 

την αγαπητή Βίκυ και μετά από τη Σοφία. Βίκυ μου έχεις το λόγο. 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΣΕ) ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΑΣ) 

ΚΑΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Βέβαια έχω να πω ότι μετά από αυτά τα βιντεάκια, έρχομαι εγώ ως Εθνική Αρχή Συντονισμού να μιλήσω για 

νούμερα και ποσοστά. Δεν είναι πολύ δίκαιο αυτό. Μέχρι να ξεκινήσει η παρουσίαση, να συστηθώ, είμαι η 

Βίκυ Καζά από τη ΕΥΣΕ και να πω ότι ως Χιώτισσα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στο νησί σας 

μετά από πολύ καιρό και ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Θέλω να το πω δημοσίως αυτό, και τη φιλοξενία 

που είναι πάντα άψογη. Λοιπόν, η εισήγησή μου θα είναι σύντομη. Θέλω να σας δώσω μια εικόνα της 

υλοποίησης του ΕΣΠΑ αυτήν τη στιγμή και να δούμε τα επόμενα βήματα μέχρι το κλείσιμο των προγραμμάτων 

στις 31/12/2023. Αρχικά να επισημάνω ότι τα στοιχεία είναι ΟΠΣ Σεπτεμβρίου 2022, η διαφορά όμως με τα 

στοιχεία του Νοεμβρίου είναι ελάχιστη, της τάξης του 1%. Εδώ στην πρώτη διαφάνεια βλέπουμε τη συνολική 

υλοποίηση του ΕΣΠΑ σε όρους προσκλήσεων, εντάξεων, συμβάσεων και πληρωμών. Οι εντάξεις μας 

βρίσκονται στο 143%, οι συμβάσεις στο 115% και οι πληρωμές για το σύνολο του ΕΣΠΑ στο 72%. Εδώ θα 

σταθώ σε μία παρατήρηση και απαντώντας στο σχόλιο του αγαπητού Παναγιώτη ως προς τις εντάξεις. Είναι 

σε υψηλό ποσοστό 143% και αν αφαιρέσουμε το ΠΑΑ, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο το ποσοστό αυτό, όμως 

δικαιολογείται και έχει να κάνει με τη συνειδητή επιλογή που είχαμε ως υπουργείο να εντάξουμε μέσω του 

εργαλείου της υπερδέσμευσης. Να εντάξουμε έργα τα οποία είτε θα γίνουν phasing στην επόμενη 

προγραμματική περίοδο, είτε θα ενταχθούν ως εξ ολοκλήρου νέα έργα στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-

2027. Οπότε αυτό αντικατοπτρίζεται στο 143% και σε αυτό το σημείο με την ενεργοποίηση των προγραμμάτων 

της νέας περιόδου, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε ένα αρκετά ικανοποιητικό απόθεμα έργων ώριμων τα οποία θα 

περάσουν στη νέα προγραμματική περίοδο. Στο επόμενο διάγραμμα βλέπουμε την υλοποίηση ανά ταμείο. 

Εδώ τις καλύτερες επιδόσεις παρουσιάζει το ΕΤΠΑ και είναι αυτό που σας έλεγα. Το ποσοστό των εντάξεων 
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ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο 162% γιατί τα περισσότερα έργα τα οποία έχουμε ωριμάσει για την 

επόμενη προγραμματική, είναι έργα του ΕΤΠΑ, συμβάσεις 131% και πληρωμές 84%. Περίπου τα ίδια είναι τα 

ποσοστά και στο ΕΚΤ. Οι εντάξεις βέβαια είναι πολύ χαμηλότερες, στο 117%. Είναι αλήθεια ότι τα υπόλοιπα 

ταμεία παρουσιάζουν μία σχετική υστέρηση ως προς τις συμβάσεις και τις πληρωμές, αλλά θεωρούμε ότι 

αυτή θα καλυφθεί μέχρι το τέλος της επιλέξιμης περιόδου. Τώρα εδώ βλέπουμε τη συνεισφορά του ΕΣΠΑ 

στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να σταθούμε λίγο στο τι έκανε το ΕΣΠΑ και η 

πολιτική συνοχής για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Θεωρώ ότι είχαμε πολύ άμεσα 

αντανακλαστικά, ανταποκριθήκαμε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό στις νέες απαιτήσεις των τελευταίων ετών 

και εντάξαμε έργα ύψους 6,5 δις και αν δείτε οι πληρωμές είναι πολύ κοντά στις εντάξεις 5,3 δις που σημαίνει 

ότι τα χρήματα αυτά απορροφήθηκαν άμεσα. Σε ποιους τομείς τώρα; Η συντριπτική πλειοψηφία 

κατευθύνθηκε προς τις επιχειρήσεις, εκεί που υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα. Η εμβληματική δράση στα ΠΕΠ 

ήταν το κεφάλαιο κίνησης, δόθηκε προϋπολογισμός των δράσεων για το κεφάλαιο κίνησης που ήταν πάνω 

από 900 εκατ. Όλες οι περιφέρειες και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τα 41 εκατ. ανταποκρίθηκαν άμεσα 

και τα χρήματα αυτά κατευθύνθηκαν προς τις επιχειρήσεις. Φυσικά ένα 10% ο επόμενος τομέας που 

ενισχύθηκε ήταν αυτός της υγείας με περίπου 10% των πόρων. Εδώ η εμβληματική δράση ήταν οι προσλήψεις, 

η ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό, στα ΠΕΠ εννοώ, με ένα προϋπολογισμό της τάξης 

των 300 εκατ. και 10% δόθηκε σε λοιπές δράσεις παιδείας, απασχόλησης και ΤΠΕ. Οπότε από αυτά τα νούμερα 

βλέπουμε ότι ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά των πόρων της πολιτικής συνοχής στην αντιμετώπιση. 

Υπήρξε δηλ. ένα από τα βασικά μας εργαλεία στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Τώρα 

προχωρώντας, τι κάνει το ΕΣΠΑ στο Βόρειο Αιγαίο; Το Βόρειο Αιγαίο, όπως γνωρίζουμε, δε δραστηριοποιείται 

μόνο στο ΠΕΠ αλλά συμβάλλουν χρηματοδοτικά και τα υπόλοιπα προγράμματα του ΕΣΠΑ με το ΕΠΑνΕΚ να 

χρηματοδοτεί πράξεις σε επίπεδο εντάξεων άνω των 250 εκατ. ,το ΥΜΕΠΕΡΑΑ δράσεις περίπου 150 εκατ. και 

το τομεακό πρόγραμμα του ΕΚΤ δράσεις πάνω από 110%. Όλα αυτά μαζί αθροίζουν σε δράσεις, σε επίπεδο 

εντάξεων πάντα, περίπου 1,3 δις. Τώρα σε ποιους τομείς παρεμβαίνουμε ως ΕΣΠΑ συνολικά. 

Επιχειρηματικότητα το Νο 1, στηρίζονται οι επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου με ένα προϋπολογισμό περίπου 

250 εκατ. Συνεχίζουμε με τον τομέα των μεταφορών πάνω από 200 εκατ. και το περιβάλλον περίπου στα 170 

εκατ. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικές δράσεις υλοποιούνται και στους τομείς παρέμβασης του ΕΚΤ, 

όπως είναι η απασχόληση, η εκπαίδευση αλλά και η κοινωνική συνοχή. Είναι περίπου 70% η απασχόληση, 

60% η κοινωνική ένταξη και η εκπαίδευση και διά βίου μάθηση περίπου στα 50%. Αυτή είναι συνοπτικά η 

εικόνα των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αυτήν τη στιγμή και πριν κλείσω την εισήγηση θέλω να πω δυο λόγια για 

τις προτεραιότητες που έχουμε για το επόμενο διάστημα. Όπως είναι γνωστό στις 31/12/2023 ολοκληρώνεται 

η τρέχουσα προγραμματική περίοδος. Αυτό τι σημαίνει; Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να έχουμε απορροφήσει 

όλους τους διαθέσιμους πόρους, τόσο στο σύνολο του προγράμματος, όσο ανά ταμείο και περιφέρεια. Η 

δεύτερη σημαντική προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των έργων που θα συμμετέχουν στο κλείσιμο του 

προγράμματος. Εδώ θέλω λίγο να μείνω και να επισημάνω δύο πράγματα, πρώτον θα πρέπει για τα έργα που 

έχουμε ήδη ολοκληρώσει, να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες και τις διοικητικές στο ΟΠΣ με τις αποφάσεις 

ολοκλήρωσης και το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι έχει παρατηρηθεί σε κάποια προγράμματα 

συμβάσεις και δαπάνες να βρίσκονται ακόμα εκτός ΟΠΣ. Θέλουμε αυτές οι συμβάσεις και οι δαπάνες να 

καταχωρηθούν άμεσα στο ΟΠΣ, διότι το 2023 είναι δύσκολη χρονιά και καλό είναι το διοικητικό βάρος να μη 
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συσσωρευτεί στο τέλος του 2023 και το πρώτο εξάμηνο του 2024. Επίσης να καθησυχάσω τον Παναγιώτη ότι 

θα την τακτοποιήσουμε την υπερδέσμευση κλείνοντας τα προγράμματα και με την ενεργοποίηση των 

καινούριων κι εμείς καλούμε τα προγράμματα να δώσουν προτεραιότητα στα έργα τα οποία έχουμε ήδη 

έτοιμα και σε κάποιες περιφέρειες ήδη έχουν και δαπάνες, τρέχουν, υλοποιούνται δηλ. για την επόμενη 

προγραμματική. Οπότε αν δεν υπάρχουν κάποιοι κανονιστικοί περιορισμοί, να βγάλουμε τις προσκλήσεις για 

να ενταχθούν αυτά τα έργα στα νέα προγράμματα του 2021-2027. Να τακτοποιήσουμε την υπερδέσμευση και 

το φυσικό, οικονομικό αντικείμενο στα έργα που θα συμμετέχουν στο κλείσιμο, έτσι ώστε να είμαστε όσο πιο 

κοντά στο τελικό κλείσιμο και στην εικόνα που θα έχουμε στις 31/12/2023. Τέλος εμείς ως υπουργείο, θα 

θέλαμε να επισημάνουμε ότι θέλουμε να έχουμε την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του προγράμματος 

δημοσίων επενδύσεων για ευνόητους λόγους. Τώρα, το πλαίσιο συνεργασίας είναι γνωστό, αναμένουμε την 

έγκριση των οδηγιών κλεισίματος της επιτροπής. Κάτι μου λέει η Έλενα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί έχεις τη 

μάσκα. 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΜΠΑΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ 

Ευχαριστώ Βίκυ, απλώς ότι σας όφειλα μια απάντηση και για όσους ήταν το πρωί, ζητώ συγνώμη αν έφυγα 

για μια ωρίτσα, αλλά είχα μια πολύ σημαντική συνάντηση για τις οδηγίες κλεισίματος, εγκρίνονται στις 7 

Δεκεμβρίου, έτσι όπως έχουν ήδη παρουσιαστεί οι επικαιροποιημένες οδηγίες, δεν θα υπάρξει κάποια 

αλλαγή γιατί σήμερα το πρωί παρουσιάστηκαν που σημαίνει ότι την άλλη εβδομάδα θα τις έχουμε. 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΣΕ) ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΑΣ) 

ΚΑΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Ευχάριστα νέα, γιατί το επόμενο που θα έλεγα είναι το αφού εγκριθούν οι οδηγίες της επιτροπής, θα πρέπει 

εμείς ως ΕΑΣ και σε συνεργασία με την Αρχή Πιστοποίησης να βγάλουμε τις οδηγίες κλεισίματος. Στις αρχές 

του 2023 περιμένουμε τα σχέδια δράσης από τις Διαχειριστικές Αρχές, όπου εδώ θα πρέπει να έχουμε μία 

ρεαλιστική αποτύπωση του κλεισίματος με πολύ μικρές και σημειακές αλλαγές μεταξύ των έργων μέχρι 

31/12/2023, έτσι ώστε να ξέρουμε πού κλείνουμε, τι προβλήματα έχουμε και να μπορέσουμε να τα 

αντιμετωπίσουμε άμεσα. Σε αυτό το πλαίσιο θα ξεκινήσουμε και τις δικές μας τις τεχνικές συναντήσεις για να 

δούμε πλέον το κλείσιμο και σε επίπεδο έργων και απ’ ό,τι μας ενημέρωσε η επιτροπή και τα screening θα 

ξεκινήσουν άμεσα από τις αρχές του έτους. Οπότε να έχουμε μια κοινή εικόνα για το πού βρισκόμαστε και 

τελικά πού θα κλείσουμε οπότε από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μια πολύ εντατική χρονιά. Να πω 

πάλι ότι εμείς είμαστε εδώ ως ΕΑΣ για να συνεισφέρουμε όπου μπορούμε και να εντατικοποιήσουμε τη 

συνεργασία μας, το ξέρετε άλλωστε αυτό. Ελπίζω να μη σας κούρασα και εδώ κάπου νομίζω ότι θα κλείσω. 

Ευχαριστώ πολύ. 
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ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ευχαριστούμε Βίκυ, δε μας κούρασες καθόλου και ευχαριστούμε που είσαι κάθε μέρα έτοιμη στα ερωτήματά 

μας και απαντάς άμεσα και μπορούμε να τρέχουμε γρήγορα τη δουλειά μας. Τελευταία εισήγηση από τη 

Σοφία Πουρνάρα. Σοφία έχεις το λόγο. 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΥΣΣΑ) 

ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 

Ευχαριστώ. Καλησπέρα κι από εμένα, είμαι η Σοφία Πουρνάρα για όσους δεν ήταν το πρωί από την Εθνική 

Αρχή Συντονισμού και συγκεκριμένα από την ΕΥΣΣΑ. Θα ξεκινήσω με μία παρουσίαση, σύντομα και 

περιεκτικά, γιατί είναι και δύσκολη η ώρα και είναι και πολύ τεχνικό το θέμα, που αφορά στην αναθεώρηση 

του κανονισμού. Ενόψει τώρα της αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών από την Ουκρανία, έγιναν κάποιες 

αλλαγές και τροποποιήσεις του κανονισμού 1303/13 και 223/14. Οι βασικές ρυθμίσεις είναι επέκταση της 

δυνατότητας εφαρμογής στο 100% της κοινοτικής συνδρομής για το έτος 2021 και 2022 χωρίς αναθεώρηση, 

δυνατότητα χρήσης των πόρων είτε του ΕΤΠΑ, είτε του ΕΚΤ για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων για τη 

στήριξη προσφύγων από την Ουκρανία. Υπάρχει απαίτηση για διαμόρφωση νέου άξονα της προτεραιότητας 

όμως για την πρόβλεψη αντίστοιχων πράξεων και υπάρχει και αναδρομική επιλεξιμότητα.  Οι δαπάνες μπορεί 

να είναι επιλέξιμες από τις 24/02/2022. Επόμενος κανονισμός που τροποποιεί τον 1303/13 και 223/14, είναι 

ο κανονισμός 613 θεσπίζει για να έχουμε περισσότερη ευελιξία στην αντιμετώπιση προσφυγικών ροών, το 

μοναδιαίο κόστος και έχουμε αύξηση προχρηματοδότησης στο 4% των πόρων REACT-EU που διατίθενται σε 

προγράμματα για το έτος 2021 ως πρόσθετη αρχική προχρηματοδότηση το 2022, μια ευελιξία στην 

προχρηματοδότηση. Συνεχίζουμε με την τελευταία τροποποίηση 2039/22 που τροποποιεί δύο κανονισμούς 

για το 2014-2020, τον 1303/13 και για το 2021-2027 τον 1060/21. Υπάρχουν κάποιες προβλεπόμενες 

ρυθμίσεις, μεταφορά πόρων μεταξύ διαφορετικών θεματικών στόχων ίδιου άξονα προτεραιότητας, ταμείου 

και κατηγορίας περιφερειών χωρίς αναθεώρηση το οποίο μπορεί να εγκριθεί από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και η κοινοποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον 

μπορούν να ενταχθούν μη ολοκληρωμένα έργα με επιλεξιμότητα και πριν την έγκριση της τροποποίησης. Είναι 

η χρήση μοναδιαίου κόστους, η δυνατότητα υλοποίησης εκτός περιοχής εφαρμογής του προγράμματος με 

την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι πληρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν κανονιστικά και από το ΣΔΕ, 

δυνατότητα διεύρυνσης επιλεξιμότητας του Ταμείου Συνοχής να εξυπηρετήσει τέτοιες δράσεις. Αρκεί το 30% 

των πόρων να διατεθεί σε δικαιούχους που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και σε φορείς της 

Κοινωνίας των Πολιτών. Επιπλέον για το 2021-2027 έχουμε τροποποιήσει τον κανονισμό των κοινών 

διατάξεων 1060/21, αύξηση της προχρηματοδότησης για το έτος 2022 κατά 0,5%. Επίσης σε ειδικούς άξονες 

των προγραμμάτων 2021-2027 για τη στήριξη υπηκόων τρίτων χωρών δύναται η κοινοτική συνδρομή να είναι 

έως 100% με κάποιες βέβαια προϋποθέσεις να μην ξεπερνούν το 5% των πόρων που θα έχουν διατεθεί από 

το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ και 30% να διατίθεται σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον όσον αφορά στα έργα 
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που εντάσσονται από την ΠΠ 2014-2020 στην 2021-2027, έργο που έχει ενταχθεί πριν από 29/06/2022 σε 

πρόγραμμα της ΠΠ 2014-2020 κι έχει προϋπολογισμό πάνω από 1 εκατ. είναι επιλέξιμο να τμηματοποιηθεί 

εφόσον ισχύουν κάποιες απαιτήσεις. Αντιστοιχεί σε κατηγορία παρέμβασης σύμφωνα με τα πεδία 

παρέμβασης του παραρτήματος 1, μπορεί να διαχωριστεί σε 2 φάσεις. Οι δαπάνες που θα δηλωθούν κατά 

την ΠΠ 2021-2027 αφορούν μόνο τη δεύτερη φάση, που θα ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ 2021-2027. Επίσης 

μόνο για τα συνεχιζόμενα έργα, έχουμε κάποια προσθήκη κατηγοριών παρέμβασης. Θα συνεχίσω με την 

επόμενη παρουσίαση. Πάμε να δούμε το κλείσιμο των προγραμμάτων κυρίως ως προς την απαίτηση των 

δεικτών και του πλαισίου επίδοσης. Τελική έκθεση υλοποίησης υποβάλλεται για ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ έως 

15/02/2025. Τότε διαβιβάζονται και τα δεδομένα για τους δείκτες. Η τελική έκθεση περιλαμβάνει τις 

επιτευχθείσες τιμές των δεικτών εκροών μέχρι τη λήξη φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στις 

31/12/2023. Όταν από τους στόχους των δεικτών η απόκλιση είναι 20%, απαιτείται τεκμηρίωση. Τώρα όταν η 

επίτευξη των στόχων των δεικτών του πλαισίου επίδοσης, μόνο για δείκτες εκροών και οικονομικούς, είναι 

μικρότερη του 65%, πιθανόν να υπάρχουν δημοσιονομικές διορθώσεις. Για έργα που υλοποιούνται σταδιακά 

(phased operations), στην τελική έκθεση μπαίνουν οι εκροές που πράγματι επιτεύχθηκαν για το στάδιο του 

έργου που περιλαμβάνεται στο 2014-2020 και οι λοιπές εκροές πρέπει να αναφερθούν στο 2021-2027. Το ίδιο 

και οι λειτουργικές πράξεις αναφέρονται μόνο οι εκροές που πράγματι επιτεύχθηκαν με βάση τις δαπάνες 

που δηλώθηκαν στο πρόγραμμα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και μηδενικές εκροές. Τώρα οι εκροές των μη 

λειτουργικών πράξεων αξιολογούνται μετά τις 15/02/2027 που είναι η καταληκτική ημερομηνία στην οποία 

τα κράτη μέλη ολοκληρώνουν φυσικά ή εφαρμόζουν πλήρως τις μη λειτουργικές πράξεις για να διασφαλίσουν 

ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων. Πάμε να δούμε τώρα στο πλαίσιο επίδοσης ανά άξονα 

προτεραιότητας/ταμείο/κατηγορία περιφέρειας. Έχω 2 δείκτες, έχω επιτυχία όταν οι στόχοι έχουν επιτευχθεί 

και αν κάθε δείκτης έχει επιτύχει τουλάχιστον το 85% της τιμής. Έχω σοβαρή αποτυχία αν κάποιος από τους 

δείκτες έχει αποτύχει να καλύψει τουλάχιστον το 65% της τιμής-στόχου. Όταν έχω τώρα περισσότερους από 

2 δείκτες, έχω επιτυχία, οι στόχοι έχουν επιτευχθεί αν όλοι οι δείκτες εκτός από έναν, έχουν επιτύχει 

τουλάχιστον το 85% της τιμής-στόχου. Όμως ο επιπλέον δείκτης θα πρέπει να έχει επίτευξη τουλάχιστον στο 

75% της τιμής-στόχου. Σοβαρή αποτυχία έχω αν τουλάχιστον δύο από αυτούς τους δείκτες έχουν αποτύχει να 

καλύψουν τουλάχιστον το 65% της τιμής-στόχου. Τώρα μπορεί να έχω σε περίπτωση σοβαρής αποτυχίας, 

δημοσιονομικές διορθώσεις. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις όταν η αποτυχία οφείλεται σε 

κοινωνικοοικονομικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες, σε σημαντικές αλλαγές των οικονομικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων, σε λόγους ανωτέρας βίας, ή και σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες που 

αξιολογούνται κατά περίπτωση. Το ποσοστό διόρθωσης μπορεί να μειωθεί έως και 50%. Υπάρχει και μια τρίτη 

παρουσίαση, όμως στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που έχουμε εδώ με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

η παρουσίαση αφορά στην αναθεώρηση των σχεδίων αξιολόγησης. Στάλθηκε πρόσφατα από την υπηρεσία 

μας έγγραφο εργασίας με αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα δουλέψουμε τα σχέδια αξιολόγησης, τι γίνεται 

με τις αξιολογήσεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν και παρουσιάστηκαν στην παρουσίαση του κυρίου Κυριάκου, 

οπότε νομίζω ότι είναι περιττό να συνεχίσω με το ίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια. 

 

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 
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ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Κι εμείς ευχαριστούμε πολύ για τις παρουσιάσεις. Ήταν οι τελευταίες παρουσιάσεις οπότε αισίως φθάνουμε 

στο να διαβάσω, αν δεν έχετε αντίρρηση την απόφαση και να κλείσει η συνεδρίαση. 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΟΥ Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020 

Μυτιλήνη, 02/12/2022 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 (Επ.Πα), η οποία συγκροτήθηκε 

με την με αρ. πρωτ. οικ. 703/27-3-2020 (ΦΕΚ Β1175-06.04.2020) Απόφαση του Περιφερειάρχη όπως ισχύει 

σήμερα, συνήλθε στην 6η Συνεδρίασή της στις 02 Δεκεμβρίου 2022 στη Μυτιλήνη, μετά την με αρ. πρωτ. οικ. 

2668-17.11.2022 Πρόσκληση του Προέδρου της κ. Μουτζούρη Κωνσταντίνου, Περιφερειάρχη Βορείου 

Αιγαίου.  

 

Στην 6η συνεδρίαση της Επ.Πα παρέστησαν 32 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 48 μελών που έχουν 

οριστεί ως σήμερα (66%), και 8 χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, μετά από πρόταση του Προέδρου εγκρίθηκε από τα Μέλη της Επιτροπής η 

ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης  

2. Έγκριση Πρακτικών 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης 

3. Εισαγωγικές ομιλίες 

 

ΙΙ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020  

1. Πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020 και του πλαισίου επίδοσης  

2. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση και τη Χωρική 

Ανάπτυξη  

3. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία  

4. Ενημέρωση για θέματα Αξιολόγησης του Ε.Π.  

 

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων  

• «Πορεία υλοποίησης ΕΣΠΑ 2014-2020 / προτεραιότητες» 

• Αναθεώρηση Κανονισμών, κλείσιμο Ε.Π. και απαιτήσεις Πλαισίου Επίδοσης 

• Σχέδια Αξιολόγησης και οριζόντιες αξιολογήσεις επιπτώσεων 

2. Άλλα θέματα 

 

ΙV.  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τα Πρακτικά της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά την παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης και τη συζήτηση 

που ακολούθησε κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα 

 

1. Πορεία υλοποίησης του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 και του Πλαισίου Επίδοσης 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 ενημέρωσε την Επ.Πα για την 

πορεία υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι σήμερα. 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησης (προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί, στις 

Εντάξεις, στις Νομικές Δεσμεύσεις και τις Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί). Επίσης αναφέρθηκαν τα 

ζητήματα που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν αντιμετώπισης. Τέλος αναφέρθηκε στη 

διαδικασία κλεισίματος του Προγράμματος και στη δυνατότητα απορρόφησης του συνόλου των πόρων του 

μέχρι 31.12.2023. Παράλληλα η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πρόοδο επίτευξης των στόχων δεικτών του 

Πλαισίου Επίδοσης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίηση της για την καλή πορεία εκτέλεσης του προγράμματος και 

επισήμανε ότι για το 2023 πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια για το ασφαλές και πλήρες κλείσιμο της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

 

2. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση και τη Χωρική 

Ανάπτυξη. 

Η ΕΥΔ έκανε εκτενή αναφορά  

- στην υλοποίηση και στην πρόοδο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης καθώς και του 

περιφερειακού μηχανισμού υποστήριξης της καινοτομίας. 

- στα εργαλεία της χωρικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκαν στην ΠΠ 2014-2020, με την εφαρμογή των 

στρατηγικών ΟΧΕ και ΟΧΕ-ΒΑΑ. Αποτυπώθηκε ο βαθμός επίτευξης των ανωτέρω στρατηγικών και 

παρουσιάστηκαν τα διδάγματα από την υλοποίησή τους. 

 

3. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την 

Επικοινωνία. 

Η ΕΥΔ παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη της Επιτροπής τον απολογισμό των δράσεων πληροφόρησης και 

επικοινωνίας που έχουν υλοποιηθεί από τον 6ο /2019 έως και σήμερα, τα εργαλεία και τους δείκτες 

αποτελεσμάτων στις επιμέρους ενέργειες. Παρουσιάστηκε επίσης και εγκρίθηκε από την Επιτροπή το Ετήσιο 

Σχέδιο Επικοινωνίας έτους 2023. 

 

4. Ενημέρωση για θέματα Αξιολόγησης του Ε.Π. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από την ΕΥΔ για την πρόοδο εφαρμογής του Σχεδίου Αξιολόγησης του 

Προγράμματος και για την ανάγκη επικαιροποίησής του και εξουσιοδότησε την ΕΥΔ να προβεί στην 

επικαιροποίηση του Σχεδίου με βάση την εισήγηση.  
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5. Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων. 

Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν από την ΕΑΣ σχετικά με: 

• Με την πορεία υλοποίησης ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις προτεραιότητες. 

• Με την αναθεώρηση Κανονισμών, κλείσιμο Ε.Π. και απαιτήσεις Πλαισίου Επίδοσης. 

• Με τα σχέδια Αξιολόγησης και οριζόντιες αξιολογήσεις επιπτώσεων. 

 

Η παρούσα Απόφαση συντάχθηκε, διαβάστηκε στα Μέλη της Επιτροπής και υπογράφηκε από τον Πρόεδρό 

της. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020 

 

 

Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα : 

Κατάλογος συμμετεχόντων 

 

 

 

ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 

ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Θα βάλουμε νομίζω και μια παράγραφο την οποία ξεχάσαμε και στην προηγούμενη επιτροπή που έχει να 

κάνει με τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγινε τοποθέτηση από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

πρόοδο υλοποίησης, θα γράψουμε κάτι σαν κι αυτό. Θα σας το στείλουμε και θα επιστρέψουμε για να το 

ανταλλάξουμε με μία μικρή παράγραφο και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί και η συνεδρίαση 

αν συμφωνείτε του προγράμματος 2014-2020. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους που ήσασταν εδώ, λυπάμαι αν 

σας κουράσαμε πολύ, καλή επιστροφή στον τόπο σας, με το καλό να σας ξαναδούμε. 

            


