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1.1 Γενικά στοιχεία 

Το ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» διαρθρώνεται σε επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας, εκ των οποίων οι κύριοι 

που εξυπηρετούν άμεσα την στρατηγική του είναι πέντε (5), οι οποίοι δεσμεύουν το 98,23% του 

προϋπολογισμού του. Οι άλλοι δύο Άξονες Προτεραιότητας είναι η Τεχνική Βοήθεια του 

Προγράμματος, για την υποστήριξη της εφαρμογής του. Από τους πέντε (5) κύριους Άξονες 

Προτεραιότητας, τους τέσσερεις (4) τους συγχρηματοδοτεί το ΕΤΠΑ και τον ένα (1) το ΕΚΤ, με σχεδόν 

την ίδια αναλογία που συμμετέχουν τα δυο Ταμεία στο σύνολο του Προγράμματος (86,71% το ΕΤΠΑ 

και 13,29% το ΕΚΤ). 

Οι πέντε (5) κύριοι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς 

τους, σε συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι οι εξής: 

o ΑΠ1, ο οποίος αναφέρεται στην Επιχειρηματικότητα & Έρευνα, Καινοτομία (RIS3), με π/υ 65,00 

εκ.€ δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 28,5% του 

συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ, 

o ΑΠ2α, ο οποίος αναφέρεται, κυρίως, στην Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών  πληθυσμιακών ομάδων, με 

π/υ 40,48 εκ.€ δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ, ποσό που αντιστοιχεί στο 

98,53% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΚΤ προϋπολογισμού του ΕΠ, δεσμεύοντας 

σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου Ταμείου, 

o ΑΠ2β, ο οποίος αναφέρεται σε Κοινωνικές Υποδομές (υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης), με π/υ 35 

εκ.€, δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 15,3% του 

συνολικού συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΤΠΑ προϋπολογισμού του ΕΠ,  

o ΑΠ3, ο οποίος αναφέρεται, κατά κύριο λόγο, στην Προστασία και ανάδειξη του Φυσικού και 

Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος και στη διατήρηση των Πόρων για ανάπτυξη, αλλά και στην 

αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, με π/υ 91,4 εκ.€ δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτούμενη 

από το ΕΤΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 40,1% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ δηλαδή, 

ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας έχει ιδιαίτερα μεγάλο χρηματοδοτικό βάρος στο ΕΠ, 

τόσο για το ΕΤΠΑ, όσο και για το σύνολο των δύο Ταμείων που συγχρηματοδοτούν το Πρόγραμμα. 

o ΑΠ4, ο οποίος αναφέρεται στις μεταφορικές υποδομές, τόσο στις Λιμενικές, όσο και στις Οδικές, , 

έχει προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΤΠΑ δημόσιας δαπάνης 32 εκατ.€, ποσό που 

αντιστοιχεί στο 14% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ,  
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Σχήμα 1 : Κατανομή πόρων Δημόσιας Δαπάνης ανά Άξονα και Διαρθρωτικό Ταμείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠ 1 / 
Επιχειρημ
ατικότητα 

(ΕΤΠΑ)

ΑΠ 2Β / 
Κοινωνικές 
Υποδομές 

(Υγεία-
Εκπαίδευσ
η) (ΕΤΠΑ)

ΑΠ 3 / 
Προστασία 
περιβάλλο

ντος - 
κλιματική 

αλλαγή 
(ΕΤΠΑ)

ΑΠ 4 / 
Υποδομές 
προσπελα
σιμότητας 

(ΕΤΠΑ)

ΑΠ 2Α / 
Κοινωνική 
ένταξη / 

Αντιμετώπ
ιση της 

φτώχειας 
(ΕΚΤ)

ΑΠ 5 / 
Τεχνική 
Βοήθεια 

ΕΤΠΑ

ΑΠ 6 / 
Τεχνική 
Βοήθεια 

ΕΚΤ

Δημόσια Δαπάνη 65.000.000 35.000.000 91.431.529 32.000.000 40.480.248 4.826.549 602.951

% 24,1% 13,0% 33,9% 11,9% 15,0% 1,8% 0,2%

 -

 10.000.000

 20.000.000

 30.000.000

 40.000.000

 50.000.000

 60.000.000

 70.000.000

 80.000.000

 90.000.000

 100.000.000

Ευ
ρ

ώ
  



3 

 

  
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 

 

 

1.2 Πρόοδος υλοποίησης – Εκτίμηση κλεισίματος 

Η προγραμματική περίοδος 2014-2020 λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους και ως εκ τούτου το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης, που 

χαρακτηρίζεται από την επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των έργων, την καταχώριση των 

δαπανών και την ομαλή μετάβαση στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με το Σχέδιο 

Δράσης. 

 

                           

 

Πίνακας 1 : Ενεργοποίηση Προγράμματος (στοιχεία 22.6.2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξονας 

προτερ/τας 
π/υ δδ εντάξεις συμβάσεις πληρωμές 

1 65.000.000 93.392.374 144% 92.059.941 142% 67.458.592 104% 

2β 35.000.000 48.720.532 139% 39.938.000 114% 31.250.920 89% 

3 91.431.529 190.045.981 208% 120.163.487 131% 72.934.211 80% 

4 32.000.000 109.758.369 343% 53.100.644 166% 31.668.411 99% 

5 4.826.549 4.005.000 83% 3.626.315 75% 2.506.165 52% 

Σύνολο ΕΤΠΑ 228.258.078 445.922.855 195% 308.888.387 135% 205.818.299 90% 

2α 40.480.248 47.649.463 118% 46.605.120 115% 33.134.774 82% 

6 602.951 362.995 60% 310.661 52% 261.284 43% 

Σύνολο ΕΚΤ 41.083.199 48.012.458 117% 46.915.781 114% 33.396.058 81% 

Σύνολο 

Προγράμματος 
269.341.277 493.935.314 183% 355.804.168 132% 239.214.357 89% 
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Η διαχρονική εξέλιξη των βασικών μεγεθών του Προγράμματος απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα 

 

 

 

 

Σχήμα 2 : Διαχρονική εξέλιξη βασικών μεγεθών του Προγράμματος  (Δημ. Δαπάνη εκ. €) 
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Εκτίμηση κλεισίματος  

Η εκτίμηση κλεισίματος βάσει του Σχεδίου Δράσης της ΕΥΔ με βάση τις καταχωρημένες πληρωμές των 

έργων που συμμετέχουν στο κλείσιμο μέχρι 22.6.2023 και τις εκτιμήσεις υπολοιπόμενων πληρωμών 

μέχρι τέλος του χρόνου αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα.   

 

 

ΑΠ Π/Υ ΔΔ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

22.6.23 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

31.12.23 

ΚΑΛΥΨΗ 

Π/Υ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΠΟΡΩΝ 

ΝΕΟ % 

ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥ

ΣΗΣ 

1 65.000.000 67.458.592 73.471.737 113% 69.000.000 4.000.000 106% 

2Β 35.000.000 31.250.920 37.491.453 107% 33.750.000 - 1.250.000 111% 

3 91.431.529 72.934.211 96.011.087 105% 89.131.529 -2.300.000 108% 

4 32.000.000 31.668.411 37.996.534 119% 33.726.548 1.726.549 113% 

5 4.826.549 2.506.165 2.775.377 58% 2.650.000 -2.176.549 105% 

Σύνολο 

ΕΤΠΑ 
228.258.078 205.818.299 247.746.187 109% 228.258.077 - 109% 

2Α 40.480.248 33.134.774 42.004.175 104% 40.811.199 330.951 103% 

6 602.951 261.284 286.284 47% 272.000 -330.951 105% 

Σύνολο 

ΕΚΤ 
41.083.199 33.396.058 42.290.459 103% 41.083.199 - 103% 

Σύνολο 

ΠΕΠ 
269.341.277 239.214.357 290.527.429 108% 269.341.277 - 108% 

Πίνακας 2 : Εκτίμηση κλεισίματος Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο και προτεινόμενη αναθεώρηση 
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Για την ασφαλή εκτίμηση του κλεισίματος η ΕΥΔ έχει επεξεργαστεί και ένα δυσμενές σενάριο 

κλεισίματος σύμφωνα με το οποίο το ΕΤΠΑ προβλέπεται να κλείσει στο 106%, το  ΕΚΤ στο 101% και το 

ΕΠ συνολικά στο 105% . 

Ειδικότερα :  

Όσον αφορά το ΕΚΤ, που είναι ήδη σε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, δεδομένου ότι δεν μπορεί να 

επιτευχθεί μια υψηλότερη υπερδέσμευση δαπανών, το «κακό σενάριο» υπολογίζεται μόνο 

λαμβάνοντας υπόψιν την χαμηλή εκτέλεση του έργου που αφορά τη δράση χρηματοδότησης των 

νοσοκομείων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.   Εκεί η υλοποίηση μπορεί να υλοποιηθεί στα 16 εκ 

(σύμφωνα με το ρεαλιστικό σενάριο οι δαπάνες μπορεί να ξεπεράσουν τα 16,4 εκ).  

Επιπλέον υπάρχει σχετική επισφάλεια στην υλοποίηση των δύο ενταγμένων πράξεων βελτίωσης 

δεξιοτήτων εργαζομένων στον ΘΣ 8 καθώς και προγραμμάτων κατάρτισης στο ΘΣ  9 οι οποίες μπορούν 

να εισφέρουν δαπάνες έως 600 χιλ. 

Οι ανωτέρω δύο ενότητες πράξεων εφόσον εκτιμηθούν με χαμηλό βαθμό υλοποίησης σε σχέση με το 

ρεαλιστικό θα μειώσουν το ποσοστό υπερδέσμευσης του άξονα στο 102 % και συνεπακόλουθα και του 

Ταμείου. Όπως γίνεται σαφές από αυτή την πολύ «δυσμενή» πρόβλεψη δαπανών το Ταμείο θα είναι 

οριακό στο κλείσιμό του. Η ΕΥΔ προσεγγίζοντας και αυτό το σενάριο έχει οργανώσει ένα ειδικό σχέδιο 

δράσης με εβδομαδιαία παρακολούθηση  των δαπανών στα προγράμματα κατάρτισης και με επίσης 

πρόσληψη συμβούλου υποστήριξης από την Τεχνική Βοήθεια για τη υποστήριξη της επιτελικής δομής 

και των νοσοκομείων που υλοποιούν έργα covid . 

 

Στο ΕΤΠΑ κάθε σενάριο είτε είναι ρεαλιστικό είτε λιγότερο ρεαλιστικό ή και ακόμη πολύ δυσμενές δεν 

τίθεται ζήτημα απώλειας πόρων. Όπως έχει ήδη εκτιμηθεί στο ρεαλιστικό σενάριο η προσέγγιση 

κλεισίματος οδηγεί σε υπερδέσμευση δαπανών στο 108,5 % και με αντίστοιχες υπερδεσμεύσεις ανα 

άξονα που κυμαίνονται  από 105% έως 118% Αυτό φυσικά οδηγεί σε σχετική αναθεώρηση ώστε να 

εξασφαλιστεί η επίτευξη του σχετικού ποσοστού υπερδέσμευσης 108% 

Όμως είτε με την λιγότερο ρεαλιστική εκτίμηση, είτε με την δυσμενή το σχετικό ποσοστό 

υπερδέσμευσης στο Ταμείο θα κυμανθεί από 105 έως 107%. 

Ολοκληρώνοντας σημειώνεται ότι η ΕΥΔ με την αξιοποίηση σχετικού σχεδίου δράσης έχει συνολική 

παρακολούθηση που σήμερα οδηγεί με ασφάλεια στο κλείσιμο του Ταμείου το οποίο και θα πρέπει να 

οδηγήσει σε σχετική τακτοποιητική αναθεώρηση εντός αξόνων.      
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2.  Ποιοτικά στοιχεία υλοποίησης 

Εκτός από τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του Προγράμματος, αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά 

στοιχεία υλοποίησης σε τομείς παρέμβασης, όπως αποτυπώνονται στους δείκτες εκροής του 

Προγράμματος. Ειδικότερα για τους δείκτες που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επίδοσης υπάρχει 

ξεχωριστή αναφορά στο Παράρτημα.    

 

 

2.1 Επιχειρηματικότητα – έρευνα - καινοτομία 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης :  

• 11 συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την εισαγωγή νέων 

προιόντων και υπηρεσιών στους τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

• Ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Έρευνας Μαστίχας π/υ …. 

• Σύσταση και λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού παρακολούθησης της καινοτομίας 

στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

• 9 δημόσιες ερευνητικές πρωτοβουλίες που προβλέπεται να αυξήσουν την απασχόληση νέων 

ερευνητών κατά 27 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 

Παράλληλα :  

• 41,8 εκ € διατέθηκαν για την ενίσχυση 1.833 επιχειρήσεων  ενισχύθηκαν με κεφάλαιο κίνησης 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 

•  78 νέες επιχειρήσεις προβλέπεται να ενισχυθούν στον τουρισμό  

• Χρηματοδοτούνται 27 επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό τους με ψηφιακές εφαρμογές και 

εξοπλισμό πληροφορικής 

• 141 επιχειρήσεις ενισχύονται μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου ΤΕΠΙΧ ΙΙ με μικροδάνεια και 

επιδότηση επιτοκίου με συνεισφορά του Προγράμματος με 5,7 εκ. € 

• 41 ψηφιακές εφαρμογές για την ψηφιοποίηση πολιτιστικού κεφαλαίου και την παροχή 

υπηρεσιών στον τουρισμό καθώς και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φορέων και 

τοπικής αυτοδιοίκησης 

• Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 41 επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού με προβλεπόμενη 

συνεισφορά στην απασχόληση κατά 29 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. 

 

2.2  Ενέργεια 

Προβλέπεται να ολοκληρωθεί η ενεργειακή αναβάθμιση σε 39 σχολικά κτίρια και 4 κτίρια και 

εγκαταστάσεις φορέων της αυτοδιοίκησης και του πολιτισμού επιτυγχάνοντας μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 9,15 GWh ανά έτος και αντίστοιχα μείωση των εκπομπών των 

αερίων θερμοκηπίου κατά 4.695 τόνους ισοδύναμου CO2 

983νοικοκυριά (ιδιωτικές κατοικίες) έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής 

αναβάθμισης, με συνολικό προβλεπόμενο ποσό ενίσχυσης 10,3 εκ. €.εκ. € 

 

2.3 Πολιτισμός 

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η παρέμβαση του προγράμματος στον τομέα του Πολιτισμού 

ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην διατήρηση και ανάδειξη χαρακτηρισμένων μνημείων με σημαντική 

συμβολή και στη διαμόρφωση και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προιόντος των νησιών της 

Περιφέρειας, με προβλεπόμενη αύξηση του αριθμού επισκεπτών κατά περ. 42.500 επισκέπτες/έτος  
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Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρεμβάσεις αναστήλωσης στα κάστρα Μυτιλήνης και Χίου, που 

υλοποιήθηκαν και στο πλαίσιο των χωρικών παρεμβάσεων αστικής ανάπτυξης των δύο πόλεων που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέων δραστηριοτήτων και ευκαιριών αναψυχής και συμμετοχής σε 

πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους πολίτες καθώς και οι δράσεις προστασίας και ανάδειξης ιδιαίτερων 

φυσικών πόρων, όπως του Μουσείου Απολιθωμένου Δάσους Σιγρίου Λέσβου 

 

 

2.4 Περιβάλλον – κλιματική αλλαγή 

Από 18 παρεμβάσεις / έργα του Προγράμματος 46.000 κάτοικοι της Περιφέρειας θα έχουν πρόσβαση 

σε βελτιωμένες υποδομές ύδρευσης με επάρκεια και καλύτερη ποιότητα πόσιμου νερού 

15.704 κάτοικοι εξυπηρετούνται από βελτιωμένες συνθήκες επεξεργασίας λυμάτων μέσω 5 έργων που 

αφορούν σε νέες εγκαταστάσεις. 

23.400 κάτοικοι αναμένεται να ωφεληθούν από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  

 

2.5  Μεταφορές – οδική ασφάλεια 

- Βελτιώνεται η οδική ασφάλεια σε 17,6xλμ. εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας 

με 4 έργα 

- Κατασκευάζεται το λιμάνι των Φούρνων και βελτιώνονται συνθήκες ασφάλειας σε τρία λιμάνια 

(Χίου, Μύρινας και Σάμου) 

- Βελτιώνεται το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο με παρεμβάσεις σε μήκος 25 χλμ και την προσθήκη 

νέων οδών μήκους 5,7 χλμ.  

 

 

2.6 Κοινωνικές υποδομές 

Υγεία : Η συνεισφορά του Προγράμματος στην βελτίωση των συνθηκών των δημόσιων υποδομών 

υγείας θα ανέλθει σε 11,6 εκ. € με ωφελούμενους το σύνολο των κατοίκων της Περιφέρειας 

Εκπαίδευση : 7 νέα νηπιαγωγεία κατασκευάζονται, βελτιώνονται οι εγκαταστάσεις σε 9 σχολικά 

συγκροτήματα και σε δύο σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατασκευάζονται νέες κτιριακές 

υποδομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο και στη Μυτιλήνη (Σχολή Κοινωνικών Επιστημών), 

παράλληλα με την προμήθεια εξοπλισμού του Ιδρύματος, Συνολικά προβλέπεται να ωφεληθούν 

33.000 μαθητές και φοιτητές στη Περιφέρεια ενώ η συνεισφορά του Προγράμματος συνολικά σε όλες 

τις βαθμίδες εκπαίδευσης θα ανέλθει σε 25,5 εκ. € 

 

2.7 Χωρικές επενδύσεις 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιούνται 2 Χωρικές Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΒΑΑ) στις πόλεις Μυτιλήνης και Χίου και μία Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 

Μικρών Νησιών, στα νησιά Λήμνο, Ικαρία, Αγιο Ευστράτιο, Οινούσσες, Ψαρρά, Φούρνοι και Θύμαινα. 

- ΒΑΑ 

Συνολικά έχουν ενταχθεί έργα/δράσεις π/υ 29,2 εκ. €, η συμβασιοποίησή τους έχει φθάσει στο 56% και 

οι δαπάνες στο 19%. Οι ανωτέρω δύο στρατηγικές συνεχίζονται και στο νέο Πρόγραμμα 21-27 και με 

έργα που πρόκειται να μεταφερθούν. 

 

- ΟΧΕ 
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Στην ΟΧΕ Μικρών νησιών έχουν ενταχθεί 25 έργα π/υ 34,5 εκ. €, έχει συμβασιοποιηθεί το 55% του 

προυπολογισμού και έχουν εκταμιευθεί δαπάνες που αναλογούν στο 36%. Η Στρατηγική των Μικρών 

Νησιών προβλέπεται να συνεχισθεί και στο νέο Πρόγραμμα. 

 

2.7 Παρεμβάσεις ΕΚΤ 

 

• Αποδεσμεύτηκαν 3.512 μητέρες από την φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων και διευκολύνθηκαν 

στην αναζήτηση εργασίας εκ των οποίων 41 αφορούν στην φροντίδα παιδιών ΑμΕΑ 

• Μέσω των δομών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών 1.355 γυναίκες ωφελήθηκαν 

από τα Κέντρα Συμβουλευτικής και 54 από τους Ξενώνες φιλοξενίας 

• 160 Σχολεία που υποστηρίχθηκαν με εκπαιδευτικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την 

εξυπηρέτηση παιδιών με ειδικές ανάγκες 

• 7 Κέντρα Κοινότητας που ιδρύθηκαν και λειτουργούν εκ των οποίων 6με παραρτήματα Ρομά 

και εξυπηρέτησαν πάνω από 18.000ωφελούμενους 

• 2 Κέντρα Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων  τα οποία ωφέλησαν 65 άτομα 

• 4 Κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας Φροντίδας  (ΚΔΗΦ)  που περείχαν υπηρεσίες σε 85 

ωφελούμενους 

• 2 ΣΥΔ που φιλοξενούν 8άτομα 

• 71 άτομα που ωφελούνται μέσω των δράσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας  και 77 άτομα 

από τις δράσεις του τομέα των εξαρτήσεων  

• Ιδρύθηκαν και λειτουργούν 2 ΤΟΜΥ Μυτιλήνης & Χίου που παρείχαν υπηρεσίες  σε από 180 

άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

• Συστήθηκε και λειτουργεί το Περιφερειακό Παρατηρητήριο κοινωνικής ένταξης 

• 27 επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας  επιλέχθηκαν για να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης 

για την κοινωνική οικονομία με προβλεπόμενη απασχόληση 30 ατόμων 

• Υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας με την 

χρηματοδότηση της μισθοδοσίας ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με  16,5 εκ. € 

 

 

3. Επαληθεύσεις – Επιτόπιοι έλεγχοι 

 

Διενεργήθηκαν επιτόπιες επαληθεύσεις σε 178 πράξεις και επαληθεύτηκαν δαπάνες 105 Εκ. € για το 

ΕΤΠΑ και 21,6 εκ. € για το ΕΚΤ 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιτόπιων επαληθεύσεων τα ευρήματα που καταχωρήθηκαν στις 

εκθέσεις ήταν επουσιώδη και δεν απαιτήθηκε επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ι. Πλαίσιο Επίδοσης 

ΙΙ. Δείκτες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ιούνιος 2023

ΑΞ. 

ΠΡΟΤ/ΤΑΣ

ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

2023

ΤΙΜΗ  ΣΤΟΧΟΣ 

(ΕΡΓΑ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ)

 ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΌ 

ΣΤΟΧΟ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ (85% ΤΟΥ 

ΣΤΟΧΟΥ)

F100 Οικονομικός ΕΤΠΑ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € 65.000.000 73.471.737 67.315.602 12.065.602

F100 Οικονομικός ΕΚΤ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € 40.480.248 42.004.175 32.813.185 -1.595.026

05502 Εκροής ΕΚΤ Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός 24 25 25 5

10501 Εκροής ΕΚΤ Άτομα που αποδεσμεύονται από την φροντίδα εξαρτωμένων ατόμων Αριθμός 3.200 3.469 3.512 792

11501 Εκροής ΕΚΤ
Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις
Αριθμός 150 160 160 33

F100 Οικονομικός ΕΤΠΑ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € 35.000.000 37.491.453 31.240.103 1.490.103

CO35 Εκροής ΕΤΠΑ
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών 

παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
Άτομα 4.000 4.415 2.120 -1.280

CO36 Εκροής ΕΤΠΑ
Υγεία: Πληθυσμός που περίπτωση καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 
Άτομα 200.000 203.201 86.436 -83.564

F100 Οικονομικός ΕΤΠΑ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € 91.431.529 96.011.087 72.263.711 -5.453.088

CO09 Εκροής ΕΤΠΑ

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 

ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 

πόλους έλξης επισκεπτών

Επισκέψεις/έτος 37.000 42.500 41.498 10.048

CO18 Εκροής ΕΤΠΑ
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης
Άτομα 32.000 46.081 12.081 -15.119

CO19 Εκροής ΕΤΠΑ
Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 

Πληθυσμού
17.000 15.704 9.250 -5.200

CO31 Εκροής ΕΤΠΑ
Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε 

καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης 
Νοικοκυριά 720 795 795 183

F100 Οικονομικός ΕΤΠΑ Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών € 32.000.000 37.996.534 31.174.297 3.974.297

CO13 Εκροής ΕΤΠΑ Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών χλμ. 5 5,77 2,64 -1,6

CO14 Εκροής ΕΤΠΑ
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 

οδών 
χλμ. 20 25,02 24,33 7,3

4

1

2α

2β

3

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1.833 371Επιχειρήσεις 1.938CO02 Εκροής ΕΤΠΑ
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 
1.720



Ιούνιος 2023

1a CO24
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς 

που λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχόλησης

Όχι 22 26,58 26,87 26,87 122%

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη
Επιχειρήσεις Όχι 120 321 112 0 93%

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις Ναι 20 20 12 0 60%

CO04
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη
Επιχειρήσεις Όχι 100 300 100 0 100%

CO26
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα
Επιχειρήσεις Όχι 19 19 11 0 58%

CO28
Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να εισάγουν νέα προϊόντα στην 

αγορά.

Επιχειρήσεις Όχι 20 20 12 0 60%

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη
Επιχειρήσεις Όχι 25 27 19 0 76%

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις Όχι 25 27 19 0 76%

2c T2872
Πλήθος εφαρμογών ΤΠΕ που αναπτύσσονται από φορείς 

δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα
Αριθμός Όχι 45 49 41 9 91%

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη
Επιχειρήσεις Όχι 30 41 15 50%

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις Ναι 30 41 15 50%

CO05
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη
Επιχειρήσεις Όχι 6 1 1 17%

CO08
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχόλησης

Όχι 15 58,2 29 194%

CO01
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη
Επιχειρήσεις Όχι 1.750 2.129 2.076 1.989 119%

CO02
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Επιχειρήσεις Ναι 1.670 1.994 1.911 1.851 114%

CO03
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των επιχορηγήσεων
Επιχειρήσεις Όχι 100 135 141 138 141%

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΠΑ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

1b

ΕΠΕΝΔ 

ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑ

ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΗ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

2023

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΑ% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

2b

3a

3c

ΕΠ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 - Δείκτες 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ

1



ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΠΑ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΝΔ 

ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑ

ΚΩΔ. 

ΔΕΙΚΤΗ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

2023

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΑ% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ

1

CO05
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη
Επιχειρήσεις Όχι 50 141 88 33 176%

CV22 Αριθμός ΜΜΕ με επιχορηγήσεις για κεφάλαιο κίνησης Επιχειρήσεις Όχι 1.630 1.863 1.833 1.833 112%

CO08
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα 

πλήρους 

απασχόλησης

Όχι 10 22,4 12,0 4,2 120%

8.iii CO01
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων 
Άτομα Όχι 33 0 0 0 0% ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

CO05
Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομέων των 

αυτοαπασχολούμενων
Άτομα Όχι 300 625 300 0 100%

CO23

Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της 

κοινωνικής οικονομίας)

Αριθμός Όχι 50 0 0 0 0% ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

10801
Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης 

Αναγκών Αγοράς Εργασίας
Αριθμός Όχι 1 0 0 0 0% ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

10902
Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης
Αριθμός Όχι 630 280 95 0 15%

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

10501
Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 

εξαρτώμενων ατόμων
Αριθμός Ναι 3.200 3.430 3.471 3.471 108%

CO15
Μετανάστες συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, 

μειονότητες (συμπεριλαμβανομέων περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)

Άτομα Όχι 40 165 0 0% ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

5502 Αριθμμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός Ναι 7 7 7 7 100%

5503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών Αριθμός Όχι 20.000 16.421 18.306 18.306 92%

10501
Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 

εξαρτώμενων ατόμων
Αριθμός Ναι 30 39 41 41 137%

5502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός Ναι 8 9 9 9 113%

5503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών Αριθμός Όχι 1.600 1.636 1.582 1.582 99%

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται Αριθμός Ναι 150 164 160 160 107%

11202
Αριθμός ατόμων που πλήτονται από τη φτώχεια και 

ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων 

Υγείας (ΤΟΜΥ)

Αριθμός Όχι 1.150 5.000 132 132 11%

11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν Αριθμός Όχι 2 5 2 2 100%

11204
Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας
Αριθμός Όχι 250 275 263 263 105%
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1

11205
Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας για εξαρτήσεις
Αριθμός Όχι 40 2.820 123 123 308%

5502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός Ναι 9 9 9 9 100%

CV33
Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της 

COVID-19
Οντότητες Όχι 18 21 21 21 117%

CV30
Κόστος των δράσεων ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας  COVID19
Ευρώ Όχι 8.000.000 16.740.375 17.000.000 7.736.376 213%

5503 Αριθμός επωλούμενων των υποστηριζόμενων δομών Αριθμός Όχι 3.000 2.784 3.419 3.419 114%

9.v 11301
Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
Αριθμός Όχι 15 26 18 0 120%

CO35
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή 

εκπαίδευσης

φυσικά 

πρόσωπα
Όχι 400 720 720 485 180%

CO36
Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

υγείας

φυσικά 

πρόσωπα
Ναι 200.000 203.201 203.201 130.849 102%

10a CO35
Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή 

εκπαίδευσης που ενισχύονται 

φυσικά 

πρόσωπα
Ναι 4.000 4.415 4.415 1.635 110%

CO31
Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που 

κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής 

κατανάλωσης

Νοικοκυριά Ναι 720 983 795 795 110%

CO32
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων
KWh / Έτος Όχι 7.000.000 9.666.862 9.158.895 583.781 131%

CO34
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Τόννοι 

ισοδύναμου 

CO2

Όχι 2.915 4.852 4.695 2.970 161%
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ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΑ% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ

1

CO20
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που 

ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

Φυσικά 

πρόσωπα
Όχι 25.000 226.397 24.166 11.762 97%

CO21
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που 

ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας

Φυσικά 

πρόσωπα
Όχι 200.000 256.048 146.048 0 73%

ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

6a CO17
Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης 

αποβλήτων
Τόννοι/έτος Όχι 5.300 25.514 4.353 1.618 82%

ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

CO18
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Φυσικά 

πρόσωπα
Ναι 32.000 50.401 46.081 12.081 144%

CO19
Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων

φυσικά 

πρόσωπα
Ναι 17.000 20.236 15.704 9.250 92%

6c CO09
Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 

επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Επισκέψεις/έτος Ναι 37.000 57.700 42.500 41.498 115%

6d CO23
Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο 

καθεστώς διατήρησης

Εκτάρια Όχι 65.000 64.400 64.400 21.200 99%

CO38
Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων 

χώρων σε αστικές περιοχές

Τετραγωνικά 

μέτρα
Όχι 80.000 170.082 87.135 32.720 109%

CO39
Αστική ανάπτυξη: Δημόσια ή εμπορικά κτήρια που 

κτίζονται ή ανακαινίζονται σε αστικές περιοχές

Τετραγωνικά 

μέτρα
Όχι 2.700 2.743 2.743 2.710 102%

7a T2881 Υποδομές ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται Αριθμός Όχι 1 1 1 1 100%

CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών Χιλιόμετρα Ναι 5 28,87 5,77 2,64 115%

CO14
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων οδών
Χιλιόμετρα Ναι 20 37,69 25,02 24,33 125%

SO022
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των 

μεταφορών
Αριθμός Όχι 10 9 8 6 80%

SO034 Λιμενικές υποδομές που αναβαθμίζονται. Αριθμός Όχι 2 2 2 0 100%

12102 Μετακινήσεις εκτός έδρας Αριθμός Όχι 1.200 1.200 728 61%

12104 Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Αριθμός Όχι 13 20 35 269%

12201 Μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες, Έρευνες, αξιολογήσεςι Αριθμός Όχι 12 8 11 92%

12302 Ενέργειες πληροφόρησης-δημοσιότητας Αριθμός Όχι 2 2 2 100%

12305
Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης-

ευαισθητοποίησης
Αριθμός Όχι 25 40 13 52%

12104 Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Αριθμός Όχι 4 2 2 50%

12201 Μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες, Έρευνες, αξιολογήσεςι Αριθμός Όχι 10 4 4 40%

12305
Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης-

ευαισθητοποίησης
Αριθμός Όχι 8 0 0 0%

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

ΕΤΠΑ

6

3

4

5

7b

5a

6b

6e


